

Romina Scaff Ascencio, Electrotek E.I.R.L.

Fabricación e Instalación de Equipos Viales,

Fabricación de Estructuras Metálicas,

Pintura Electroestática

Hoevel 5241, Quinta Normal

Fono: 29987423

www.electrotek.cl



Electrotek

R.U.T.: 76.147.331-K

FACTURA

N°00501

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha Vigencia Emisión hasta 30 Junio 2016

STBO. 03 de AGOSTO

de 2015

Señor(es): SOCIEDAD CONSEJONARIA SAN JOSE RUTAS DEL LOA S.A R.U.T.: 76.380.242-6

Dirección: ALCANTARA 44

Comuna: LAS CONDES

Giro: CONSEJONES DE CARRETERA

Teléfono: 225941800

Guía de Despacho N°:

O/C N°:

O/T N°:

Cond. Venta: 30 días

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACIÓN	1.415.690	1.415.690
ESTADO DE PAGO N° 2			
ULTIMO ESTADO Y LIQUIDACION			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>SOC. CONCES. SAN JOSÉ RUTAS DEL LOA S.A. RECIBIDO PARA SU ANÁLISIS NO IMPLICA ACEPTACIÓN</p> <p>03 AGO 2015</p> <p>Se dará curso una vez conformada la factura y aprobado el control de terceros</p> </div>			
Nombre:	R.U.T.	Valor Neto	1.415.690
Firma:	Recinto	Fecha:	19 % I.V.A. \$ 268.981
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º, y la letra c) del Art 5º, de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido (s).			TOTAL \$ 1.684.671.
LARISSA VEAS MOSCOSO - SAN FRANCISCO 965 L-11 - SANTIAGO - F. 6652903 - RUT. 12.465.642-7			
Son: <u>Un millón seis cientos ochenta y cuatro mil seis cientos setenta y una</u>			

PAGADO: 03 de Agosto del 2015

ORIGINAL - CLIENTE

001001FR.000212

Romina Scaff Ascencio, Electrotek E.I.R.L.

Fabricación e Instalación de Equipos Viales,
Fabricación de Estructuras Metálicas,
Pintura Electroestática
Hoevel 5241, Quinta Normal
Fono: 29987423
www.electrotek.cl



Electrotek

R.U.T.: 76.147.331-K
FACTURA
N°00501

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
Fecha Vigencia Emisión hasta 30 Junio 2016

STGO. 03 de AGOSTO de 2015.

Señor(es): SOCIEDAD CONSECIONARIA SAN JOSE RUTAS DEL LOA SA R.U.T: 76.380.242-6
Dirección: ALCANTARA 44 Comuna: LAS CONDES
Giro: CONSESIONES DE CARRETERA. Teléfono: 225941800
Guia de Despacho N°: O/C N°: O/T N°: Cond. Venta: 30 días

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
<u>1</u>	<u>MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACIÓN.</u>	<u>1.415.690</u>	<u>1.415.690</u>

ESTADO DE PAGO
ULTIMO ESTADO DE PAGOS y LIQUIDACION.

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

Nombre: R.U.T.
Firma: Recinto Fecha:
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º, y la letra c) del Art. 5º, de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido (s).

Valor Neto 1.415.690
19 % I.V.A. \$ 268.981
TOTAL \$ 1.684.671.

LARISSA VEAS MOSCOSO • SAN FRANCISCO 966 L-11 • SANTIAGO • F.6652903 • RUT: 12.465.642-7

Son: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y YMA

PAGADO: _____ de _____ del 20 _____

TRIPPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO

F3.EP - SUBCONTRATOS

ESTADO DE PAGO N° 2

Subcontratista: **ELECTROTEK**


Fecha: 01/07/2015
 Obra: Autopista El Loa
 Especialidad del Subcontrato: MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACION
 Monto Contrato Original Neto: \$ 50.356.550,00

ITEM	Descripción	Precio Total \$	Avance Acumulado a la Fecha		Avance Anterior		Presente Estado de Pago	
			%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO
1	Costo Total Trabajos Ejecutados	50.356.550	74,04%	37.282.232	71,08%	35.792.032	2,96%	1.490.200
	TOTAL COSTO DIRECTO			37.282.232		35.792.032		1.490.200
2	Devolución Anticipo			0		0		0
3	Retención	5%		1.864.112		1.789.602		74.510
4	Descuento							
	FACTURACIÓN AVANCE NETO			35.418.120		34.002.430		1.415.690
5	IVA 19%	19%						268.981
	TOTAL EP							1.684.671

Cuadro Estado Situación

Detalle	% Ejec. mes	Total Ejec. Mes	Dev. Anticipo	Retención	Otros desc	Est-Pag (V.Bto)	Saldo
Est. Pago N°1	71,08%	35.792.032		1.789.602		34.002.430	14.594.518
Est. Pago N°2	2,96%	1.490.200		74.510		1.415.690	13.148.828
Est. Pago N°3							
Est. Pago N°4							
Est. Pago N°5							
Est. Pago N°6							
Est. Pago N°7							
Est. Pago N°8							
Est. Pago N°9							
Est. Pago N°10							
Acum a la Fecha	74,04%	37.282.232	0	1.864.112	0	35.418.120	

NOMBRE
JEFE DE PRODUCCIÓN



Jesús Pérez Jilarte
 NOMBRE
 ADMINISTRADOR DE OBRA
 OBRA

NOMBRE
REPRESENTANTE SUBCONTRATO
SUBCONTRATO

Christian Scott A.
 04.144-P
Electrotek
 Hoewel 5241 - Quinta Normal
 562-9987423 www.electrotek.cl

Fecha de Presentación: 01/07/2015 14:15

Otra: Autopista El Loa
Centro de Costo: MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACION
Especialidad: ELECTROTOK
Subcontratista:

Paes: Chile
Ciudad: Calama
Rut: 78447331-K
Fono: 2 998 74 53

Moneda Nuevo Contrato: \$50.256.550
Anticipo: 0,0000000%
Reservado: 5%
Presupuesto disponible: \$13.074.318

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE					
						CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	VALOR	
CONTRATO															
1	Preparación de bitúmenes a 10 cm de profundidad	m2	40200	\$1.346	2.081.800,00	10,000	26,00%	\$515.400	0,000	0,00%	\$0	10,000	25%	\$515.400	
2	Pintura Vial blanca, espequeadores del HOP	m2	60000	3,280	1.974.000,00	366,000	60,83%	\$1.200.850	366,000	60,83%	\$1.200.850	0,000	0%	\$0	
3	Señal vertical blanca a 10 cm, rodillo 170 cm x 170 cm	m2	1700	121,860	2.071.450,00	13.320	72,47%	\$1.501.192	4.330	25,41%	\$526.982	8.000	47%	\$974.900	
4	Señal vertical roja a 10 cm, rodillo 170 cm x 170 cm	m2	8000	84,990	4.200.000,00	21.000	42,00%	\$1.784.790	21.000	42,00%	\$1.784.790	0,000	0%	\$0	
5	Pavimento asfáltico a 10 cm	m2	10000	400,000	4.000.000,00	80.700	80,70%	\$32.280.000	80.700	80,70%	\$32.280.000	0,000	0%	\$0	
CONTRATO						ACUMULADO						ANTERIOR		PRESENTE	
SUBTOTAL						\$50.356.550		\$37.282.232		\$38.792.032		\$1.490.200		\$74.510	
RETENCIONES						5%		\$1.964.112		\$1.789.802					
DESCUENTOS (Anticipo)								\$35.418.130		\$34.002.430		\$1.415.690		\$268.981	
SUBTOTAL IVA						19%		\$5.729.443		\$6.460.462		\$40.482.892		\$1.684.571	
TOTAL								\$42.147.568		\$40.482.892		\$40.482.892		\$1.684.571	

DESCRIPCION	ACUMULADO VALOR	%	ANTERIOR	PRESENTE VALOR
DESCUENTO ANTICIPO	1.864.112	5%	\$1.789.802	74.510
RETENCION	1.864.112	5%	\$1.789.802	74.510
TOTAL	1.864.112	5%	\$1.789.802	74.510

RUTA DEL LOA
SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSE

Electrotek
Hoewel 5241 - Quinta Normal
56-2-9887025