Coordinación de Concesiones de Obras Públicas
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

ORD. Nº 0 0 1 3 6 0 /

ANT.:
- Carta GG-IF AVO/112/2016 del 26.05.2016.
- ORD IF N°1279 del 05.05.2016.
- Carta GG-IF AVO/081/2016 del 14.04.2016.
- ORD IF N°1192 del 24.03.2016.
- Carta GG-IF AVO/044/2016 del 03.03.2016.
- ORD IF N°1094 del 11.02.2016.
- Carta GG-IF AVO/010/2016 del 21.01.2016.
- ORD IF N°1012 del 31.12.2015.
- Carta GG-IF AVO/207/2015 del 10.12.2015.
- ORD IF N°0935 del 19.11.2015.
- Carta GG-IF AVO/177/2015 del 29.10.2015.
- ORD IF N°0850 del 08.10.2015.
- Carta GG-IF AVO/149/2015 del 17.09.2015.
- ORD IF N°0757 del 28.08.2015.
- Carta GG-IF AVO/126/2015 del 07.08.2015.
- ORD IF N°0667 del 17.07.2015.
- Carta GG-IF AVO/106/2015 del 26.06.2015.
- ORD IF N°0593 del 05.06.2015.
- Carta GG-IF AVO/084/2015 del 15.05.2015.
- ORD IF N°0502 del 24.04.2015.
- Carta GG-IF AVO/035/2015 del 13.03.2015.
- Art. 1.9.1.2 de las Bases de Licitación AVO.

MAT. : - Revisión de la Versión K de los Otros Proyectos de Ingeniería de Detalle del Sector 2 del Contrato de Concesión "Américo Vespucio Oriente, Tramo: Av. El Salto – Príncipe de Gales".

INCL.:
- Minuta de Observaciones para cada uno de los 19 Volúmenes en revisión de los Otros Proyectos de Ingeniería de Detalle del Sector 2 Versión en papel.
- CD con archivos digitales de las 19 Minutas.

SANTIAGO, 16 JUN. 2016

DE : **RENÉ LABRA JARVIS**
INSPECTOR FISCAL DE CONSTRUCCIÓN
CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE
TRAMO: AV. EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES

A : **SR. FERNANDO VERGARA SOLAR**
GERENTE GENERAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.

Se acusa recibo de su Carta GG-IF AVO/112/2016 de fecha 26.05.2016, mediante la cual su representada hizo entrega de los Otros Proyectos de Ingeniería de Detalle en Versión K, del Sector 2, según los Volúmenes que se detallan más adelante, conforme lo indica el Artículo 1.9.1.2 de las Bases de Licitación.

Los Volúmenes de los Otros Proyectos de Ingeniería de detalle del Sector 2 entregados en la mencionada carta son los siguientes:

- Volumen 16 Estructuras Subterráneas y Soterradas. Incluye:
  - Volumen 16A Trinchera Cubierta: Inicio Sector 2 – Vitacura – Versión K.
  - Volumen 16B Trinchera Cubierta: Vitacura – Pdte. Riesco (Nudo Kennedy) – Versión H.
  - Volumen 16C Túneles Mineros: Nudo Kennedy – Versión J.
  - Volumen 16G Salidas de Emergencia – Versión J.
  - Volumen 16H Pozos de Ventilación y Recintos Técnicos – Versión J.
  - Volumen 16I Trinchera Cubierta: Martín de Zamora – Fin Sector 2 – Versión G.
- Volumen 19 Reposición de Servicios. Incluye:
  - Volumen 19C Poliductos – Versión K.
- Volumen 21 Paisajismo. Incluye:
  - Volumen 21 Paisajismo – Versión I.
- Volumen 22 Semaforización – Versión K.
- Volumen 24 Ventilación – Versión K.
- Volumen 27 Sistemas de Tráfico ITS – Versión I.
- Volumen 32B Colector Isabel La Católica – Versión A.

De los siguientes volúmenes, la Sociedad Concesionaria No entrega Volumen con Proyecto, solamente hace entrega de la Minuta de Respuestas a las Observaciones de la Inspección Fiscal enviadas el 05.05.2016:

- Volumen 16D Trinchera Cubierta: Pdte. Riesco – Martín de Zamora (Nudo Apoquindo).
- Volumen 16F Trinchera Cubierta: Martín de Zamora – Fin Sector 2 – PREFABRICADOS.
- Volumen 17A Obras estructurales sobre el Canal San Carlos.
- Volumen 19D Afección a Obras Civiles.
- Volumen 30 Instalaciones en Edificios y Áreas de Atención.
- Volumen 31 Edificios y Áreas de Atención.
- Volumen 32A Colector Vitacura.

Los proyectos entregados presentan una serie de observaciones que se detallan en las Minutas de Observaciones emitidas para cada uno de los Volúmenes del Proyecto y Minutas de Respuesta recibidos, las cuales se adjuntan en versión impresa y con un CD de respaldo.

Sin embargo, cabe destacar que su representada se encuentra en condiciones de poder emitir la Versión 0, corrigiendo las observaciones finales indicadas para cada uno, y dando cumplimiento a todas las exigencias y formalidades establecidas en las Bases de Licitación para esta materia, de los siguientes Volúmenes de los Otros Proyectos de Ingeniería de detalle del Sector 2:

- Volumen 16C Túneles Mineros: Nudo Kennedy
- Volumen 27 Sistemas de Tráfico ITS

Conforme lo regulan las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria posee un plazo máximo de 21 días corridos, a contar de la recepción del presente oficio, para entregar las Minutas de Respuestas y los Volúmenes de los Otros Proyecto de Ingeniería de Detalle del Sector 2 corregidos.

El detalle de las Minutas de Observaciones de los Otros Proyectos de Ingeniería de detalle, que se adjuntan es el siguiente:

- Volumen 16 Estructuras Subterráneas y Soterradas. Incluye:
  - Minuta de Observaciones al Volumen 16A Trinchera Cubierta: Inicio Sector 2 – Vitacura – Versión K.
  - Minuta de Observaciones al Volumen 16B Trinchera Cubierta: Vitacura – Pdte. Riesco (Nudo Kennedy) – Versión H.
  - Minuta de Observaciones al Volumen 16C Túneles Mineros: Nudo Kennedy – Versión J.
  - Minuta de Observaciones al Volumen 16D Trinchera Cubierta: Pdte. Riesco – Martín de Zamora (Nudo Apoquindo) – Versión G.
  - Minuta de Observaciones al Volumen 16F Trinchera Cubierta: Martín de Zamora – Fin Sector 2 – Versión A.
  - Minuta de Observaciones al Volumen 16G Salidas de Emergencia – Versión J.
  - Minuta de Observaciones al Volumen 16H Pozos de Ventilación y Recintos Técnicos – Versión J.
  - Minuta de Observaciones al Volumen 16I (Trinchera Cubierta: Martín de Zamora – Fin Sector 2) – Versión G.
- Volumen 17 Otras Estructuras, Puentes y Pasarelas. Incluye:
  - Minuta de Observaciones al Volumen 17A Obras estructurales sobre el Canal San Carlos – Versión E.
- Volumen 19 Reposición de Servicios. Incluye:
  - Minuta de Observaciones al Volumen 19C Poliducto – Versión K.
  - Minuta de Observaciones al Volumen 19D Afección a Obras Civiles – Versión E.
- Volumen 21 Paisajismo. Incluye:
  - Minuta de Observaciones al Volumen 21 Paisajismo – Versión I.
- Minuta de Observaciones al Volumen 22 Semaforización – Versión K.
- Minuta de Observaciones al Volumen 24 Ventilación – Versión K.
- Minuta de Observaciones al Volumen 27 Sistemas de Tráfico ITS – Versión I.
- Minuta de Observaciones al Volumen 30 Instalaciones Edificios y Áreas de Atención – Versión D.
- Minuta de Observaciones al Volumen 31 Edificios y Áreas de Atención – Versión E.
- Volumen 32 Colectores Red Primaria. Incluye:
  - Minuta de Observaciones al Volumen 32A Colector Vitacura – Versión C.
  - Minuta de Observaciones al Volumen 32B Colector Isabel La Católica – Versión A

Sin otro particular, se despide atentamente,

RENÉ LABRA JARVIS
INSPECTOR FISCAL DE CONSTRUCCIÓN
CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE
TRAMO: AV. EL SALTO – PRÍNCIPE DE GALES

RLJ/JVZ/DFC
DISTRIBUCION:
- Destinatario.
- Archivo.