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REF: Autoriza modificacion del plazo de Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras del contrato
de concesion denominado “Alternativas de Acceso a
Iquique®.

SANTIAGO, L3 ubi

VISTOS:

- El DFL MOP N° 850 de 1997. que fij0 el texto
refundido, coordinado y sistematizadoe de la Ley N°

15.840, de 1964, Organica de! Ministerio de Obras
Publicas y de] DFL N" 206, de 1960, Ley de Caminos.

- Ei D.S. MOP N° 900 de 1996, que fijé e texto refundido,
coordinado y sistematizado del DFL MOP N” 164 de 1991,
Ley de Concesiones de Obras Publicas, vy sus
modificaciones.

- EI D.S. MOP N° 936 de 1997, Reglamenic de la Ley de
Concesiones, ¥ sus moedificaciones.

- EI D.S. MOP N° 225 de fecha 06 de junio de 2011, que
adjudicd el contrato de concesion para la gjecucion,
reparacién, conservacion v explotacién de la obra publica
fiscal denominada “Alternativas de Acceso a kquigue™.

- Las Bases de Licitacién del contrato “Alternativas de
Acceso a Iquique™, en pariicular, el articulo 1.9.2.11.

- Las cartas GG-IF-2467-14, de 29 de absil de 2014, GG-IF-
2690-~14, de 20 de junio de 2014, GG-1F-2927-14, de 22 de
agosto de 2014, GG-IF-2973-14, de 05 de septiembre de
2014 de la “Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto
S.AT

- Los oficios Ord. N° 2962 RDD 1772, de 25 de julio de
2014, Ord. N° 3076 RDD 1847, de 26 de agosto de 2014 v
Ord. N° 3220 CCDC 199, de 10 de octubre de 2014, todos
del Inspector Fiscal.

- El oficio Ord. N°® 286, de 21 de octubre de 2014 del Jefe de
ia Division de Construccién de Obras Concesionadas.

- La Resolucion N® 1.600 de 2098, de la Contraloria General
de la Repiblica que fija normas sobre exencién del tramite
de toima de razén.
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CONSIDERANDO:

Que el articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacién dispone que el inicio del plazo de la concesion se
contara a partir de la fecha de publicacién en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicacién
del contrato de concesion, esto es el 03 de septiembre de 2011, comenzando a regir, a partir de esta
fecha, el plazo de fa concesi6n conjuntamente con el inicio de la etapa de construccion.

Que el articulo 1.9.7 de las Bases de Licitacion establece que la sociedad concesionaria podré solicitar
la autorizacién de la Puesta en Servicio Provisoria en forma independiente para la Ruta 1 y para la
Ruta 16, agregando, que e/ plazo mdximo para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las
Obras serd de 41 meses a partir del inicio del plazo de la concesidn indicado en el articulo 1.7.5 de
las Bases.

Que, por su parte, el articulo 1,9.2.11 de las Bases, establece: “Si durante la construccion de ta obra se
produjeran atrasos ocasionados por fuerza mayor, el Concesionario debera presentar al Inspector Fiscal
su justificacién por escrito en el plazo maximo de treinta (30) dias desde que se hayan producido y en
todo caso antes del érmino del plazo méximo establecido en el articulo 1.9.2.7 de las Bases de
Licitacion. Cumplido el plazo anterior no se aceptard justificacion alguna. El Inspector Fiscal analizara
las razones invocadas por el concesionario para justificar el atraso y propondrd al DGOP, la aceptacién
o rechazo de la ampliacién det plazo de las obras especificas, ya sea por rutas o el total de la obra. Los
antecedentes sometidos a consideracion del DGOP deben incluir los nuevos Programas de Ejecucion
de Obras visados por el Inspector Fiscal. El DGOP determinara la forma en que se incorporardn las
obras postergadas a la Puesta en Servicio Provisoria Parcial o Total de las Obras, segiin corresponda”.

Que ¢! articulo 52 N° 2 del Reglamento de la Ley de Concesiones, establece: “St durante la
construccion de la obra se produjeran atrasos ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor, la
Sociedad Concesionaria deberd presentar al Inspector Fiscal su justificacion por escrito, dentro de los
siguientes 30 dias desde que se hayan producido y, en todo caso, dentro del plazo vigente; cumplido
este periodo no se aceptard justificacién alguna. £/ DGOP, previo informe del inspector fiscal,
analizarg las razones invocadas por el concesionario para justificar el atraso, y decidird la
aceptacion o rechazo de la ampliacion de plazo”.

Que, es de piblico conocimiento que con fecha 01 de abril de 2014, se produjo un terremoto de
magnitud 8,2 con epicentro al Noroeste de la ciudad de Iquique, agravandose la sitwacion, al
producirse el 03 de abril de 2014, un nuevo terremoto grado 7,8, que caus6 graves dafios acentuando
los ya existentes.

Que por carta GG-IF-2467-14, de 29 de abril de 2014, Ia Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto
S.A. sefiala que a consecuencia de fos terremotos que afectaron la zona hubo que ralentizar e incluso
paralizar las faenas, dadas las condiciones del personal, maquinaria y provisién de suministro para la
obra ¥ la ciudad, asimismo, las empresas de servicios que estaban trabajando en el contrato debieron
abocarse con fodos los recursos humanos y técnicos al levantamiento de los servicios basicos y
rehabilitacidn de su propia infraestructura dafiada por las instrucciones emanadas def Comité de
Emergencia de la Regidn. Sefiala que en las obras correspondientes al contrato los daiios de la Ruta 1y
Ruta 16 enire el Dm 0,000 a Dm 34,217 fueron de menor importancia, no obstante, el tramo del sector
de la Ruta 16 Dim. 34,217 a Dm 47,000 tuvo dafios mds significativos por su impacto en la operacién y
en la seguridad de fa comunidad y de los usuarios, siendo sus principales dafios: grietas, fisuras y
deformaciones en la calzada, dafios en pavimento por derrumbes de materiales en calzada, dafio en
barreras de contenciodn, dafio en luminarias, desmoronamiento de paredes de trinchera y socavones, lo
que producird un retraso en el programa de trabajo vigente y aprobado por el Inspector Fiscal, lo que
;:rengsm un atraso en e plazo de Puesta en Servicio Provisoria, de la Ruta 6, como de ta Totalidad de
as Obras.

Que dando respuesta al requerimiento del Inspector Fiscal, por carta GG-1F-2690-14, de 20 de junio de
2014, la sociedad concesionaria present6 el Programa de Obras del tramo Dim 34217 — 47.000 de la
Ruta 16, considerande las obras contratadas y, adicionalimente, todas aquellas partidas necesarias para
la reconstruccién de la Cuesta El Pampino a la siwacion preexistente, con lo cual el plazo de

consiruccion se exienderia en 5 meses adicionales. Agrega que el Programa de Obras estd
condigionado a la aprobacién por parte del MOP de los proyectos entregados anteriormente.



- Que por oficio Ord. N° 2962 RDD 1772, de 25 de julio de 2014, el Inspector Fiscal aprucba ei Disedio
Conceptual Reparacion Ruta 16, seclor Alto Hospicio -~ Rotonda El Pampine, version A, con las
condiciones que s¢ sefiala en ¢l oficio.

- Que mediante carta GG-1F-2927-14, de 22 de agosto de 2014, 1a sociedad concesionaria hace entrega
de los Programas de Trabajo, adjuntando la monografia de desvios de transito necesarios para gjecutar
las obras de reparacion de la Cuesta El Pampino scparadas en Fase | y Fase II para el sector
comprendido entre el DM. 34.217 vy 47.000.

- Que por oficio Ord. N° 3076 RDD 1847, de 26 de agosto de 2014, el Inspector Fiscal rechaza e
Programa de Ejecucion de Obra de Reparacién Cuesta El Pampino en su Fase | y Fase H debide a que
la programacién presentada no daba cumplimiento a los compromisos acordados con las autoridades
del MOP y Regionales, generando efectos negativos para los usuarios de iz Ruta y para las
comunidades de Alio Hospicio e Iquique en Ia Gnica ruta de conexién de ambas localidades.

Que dando respucsta a una solicitud del Inspector Fiscal, la sociedad concesionaria mediante carta
GG-IF-2973-14, de 05 de septiembre de 2014, acompaiia el Programa de Trabajos actualizado en el
que se detallan los programas de trabajos asociados a ia reparacién de la Cuesta Ef Pampino Fase | y
II, teniendo en consideracidn las fechas de compromiso con autoridades.

Que por oficio Ord. N° 3220 CCDC 199, de 10 de octubre de 2014, ¢f Inspector Fiscat soliciia ai Jefe
de Divisién de Construccidn someter 2 la consideracion del Director General de Obras Plblicas €
informe elaborado relativo a la solicitud de ampliacién de plazo por fuerza mayor, indicando que
constatd que diversas actividades del Programa de Obras de Ja concesionaria se vieron afectadas por
los terremotos que afectaron la zona, lo que generd un atraso en las abras correspondientes a fa Ruta
16, especificamente en la Cuesta El Pampino en el tramo ubicado en el Dm. 34.217 y Dm. 47.000.
Indica que dicho sector resultd con graves dafios lo que exigi6 la elaboracion de un proyecto especifico
de reparacion de gjecucion inmediata mediante el seguro de catistrofe del contraio para,
posteriormente, materializar las obras incluidas en el contrato de concesion. Lo anlerior, rajo coma
consecuencia que debiera modificarse el Programa de Obras de la sociedad concesionaria desfasando
la gjecucion de las obras incluidas en el conirato para una fecha posterior a la terminacién de ias obras
de reparacion. Concluye, expresando que concuerda con las razones expuestas por la concesionaria
para solicitar un aumento de plazo de 5 meses para ia Puesta en Servicio Provisoria de la Ruta 16.
haciendo presente que ello no constituye un reconocimiento expreso ni tacito de mayores gastos o
sobrecostos en la gjecucion de las obras correspondientes a fa Ruta 16.

- Que por oficio Ord. N° 286, de 21 de octubre de 2014. ef Jefe de la Division de Construccion remite la
solicitud de ampliacion de plazo por fuerza mayor a la Direccion General, sefialando que comparte la
opinién favorable del Inspector Fiscal y solicita aprobar la solicitud.

- Que cou los documentos citados se encuentra acreditado que en la ejecucion de las obras de la Ruta 16
ha habido un atraso, producto de un caso fortuito o fuerza mayor, que amerita de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 1.9.2.11 de las Bases de Licitacidn y 52 N° 2 del Reglamento de la Ley de
Concesiones, acceder a la solicitud presentada por la sociedad concesionaria.

TRAMITADA

[
RESUELVO: E
s |1 29007 2
€ I :
) 4 ?1 2 ] OFICINA DE PARTES :
DGOP N° / (Exento) DIREC. GRAL. DE O8RAS PUBLIGAT

1. AUTORIZASE la ampliacidon en 5 {(cinco) meses del plazo méximo para la Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras de acuerdo a lo dispueste en los articulos 1.9.2.6 v 1.9.2.71 de
Jas de las Bases de Licitacidn del contrato.

2. ESTABLECESE que en todo lo ne modificado por la presente Resolucion, rigen picnamente las
estipulaciones del D.S. MOP N° 225, de fecha 06 de junio de 2011 de adjudicacion del contrato, las
Bases de Licitacidn y demas instrumentos que forman parte del contrato de concesion.
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DEJASE CONSTANCIA que el aumento del plazo para la Puesta en Servicio Provisoria de la
Totalidad de las Obras, autorizado en &l Resueivo primero precedente, se origina con motivo de un
caso fortuiio o fuerza mayor, cuyas consecuencias se encuentran expresamente reguladas en el
contrato de concesion, respecto del cual no existe ninguna responsabilidad ni del MOP ni de la
sociedad concesionaria, por lo que no corresponde el pago de indemnizaciones ni compensaciones por
este concepto.

ESTABLECESE que una vez tramitada la presente Resolucion, tres transcripciones de la misma
deberan ser suscritas ante Notario por la Sociedad Concesionaria, en seial de aceptacién de su
contenido, debiendo protocolizar ante el mismo Notario uno de los ejemplares, dentro del plazo de
15 dias contados desde la fecha de la presente Resolucién. Una de las transcripciones veferidas
precedentemente serd entregada para su archivo a la Direccién General de Obras Pablicas, otra a la
Coordinacién de Concesiones de Obras Publicas, ambas deberan acompafiarse de una copia
autorizada de la protocolizacion efectuada.

COMUNIQUESE la presente resolucion a la “Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A.”,
Direccién General de Obras Piblicas, Coordinacién de Concesiones de Obras Pdblicas, Divisién de
Construccion de Obras Concesionadas, Divisién Juridica de la Coordinacion de Concesiones de
Obras Plblicas, Inspector Fiscal del contrato y demas servicios que corresponda.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

Proceso N° _823/[ 3 } 4 !




MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES
/s
RECIBIDO i Z
= N f.’-:é“'*?'- pLER
i ) - "_"'-.ncl.-‘-e‘lll'n es
I conTRALORIA GENERAL 'Comg'::z\,:;ras publicas

TOMA DE RAZON

RECEPCION

DEPART.
JURIDICO
DEPT.T. R.
Y REGISTRO
DEPART. Coordinacion de Concesicnes
CONTABIL. de Obras Publicas
SUB. DEP.
C. CENTRAL
SUB. DEP.
E. CUENTAS
SUB. DEPTO.
C.P.Y ‘\
BIENES NAC. A
\‘s\_)\\l /
DEPART. oW 8 S ) \\/
AUDITORIA .
DEPART. — 33\
V.0.P.U.yT oSN pE Bt
CONSTRUCCIGN g}
SUS. DEPTO. 2 conteSionioas
MUNICIP. s =
“C&O d(\q)
S = 3%

REFRENDACION

REF.POR $
iMPUTAC.
ANOT. POR §
IMPUTAC.

DEDUC.OTO.

Proceso N° % 2—%/1 S—}/! !

u






