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Autoriza modificacién del plazo de Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras del Contrato de
Concaesi6n “Altemativas de Acceso a lquique”

g2 JuL 1%

£ DFL MOP N° 850 de 1997, que fi{d el texto refundico,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964,
Organica del Ministerio de Obras Publicas y del DFL N° 206
de 1960, Ley de Caminos.

El D.S. MOP N°900, de 1996, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991,
Ley de Concesiones de Obras Piblicas y sus modificaciones.

El D.S. MOP N°956, de 1997, Reglamento de la Ley o2
Concesiones de Obras Publicas y sus madificaciones.

El D.S. MOP N° 225, de fecha 6 de junio de 2011, que
adjudicé el contrato de concesion para la ejecucion,
conservacion y explotacién de la obra piblica fiscal
denominada “Alternativas de Acceso a lquique”.

las Bases de Licitacion del contrato de concesin
“Alternativas de Acceso a lquique”™.

Las Resoluciones DGOP (Exentas) Nes 4163, y 4225, de
fechas 29 de octubre y 03 de noviembre, ambas de 2014.

L.a Resolucién DV. (Exenta) N° 1886, de fecha 22 de abrit de
2015.

El oficio Ord N° 564, del Director de Vialidad Regitn o2
Tarapaca, de fecha 28 de abril de 2015.

L
Los folios del Libro de Obras LDO N° 206 y 207, de 28 y 30
de abril, respectivamente, ambos de 2015, del inspecior
Fiscal.

Las cartas GG-IF-3650-15, de 19 de mayo, y GG-IF-3712-
15, de 12 de junio, ambas de 2015, de ia *Sociedad
Concesionaria Rutas del Desierto S.A.”.

El Oficios Ord. N°3734 RDD 2205, de fecha 29 de mayo de
2015, y N°3790 DGOP 49, de fecha 26 de junio de 2015,
ambos de! Inspector Fiscal.
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Lo antenior, por cuanto del andlisis de los antecedentes referidos pudo constatar que, los sucesivos:;i;‘__

terremoos acontecidos en fa ciudad de Iouique, sector en que se ubica a uta concesionada, produjeron

un peligro inminente de derrumbes en la ruta A-186, 1o que motivg, a su vez que el Director de Vialidad

(T.P.) mediante Resolucidn (Exenta) DV. N° 1886. de 2015, autorizara por razones urgantes cagin lo
dispone el articulo 92 del Reglamento de la Ley de Concesiones, la ocupacién de la ruta concesionada

A-16 en el sector indicado a la empresa REMAVESA S.A. para que ejecutara las obras de refuerzo de
taludes que se encuentren en estado de causar dane, acte que se encuadra dentro del concepto de
caso fortuito o fuerza mayor. Agrega que el plazo solicitado dice relacién con la afectacién de diversas
actividades del Programa de Obras de la Sociedad Concesionaria por la ejecucion de rabajos en fa
Cuesta El Pampino por la empresa Remavesa S.A., perticularmente de labores asociadas a la
materializacién de los proyectos de seguridad vial en ese tramo por parte de la Sociedad Goncesicnaria.

Que, con los documentos aportades a esta Diraccion General de Obras Publicas, se encuentra
acreditado que existe un atraso ocasionado por caso fortuite o fuerza mayor, que hace atendible acceder
a la solicitud de 1a Sociedad Concesionaria, en orden a aumentar en 2 {dos) meses el plazo para la
Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras del Contrato de Concesion “Alternativas de
Acceso a lquique”.

TRAMITADA
R;?”gg; 02 JUL 2015
D.GOPN° - / (Exento) ameéﬁ%@gﬁzﬁﬁgsﬁcm}

1. AUTORIZASE la ampliacién del plazo, en 2 (dos) meses, para la Puesta en Servicio Provisoria de la
Totalidad de las Obras del contrato de concesidn “Attarnativas de Acceso a lguique”.

2. ESTABLECESE que en todo lo no modificado por la prasente Resolucion, rigen plenamente las
estipulaciones del D.S. MOP N° 225, de fecha 6 de junio de 2011, las Bases de Licitacién y demés
instrumentos que forman parte del Contrato de Concesion.

3. DEJASE CONSTANCIA, que el aumento del plazo para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad
de las Obras, autorizado en el resuelvo primero de Iz presente Resolucion, se origina a consecuencia de
un caso fortuito o fuerza mayor, cuyas consecuencias se encuentran expresamente reculadas en el
contrato de cancesién, respecto del cual no le cabe ninguna responsatilidad a la Sociedad Concesionaria
ni al MOP, por tanto no corresponde el pago de indemnizaciones ni compensaciones por estz concepto.

4. ESTABLECESE que, una vez tramitada la presente Resolucion, tres transcripciones dJe la misma
deberan ser suscritas ante Notario por la Sociedad Concesionaria, en sefial de acep:acion de su
contenido, debiendo protocolizar ante el mismo Notario uno de los ejemplares, dentro de 15 dias
contados desde la fecha de la presente Resolucion. Una de las transcripciones referidas
precedentemente seré entregada para su archivo a la Direccidn General de Obras Pblicas, otra a la
Coordinacién de Concesiones de Obras Plblicas, ambas deberan acompafiarse de una copia autorizada
de la protocolizacién efectuada.

5. COMUNIQUESE la presente Resolucion a la Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A., a la
Coordinacién de Concesiones de Obras Publicas, a la Division de Construccién de Obras
Concesionadas, a la Division Juridica de la Coordinacion de Concesiones de Obras Publicas, a la
Fiscalia del MOP, al Inspector Fiscal, a a Oficina de Partes y demés servicios que correspor da.

ANOTESE Y COMUNIQUESE
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FIRMO ANTE MI: En sefial de aceptacién de su contenido Dofia NICOLE n:l;lilgﬁg
NAVARRO ESTAY, Cedula de Identidad N° 9.676.982-2, en éaur_:p:‘?;e g
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL DESIERTO S.A., R.U.T. A72,

9.- IQUIQUE, 07 de julio de 2015/
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