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MINISTERIO DE HACIENDA REF: Aprueba e impone multas a “Sociedad Concesionaria

OFICINA DE PARTES Rutas del Desierto S.A.” en el contrato de concesion de
la obra puablica fiscal denominada “Alternativas de
Acceso a Iquique”.

RECIBIDO

SANTIAGO, 20 FEB 208,

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON

VISTOS:
RECEPCION - ElI DFL MOP N° B50 de 1997, que fij6 el texto
s refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
DEPART 15.840, dc 1964, Orgdnica del Ministerio de Obras
JURIDICO Publicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
DEPT. T.R. - EI DS MOP N° 900 de 1996, que fij6 el texto refundido,
Y REGISTRO coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164 de 1991,
DEPART. Ley de Concesiones de Obras Piblicas, y sus
CONTABIL. modificaciones.
SUB. DEP. - El DS MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de
C. CENTRAL Co : s . .
ncesiones, y en particular lo dispuesto en los articulos
5UB. DEP. 39° letra j), 47° y 48°.
E. CUENTAS
SUB. DEPTO. - El DS MOP N° 225, de fecha 6 de junio de 2011, que
C.P.Y adjudicé el contrato de concesién para la ejecucion,
BIENES NAC. conservacion y explotacion de la obra piblica fiscal
DEPART. denominada “Alternativas de Acceso a Iquique”.
AUDITORIA
- Las Bases de Licitacién del contrato de concesi6n de la
v oni""‘.lty . obra publica fiscal denominada “Alternativas de Acceso a
e Iquique”, en particular, sus articulos 1.8.1.1, 1.8.11 Tabla
$UB. DEPTO. N°® 7 letra H) y 1.8.11.1.

MUNICIP.

- La Carta GG-iF-0016-11, de fecha 1 de diciembre de 2011,
de Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A.

REFRENDACION - lLa anolﬂ_ci()n en el Libro de Obras LDO N° 141, de fecha
25 de julio de 2014.
REF.POR $
IMPUTAG. - La Resolucién DGOP N° 4225, de fecha 3 de noviembre de
ANOT.POR S 2014.

IMPUTAC.

La Carta GG-IF-3620-15, de fecha 30 de abril de 2015, de
Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A.

DEDUC.DTO.

- El Oficio Ord. N® 3715 RDD 2192, de fecha 20 de mayo
de 2015, del Inspector Fiscal.

AMTFANYTIQ



La Carta GG-1377-15, de fecha 20 de mayo de 2015, de Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto
S.A.

- Laanolacitn en el Libro de Obras LDO N° 223, de fecha 14 de agosto de 2015.

- La Carta GG-IF-3842-15, de fecha 18 de agosto de 2015, de Sociedad Concesionaria Rutas del
Desierio S.A.

- El Oficio Ord. N° 3906 RDD 2295, de fecha 28 de agosto de 2015, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. N° 3925 DGOP 057, de fecha 7 de septiembre de 2015, del Inspector Fiscal.

- La Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Repiiblica que fija normas sobre
exencion del trimite de toma de razén.

CONSIDERANDO:

= Que por Oficio Ord. N° 3925 DGOP 057, de fecha 7 de septiembre de 2015, el Inspector Fiscal del
contrato propuso a esta Direccién General, la aplicacién de 42 multas de 100 UTM, cada una, a
“Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A.", por 42 dias de atraso en la renovacién de la
Péliza de Garantia de Ejecucién Inmediata para Concesiones de Obras Pablicas, en contravencion a
lo dispuesto en el articulo 1.8.1.1 de las Bases de Licilacion, conforme a lo previsto en la Tabla N° 7,
letra a) del articulo 1.8.11 de las mismas. Dicha incumplimiento fue notificado a la Sociedad
Concesionaria mediante anotacion en el Libro de Obras LDO N° 223, de fecha 14 de agosto de 2015.

- Que mediante Carta GG-1F-0016-11, de fecha 1 de diciembre de 2011, Ia Sociedad Concesionaria hizo
entrega de la Péliza de Garantia de Ejecucion Inmediata para Concesiones de Obras Piblicas N°
211109093, de conformidad a lo dispuesto en ¢l articulo 1.8.1.1 de las Bases de Licitacidn,

Dicha péliza consideraba una vigencia por el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2011
hasta el 6 de agosto de 2015, ambas fechas inclusive.

- Que mediante anotacién en el Libro de Obras LDO N° 141, de fecha 25 de julio de 2014, el
Inspector Fiscal informé a la Sociedad Concesionaria que se ha dado cumplimiento al hito del 70%
indicado en el numeral 1.9.2.6 Tabla N° 09 de las Bases de Licitacién.

- Que por Resolucion DGOP N° 4225, de fecha 3 de noviembre de 2014, se autorizé ia Puesta en
Servicio Provisoria de la Ruta 1 de la obra piiblica fiscal denominada Alternativas de Acceso a
Iquique.

- Que por Carla GG-IF-3620-15, de fecha 30 de abril de 2015, la Sociedad Concesionaria solicit6 al
Inspector Fiscal autorizar el reemplazo de la garantia de construccion vigente por una nueva péliza
de garantia de construccion de ejecucién inmediata por ¢l 70% de avance de la Ruta 16, conforme a
lo indicado en el articulo 1.8.1.1 de las Bases de Licitacion.

- Que en respuesta a lo solicitado por Carta GG-IF-3620-15, de fecha 30 de abril de 2015, mediante
Oficio Ord. N° 3715 RDD 2192, de fecha 20 de mayo de 2015, el Inspector Fiscal autorizé el
reemplazo de la garantia de construccion vigente, conforme 2 lo establecido en el articulo 1.8.1.1
de las Bases de Licitacion.

- Que mediante Carta GG-1377-15, de fecha 20 de mayo de 2015, la Sociedad Concesionaria adjunté
una nueva péliza de garantia de construccién de ejecucién inmediata N° 215105754 para Ja Ruta

16, que reemplaza la péliza vigente N° 211109093, en base a la aprobacién del 70% de avance de
la obra.

- Que por anotaci6n en el Libro de Obras LDO N°® 223, de fecha 14 de agosto de 2015, el Inspector
Fiscal informé a la Sociedad Concesionaria que la renovacion de la poliza N° 211109093 debia
efectuarse con fecha 8 de mayo de 2015, en circunstancias que, segiin indica, dicha renovacidn sélo
se verific6 con fecha 18 de junio de 2015, incurriendo en 42 dias de atraso, por lo que propondré al
Director General de Obras Piiblicas la aplicacién de 42 multas por incumplimiento de los plazos
establecidos en el articulo 1.8.1.1 de las Bases de Licitaci6n, por un monto de 100 UTM cada una,
segun lo sefialado en el articulo 1.8.11 Tahla N° 7 letra a) de las mismas.



- Que por Carta GG-IF-3842-15, de fecha 18 de agosto de 2015, la Sociedad Concesionaria inierpuso
recurso de reposicion en conira de fa anotacion en ¢l Libro de Obras N° 223, de fecha 14 de agosto
de 2015 haciendo alusi6n a los antecedentes que indica y sefalando que: i) las gestiones para
reemplazar la poliza N* 211109093 comenzaron con la dehida anticipacion; ii) la Ruta 16 siempre

ha contado con cobertura; y iii) no es aplicable ¢l plazo de renovacion de 90 dias indicado en las
Bases de Licitacion.

- Que mediante Oficio Ord. N°® 3906 RDD 2295, dc fecha 28 de agosto de 2015, cl Inspector Fiscal
rechazo el recurso de reposicion interpuesto por la Sociedad Concesionaria en su Carta GG-IF-
3842-15, de fecha 18 de agosto de 2015, atendido que la propuesta de multa no constituye una
orden o instruccién del Inspector Fiscal que permita entablar este lipo de recurso, de conformidad a
lo indicado en el articulo 42 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas.

- Que el articulo 1.8.1.1 de las Bases de Licitacion establece que. “Todas las garantias de
construccién deberdn permanccer vigentes durante todo el periodo de construccién de la obra, mas
seis (6) meses, debicndo ser rcnovadas a lo menos noventa (90) dias antes de su fecha de
vencimiento...”

- Que, por su parte, ¢l articulo 1.8.11 Tabla N° 7 letra a) de las Bases de Licitacién establece una
multa de 100 UTM por cada dia o fraccién de dia de incumplimiento en los plazos establecidos en
el articulo 1.8.1.1 dc las mismas.

- Que por Oficio Ord. N° 3925 DGQP 057, dc fecha 7 de septiembre de 2015, cl Inspector Fiscal
sedala que, conforme a la vigencia de la poliza N° 211109093, ésta debia ser renovada con fecha 8
de mayo de 2015, en circunstancia que, segin indica, la renovacién se verifics el dia 18 de junio de
2015, incurriendo la Sociedad Concesionaria en 42 dfas de atraso en la renovacién de la poliza
mencionada, por lo que propone la aplicacién de 42 multas de 100 UTM cada una.

- Que conforme a los anlecedenies tenidos a la vista, la Pdliza de Garantia de Ejecucion Inmediata
para Concesiones de Obras Pablicas N° 211109093, emtregada por la Sociedad Concesionaria
mediante Carta GG-IF-0016-11, de fecha 1 de diciembre de 2011, vencia con fecha 6 de agosto de
2015, por lo que debfa ser renovada antes del dia 8 de mayo de 2015, en circunstancias que la
nueva péliza de garantia N°® 215105754, fue entregada el dia 20 de mayo de 2015, mediante Carta
GG-1377-15. En tal circunstancia, conforme a las atribuciones conferidas por la normativa vigentc
a esta Direccién General, se procederd a aprobar ¢ imponer a la Sociedad Concesionaria 13 multas
de 100 UTM cada una por 12 dfas y una fraccién de dia dc atraso en la renovacién de la poliza
mencionada y no de 42 multas como lo propuso el Inspector Fiscal.

- Que dentro de la documentacion presentada a esta Direccion General en relacion a la proposicién
de multas, no consta que la Sociedad Concesionaria haya presentado recurso de apelacion en contra
de ésta. No obstante, cabe hacer presente que, de acucrdo a lo prescrito en los articulos 42° y 48°
del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Pablicas, no procede la interposicicn de dicho
recurso en contra de la notificacién de una proposicién de multas, por tratarse de una mera geslion
que efectia el Inspector Fiscal y alendido que la facultad de resolver, aprobar ¢ imponer la
aplicacién de una mulia corresponde a csta Direccion General, la que una vez impuesta puede scr
impugnada megiante los recursos que la normativa aplicable al contrato establece.

-"'Que en cuanto a los argumenios esgrimidos por la Sociedad Concesionaria cabe sepalar que: i)
conforme a lo indicado cn el articulo 1.8.1.1 de las Bases de Licitacidn el plazo dec renovacion de
las garantias de construccién es plenamente aplicable en la especie; ii) las gestiones realizadas con
anterioridad para la renovacion de la pdliza no desvirtian el hecho que dicha renovacion no sc
efectué dentro del plazo correspondiente conforme a lo indicado en el articulo 1.8.1.1 de las Bases
de Licitacion; y iii) el hecho que la Ruta 16 no se haya enconitrado sin cobertura no exime a la
Sociedad Concesionaria de su obligacion de renovar la péliza de garantia con 90 dias de
anticipacién a su vencimientn

- Lo dispuesto en los articulos 18° y 29° del DS MOP N” 900, de 1996, Ley de Concesiones de Obras
Piblicas; articulos 39° letra .), 47° y 48° del DS MOP N° 956, de 1997; Reglamento de la Ley de
Concesiones de Obras Publicas, respecio de la facultad de imponer multas a la socicdad
concesionaria en caso de incumplimiento de sus obligaciones; lo establecido en los articulos 1.8.1.1,
1.8.11 Tabla N° 7 letra a) y 1.8.11.1 de las Bases de Licitacidn del contrato,




TRAMITADA
20 FEB 2018

OFICINA DE PARTES
DIREC. GRAL. DE

RESUELVO:

DGOP N° 6 95 / (Exento)

1. APRUEBANSE E IMPONENSE a “Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A.” 13 multas
de 100 UTM cada una, por 12 dias y 1 fraccién de dia de atraso en la renovacion de lIa Pdliza de
Garantia de Ejecucién Inmediata para Concesiones de Obras Piblicas. desde el dia 8 de mayo de
2015 hasta ¢l dia 19 de mayo de 2015, ambas fechas inclusive, y la fraccion del dia 20 de mayo de
2015, en contravencion a lo dispuesto en el articulo 1.8.1.1 de las Bases de Licitacién del contrato de

concesion Allernativas de Acceso a Iquique, conforme a lo previsto en la Tabla N° 7, letra a) del
articulo 1.8.11 de las mismas.

2. NOTIFIQUE el Inspector Fiscal del contrato a “Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A.”,
el tipo de infraccién en que ha incurrido, las caracteristicas de la misma y el monto de las multas
conforme a la presente Resolucién, en la forma establecida en e} articulo 1.8.11.1 de las Bases dc
Licitacién.

3. ESTABLECESE que “Sociedad Concesionaria Rulas del Desierio S.A.” deber4 pagar las multas
aprobadas e impuestas por la presente Resolucién dentro del plazo de 30 dias siguientes a la fecha de
su notificacién por escrito, mediante Vale Vista emitido a nombre del Director General de Obras
Piiblicas, segiin lo dispuesto en el artfculo 1.8.11.1. de las Bases de Licitacion y los articulos 37° N° 5
¥ 48° N° 2 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Piiblicas.

4. TENGASE PRESENTE que atendida la nueva redaccién del articulo 30 de la Ley de Concesiones
de Qbras Pdblicas, luego de la modificacién introducida por la Ley N° 20.410, en ningiin caso se
requiere del pronunciamiento favorable de la Comisién para la imposicién de una multa.

5. DEJESE CONSTANCIA que el plazo para reclamar en contra de la presente Resolucién se
encuentra establecido en el articulo 36 bis de la Ley de Concesiones de Obras Publicas, introducido a
dicho cuerpo legal mediante la Ley N° 20.410.

6. COMUNfQUESE la presente Resolucién al Inspector Fiscal de la obra, a la Divisién de
Operaciones de Obras Concesionadas, a la Divisién Juridica, a la Fiscalia MOP y a los demds
servicios que corresponda.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

% W
R BROMING
A,

Luis Varejd Zabala
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