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REF: Auntoriza Puesta en Servicio Provisoria de Ia Ruta 1, de

la obra Pablica fiscal denominada “Alternativas de
Acceso lquique”.

VISTOS:

Orgénica del *\Em;sb_axo de Oi} ras i"izU cas y del DFL N
de 1960, Ley de Caminos.

El DS. MOP N2 980, de 1996, que fja el texto refundid
coordinado v sistematizado del DFL MOP N 164, de 199
de Concesiones de Obras Piblicas.

I DS MOP N® 938, de 1997, Reglamento de iz ley de
Conces;ones de Qbras Pdblicas.

Ei Decreto Supremo MOP N® 225, de fecha ;

20171, gue adjudicd el contrato de concesion para iz elecudion.
conservacion y expictacidn de Iz obra publics '
denominada "Alternativas de Accesoe Ilguigue’.
Las Bases de Licitacién de le obra pablice fscal de I
Referencia.

La Resclucién DGOP {Exenta} N°Z0Z0, de fecha i
de 2014, que modificé por rezones de interés publico v
urgencia, ias caracteristicas de las obras ¥ s s
obra pibiica fiscal de la Referencia.

El Ord. N®3097 DGOP 033, de fecha 29 de ag G‘%u; de 2004
Inspector Fiscal del contrate de concesion “Alierna
Acceso Iguique”.

La Carta GG-09878-14, de fecha U3 de septembre de 2014, de
la Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto 5S4, donde
solicita la comprobacion de la correcta giecucion de las obras
de iz Ruta 1, de iz obra piblics fiscal de fa Referencia.

La anotacidn en ef Libro de Obras Ord. N°149, de fechs 102 ds
septiembre de 2014,

La Carta GG-IF-3031-14, de fecha 23 de septiembre ¢ .
de la Sociedad Concesionaria Rutas del Desierio 5.4, donde
informa de ia publicacién del extracte del Reglamenio de
Servicio de ia Dbra.

La Resolucién DGOP (Exenta] N°3490, de lecha i
septiembre de 2014, que designd la Comisién de Pu
Servicio Proviseria de ja Ruta 1 de lz obra phblica §
Referencia.

Jm

El Ord. N°01, de fecha 29 de septiembre de 2014, 4
remite al Fnspecu}r Fiscal e Informe Prei v
Comision de Autorizacidn de Puesia en Se ricie Provisoria

de la Ruta 1, de ia obra piblica fiscal de la Referencia
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£1 Grd. N°3235 DGOP 034, de fecha 15 de octubre de 2014, de! Inspector Fiscal a fa Comisitn de
Autorizacitn de la Puesta en Servicio Provisoria de la Ruta 1, de la obra pidblica fiscal de la Referencia.

El Ord. Ord. N°02, de fecha 17 de octubre de 2014, donde se remite al Director General de Obras
Piablica el Acta de la Comisién de Autorizacién de la Puesta en Servicio Provisoria de la Ruta 1, de la
obra ptblica fiscal de la Referencia.

La Carta GG-1041-14, de fecha 27 de octubre de 2014, de la Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto
S.A., donde solicita autorizacidn de Puesta en Servicio Provisoria Ruta 1, de la obra piiblica fiscal de la

Referencia.

£l Ord. N°3296 CCDC 208, de fecha 30 de octubre de 2014, del Inspector Fiscal de la obra piblica fiscal
de la Referencia.

L.a Resolucién N¢ 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica que fija normas sobre
exencién de tramite de Toma de Razdn.

CONSIDERANDO:

Que conforme lo previsto en el articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacion, en concordancia con el articulo
252 de la Ley de Concesiones de Obras Piblicas, el Decreto Supremo MOP N° 225, de fecha 06 de junio
de 2011, que adjudicé el contrato de concesion para la ejecucién, conservacién y explotacién de la obra
plblica fiscal denominada “Alternativas de Acceso Iquique”, fue publicado en el Diario oficial de fecha
03 de septiembre de 2010, dando asi inicio al plazo de la concesién.

Que, a través de Resclucidn DGOP (Exenta) N°2Z020, de fecha 10 de junio de 2014, se modificaron por
razones de interés piblico v urgencia, las caracteristicas de las obras y servicios de la obra piblica
fiscal “Alternativas de Acceso Iguique”, excluyendo como requisito para la Puesta en Servicio
Provisoria de la Ruta 1, las obras gue se individualizan en el resuelvo N°6 de la citada Resolucidn,
materia del presente acto.

Que mediante el Ord. N°3097 DGOP 033, de fecha 29 de agosto de 2004, el Inspector Fiscal informé al
Sr. Director General de Obras Pdblicas la acreditacion de la ejecucién de las obras y la operatividad de
los servicios definidos en el Articulo 1.10.9 de las respectivas Bases de Licitacién, y adjuntando en el
Informe de Acreditacion de Ejecucién de Obras y Operatividad de los Servicios, correspondiente a la
Ruta 1.

Que, a través de la Carta (G-0978-14, de fecha 03 de septiembre de 2014, de la Sociedad Concesionaria
Rutas del Desierto S.A., solicita que se compruebe la correcta ejecucién de las obras de la Ruta 1, de la
obra piblica fiscal de la Referencia, en conformidad a lo dispuesto en el numeral 1.10.1 letra b) de las
respectivas Bases de Licitacion del contrato de la Referencia y a o sefialado en el nimero 1 del articulo
55% del DS MOP N°G56, de 1997, Reglamento de Concesiones de Obras Piblicas.

Que, mediante anotacién en el Libro de Obras Ord. N°149, de fecha 10 de septiembre de 2014, el
inspector Fiscal informd a la Sociedad Concesionaria de 1a aprobacion al Reglamento de Servicio de ia
Obra, para la etapa de explotacidn de a Ruta 1, de la obra piblica fiscal de la referencia.

Que, a través de la Carta GG-1F-3031-14, de fecha 23 de septiembre de 2014, de la Sociedad
Concesionaria Rutas del Desierto S.A, informé y remitid los registros de publicacién en prensa del
extracto del Reglamento de Servicio de ta Obra, etapa de explotacién para la Ruta 1, de la obra piblica
fiseal de la referencia.

Que por Resclucidn DGOP (Exenta) N°3490, de fecha 17 de septiembre de 2014, fue designada la

Comisidn de Autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria de la Ruta 1, de la obra piblica ya
Individualizada. )
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- Que, por medio del Ord. N°01, de fecha 29 de septiembre de 2014, 1a Comisidn de Autorizacidn de
Puesta en Servicie Provisoria de la Ruta 1, de la obra piblica fiscal deneminads “Alternativas de
Acceso lquique”, remitio al inspector Fiscal el Informe Preliminar, que contiene situaciones sabre las
cuales se requiere que éste tiltimo realice seguimiento v gestion, con el fin de que informe el grade &
avance de ia resolucion de las observaciones, a més tardar con fecha 15 de octubre de 2014, ron ol
objeto de suscribir a correspondiente Acta, segln lo establecido en el articule 1.10.7 de las Bases de
Licitacidn.

- Que, el Inspector Fiscal mediante el Ord. N®3235 DGOP 036, de fecha 15 de octubre de 2014, adiunié
Minuta, de fecha 15 de octubre de 2014, donde expone ia resolucién a las ohservaciones plantea
por la Comisién de Autorizacién de la Puesta en Servicio Provisoria de lz Rutz 1, con un desglo:
pormenorizado de ellas.

correspondiente Acta, dado lo informado por el Inspector Fiscal que la Sociedad Concesionaria habria
cumplido satisfactoriamente todas las observaciones formuladas por ia citada Comision, conchuve
verificando la correcta ejecucion de las obras, recomendande la aceptacién de la Puesta en Servid
Proviscoria de la Ruta 1, de |z obra puablica la fiscal denominada “Alternativas de Accese Iguigue”™

Z

- Que, mediante Ord. N°3296 CCDC 208, de fecha 30 de octubre de 2014, el Inspector Fiscal de la ohr
publica fiscal de la Referencia, certifica el cumplimiento de las exigencias de las Bases de Licitacién
para efectos del otorgamiento de la Puesta en Servicio Provisoria dela Ruta 1.

0

TRAMITADA
RESUELVO | 03 KOV 201

e G Aok CFICHNA DE PARTES
D.G.0.P. N2 R {Exenta} DIREC. GRAL DE DBRAS PUBLICAS

1. AUTORIZASE, a partir de las 00:00 hrs. dei dia siguiente a la total tramitacién del
Puesta en Servicio Provisoria de la Ruta 1, de ia obra piblica fiscal denominada
Acceso Iquigue”.

2. ESTABLECESE que |z Puesta en Servicio Provisoriz, materia del presente acto admini
derecho a la Sociedad Concesionaria a explotar ia Ruta 1, de la obra piblica fisca
“Alternativas de Acceso Iguique”. de acuerdo a lo establecido en el numeral articuio 1.

respectivas Bases de Licitacion.

3. COMUNIQUESE la presente Resolucion a los interesados, a la Sociedad Concesionaria Rut
Desierto S.A,, a la Divisidén de Construccion de Qbras Concesionadas, a la Divisién de Explotz
Obras Concesionadas, a la Division juridica de Iz Coordinacion de Concesiones de Obras Pablicas. a
ia Fiscalia MOP, al Inspector Fiscal de la obra v demas servicios que corresponda.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

N° Proceso %2.?) 5 103 ’24 /
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