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PRICRIDAD RESPONSARLE;

M OIAS  FECHA ENTREGHA

Goblermo de Chile

LIBRO DE OBRAS

LDO : N°223

ANT.: Contrato de Concesién Alternativas
de acceso a lquique

Art, 1.8.1.1 Garantia de
Construccién

Art. 1.8.11 Tipos de infracciones,
multas y sanciones

MAT.: Garantia de Construccion

INCL.: Mo hay
IQUIQUE, 14 de Agosto de 2015.

DE : INSPECTOR FISCAL CONCESION ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE
A : GERENTE GENERAL SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL DESIERTO S.A

Mediante carta GG-IF-0016-11, de fecha 01.12.11, la Sociedad Concesionaria hizo
entrega de la Poliza de Garantia de Ejecucion Inmediata para Concesiones de
Obras Publicas N° 211109093, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
1.8.1.1 de las Bases de Licitacién, la que fue aprobada por Fiscalia del Ministerio
de Obras Publicas mediante Ordinario N° 2542,

La referida Péliza de Garantia de Ejecucion Inmediata para Concesiones de Obras
Publicas cumplia la vigencia exigida en las Bases de Licitacion que sefialan que la
Garantia de Construccion debera permanecer vigente durante todo el periodo de
construccion de la obra mas seis meses, debiendo renovarse a lo menos con 90
dias antelacién a la fecha de su vencimiento. En efecto, la vigencia de la Péliza de
la especia era desde dia 01.12.2011 hasta el dia 06.08.2015, ambas fechas
inclusive.

De acuerdo a lo expuesto en los parrafos anteriores, y lo dispuesto en el numeral
1.8.1.1 de las Bases de Licitacion, la Sociedad Concesionaria debi6 renovar la
Péliza de Garantia de Ejecucion Inmediata para Concesiones de Obras Publicas
90_dias antes de la fecha de vencimiento de la Pdliza original, esto es, el dia
.05:2015, no obstante lo cual, dicha renovacion solo se verifico el dia 18.06.15,
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fecha de emision y Pago del Endoso 215125138, por lo que ha incurrido en 42
dias de atraso.

En virtud de lo anteriormente sefialado, informamos a usted que esta Inspeccion
Fiscal propondra al Director General de Obras Pdblicas la aplicacién de 42 multas
por incumplimiento a los plazos establecidos en el articulo 1.8.1.1 de las Bases de
Licitacion, especificamente no renovar la Péliza a lo menos 90 dias antes de la
fecha de su vencimiento. Ia cual alcanza a un monto de 100 UTM cada una de

ellas, segan lo estipulado en el articulo N°1 .8.11 letra a) de las referidas Bases de
Licitacion.

Saluda atentamente a usted,

Roberto Campos Uribe
INSPECTOR FISCAL
DIVISION DE CONSTRUCCION
DE OBRAS CONCESIONADAS




