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15. ORD. N° 014 CCDJ 003 del 23 de
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16. Carta GG-IF-0009-11 con fecha 11
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17. Art. 1.8.1.1 de las BALI

18. Art. 1.8.15. de las BALI.

MAT.. Propone cursar multa por atraso en
Renovacién de Poliza de
Responsabilidad Civil de Construccion

INCL.: Documentos de ANT

IQUIQUE, 14 de diciembre de 2015

DE : INSPECTOR FISCAL CONCESION ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE
A : DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS-MOP.

Por medio del presente, expongo a usted los antecedentes que han motivado a que esta
Inspeccion Fiscal del Contrato denominado “Alternativas de Acceso a lquique”, notifique a la
Sociedad Concesionaria respecto de proponer ante su autoridad, cursar las multas
siguientes conforme se indica en las Bases del Contrato:
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Mediante carta GG-IF-0009-11, de fecha 11.11.11, la Sociedad Concesionaria hizo
entrega de la Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General N° 0020062260
emitida por Chartis Compaiiia de Seguros Generales S.A., de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 1.8.15 de las Bases de Licitacion. La referida Poliza fue
aprobada por Fiscalia del Ministerio de Obras Publicas mediante Ordinario N° 1742 del
02 de Mayo de 2013.

La Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General antes individualizada cumplia la
vigencia exigida en las Bases de Licitacion que sefialan que ésta debera permanecer
vigente durante todo el periodo de construccion de la obra hasta la Puesta en Servicio
de la Totalidad de las Obras, debiendo la Sociedad Concesionaria acreditar su
renovacion a lo menos con 60 dias antelacion a la fecha de su vencimiento. Cabe
hacer presente que la vigencia de la Pdliza de la especie era desde dia 15.11.2011
hasta el dia 15.02.2015, ambas fechas inclusive.

De acuerdo a lo expuesto en los parrafos anteriores, y lo dispuesto en el numeral 1.8.15
de las Bases de Licitacion, la Sociedad Concesionaria debi6 renovar la Péliza de Seguro
de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros, 60 dias antes de la fecha de
vencimiento de la Pdliza original, esto es, el dia 17.12.2014, no obstante lo cual, dicha
renovacion solo se verifico el dia 23.01.15, fecha de emision y pago del Endoso N°4, por
lo que ha incurrido en 38 dias de atraso.

Debido a lo anterior, esta Inspeccion Fiscal emitié el Libro de Obras N° 229 con fecha 23
de Septiembre de 2015, mediante el cual notifica a la Sociedad Concesionaria que
propondra al Director General de Obras Publicas la aplicacién de 38 multas de 100 UTM
cada una, segun lo estipulado en el articulo N°1.8.11 letra b) de las Bases de Licitacion,
por incumplimiento a los plazos establecidos en el articulo 1.8.15 de las Bases de

Licitacion, especificamente no renovar la Péliza a lo menos 60 dias antes de la fecha de
su vencimiento.

Mediante carta GG-IF-3903-15 del 28 de Septiembre de 2015, la Sociedad
Concesionaria Rutas del Desierto S.A. solicitd reconsiderar lo dispuesto en el referido
Libro de Obras N° 223.

Mediante Ord. N° 3954 RDD 2320 con fecha 02 de Octubre de 2015, esta Inspeccién
Fiscal rechazé la reconsideracion solicitada por cuanto no se aportaron antecedentes
que permitieran desvirtuar el incumplimiento de plazos en que incurrié la Sociedad
Concesionaria Rutas del Desierto S.A.

Considerando lo anteriormente expuesto, esta Inspeccion Fiscal propone a usted, si no
es otro su parecer, cursar treinta y ocho (38) multas de 100 UTM cada una segun lo
estipulado en el articulo 1.8.1.1 letra b) de las Bases de Licitacién por incumplimiento de
los plazos establecidos en el Art. 1.8.15 de las BALI, especificamente no renovar la Péliza
de Responsabilidad Civil a lo menos 60 dias antes de la fecha de su vencimiento.

Saluda atentamente a usted,

Roberto Campos Uribe
INSPECTOR FISCAL
DIVISION DE CONSTRUCCION
DE OBRAS CONCESIONADAS
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