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Bases de Licitacion articulo 1.8.15
Carta GG-IF 3903-15 de 28.09.2015
Libro de Obras N° 229 de 23.09.2015
Carta GG-IF 009-11 de 11.11.2011
MAT.: Rechaza reconsideracion que indica

INCL.: No hay

IQUIQUE, 02 de Octubre de 2015

DE : INSPECTOR FISCAL CONCESION ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE
A ! GERENTE GENERAL SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL DESIERTO

En relacion con lo expuesto en su carta GG-IF 3903-15 de 28.09.2015 mediante la cual
solicita reconsiderar la proposicién de aplicacién de multa por atraso en la renovacion de
la Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros, esta Inspeccion Fiscal
sefiala a usted lo siguiente:

No se han aportado nuevos antecedentes que desvirtien el incumplimiento de los plazos en
gue incurrié la Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A.

En virtud de lo anterior comunico a usted que esta Inspeccion Fiscal ha resuelto mantener
su decision comunicada a usted por LDO N° 229 de 23.09.2015, por lo tanto propondra al
Director General de Obras Publicas la aplicacion de 38 multas de 100 UTM cada una, segun
lo estipulado en el articulo N° 1.8.11 letra b) de las BALI por incumplimiento de los plazos
establecidos en el Art. 1.8.15 de las BALI, especificamente no renovar la Péliza a lo menos
60 dias antes de su vencimiento.

Saluda atentamente a usted,

Roberto Campos Uribe
INSPECTOR FISCAL
DIVISION DE CONSTRUCCION
DE OBRAS CONCESIONADAS
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