ORD.: N° (3208
REF.: Hospital de Antofagasta.

Minfstes iy ge Obras

e MAT.: Propone Aplicacion de Multa por Incumplimiento en la
enfrega de la informacion requerida dentro de los plazos
comrespondientes.

Goblerpo de {hile

ANT.: - Anotacion en Libro de Obra N° 9, folio 43, de fecha 13 de
abril de 2017
- Anotacion en Libro de Obra N° 10, folio 26, de fecha 2 de
junio 2017

INCL.: - Anotacion en Libro de Obra N° 9, folio 43, de fecha 13 de
abril de 2017
- Anotacion en Libro de Obra N° 10, folio 26, de fecha 2 de
junio 2017

ANTOFAGASTA. 0 8 SET. 2017

A : DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DE : HERNAN MARAMBIO MONTEVERDE
INSPECTOR FISCAL
HOSPITAL DE ANTOFAGASTA

En el marco del Contrato de Concesion para la ejecucion, reparacion, conservacion y explotacion de la Obra Piblica
Fiscal denominada “Hospital Regional de Antofagasta’, informo a Ud. que la Sociedad Concesionaria incumio en
incumplimiento, en los términos que se indican a continuacion:

En anotacion en Libro de Obra N° 9, folio 43, de fecha 13 de abril de 2017, el Inspector Fiscal anot6 lo siguiente:
“Sr. Gerente General SC:

En relacion con la solicitud de aumento de plazo para ingresar la informacion sefialada en el folio N° 36 del Libro de
Obras N° 9, de 06 de abril de 2017, que se indica en el Folio N° 42, del Libro de Obras N° 9, de 13 de abril de 2017,
esta IF esta de acuerdo en acceder a su requerimiento. El nuevo plazo para ingresar dicha informacion es de viemes 28
de abril de 2017."

La informacion solicitada fue entregada por la SC con fecha 02 de junio de 2017, segun consta en anotacion en Libro de
Obra N° 10, folio 26, de fecha 02 de junio de 2017, incurriendo en un atraso de 35 dias.

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en la Tabla N° 1, Infracciones y Multas, contenida en el asticulo 1.8.7, letra
B.4 de las Bases de Licitacion del contrato, informo a usted que esta Inspeccion Fiscal propone la aplicacion de la multa
por el monto y el detalle que se indica a continuacion:

Una multa de 30 UTM por cada dia de atraso, esto es 1050 UTM, en razon de haber incumplido en la entrega de la
informacion requerida dentro de los plazos correspondientes, de conformidad a lo establecido en la Tabla N°1,
Infracciones y Multas, contenidas en el articulo 1.8.7, Letra B.4, de las Bases de Licitacion del contrato.

Se hace presente que la Sociedad Concesionaria es reincidenite en este tipo de infracciones.

Saluda atentamente a usted,

HERNAN MBIO MONTEVERDE
INSPECTOR FISCAL




