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DOCUMENTOS QUE SE ACOMPANAN EN EL SEGUNDO OTROSI

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Copia simple deI Decreto Supremo de Adjudicacion (MOP) N° 226, de 7 de junio de 2011.

Copia simple de éla publicacién en el Diario Oficial del Decreto Supremo MOP N° 226, del
dia 3 de septiembre de 2011.

Copia simple de la Carta GG IF 5307/16, de 27 de abril de 2016, de la Sociedad
Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.

Copia simple de la Carta GG 582-5/16, de 16 de mayo de 2016, de la Sociedad
Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.

Copia simple del Oficio Ord. N° 595, de 31 de mayo de 2016, del Inspector Fiscal.
Copia simple del Oficio Ord. N° 609, de 02 de junio de 2016, del Inspector Fiscal.

Copia simple de la Resolucién DGOP N° 1940 (Exenta), de fecha 30 de mayo de 2016, que
designa Comisi6én de Autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras.

Copia simple del Oficio Ord. N° 624, de 06 de junio de 2016, del Inspector Fiscal.

Copia simple de} la Carta GG IF 5512/16, de 14 de junio de 2016, de la Sociedad
Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.

Copia simple dsia la Carta GG 596-6/16, de 15 de junio de 2016, de la Sociedad
Concesionaria Vz_ﬂles del Bio Bio S5.A.

Copia simple delgOﬁcio Ord. N° 677, de 21 de junio de 2016, del Inspector Fiscal.

Copia simple del Informe de Acreditacién de Ejecucién de Obras evacuado por el
Inspector Fiscal el 21 de junio de 2016.

Copia simple de la Carta GG 598-6/16, de 23 de junio de 2016, de la Sociedad
Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.

Copia simple de la Resolucién DGOP N° 2344 (Exenta), de fecha 1 de julio de 2016, que
designa Comision de Autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras.

Copia simple del Acta Comisién Puesta en Servicio Provisoria de Obras del Contrato de
Concesidn Autopista Concepcidn - Cabrero, de fecha 21 y 22 de julio de 2016.

Copia simple de la Carta GG 604-7/16, de 29 de julio de 2016, de la Sociedad
Congcesionaria Valles del Bio Bio S.A.



17,
18.
19,

20.

21.

22.

23.
24,
25.
26.

27.

28.

29.

30.

3L

i .
1 i

-Copia '§'if'fhple del Informe de Verificacién de Levantamiento de Observaciones Acta

Comisién Puesta en Servicio Provisoria de Obras, Contrato: “Autopista Concepcién
Cabrero”, evacuado por el Inspector Fiscal con fecha 29 de julio de 2016.

Copia simple del Oficio Ord. N° 868, de 1 de agosto de 2016, del é:[nspector Fiscal.

Copia simple del Memordndum N° 109, de 1 de agosto de 2016, de Jefa Unidad
Tecnologias de Cobro.

Copia simple del Oficio Ord. N° 869, de 2 de agosto de 2016, del Inspector Fiscal.

Copia simple del Oficio Ord. N° 834, de 4 de agosto de 2016, del Director General de Obras
Publicas.

Copia simple del Oficio Ord. N° 920, de 10 de agosto de 2016, del Inspector Fiscal.

Copia simple de la Carta GG 608-8/16, de 10 de agosto de 2016, de la Sociedad
Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.

Copia simple del Decreto MOP N° 568 (Exento), de 17 de agosto de 2016, que autorizd la
sustitucion de obras que indica.

Copia simple de la Resolucién DGOP N° 2962 (Exenta), de 18§de agosto de 2016 que
autorizé la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras de la obra ptiblica fiscal
denominada “Concesién Autopista Concepcidn - Cabrero”.

Copia simple del Oficio Ord. N° 946, de 19 de agosto de 2016, defl Inspector Fiscal.
Copia simple del Oficio Ord. N° 973, de 29 de agosto de 2016, de'.E Inspector Fiscal.

Copia simple de la Carta GG IF 5796/16, de 7 de septiembre de 2016, de la Sociedad
Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.

Copia simple de la Resolucién DGOP (Exenta) N° 712, de 20 de febrero de 2018, mediante
la cual se aprueba e impone a la Sociedad Concesionaria Valles deI Bio Bio S.A. 18 multas
de 450 UTM, cada una.

Copia simple del Oficio Ord. N®* 777 /EXPL. CO-CA/2018, de 06; de marzo de 2018, del
Inspector Fiscal, mediante el cual notifica y adjunta la Resolucién DGOP (Exenta) N° 712,
recepcionada por la Sociedad Concesionaria el 7 de marzo de 2018.

Copia simple de escritura publica de fecha 21 de marzo de 201&?!, otorgada en la Notaria
de Santiago de don Humberto Santelices Narducci. -

N
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REPUBLICA DE CHILE :
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

REF.: Adjudica contrato de concesibn para la
ejecucion, reparacidn, comservacidn y
explotacibn de la obra piblica fiscal
denominada "Concesion Autopista
Concepeion — Cabrero'.

SANTIAGO, =7 JUN 201
MINISTERIO DE HAGIENDA

OFICINA DE PARTE ' 2 2 6
ARTES , Ne /

0§ JUY, 204

RECIBIDO

VISTOS:

— Elarticuio, 87 del DFL MOP N° 850 de 1997, gue fija el
: texto refundid_p, coordipade y sisternatizado de ia Ley
TOMA QE RAZON N° 15.840, de 1964, Orgénica del Ministerio de Obras
S , Piblicas y del DFL N° 206 de 1960, Ley de Camunos, ¥

- 2 ABL. 2011

' CONTRALORIA GENERAL

sus modificaciones.

~ RECEPCION — El DS, MOP N° 900 de 1996, que fija el texto l
DEPART : refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP !
JURIDICO N°® 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Piblicas
P P, y sus modificaciones, 3
v recisTo [SUBSEE RETAR!F oC, Spp“l | |
- ORI ARTE El D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de
CONTABIL. 58 AGD zhn Concesiones de Obras Publicas v sus modificaciones. i
‘ i
SUB. DEP. . . |
C.CENTRAL | %,@s Pl % § %ﬂ A@ 7 El Oficto Gab. Pres. N° 1707 de fecha 21 de diciembre _ 3
SUB. DER : % xl de 2009, de su Excelencia la Presidenta de la Repiblica, |
E.CUENTAS [ mediante el cual ge aprueba la ejecucion de la obra ' o
: SUB. DEP, pliblica fiscal denominada *“Concesién Autopista-
‘ C.B Y e 5 o .
. BIENES NAG. ‘ ancepcnon Cabrero”, a través del Sistema de
Concesiones.
DEPART. 4

AUDITORIA c_k- )

— El Oficio Ord. N° 1453, de fecha 30 de diciembre de
2009, del Sefior Mimstro de Hacienda, mediante el cual

SuB. DER se aprueba las Bases de Licitacién y el Prospecto de
MUNICIR . Inversién del Proyecto “Concesibn  Autopista
_ Concepciton — Cabrero”™ a ejecutar por el Sistema de
= : Conecesiones.
REFRENDACION - La publicacién del Llamado a Liettacién Phblica F
_ Internacional del proyecto “Concesién  Autopista
:;E:LJ::; e e — Concepcion — Cabrero”, efectuada en ef Diario El
anoTroR s ] Mercurio, con facha 30 de diciembre de 2009.
IMPUTAC.

— La publicacién del Llamade a Licitacién Piblica
Internacional del proyecto “Concesién  Autopista
Concepeidn — Cabrero™, efectuada en el Diario Oficial,
con fecha 08 de enero de 2010.

BEDUC DTO. —

Contralor Zeneral
de la Repdblica
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La Resolucién DGOP N° 206 del 12 de noviembre de 2010, que Revoca Resoluciones que indica y aprueba
las Bases de Licitacion de la obra piblica fiscal denominada “Concesién Autopista Concepcmn Cabrero” y
sus Circulares Aclaratorias N°s [, 2.y 3.

La Resolucion DGOP N° 220 del 25 de noviembre de 2010, que aprueba ia Circular Af:laratorja N° 4 de las
Bases de Licitacién de la obra piblica fiscal depominada “Concesién Autopista Concepeién - Cabrero”,

La Resolucion DGOP N° 235 del 10 de diciembre de 2010, que Revoca Resolucion quef: indica y aprueba las
Circutares Aclaratoria N® 5 y 6, de las Bases de Licitacién de la obra piblica fiscat denominada “Concesion
Autopista Coneepcidn - Cabrero™

La Resolucién DGOP Exenta N° 4469 del 10 de diciembre de 2010, que aprueba la Circfuiar Acfaratoria N°7,

de las Bases de Licitacion de la obra piblica fiscal denominada “Concesidn Autapts.ta Concepcidn -
Cabrero™

El Acta ce Recepcion de Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas de la Licitacién de fecna. 27 de diciembre de
2010,

El Acta de Evaluacion de las Ofertas Técnicas de facha 07 de enero de 201 1.

El Acta de Apertura de las Ofertas Bconormcas de fecha 17 de enero de 2011.

El Acta de Calificacion de las Ofertas Economicas de fecha 04 de febrero de 2011. :

El Acta de Adjudicacién del Director General de Obras Piblicas de fecha 25 ge febrero de 2?2011.

La Resolucion N° 1600 de 2008, de {a Contratoria General de la Repiiblica que Fija Normas sobre Exencién
del Tramite de Toma de Razon.

DECRETO:

Adjudicase el contrato de concesion para la ejecucidn, reparacién, conservacion v explotaclon de la obra
publica fiscal denmominada “Concesion Autopistza Concepeién - Cabrero”, al | : Licitante “Sacyr
Concesiones Chile S.A.”, Dichia obra piblica se emplaza en la Region del Bio - Bio, v su trazado atraviesa
la provincia de Concepcidn, en sus comunas de Concepeidén y Florida, ta provincia d¢ Bio — Bio en sus
comunas de Yumbel y Cabrero, y 1a provincia de Nuble en su comuna ée Yungay.

Decléarase que forman parte integrante del presente Decreto Supremo de Adj udicacién para la concesién
de la obra pablica fiscal denommada “Concesién Autopista Concepcién - Cabrera™, las Bases de
Licitaci6n y sus Circulares Aciaratorias N° 1, 2 y 3 aprobagas por Resolucion DGOP N° 206 de fecha 12
de noviembre; la Circular Aclaratoriz N° 4 aprobada por Resolucidn DGOP N° 220 de fecha 25 de
noviembre; las Circulares Aclaratorias N° 5 y 6 aprobadas por Resolucién DGOP N° 235 de fecha 10 de
diciembre, y 1a Circular Aciaratonia N® 7 aprobada por Resolucién DGOP Exenta N° 4469 de fecha 10 de
diciembre, tedas del afio 2010; y las Ofertas Técnica y Econdmica, presentadas por ef Lictante
denominado “Sacyr Concesiones Chile S.A.”, en la forma aprobada por el MOP,

En c£so de discrepancia enl la interpretacion del Contrato de Concesion, primara lo d1spuest0 en las Bases
de Licttacién y sus Circulares Aclaratorias, por sobre lo establecido en Ia Oferta presentada por el
Adjudicatario de la Concesidn, salvo en caso que ésia contenga aspectos superiores i Jo exigido en las
Bases de Licitacion y sus Circulares Aclaratorias, lo que sera calificado per ef D1rectox General de Obras
Prblicas,

Forman parte del Contrato de Concesitn las disposiciones pertinentes de los siguientes c:uerpos legales:

a) El Decreto Supremo MOP N°® 900 de 1996, que fija el texto refindido, coordinado ;;y sistematizado del
DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Piblicas, y sus meodificaciones.
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b)  ElDecreto Sl:lpremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Piblicas, y
stis modificaciones.

¢} EI DFL MOP N 850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley

N®15.840 de 1964, Orgénica del Ministerio de Obras Piiblicas y det DFL N° 206 de 1960, Ley de
Caminos ¥ sus modificactones.

En todo caso, ante cualquer discrepancia en la inferpretacion de los documentos que conforman las Bases

de Licitacién y lanormativa vigente que sea aplicable al Contrato de Coneesi6n, primara 1o dispuesto en
dicha normativa. : '

Forman parte imtegrante del Contrato de Concesion los sighientes documentos singularizados en los -
articulos 1.4.1 v 1.4.3 de [as Bases de Licitacién;

= DocumentoN? | Llamado a Licitacién por Concesitn.
* Documento N2 Bases Administrativas.
= Documento N‘;‘ 3 Bases Técnicas.

= Documento N‘;‘ 4 Bases Economicas.
* DocumentoN®5  Circulares Aclaratorias emitidas por e} Director General de Obras Piiblicas.

* DocumentoN°6  Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, elaborada
; por el Ministerio de Obras Pablicas (dltima versién).

* Documento N°7  Manual de Mangjo de Areas Verdes para Proyectos Concesionados, del
Ministerio de Obras Piblicas (filtima version).

* DocumentoN°8  Catastro de Propietarios, Arrendatarios y Allegados residentes en propledades
del Programa de Expropiacién de la “Concesién Awutopista Concepeién —
Cabrero”, comunas de Concepeidn, Florida, Yumbel, Cabrero y Yungay (2009},

* Estudios Referenciales aceptados totalmente por el Licitante Adjudicatario en 'su Oferta Técnica,
denominados:

t. Estodio de Ingenieria Concesién Autopista Concepcién — Cabrero
2.. Plano Referencial de Areas del Proyecto
3.: Estudio de Impacto Ambienta! Concesién Autopista Concepeién — Cabrero

El inicio del plazc de la concesin se contard a partir de la fecha de publicacién en el Diario Oficial del
presente Decreto Supremo de Adjudicacién, de acuerdo a 1o establecido en el articulo 1.7.5 de ias Bases de
Licitacién. :

La concesidn, de acuerdo a lo establecido en ios articulos 1.7.7, 1.7.7.1 v 1.11.2.1 de las Bases de Licitacidn,
s& extnguira el mes “»r” en que se cumpla la siguiente relaciér:

VPL, = ITC 0

Donde el término: I7C corresponde al monto de fos Ingresos Totales de la Concesion solicitado por el
Licrtante Adjudicatario en su Oferta Economica, por un valor de UF 7.388.000 {siete millones trescientos
ochenta y ocho mil Unidades de Fomento), de acuerdo a lo sefialado en los articulos 3.1.1 y 3.2 de las Bases
de Licitacién, y ¥PI, corresponde al Valor Presente de los Ingresos de la Sociedad Concesionaria
{expresado en UF), calculado en e mes “m” de concesién, contado desde Ja fecha de Puesta en Servicio
Provisoria Parcial ‘de la obra sefialada en el articulo 1.9.2.7 de las Bases de Licitacion {2! mes donde se
auteriza la Puesta en Servicio Provisoria Parcial de la obra es m=1), y actualizado ai mes anterior al de la
Puesta en Servicio Provisoria de la Obra,




~—r

E! ¥PI,, se calcuiard mensualmente de acuerdo & (4 siguiente expresion:

VPI, z [H) +Z

nr gk

(1} Z\/[Ak*]‘[m}u) -Yas,
Trow V) & E

H(1+r)

J=!

donde,
Dado que el Licitante adjudicatario optoien su Oferta
o ru o Economica, de conformidad con el Anexo N° i de jas
¥y Bases de Licitacion, por “Tasa Fija”.
H =t 92
donde,

IM; - Ingresos mensuales por recaudacion de peajes o tarifas {expres mos en UF) en
tas Plazas de Peaje Troncal 1 y Troneal 2, en el mes “7 de explotacion, sobre
fa base de la informacidn sefialada en ef articulo 1.8, '7 2 letra E) de las Bases
de Licitacion.

IMG:  : Pagos a la Sociedad Concesionaria por concepto de Lngresos Minimos
Garantizados (expresados en UF), de acuerdo a lo indicado en ei articulo
t.12.7.1 de las Bases de Licitacién, que se hubieren pagado eti el mes “/”° de
explotacion.

ra : Tasa Fija, que para efectos del presente cafculo correspende a () 04 (4,0% reat
anual).

& . Premio por riesgo, que para efectos del presente céleulo corre'sponde a 0,05
(5% real anual).

9, : Premio por riesgo, que pare efectos del presente céleulo com*sponcle 2 0,02
(2% real annal), :

MA, Coswo Adicional de la Mitigacion Ambiental (expresado en U'F ) incirrido en

el mes “k” de construccibn, sobte la base de imformacién sefialada en el
articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacion. Este costo se incorporara en el caso
que en la RCA del proyecto ingresado por el MOP se establezcan medidas
adicionales 2 las individuslizadas en las Bases de Licitacidn, en el EIA
ingresado por el MOP al SEIA, en las adendas que se emitan con una
anticipacion de 60 dias a la fecha de Recepeidn de fas Ofertas' v Apertura de
Ofertas Técnicas sefialaca en el articulo 1.6.1 de las Bases de Licitacién y
que estas medidas generen sobrecostos, y comespondera a s sobrecostos
adicionales a las UF 250.000 (dosciemtas cincuenta mil: Unidades de
Fomento), de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.12.8 de ias Bases de
Licitacién. El valor de M4, tendra un valor de 9 {cero) en caso que se
establezea que no serdn incorporados {os sobrecostos en la cugntificacidn del
VPI de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.12.8 de las Bases de
Licitacion.

€y

(3}
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d : Mes en el cual se aprueba la Puesta ¢n Servicio Provisoria Parcial sefiaiaca

en el articuio 1.9.2.7 de las Bases de L1c1taclon, contado desde el inicio de la
concesion.
s Pagos de la Sociedad Concesionaria, en el mes “7” de la Ftapa de

Construccién, (expresados en UF a fa fecha de facturacién) a las Empresas de
Servicios por concepto de Cambios de Servicios adicionales Yy que son
mcorporados al valor del PPI de acuerdo a fo establecido en el articulo 1.8.20
de las Bases de Licitacién,

h . Mes en el cual se aprueba la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de

las Obras sefialada en el articlo [.9.2.7 de las Bases de Llcltaclén confado
desde el inicio de Ia concesién.

Con todo, st trans{:urridos 420 meses contados desde el inicio del piazo de la concesidn sefialado en el
articulo 1.7.5, no $e hubiere cumplido la ecuacion (1) sefialada en el presente numero, la concesidn se

extinguira por curmiplimiento del plazo méximo, de acuerde a lo sefialado en los articulos 1.7.6 y 1.112.2,
todos articulos de ias Bases de Licitacion.

De acuerdo a io sefialado en el articulo 1.8.8 de las Bases de Licitacion, el MOP entregara al
Concesionario la infraestructura preexistente que se encuentre en la faja vial de las Rutas que forman
parte de la Concesion. Tanto en esta faja como en ios terrenos que sean expropiados en conformidad con
le indicado en el articufo :.8.9.2 de las Bases de Licitacidn, &} Concesionario debera ejecutar las obras
gue forman parte del Contrato de Concesién. La Sociedad Concesionaria recibira la Infraestructura
Preexistente eh 2l estado en que se encuentre en &l momento de ia entrega del terreno y sera
responsabilidad de la misma, mantener los niveles, exigencias v estindares exigides en los documentos
que conforman el c.onu-ato de concesidn, a su entero cargo y costo.

Bl Concesionario, de acuerdo a [o establecido en los articulos 1.9.1.1 v 1.9.1.2 de las Bases de Licitacién,
debera elaborar Ios Proyectos de Ingenieria de Detalle de todas jas obras incluidas en las Bases de
Licitacidn y en los Estudios Referenciales aceptados por ef Licitante Adjudicaterio en su Oferta Téenica,
conforme a los estindares téonicos establecidos en dichos estudios, las Bases de Licitacién y demds
documentos que forman parte del Contrato de Concesidn. El Concesionario, sélo podra iniciar a
construceion de aquelia parte de la obra que cuente con [a aprobacién de los proyectos de ingenieria
correspondientes por parte del Inspector Fiscal, y siempre que cumpla con los demas requisitos
establecidos en las Bases do Licitacién.

De acuerdo a lo establecido en 1.9, la Etapa de Construceién de la Concesién se iniciard Junto con el inicio
del plazo de la Concesion indicado en 1.7.5, ambos articuios de las Bases de Licitacidn, v finalizars una
vez autorizada ia Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de iz obra.

De acuerdo a io establecido en el articulo 1.9.2.6 de las Bases de licitacién, el Concesionario podra solicitar
at Inspector Fiscal miciar Ias obras, a fravés del Libro de Construccidn: de la Obra, sélo una vez que se
encuentren aprobados los proyectos de ingenieria de Detalle conforme a lo sefialado en 1.9.1.2 y el
Programa de Ejecucin de las obras sefialado en 1.9.2.4; se cuenie con la Resolucién de Calificacion
Ambiental respectiva y se cumpla con los demas requisitos establecidos en las Bases de Licitacién. Lo
anterior, sin perjuicio de ia facultad del MOP sefialada en el primer parrafo de 1.8.11.1, en cuyo caso no se
requerira contar con la RCA asociada al Estudio de Impacto Ambiental sefialado en 1.4.3, todos articulos
de las Bases de Licitacién. De esta manera el imecio de 1a construceion de las obras se contabilizara a paritr
de la primera aprobacion del Inspector Fiscal 21 o los proyecto(s) de ingenieria de detalle presentado(s) por
Ia Sociedad Concesionaria.

Una vez iniclada la construccién de las obras, ef Concesionario emitird declazaciones de avance de la
misma. Dichas declaraciones deberan cumplir, al menos, con los porcentajes de avance requeridos vy
entregarse en fos plazos méximos indicados en el articulo 1.9.2.6 de las Bases de Licitacidn, contados
desde Ia fecha de inicio de Ia construecidn de las obras.

De acuerdo 2 lo dispuesto en ¢l articulo 2.2.1 de las Bases de Licrtacian, los Proyectos de Ingenieria de
Detalle que debe: confeccionar lz Sociedad Concesicnaria, deberan cumplir los estindares técnicos
contenidos en ias-Bases Téenicas y en ios Estudios Referenciales, asi como tarnbién en la normativa
vigente, los Instructivos de los Departamentos de Gestién Vial, de Estudios Viales, de Puentes, y de
Seguridad Vial de 1z Direccion de Vialidad, debiendo considerar entre otros, {os signientes documentos:




. Manual de Catreteras de la Direccion de Vialidad del MOQOP, en su '{'ersién vigente, incluidas
todas sus actualizaciones., ;

. Normas Oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion. 5

. Manual de Seifalizacion de Transito def Ministerio de Transportes v Telecomunicaciones.

. Especificaciones Téenicas Generales de Construccién del Departarento de Puentes de fa
Direccidn de Vialidad de] MOP. :

- Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combastibles (SEC).

. Criterios Bésicos para Proyectos de Tlumimnacion en Carreteras Concesionadas del MOP, Octubre
1998, : ‘

. Esquema Operacional de Postes 8.0.8 del MOP. :

. Ley General de Urbanismo y Construcciones y los Planes Re;:guladores Comunales €
Intercomunales correspondientes. : :

. Instructivo de Pesaje M6vil en Rutas Concesionadas, DGOP, Gltima ver;sic’m vigente.

. Instructivo para el Ordenamiento y la Formulacién de los Planes y Programas de Conservacién
en Contratos de Concesion Vial, DGOP, filtima versién vigente. _

. Instructivo de Inspeccién Visual de Caminos Pavimentados (versién vigente) del Departamento
de Gestidn Viai de la Direccién de Vialidad del MOP.

. Instructivo Estado de Puentes y Estructuras, desarroilado por la Dirsceién General de Obras
Piblicas (version vigente). . :

. Instractive para proyectos de Sefializacién, Direccién de Vialidad. _

. Documentos Técnicos asociados al Sistema Electronico de Cobro del MOP, en su versién
vigente. Entre estos se encuentran: ;
o Bistemas Elecironicos de Cobro y Otras Aplicaciones: “Especificacién para la

Interoperabilidad en la Transaccién Antena~Transponder” :

o Electronic Fee Collection and Other Applications: “Conformance Tests to the

Specification for Interoperabifity in the Beacon-Transponder transaction”.
Sistemas Electronicos de Cobro y Otras Aplicaciones: “Gestion de Claves de Seguridad”

o Sistemas Electrénicos de Cobro y Otras Aplicaciones: “Especificacion para los
parametros minimos de la transaccidn de interoperabilidad” =~
© Sistemas Eleotronicos de Cobro y Otras Aplicaciones: “Especificaciones Registro
Nacional de Usuarios de Telepeaje”. f
o Sistemas Electronicos de Cobro y Otras Aplicaciones: “Generacién de Claves Maestras.
Interfaz de Exportaci6n de Claves™.
. Las Bases de Licitacién y sus Circulares Aclaratorias. :
*  Maunual de Vialidad Urbana, Volumen 3. Recomendaciones para el Disefio de Elementos de

Infraestructura Vial Urbana (REDEVU), MINVU, en su version vigente.

Ademds, el MOP podré, durante el desarrollo del estudio, solicitar al Concestonario precisar, acotar y/o
corregir ia informacidn de los estudios, con e! objetivo de que se cumplan las condiciones de suficiencia
para definir adecuadamente las obras objeto de la Concesién, debiendo el Concesionario desarrollar a su
entero cargo y costo los estudios que sean necesarios.

12.- De acuerdo a fo establecido en el articuio 2.3 de Ias Bases de Licitaci6n, ta Sociedad Concesionaria debera
ejecutar, a su entero cargo, costo y responsabilidad, todas las obras que resujten de los Proyectos de
Ingenieria de Detalie aprobados por el Inspector Fiscal, entre las cuaies se consideran las siguientes:

i) Las obras necesarias para materializar una doble calzada a lo larzo de todo el Sector A
indicado en ¢ articuio 1.3 de las Bases de Licitacién, y una calzada simple a o Jargo de todo el
Sector B indicado en el mismo articulo, de acuerdo a lo dispuesto en: 2.3.1.2 y 2.3.1.3, ambos
articulos de las Bases de Licitacién. Conforme 1o sefialado en 2.3.1.1, 105 pavimentos nuevos
construidos por la Sociedad Concesionaria, no podran presentar un IRI superior a 2 m/km al -
momento de {a Puesta en Servicio Provisoria Parcial o Total de las Obras, segfm corresponda;
¥ los espesores, densidades y/o resistencias mecamicas de los pavimentos, deberin ser
consiruidos en conformidad a lo indicado en 2.22.3.1, ambos ar;ticulos de las Bases de
Licitacion.
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vi}

vii)

viif)

%)

x)

xi)

xii}

xiif)

xiv)

XV}

xvi)

Los puentes, de acuerdo a lo dispuesto en e! articulo 2.3.1.4 de las Bases de Licitacién.

Las intersecciones a desnyvel, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.5 de las Bages de
Licitaci6n. :

Las calles de servicio, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.6 de tas Bases de
Licitacién.

Un par d= plazas de Pesaje fijas nuevas para controlar el peso de ios vehicwios que circulan por
la Ruta parz ambos sentidos de transito (vehiculos que viajan tanto en sentido Qriente —
Poniente; come sentido Poniente - Oriente) y las obras que se sefialan en 2.3.1.7 de las Bases
de Licitacion, de acuerdo a lo establecido en dicho articulo.

Las intersecciones y aocesos 2 nivel, de acuerdo a fo establecide en ei articulo 2.3.1.8 de las
Bases de Licitacién.

Las ciclovias en sectores de flujo locales, segun Jo dispuesto en el articulo 2.3.1.9 de 1as Bases
de Licitation.

A objeto de permitir los retornos en la via expresa para los vehiculos de emergencia, se han
dispuesto cuatro (4) sectores de apertura automética de Ia mediana ubicada en la doble calzada
del Sector A. El Concesionario debera definir las localizaciones finales v construir las obras
que sean aprobadas por el Inspector Fiscal. Lo antenor, de acuerdo & lo dispuesto en el articulo
2.3.1°10 de las Bases de Licitacion.

Las pasarelas peatonales, de acuerdo a lo dispuesto en el articufo 2.3.1.11 de las Rases de
Licitacion.

Los paraderos de buses, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.12 de ias Bases de
Licttacidn.

Delimitar totalmente el rea de concesion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.13 de

las Bases de Licitacion.

Las obras de sefislizacién, demarcacién y elementos de seguridad vial de toda la via
concesionada y [a de tos caminos transversales que son afectados, de acuerdo a lo dispuesto en
el arficulo 2.3,1.14.1 de las Bases de Licitacidn.

Defensas laterales v en la mediana en los sectores que se requieran por condiciones de
seguridad, incluyendo la reposicidn, reparacion v repintado si firese necesario, de todas las
defensas preexistentes. Ademas, debera instalar defensas para evitar los cruces en lugares no
habilitados para ello. Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2.3.1.14.2 de las
Bases de Licitaci6n.

La ilominacién minima para garantizar lz visibilidad y seguridad de peatones y flujo vehicular
en las intersecciones a nivel, en ias intersecciones a desnivel (enlaces v/o atraviesos, tanto en la
via principal como en la secundaria), en las zonas de pasarelas peatonales, en las areas de
atencidn de emergencia, en ias areas de control y de descanso, plaza de pesajes, plazas de
paajes y-en los paraderos, entre ofros; seglin lo dispuesto en & articuio 2.3.1.14.3 de ias Bases
de Licitacién.

La ¢jecucidn del replanteo de los ejes del proyecto, de las trazas que definiran el area a
expropier necesaria para la construccién del proyecto, v de todas aquellas obras que

constituyan trazados nuevos o ampliaciones de la calzada existente, de acuerdo a o dispuesto-

en el articulo 2.3.1.15 de las Bases de Licitacién.

Despejar y retirar de la faja fiscal entregada por el MOP para la ejecucién de las obras, todo lo
que exigta sobre el terreno, sea o no factible de ser recuperado para un posterior uso,
demeoliendo y retirando todas las construcciones, instalaciones, plantaciones y, en generai, los
elementos de cualquier especie que puedan interferir en la construccién de la obra, de acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 2.3.1.16 de las Bages de Licitacion,




xvii)

xXviif)

Xix)

Xx)

xxi)

xxii)
Xxiii)
XXiv)
XV

xxvi)

XXVii)

:

Si para la ejecucion de la obra resuitara indispensabie constituir o modificar servidumbres en
cada unc de Jos sectores definidos em el articulo 1.3 de las Bases de Licitacidn, el
Concesionario debera informar y someter a la aprobacién dei Inspector Fiscal con todos ios
amtecedentes que respalden dicha modificacion, ademas de restablocerias, de acuerdo a o
dispuesto en el articulo 2.3.1.17 de las Bases de Licitacién, :

Lz mantencién, reparacién v rehabilitacién de toda la infraestructura ‘existente en la faja fiscal
comprendida en las Rutas 148, O-50 y 0-97-N objeto de la concesién, en los Sectores
indicados et el articulo 1.3 de las Bases de Licitacion, desde ef momento de la entrega de
terreno, de acuerdo 2 lo dispuesto en ef articuio 2.3.1.18 de fas Rases de Licitacién.

Sin perjuicio de lo indicado en los Estudios Referenciales 1a Sociedad Concesionaria deberd
realizar las labores de mantenimiento, rehabifitacién y reparacion de la Infraestructura
Preexistente que sea entregada por el MOP de manera de cumplir, durante Ia Etapa de
Construceién, con un estandar similar al existente en la Ruta al momento de su entrega al
Concesionatic. :

Las obras necesarias para {a Recuperacién del Estandar de las culzadas existentes, como
también obras necesarias tales como bacheos, sellos de junturas y grietas, previo a la ejecucién

_de los sellos asfaiticos, de acuerdo 2 lo dispuesto en el articalo 2.3.1.18.1 de lag Bases de

Licitacion.

Labores de mantenimiento y rehabilitacién de diversa indaole en los puentes, pasos de
ferrocarril, estructuras de pase v pasarelas peatonales existentes en tas Rutas de la Concesidn,
de acuerdo & lo dispuesto en el articulo 2.3.1.18.2 de las Bases de Lickacion.

Revision, rehabilitacién y limpieza de todo ef sistema de drenaje v saneamiento existente a lo
largo de las rutas de Ia concesién en los Sectores indicados en el articulo i.2 de las Bases de
Licitacion, directaments vinculado al fincionamiento de la obra, dentre del 4rea de concesidn,
de zcuerdo a lo dispuesto en el articulo 2.3.1.18.3 de ias Bases de Licitacion.

Revisién y rehabilitacién de todo el sistema de iluminacién vincuiado a la vialidad expresa y
local que se encuentre en mal estado de conservacién, de acuerdo 2 I3 dispuesto en el articulo
2.3.1.18.4 e las Bases de Licitacién. :

Los accesos del Catastro, de acuerdo a ko establecido en el articulo 2.3.1.18.5 de las Bases de
Licitacion, .

Todas las obras de desvios de transito necesarias para realizar fas o;bras de la concesidn, de
acuerdo a 1o dispuesto en el articnlo 2.3.1.19 de las Bases de Licitacidn,

Mejoramiento, reparacién o construccitn de todas las obras necesariasf de defensas fluviales, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2.3.1.20 de ias Bases de Licitasion.

La Sociedad Concesionaria sera responsable de [a realizacién de todas las obras de
modificacion de servicios necesarias para realizar las obras de la concesion, de acuerdo a lo
dispuesto en el articnlo 2.3.1.21 de ias Bases de Licitacién,

Censtruccién de todas las obras de modificacién de canales necesaras para realizar las obras
de la concesion, de acuerdo z 10 dispuesto en el articuio 2.3.1.22 de las Bases de Licitacion,

xxviii} Construccién de todas las obras de Paisajismo, de acuerdo z Io establecido en el articulo

XAIX)

2.3.1.23 de las Bases de Licitacion.

Todas las plazas de peaje, de acuerdo a lo dispuesto en el artcuto 2.3.1.24 de las Bases de
Licitacidn. . :

Poner a disposicién det MOP un lugar de Deposito de Bienes Fi:scales, de acuerdo a io
establecido en el articulo 2.3.2 de las Bases de Licitacidn. :
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xxxi) Proyectar y construir los Servicios Especiales Obligatorios que se indican en 2.3.3.1, 2332y
2.3.3.3, de acuerdo 2 Jo establecido en 2.3 .3, todos articulos de lzs Bases de Licitacién.

xxxii) Bl Arez de Control de Carretera, de acuerdo a to dispuesto en el articulo 2.3.3.4 de las Bases de
Licitacién,

xxxiii) Adoptar un sistema de cobro por Derechio de Paso, de acuerdo a lo dispaesto en el artienio 1.14
de las Bases de Licitacidn. El Sistema de Cobro de peaje debera considerar Peaje Manual v
Telepeaj operando sumultdneamente en cada sentido de Ia via. En este sentido, la Sociedad
Congcesicnaria deberd contempiar, como minimo, una pista por sentido para ef uso de
Telepeaje, dejando las restantes pistas al Sistema de Peaje Manual,

Conforme a lo sefialado en el articulo 1.4.2 de las Bases de Licitacitn, el Presupuesto Oficial Estimado
de la Obra es de UF 8.400.0000 (ocho millones cuatrocientas mil Unidades de Fomento). Este valor es
referencial y considerz el valor nominal de fas obras del Contrato de Concesidn, incluyendo los Gastos
Generales y Utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de Construccién y los
costos para la elaboracion del Proyecto de Ingenteria de Detalle. No se incluye el impuesto al valor
agregado (IVA).

Conforme a 10 establecido en el articulo i.10 de las Bases de Licitacion, ia Etapa de Explotacién de la
obra comenzard junte con la autorizacién de la primera Puesta en Servicio Provisoria de las obras. La
autorizaci6n de la Puesta en Servicio de las Obras se regira por fo dispuesto en los articulos 1.10.1 v 1.102
de las Bases de Licitacién. Esta etapa comprende lo siguiente:

a) Prestacién de Servicios Basicos: De conformidad con lo dispuesto en el articule 1.10.9.1 de las
Bases de Licitacién, el Concesicnario estara obligado, desde ia Puesta en Servicio Provisoria
Parcial hasta la extincién de la concesidn, a proporcionar los Servicios asociados a Ja
conservacién de todas las obras que se encuentren en el Area de Concesidn, de acuerdo a lo
indicaco en 2.4.2.1, 2422, 2423, 24.24, 24,251, 242.52, 24253, 2426, 2427,

24.2.8 2429, 242.10.1, 242,102, 2.4.2.11, 24.2.12 v 2.4.2.13, todos articulos de las
Bases de Licitacién,

)] Prestacion ds Servicios Especiales Obligatorios: De conformidad con io dispuesto en al
articulo 1.10.9.2 de ias Bases de Licitacién, el Concesionario estara obligade, desde Ia Puesta
en Servicio Provisoria hasta la extincién de la concesidn, a proporcionar los Servicios
Especiales Obligatorios establecidos en 2.3.3, que serén instalados en bienss nacionales de
uso piblico o terrenos de propiedad fiscal, los que podran ser expropiados para ello o
adquiridos de conformidad con 1.8.9, ambos de las Bases de Licitacion.

19} Prestacion de Servicios Complementarios; De acuerdo a lo dispuesto er 1.10.9.3, el
Concesionario podra proponerios en cualquier instante dentro del periodo de la Concesién
establecido en 1.7.6, ambos articulos de ias Bases de Licitacion. En el caso que éstos sean
aceptados por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria estara obligada a proporcionar
dichos servicios, los cuales deberan instalarse en bienes nacionales de uso piblico, terrenos
de propiedad fiscal 0 en terrentos privados que sear: adquiridos por la Sociedad Concesicnaria
para el Fisco con este fin. La adquisicién de bienes para estos efectos asi como las
instalaciones que se hagan sobre los mismos serdn de exclusivo cargo, costo Y
responsabilidad del Concesionario. En caso que la Sociedad Concesionaria no pueda adquirir
los terrenos necesarios para matetializar los Servicios Complementarios propuestos por ésta,
debera presentar los antecedentes de expropiacidn correspondisntes, conforme a lo
ostablecido en el articulo 2.2.2.i4 de las Bases de Licitacion.

d) La realizacién de las mediciones y controles por parte de la Sociedad Concesionaria que se
estipulan en 2.4.6, en conformidad con lo dispuesto en 1.10.7, ambos articulos de las Bases de
Licitacidn,

De conformidad con lo dispuesto en 1.10.2, la Sociedad Concesionaria debera solicitar la autorizacién de
ia Puestz en Servicio Definitiva de ta Totalidad de las Obras, dentro del plazo maximo de seis meses
contados desde la autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras sefialada en
1.10.1 y cuando hayan sido aprobados Jos planos de construecién definitivos, las memorias explicativas y
¢l inventario referidos er 1.9.2.12, todos articuios de ias Bases de Licitacion.
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16.- Conforme a Jo sefialado en el articulo 1.12.4 de Ias Bases de Licitacién, para efoctos de io dispuesto en el
D.L. N® 825 de 1974 y sus modificaciones posteriores, v en especial ef articulo N° 16, letras Ciyh)enel
Contrato de Concesidn, se imputars un 80% de ios ingresos totales de explotaciin para pagar €l precio del
servicio de comstruccién y el 20 % restante de los ingresos totales de explotacién para pagar ef precio det
servicio de conservacion, reparacion v explotacion. :

En 1os aspectos relatvos a la declaracién v pago del Impuesto a la Renta, ¢l Con:cesiona.rio s¢ deberd regir
por lo dispuesto en el D.L. N° 824 de 1974 y sus modificaciones, especiatmente jpor las introducidas por la
Ley N°19.460 de 1996, y Jas demés normas que correspondan, :

17.- Las obligaciones y derechos del adjudicatario o bien de ja Sociedad Concesionaria, segim sea el caso, son
los establecidos en los cuerpos legales citados en el presente Decreto Supremo, en la normativa legal
vigente que le sea aplicable, en las Bases de Licitacion, en sus Circulares Aclaratorias v en la Oferta
Técmca y Economica presentada por el Licitante denominado “Sacyr Concesiones Chile S.A7 en la
forma aprobada por €]l MOP.

Sin perjuicio de lo anterior, y en forma no taxativa, se indican las siguientes obligaciene:s ¥y derechos:

OBLIGACIONES:

1) Constituir legaimente ia sociedad anénmna, de nacionalidad chilena, :prometida en su Oferta
Téenica, de acuerdo a lo establecido en ol articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacién, dentro dei
plazo méxirmo de 60 dias corridos, contados desce lz fecha de publicacién en el Diario Oficial del
presente Decreto Supremo de Adjudicacién det Contrato de Concesién. Asimismo, y dentro def
mismo plaze, el adjudicatario debera suscribir znte Notario caatro (4) transcripciones del presente
Decreto Supremo de Adjudicacion de la Concesidn, en sefial de aceptacién de su contenido,
debiendo protocolizar ante el mismo Notario uno de sus ejemplares, segin lo exigido en el
articulo 1.7.4 de las Bases de Licitacién. :

i} Al otorgatse ia escritura de comstitucién de la Sociedad Concesiomaria se deberd suscribir
integramente el capital de la sociedad el que no podra ser inferior a la sume de $ 35.500.000.000
(treinta ¥ cinco mil quinientos millones de pesos} y pagarse, a o menos, la suma de
$5.500.000.000 (cinco mil quinientos millones pesos), debiendo: individualizar con su
correspondiente porcentaje, a todas las personas naturales o juridicas que suscribiran ef 100% de
dicho capital. El saldo del capital debera pagarse en el plazo maximo de 24 meses contados desde
ta fecha de la escritura poblica de constitucién de ia sociedad. El pago del capital deberd
acreditarse mediante certificado bancaric. Todo efle en conformidac: con lo dispuesto en el
articulo 1.7.3 de Jas Bases de Licitacién. : :

iif) Solicitar, dentro de! plazo de 60 dias contados desde su constitucion, la mscripeion de la Sociedad
Coroesionaria en el Registro correspondiente de la Superintendencia de Valores ¥ Seguros, de
acuerdo z la normativa vigente, lo que se acreditara con el correspondiente certificado, de acuerdo
a Jo dispuesto en el articulo 1.7.3 de las Bages de Licitacitn. ‘

v} De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.7.8.2 de las Bases de Licitacién, el Concesionario sers
siempre responsable del cumplimiento cabal, integro y oportuna del Contrato de Concesion, de la
correcta gjecucion de los proyectos v de las obras, de la operacién de la concesidn, asi como dej
cumplimiento de ios niveles de servicio y estandares técnicos establecidos en las Bases de
Licitacién para las diferentes etapas y condiciones de la concesién, durante toda su vigencia, y del
cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesién, sin perjuicio de
las fonciones de direccién y controt que corresponden al Ministerio de Qbras Pablicas.

v) Ejecutar, reparar, conservar y explotar las obras descritas en los documentos que forman parte dei
Contrato de Concesidn, en la forma, mode v plazos indicados en dichos documentos.

vi) De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.8.11.1 de las Bases de Licitacién, el MOP ha sometido
voluntariamente al Sistema de Evaluacién de Impacto Ambientai el Sector A del proyecto,
seflalado en el articulo 1.3 de las Bases de Licitacion, a través de un Estudio de Impacto
Ambiental, el que fue puesto a disposicién del licitante Adjudicatario. Este Estudio de Impacto
Ambiental contiene una serie de medidas que, junto con las establecidas en las Bases de
Licttacién, constituyen el conjunto de medidas ambientales minimas obligatorias que deben ser
cumplidas por parte de la Sociedad Concesionaria durante las Etapag de Construccién y
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vii)

viii)

Explotacién de l2 obra. Sin perjuicio de lo anterior, el MOP pedra, por razones justificadas, retirar.

el Estudio de Tmpacto Ambzental del SEIA, caso en el cual no procedera compensacién alguna a
favor de fa Sociedad Concesionaria.

Una vez dictada ia Resolucién ge Calificacién Ambiental v constituida legalmente la Sociedad
Concesionaria, se proceders al cambio de Titular del proyecio, de acuerde a la normativa
ambiental vigente y conforme a las instrucciones que para tales efectos se encueniren vigentes o
dicte Ia autoridad ambiental competente.

Una vez publicado el presente Decreto Supremo de Adjudicacién de la Concesién en el Diatio
Oficial, todas las medidas, exigencias o condiciones definidas por Ia avtoridad ambienta

competente -en dicha RCA, se entenderdn formar parte integrante de este Decreto Supremo de
Adjudicacion,

La implementacidn de las medidas y/o exigencias establecidas en el Estudio de Impacto
Ambiental, sus eventuales adendas, en las Resoluciones de Calificacién Ambiental vy en ias Bases
de Licitacién, serd de exclusiva responsabilidad, cargo v costo de la Scciedad Concesionaria,
debiendo dar cumplimiento a toda la normativa ambiental vigente. Lo anterior es sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacidn.

De acuerdc a lo indicade en el articulo 1.8.10 de las Bases de Licitacién, la Sociedad
Concesicnaria pagard al Estado la cantidad de UF 1.100.000 (un milién cien mil Unidades de
Fomento) par concepto de desembolses, gastos 0 expensas que se originen con motivo de las
sxpropiaciones o de la adquisicidn de terrencs para el Estado requeridas para la ejecucién de las
obras que s¢ emplazan en los terrenos contenidos en el Plano Referencial de Areas de Proyecto

seffalado em. el articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacion que forman parte del Contrato de
Concesion. :

Tl pago de esta cantidad deberd ser realizado en dos cuotas, cada una de ellas mediante Vale Vista
emitido a nombre del DGOP. La primera cuota, de UF £00.000 (ochocientas mil Unidades de
Femento), debera pagarse en el plazo maximo de 360 dias contados desde la fecha de publicacién
en el Diaric Oficial del presente Decreto Supremo de Adjudicacién de la Conessién. La segunda
cuota, de UF 300.000 {frescientas mil Unidades de Fomente), debera pagarse a los 360 dias de
haber pagado Ja pnimera cuota.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 1.12.2.1 de las Bases de Liciacién, e
Concesionario debera realizar, ademads, los signientes pagos al Estado:

»  Por concepto de administracion ¥ contrel del contrato de concesion, de acuerde a lo indicado en
£.12.2.1.1 de Ias Bases de Licitacién, durante la Btapa de Construccién, la suma de UF 76.000
(setenta y seis mil Unidades de Fomento) en cuatro cuotas iguales de UF 19.000 (diez v nueve
mil Unidades de Fomento). La primera cuota debera pagarse dentro de wn plazo maximo de 120
dias contados desde la fecha de publicacién en el Diario Oficial del presente Decreto Supremo
de Adjndicacién del Contrato de Concesién. Las tres cuotas restantes deberan pagarse anual y
sucesivamente, el Oliimo dia ndbil del mes de enero siguiente, al primer pago.

Purantz la Etapa de Explotacin la suma a pagar por este concepto setd de UF 16.700 (diez v
seis mil setecientas Unidades de Fomento) anuales y sucesivas pagaderas el iltimo diz habil del
mes de enero de cada afio, a partir del afio calendario sigulente a Ia autorizacién de Puesta en
Servicio Provisoria de Ia Totalidad de las Qbras.

Los pagos antes seifiatados se efectuaran mediante Vale Vista emitido a nombre del DGOP,

e De conformidad a lo indicado en 1.12.2.1.2, e! Licitante Adjudicatario o la Sociedad
Concesionaria, segim sea el caso, debera disponer para la realizacidn de Obras Astisticas
asociadas al proyecio de un monto de 20,000 UF {veinte mil Unidades de Fomento) a mas tardar
a los 30 dias de otorgada ia Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las obras sefialada
en 1.9.2.7, ambos articulos de Ias Bases de Licitacion. '

Para materializar dichas obras, el MOP, a través de ta Direccién Nacional de Arquitectura,

realizara la(s) convocatoria{s) segun la modalidad que determine y actuara como Organismo
Técnico, definiendo las Bases que determinaran los requisitos y condiciones de los
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participantes, como de la némmna dei jurado para definir al ganadm} ¥ posteriormente asumir
ta fiscalizacion de la(s) Obra(s) Arfistica(s) hasta la Recepcion Final de la(s) rmismafs).

Para estos efectos, la Direccién Nacional de Arquitectura del MOP debers enviar al Inspector
Fiscal del Contrato de Concesién ios correspondientes documentos de cobro que se generen
con motivo de esta actividad, Ios cuales deberin contar con la firma dei o los profesionales
responsables de la Direccidn de Arquitectura. :

El Inspector Fiscal enviara a la Sociedad Concesionaria, los documentos de cobro, quedando
anotacion en ¢l Libro de Obras de la fecha de envio. La Sociedad Concesionaria debera pagar
dicho monto en un plazo maximo de 30 dias contados desde dicha fecta,

La Sociedad Concesionaria debera Ilevar una contabilizacién en Unidades de Fomento v para tal

efecto deberd registrar fos pagos realizados de acuerdo al valor que tenga 1a Unidad de Fomento
a la fecha de pago. '

En caso que una vez se realicen todas las obras artisticas que se: definan y posterior a ia
contabilizacion final de los montos fotales pagados por la Sociedad Concesionaria fuesen
inferiores af monto establecido en ¢l articulo 1.12.2.1.2 de las Bases de Licitacion, ésta deberd
pagar al MOP Ia diferencia resultante en un plazo méximo de 30 diag desde la notificacion det
Inspector Fiscal. :

La Sociedad Concesionariza debera mantener a su entero ¢argo, costo yfresponsabilidad, Ias obras
artisticas desde su entrega por parte del Inspector Fiscal hasta el <umplimiento del plazo de
concesion, debiendo realizar las actividades que sean necesarias para dicho objetivo.

Por concepto de compensaciones sociales, en conformidad con io establecido en el articulo
1.12.2.1.3 de las Bases de Licitacion, el Concesionario debers realizar los pagos de acuerdo a
los montos y procedimiento establecidos en el articulo 2.7.1.8 numero i} de las Bases de
Licitacion. 3

Por concepto de Garantia de Ingresos Minimos, en conformidad con lo establecido en ei articulo
1.12.2.1.4 de las Bases de Licitacién, Ja Sociedad Concesionaria debera pagar al MOP un totat
de UF 270.000 (doscienitas setenta mil Unidades de Fomento). Dicho monto se deber4 pagar en
un total de 6 cuotas iguales anuales cada una por un totai de UE 45.000 {cuarenta ¥ ¢inco mil
Unidades de Fomento), que deberin ser pagadas durante los 6 primeros afios de la Etapa de
Explotacién de la Concesién. miemtras no renuncie al mecanismo de Ingresos Minimos
Garantizados. . :

La primera cuota deberd ser pagada por la Sociedad Concesionaria con anterioridad a la fecha en
que se presente la solicitud de autorizacién de la primera Puesta en Servicio Provisoria de las
Obras. Si el Concesionario no realiza dicho pago, el Inspector Fiscat rio autorizara dicha Puesta
en Servicio Provisoria de las Obras. Las siguientes cuotas annales se deberén cancelar el Gltimo
dia babil del mes de enero de cada afio, sighiente al pago de la cuota anferior.

Los pagos de las referidas cuotas, deberan reelizarse mediante Vale Vista emitido a nombre del
DGOP. '

Los montos pagados por la Sociedad Concesionaria al Estado por concepto de la Garantia de
Ingresos Minimos po 2stan sujetos a reemboiso ni restthicién alguna por parte del MOP,

La Sociedad Concesionaria podra solicitar l2 renuncia, desde el inicio de Ia concesién hasta
ios 6 primeros afios de la Etapa de Explotacin, al mecanismo de Ingresos Minimos
Garantizados por el Estado que hubiera solicitado de acuerdo con e articulo 1.12.7.1 de las
Bases de Licitacion, mediante carta certificada ingresada a Ia oficina de partes de la DGOP
hasta 180 dias antes del pago de Ia cuota correspondiente, 5

La renuncia al mecanismo de Ingresos Minimos Garantizados por el Estado extingue las
obligaciones del Estado v de la Sociedad Concesionaria respecto del pago de los Ingtesos
Minimos y de las cuotas restantes de Pago por la Garantia de Ingresos Minimos. Dicha
renuncia tendra caracter de irrevocable. :
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De conformidad con lo establecido en 1.12.2.2, el Licitante Adjudicatario o la Sociedad
Concesionaria, en su caso, deber pagar al Postulante individualizado en 1.2.3, ambos articuios de
las Bases de Licitacidn, la cantidad de UF 84.798 (ochenta y cuatro mil setecientos noventa y
ocho Unidades de Fomento) por concepto de reembolse de los estudios realizados por el
Postulante para el proyecto. Este pago deber4 ser realizado en una (1) cuota, mediante Vale Vista
en el plazo: maxime de 120 dias a contar de la fecha de publicacién en et Diance Oficial det
presente Decrete Supremo de Adjudicacidn del contrato de concesién, y cifiéndose en todo lo
demas 4 {o dispuesto en el articulo 2° de] DS MOP N° 900 de 1996.

Contratar los seguros de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros ¥ por Catastrofe de acuerdo

& o seffalado en 1.8.16 ¥ 1.8.17, respectivamente, sin perjuicio de lo indicado en 1.8.15, todos
articulos de las Bases de Licitacién.

La Sociedad Concesionaria debera constituir las garantias de construceién v de expiotacidn en los
plazos ¥ con los requisitos indicados en los articulos 1.8.1.1 v 1.8.1.2 de las Bases de Licitacién,
pudiendo ser tomadores de las garantias el Adjudicatario ¢ la Sociedad Concesionaria. E1 MOP
podra hacer, efectivas, total o parcialmente, dichas parantias a través de Resolucién fundada del
DGOP, atendida la entidad y naturaleza del inctmplimiento del contrato y, en particular, en los
casos indicados en el articulo 1.8.1 de las Bases de Licitacidn. En caso que el MOP hiciera
efectiva la garantia, ésta deberd reconstituirse o completarse, segiin proceda, en el plazo de 15 dias
a contar de ia fecha en que se hizo efectiva.

De confgnﬁidad con [o establecido en los articulos 1.8.2.17 y 1.10.11 de las Bases de Licitacién,

el Concesionario deberd mantener a disposicidn de los usuarios, en todo momento, un Libro de
Sugerencias y Reclamos. '

Durante las Ptapas de Construccién y Explotacion del proyecto, y en conformidad con io
establecido ‘en el articulo 1.10.5 de las Bases de Licitacion, ios costos de consumo de electricidad
para la iluminacién de tas obras definidas en los Estudios Referenciales, asi como Ias sefialadas en
lzs Bases de Licitacion y el agna de riego para las 4reas verdes (césped ¥ especies arboreas) que se
encuentren ‘dentro del Area de Concesién, serdn de entero cargo, costo y responsabilidad del
Concesionario.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.7 de las Bases de Licitacidn, durante las Eiapas
de Construccién y Expiotacién del proyecto, el Concesionario debera asumir la responsabilidad de
proteccién del medio ambiente v el cumplmiento de los aspectos territoriales como una variable
mas de su gestidn, implementando ias medidas mecesarias que aseguren un exitoso manejo
ambiental ¥ territorial del proyecto.

DERECHOS:

i)

Explotar las obras a contar de la autorizacion de la primera Puesta en Servicio Provisoria de las
obras, hasta el término de la concesidn, todo ello de conformidad a lo seftalado en los articulos
1.9.2.7 ¥ 1.10 de las Bases de Licitacidn.

Cobrar tarifas a los usuarios de la via concesionada por concepto de Derecho de Paso, conforme a
lo establecido ety los articuios 1.13 ¥ 1.14 de las Bases de Licitacién.

Para estos efectos, segin lo estipulado en el articulo 1.13.1 de las Bases de Licitacién, Ia Sociedad
Concesionaria deberé clasificar los vehiculos de acuerdo a lo sefialado en Ia siguiente Tabla:
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Tabla: Clasificacién Segém Tipo de Vehicujo

Tipo Clase de Vehiculo

Tipo 1| Motos y motonetas

Tipe2 | Autogy camionetas, con o sin remolgue

Tipo3 | Buses de dos ejes : .

Tipo 4 Canyiones de dos ejes, miopetas de dobl'e: rueda trasera,
maquinarias agricolas v maquinarias de construceion

Tipo 5 | Buses de mas de dos gjes :

[ Tipo 6 | Camiones de més de dos ejes :

En la eventualidad que ef Ministerio de Obras Piblicas modifique sus criterios de clasificacién de
vehiculos para efecto del cobro de tarifas, 1z Sociedad Concesionaria debera acogerse 4 la nueva
clasificacidn, mantenzendo a3 restantes condiciones establecidas en las Bases de¢ Licitacién. Los
cambigs sefialades se refieren a clasificaciones asociadas a tipos de vehiculos ¥ no a tarifas
asotiadas, ¥ no darén derecho a ia Sociedad Concesionaria a alegar indemnizaciones o
tompensaciones de ningin tipo por este coneepto, :

Segimn Jo sefialado en el articuio 1.13.2 de las Bases de Licitacion, se define la Tarifa Base
Méxima (T,) como la tarifa maxima que esti autorizada a cobrar la Sociedad Concesionaria én un
Sistema de Cobro per Derecho de Paso, a los Vehloulos Tipo 2 segin falila precedente, que pasen

+ por los Puntos de Cobro en 1os sectores definidos en el articulo 1.3 de las Bases de Licitacidn, que

cuenten con Puesta en Servicio Provisoria de acuerdo a Jo indicado en e} articulo 1.9.2.7 de las
Bases de Licitacién. Los Valores de la Tarifa Base Maxima, en pesos chilenos al 31 de Diciembre
del 2009, se definen de acuerdo a lo indicado en la signiente Tabla: :

Tabla: Vajores de Tarifa Maxima (T,)

Sector Subsector | Descripcidn (Tg%
A IT Troncal i 2.150
B v Troncal 2 300

El valor de 1a Tarifa Base Maxima T, se reajustara a partir del 1° df:! Enero de cada afio de
explotacién o cada vez que se compruebe una inflacién acumulada cesde fa Gltima revisién
tarifarta iguai o supericr al 15%. En este iltimo caso ia Tarifa Base Méxima se reajustara en un

valor iguai a dicha inflacién acumulada. Para ei caleulo de ia Tarifa Base Méxima reajustada se
uSard ka siguiente expresién; :

T =T x(+1PC )x{1+RR,)

dende,

t : Afio calendario de explotacién contabilizado desde i 1° de Enero del afio de la
Puesta en Servicio Provisoria del primer sectar en enfrar en explotacidn de Ia
concesion, :

Ty . Tarifa Base Mixima indicada en la Tabla: Valores de Tarifa Méxima (T),
expresada en pesos chilenos al 31 de Diciembre de 2009,

7, Es la Tarifa Base Méxima reajustada pata el afio ¢ de Explotacion de la
Concesién en pesos ($).

T.i : EslaTarifs Base Méxima determinada para e periodo inmediatamente anterior

al afio t, con dos decimales y sin aplicar el fraccionamicnto.

IPCy . Corresponde a la variacién de{ Indice de Precios al Consumidor cobertura
vacional entre el 1° de Enero del afio 2010 y el 31 de Diciembre dei afio
anterior al comienzo de la Explotacién de 1a Concesidn, en fraccién, publicado
por el Instituto Nacional de Estadisticas (INE),
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IPC,; : Para valores de t mayores que 1, es la variacién del Indice de Precios al
: Consumidor coberfurz nacional enire la fecha del IPC considerada para et
Gltimo reajuste y el 3¢ de Noviembre del afio +-1 de Explotacién de la
Concesidn, en fraccion, publicado por el Instituto Nacional de Estadisticas
(INE). En caso que dicho indicador deje de existir como indice relevante de
: reajustabilidad de costos, se aplicara el mecanismo que o reemplace.
ER.; - Bs el Reajuste Miximo Real anual de las Tarifas, que podra aplicar la Sociedad
: Concesionaria, s6lo a partir del 1° de Enerc de cada afic calendario, de zoverdo
a 1o siguiente:

RRy=10( paraf=1
RRE. =001 para 20 >1> 1
RR. ;=0 para ¢ = 20

Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria ¢on, a lo menos, 20 dias de anticipacion al término
de cada afio calendario de expiotacion, informara al MOP, mediante carta certificada ingresada en

la Oficina de Partes de la DGOP, e reajuste anual, indicando la tarifz que aplicara en el proximo
perfodo.

De conformidad con 1.13.3 y con ef fin de facilitar el cobro de peajes a los usuarios, se aplicard un
fraccionamiento tarifario, que consiste en ajustar a tarifa caicuiada de acuerdo a lo establecido en
1.13.2 y 1.13.5, todos articulos de las Bases de Licitacién, cada $50, ai alza o a Ia baja ¥ opera de
fa mgu:epte manera:

* - Si el remanente por sobre las centenas de pesos del valor de la tarifa reajustada €8
menor a $50, e} fraccionamiento se hara 2 la baja si dicho remanente se encuentra
_entre §1 ¥ $24, y se hara al alza si dicho remanente se encuentra entre $25 y $49.

ol 8i el remanente ﬁor sobre las centenas de pesos del valor de la tarifa reajustada eg
“mayor a 350, el fraccionamiento se hara 2 la baja si dicho remanente se encusntra
: entre §51 y $74, y se hara al atza si dicho remanente se encuentra entre $75 v $99.

Segiln lo dispuesto en el articulo 1.13.5 de las Bases de Licitacin, para efectos del cobro de
tarifas en las Plazas de Peaje Troncales definidas en la Table: Vaiores de Tarifa Méxima (T), se

debera con«,lderar el Factor de Tarifas para cada tipo de Vehiculos que se indica en la Tabla
siguiente:

Tabla: Factor de Tarifas para cada Tipo de Vehicalo

T:‘ipo Clase de Vehiculo Factor {F)

Tipo 1 | Motos y motonetas 0.3
Tipo2 | Autos y camionetas, con ¢ sin remolque 1,0
Tipo 3 [ Buses de dos ejes 1,8

Tipo 4 | Camiones de dos efes, camionetas de doble rueda trasera, 3,0
' maquinarias agricolas y maquinarias de construccién
Tipo 5 | Buses de mas de dos gjes 3.2
Tipo 6 | Camiones de mas de dos ejes ) 5,0

De conformridad con 1o sefialado en 1.13.6, la tarifa méxima a cobrar al usuario en cada uno de los
sectores definidos en ¢l articulo 1.3, sera la resultante de aplicar los factores sefiaiados en 1.13.5a
la tarifa a aplicar a cada sector det proyecio segim lo sefialado en el artfculo 1.13.2, todos articuios
de fas Bases de Licitacion, de acuerdo 2 Io indicado en 12 siguiente formula:

Te = Tix¥F
donde,

Te Tarifa a cobrar al usuario en cada uno de [os sectores definidos en el articulo 1.3 de
" las Bases de Licitacién.

~15-




T. : Tarifa determinada parz cada sector segin Tabla “Valores; de Tarifa Base Méaxima
(To). :

¥ : Factor por tipo de vehiculo, de acuerdo a io mdicado en el articulo 1.13.5 de las
Bases de Licitacién. E

De conformidad con 1.13.4 de las Bases de Licitacidn, cede 2 afios la Sociedad Concesionaria
podra proponer de manera justificada, una revisién del sistema de rezjuste de ias tarifas
establecidas en [.13.2 y del sistema de cobro establecido en 1.4, todos articulos de las Bases de
Licitacion, como también de la relocalizacién de los puntos de cobro, 10 cual podra ser aceptado o
rechazado por el MOP, con Visto Bueno del Ministro de Hacienda, :

Adicionaimente, el Concesionario tendra derecho a realizar una gestidn {arifaria de acmerdo a las
condiciones sefialadas en el articulo 1.13.7 ce las Bases de Licitacién.

iiiy Percibir un Ingreso Minimo Garantizado por el Estado, de acuerdo a 1ofdispuesto en el articulo
1.12.7.1 de fas Bases de Licitacién, siempre y cuando Iz Sociedad Concesionaria no renuncie a
dicho mecanusmo segim fo mdicado en el articulo £,12.2.1.4 de Jas Bases de Licitacidn.

Para efectos de esie mecanismo de fngreso Minimo Garantizado, se est{tblece como primer afio
calendario de explotacion, aquel que comienza el 1° de Bnero del afio en que se hubiere autorizado
ia Puesta en Servicio Defimtiva de izs obras. :

Para ios efectos del cdlculo del pago de parte del Estado, para el primer afio calendaric de
explotaciod de la Concesion, en el caso que considere menos de 12 meses de explotacién dentro de
dicho afio calendario, contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las obras, el Ingreso
Minimo Garantizado sers por la proporcién (a razén de 1/12 veces el Yot por mes) de los meses
que efectivamente operd la Concesion, Para estos efectos s6lo se congsiderardn los meses calendarios
completos en que se explotd ta concesion. : ;

Los Ingresos Minimos Garantizados por el Estado se indican en Ja si guiente Tabla:

Tabla: Ingresos Minimos Garantizados por el Estado (EMG)

Aifto Calendario Ingresos Minimos Garantizados |
Explotacién {(UF) :
1 577.674
2 593.849
3 610.477
4 627.570
5 645,142
6 663.206
7 681.776
3 700.866
9 720.490
16 740.664
i1 761.402
i2 782,721
13 304.638
14 827.167
15 850.328
16 874.137
17 898.613
13 923.774
19 $49.640
20 976,230
21 1.003.564
22 1.031.664
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En el caso que la concesidn se extinga por alguna de las causas sefiaiadas en e! articulo 1.11.2 de
las Bases de Licitacion antes del plazo de cobertura de los Ingresos Minimos Garantizados, la
Sociedad Concesionariz no tendri derecho a percibirlos a contar de la fecha de extincidn de la
concesion. ©

iv) El Concesionaric podra proponer Servicios Complementarios en cualquier mstante dentro del
periodo de la Conoesion, estando obligado a proporcionarlos una vez que sean aceptados por el
Inspector Fiscal, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.10.9.3 de Ias Bases de Licitacién,

V) El Concesionario estara autorizado para ofrecer a titulo omeroso a los usuarics interesados, Tags o
Transponders, los cuales formaran parte de ios Bienes afectos a la Concesidn, de acuerdo a lo
dispuesto en ef articnlo 1.14.1.1.4 de fas Bases de Licitacién.

18.- Bl Concesionario deberd constituir las garantias por construeeién y explotacién de las obras, conforme a lo
establecido en log articulos 1.8.1.1 ¥ 1.8.1.2 de las Bases de Licitacién, respectivamente. Las citadas
garantias deberan eumplir lo siguiente:

e GARANTIA DE CONSTRUCCION

Dentro del plazo de 70 dias contados desde el inicic del plazo de Ia concesion v de iz Ftapa de
Construceitn, sefialado en ei articnlo 1.7.5 de las Bases de Licitacion, el Adjudicataric o fa Sociedad
Congcesionaria segiin sea el caso, debera entregar la Garantia de Construecion, la. cual podra estar
constituida por diez boletas de garantia bancardas, de igual monto, o bien, por una péliza de seguro de
garantia de gjecucitn inmediata para concesiones de cbras pijblicas segan lo dispuesto en el articulo
1.8.1.3 de’las Bases de Licitacién. La garantia de construccién debera ser pagadera a la vista, emitida
en Santiago de Chile por un Banco o Compafifa de Seguros de Ja plaza, segin corrssponda, & pombre
det Director -General de Obras Publicas. La glosa de dichas boletas sera: "Para garantizar el
cumplimientc de las obligaciones durante la Ftaps de Construccién de la Obra Piblica Fiscal
denominada Concesién Autopista Concepeién — Cabrero”, El valor total de las boletas de garantia de
construccidn correspondera 2 UF 320.000 (trescientas veinte mil Unidades de Fomento).

Elplazo de vi'gencia de la garantia sera de al menos 18 meses.

Cuando la Seciedad Coencesionaria solicite iniciar anticipadamente [as obras, el Inspector Fiscal, en s
evento que acepte dicha solicitud, debera fijar el plazo para la entrega de esta garantia, plazo que no
podra exceder de 10 dias contados desde la aceptacién de la solicitud, y en todo caso, antes del micio
anticipado de las obras.

Una vez que haya sido autorizada por ¢l Inspector Fiscal la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras
correspondiente al Sector A indicada en el articuje 1.9.2.7 de las Bases de Licitacion, la garantia de
_construcsion antes mencionada podra ser distinuida a un valer total de UF 200.000 (doscientas mil
Unidades de Fomento), cuyo plazo de vigencia serd de al menos 18 meses, contados desde la fecha de
entrega, debiendo contar para elfo con iz antorizacién expresa del Inspector Fiscal.

Todas las boletas de garantia de construccitn deberin permanecer vigentes durante todo el periodo de
construecién de fa obra, mas 6 meses, debiendo ser renovadas a Jo menos 90 dias antes de su fecha de
vencimiento, sin perjuicio que ¢ Concesionario hublere eniregado la Boleta de Garantia Bancaria de
Explotacidn, segin lo indicado en el articulo 1.8.1.2 de ias Bases de Licitacién.

La garantia de construccin de la obra serd devielta a la Sociedad Concesionaria una vez otorgada Ia
autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras y siempre que se haya
entregado la totalidad de ia garantia de explotacién a conformidad del MOP, y de acuerdo a lo sefialado
en el Reglamento de la Ley de Concesiones. Cumplido todo lo anterior, el MOP devolvera la garantia
de construccidn en un plazo maximo de 30 dias.

‘e GARANTIA DE EXPLOTACION

Conjuntamente a la solicitud de autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria Parcial y Total de
chalquiera de los sectores segin o dispuesto en el articulo 1.2.2.7, el Concesiopario debera constitumr
una garantia de explotacién de acuerdo a las condiciones establecidas en el articulo 1.8.1.2 de las Bases
de Licitacién. '

Esta garantia podra ser constituida por 10 {diez) boletas de garantia bancaria de igual monio, o bien por
una pdliza dé seguro de parantia de ejecucién inmediata para concesiones de obras piblicas segin lo
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dispuesto en el articulo 1.8.1.3 de las Bases te Licitacién, pagaderas a la vista, emitida en Santiago de
Chile por un Banco o Compaiiia de Seguros de Ia plaza, seghn corresponda, a nombre del Director
General de Obras Piblicas y con la signiente glosa o materia asegurada: "Para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones durante fa Etapa de Explotacién de: fa Obra Piblica Fiscal
denominada ConcesiGn Autopista Concepeitn — Cabrero™, :

El monto establecido para la Garantia de Explotacion, dependiendo del Scctor al cual se solicita ta
Puesta en Servicio Provisoria, se indica en la Tabla siguiente: :

‘Fabla: Monto Garantia de Explotacién

Garantia de

Sector Subsector . Descripeion ExpiotaciénfUF]

1 Ruta 5 - Cabrero Poniente

A 1l Cabrero Poniente — Bl Pino : I{;l{).(}{)(}
I El Piro — Rotonda Bonilla :

B ' Rauta 5 — Cholguan 50.000

Por su parte, conjuntamente a la solicitud de Puestz en Servicio Provisoria de 1 totalidad de las obras,
segin jo dispuesto en el articulo 1.9.2.7, ef Concesionario debera reemplazar las boletas antes
indicadas, por oftras boletas de garantiz de explotacién, de acuerdo a las condiciones establecidas en el

articulo 1.8.1.2 de las Bases de Licitacién, por un valor total de UF 150.000 (ciento cincuenta mil
Unidades de Fomento). :

Toda Garantia que el Concesionario entregue debers tener un plazo de vigencia igual al méaximo
periodo de expiotacién restante, que correspondera a la diferencia entre el Plaze Méximo de Concesion
indicado en el articulo 1.7.6 de las Bases de Licitacion v Ia respectiva Puesta en Servicio Provisoria,
mas 12 meses. No obstante, el Concesionario podra optar por entregar garantias cuya vigencia sea
meror, con un plazo no inferior a 18 meses y renovarias 12 meses antes de su término de vigencia,
siempre que ¢llo sea aceptade por el DGOP y cada documento sea entregado antes del vencimiento del
anterior, Para ello, el Concesionario debera solicitar por escrito al DGOP 1a auiorizacidn requerida.
Dentro de los 30 dias posteriores a la fecha de recepcidn en la Oficina de Partes de ia DGOP de dicha
solicitud, ] DGOP comunicard por escrito su decisidn de rechazo o aceptacidn. Bn este (ltimo caso el

. plazo de la Gltima garantia ser4 lo que reste del periodo de explotacion mas 12 meses.

E1 MOP no otorgara ia autorizacién de Puesta en Servicic Provisoria de ninguna de las Fases de 1a
Concesitn, muentras no se dé cumplimiento a {a obligacién de entregar lz garantia de explotacitn
previamente aprobada por el Inspector Fiscal. '

La Sociedad Concesionaria deberd entregar upa Garantia de Explotacién Adicional que tendra por
finalidad asegurar e cumplimientc de Jas condiciones en las que el Estaco recibira ia Concesién,
estipuladas en el articulo 1.11.3 de Bases de Licitacién. Dicha gavantia serd entregada cuando se
cumpla que ef valor del VPI supere el 95% del monto del ITC, vatorizadc segim lo indicado en el
articulo 1.7.7.1 de las Bases de Licitacion o cuande falten 12 meses para la extineién del contrato segin
el Plazo Méximo de la Concesién indicado en e articulo 1.7.6 de las Bases de Licitacion, lo que
primero ocurra, medianie 10 boletas de garantia bancarias, de igual monto, 0 bien por una pdliza de
seguro de garantia de gjecucion inmediata para concesiones de obras piblicas segin lo dispuesto en el
articulo £.8.1.3 de las Bases de Licitacién, emitidas en Santiago de Chile, poriun banco o Compatiia de
Seguros de fa plazs, segim corresponda, a nombre del DGOP pagaderas a Ja vista por un valor total de
UF 150,000 (ciento cincuenta mil Unidades de Fomento). Esta garantia adicional tendrad una vigencia
de 30 meses. :

Toda garantfa de explotacién debera ser pagadera a la vista.
Las garantias de explotacién sersn devueltas dentro del plazo de 15 dizs; contados desde que el

Inspector Fiscal certifique que el Concesionario ha cumplido todas Ias obligaciones contraidas con el
MOP. '
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La parantia de E;;plotacmn Adicional sera devuelta por el MOP deniro del plazo de 15 dias siguientes
al térmmo de v1gancza, de la misma.

19.- Conforme a lo senalado en el articuto 1.12.5 de las Bases de Licitacidn, el Concesionario y ¢i MOP
realizaran los pagos que correspendan en virtud del Contrato de Concesidn en los plazos sefialados en las
Bases de Licitacién. En caso que se produzean retrasos, dichos pagos devengaran un interss real diario
equivalente, en base a 365 dias, a la tasa de interés cormriente para operaciones reajustables en moneda
naciopal a menos de Ln afio, vigente a la fecha del pago efectivo, lo que debe emtenderse sin perjuicic de la
aplicacién de las muitas que correspondarn. No obstante lo anterior, el retraso injustificado de los pagos gue
ia Soctedad Concesionaria tenga que realizar al MOP dara derecho = éste, al cobro de Ia correspondiente
boleta de parantia, oonforme a lo sefialado en el articulo 1.8.1 de las Bases de Licitacién.

20~ Las mukas que proca:lan se aplicarin conforme a lo estipulado en las Bases de Licitacién y sus Circujares
Aclaratorias, y a lo dispuesto en el D.S. MOP N° 900 de 1996, que fija &l texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFI, MOP N° 164 de 1991, Ley de Conces:ones de Obras Piblicas v sus modificaciones,
yenel .8, MOP N® 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones y sus modificaciones.

21.- La Direccién Generai de Obras Ptblicas sera el Servicio del Mindsterio de Obras Pubhcas que fiscalizara el
contrato de conceszon_ en sus diversos aspectos y etapas.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y PUBLIQUESE

INIHAC TAMPIER = FELIPE LARERAIN BASCUNAN
Ministra ras Piblicas Ministro de Hacienda
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. En-caso de'que se produzean retrasos, dichos pagos devengaran wn interss
real diario equivalente, en base a tescientos sesentay cineo (365) dias, ala
tasa de interés'corriente para operacidnes reajustables en moneda nasional
& 1enos de un afio, vigente.a la fecha del pago efectivo, lo gue dshe

- entenderse sin perjuicio de iaaplicacién de fas mulfes que correspondan. No
‘obgtante lo antemor, ef retraso injustificado de fos pagos que la Socizdaa

" Concestonaria tenga que reslizer at MIOP derk derecho a dste, al cobro de la
correspondiente gavantia, conforme a 10 sefialadgo,en ¢l articuio 1.8.1 de las
Bases de Licitacién. : ¢
Lag muitas que procedan se aplicarn conforme 2 {o estipulado en Lzs Bases
de Licataridn y sus Circulares A¢laratonas, y & lo dispuesto en el D.S, MOP
N°900 de 1996, quie Hfa el fexto refuididn, coordinado y sistematizado del
DFL MOP N°'164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Piibleas ¥ sus
medificaciones, y er el D.S. MOF N° 956 de 1997, Reglemento de 1a Leyce
{Concesiones'y sus modificaciones. - : :
La Direccién General de Obras Piiblicas sera el Servicio del Minstero de
Obras Pliblicas gue fiscalizara ei*Contrato de Concesién en sus diversos
aspectos y etapas. ' S

20.-

Anotese, tomess razon y publiquess,- SEBASTIAN PINER A BCHENIQUE,
Presidente de. fa Reptblica.- Hernin de'Solmmihae Tempier, Ministro de Obras

Publicas.- Felipe Tarrain Bascufidn, Ministro de Hacienda, -

© Lo que transcribo 2 Ud. para su conocimiento.~ Saluda atte, a Ud., Marta |
Loreto Silva Rojas; Subsecretania de Obras Piblicas. |

" ADJUDICA CONTRATO DI CONCESION PARA LA EJECUCION, RE-

PARACION; CONSERVACION YEXPLOTACIONDE LA OBRA PUBLY-
CA FISCAL DENOMINADA ‘“CONCESION AUTOPISTA
CONCEPCION — CABRERO”

N, 226.- Santiago, 7 de junso de 2011 Vistos: . -
= El articulo 87 del DFL MOP N° 850, de 1997, que fiia ef texto refundido,

" coordinade y sistematizado de la Ley N° 15,840, de 1964, Organica del Ministerio

-deObras Pilblivas ¥ del DFL N°.206, de 1969, Ley de Caminos, Y sus modificacio-

nes. i . . :
~ E1 D.S. MOP N° 900, de 1996, que.fija el texto refundido, coordinado y

... Sistematizado del DFL MOP N°'164-de 1991, Loy a¢ Concesiones de Chras

Piblicas y sug modificaciones. - .
- El D:8. MOP N° 956, de 1997, Regiameénto de iz Ley de Concesiones de
Obras Piblicas v sus modificaciones. . - .
-~ El Oficio Gab. Pres. N> 1707 .defecha 21 de dictembre de 2009, de su

Excelencia la Presidenta de [a Repiiblica, mediante el cial se #prusha 1a gjecucion |

* dedaobra piblica fiscal denommada “‘Coneesion Autopista Concepcitn - Cabre-

10'*; a traves del Sistermna de Concesiones. .
. - Bl Oficio Ord, N° 1.453, de fecha 30 de diciembre de 2009, gef Sefior
Mimsiteo de Hacienda, mediante el cuat se aprueba las Bases de Licitacién v €1
Prospecto de Inversién del Proyecto **Concesidn Autopsta Concepeitn - Cabre-
10°" z-ejecutar-por &l Sistema de Concesiones, PR B ..

. ~Lapublicacién del Llamado a Livitacién Piiblica Internacional del proyesto

" “Concesién Autopista Concepeion™ Cabrero”, efectuads en el Diario E] Meron-
" o;con fechz 30 de dicjembre de 2009, - ) .

- La publicaciéndel Llamado a Licitacién Pliblica Internacionai del proyecto

©+, “Consesitn Autopista Concepoibn - Cabrero”, efectuata en el Diario Oficial, con.
" fecha 8 e eitero de 2010, ' :

« La resolnctén DGOP N° 206, del 12 ¢

& novietbre de 2010, que Revoca

Resoluciones que indica y apinebs las Bases de Lisitacién de s obra piiblica fiscal |

" denomipaca ““Conoesién Autopists Concepeién. - Cabrero™ ¥ sus Circulares

. Aclaratorias N% 1,2y 3. -

- La resotucidn DGOP N°220 del 25 de noviembre.de 2010; que aprueba la
denominada *‘Concesién' Autopista Concepeién « Cabrero™,
-~ La resolucion DGOP

"Circular Aciaratonia N° 4 de las Bases de. Licitacidn dela obra plblica figeal

235 del 10 de diciembre de 2010, que revesa

. Tesoldeiénique mdica y dprueba las Cirenfarss Acliratoria N° 5 y 6, de les Bases de

Licitacién de ta 0bra pablics fiscal denominada *“Concesién Autopista-Conoep-
cidn - Czbrero™ N R . . : :
~ La resolucion DGOP exenta N° 4468 del 10 de diciembre de 2010, que

apruese ia Circular Aclaratoria N° 7, de las Bases de Licrtacion de [z obra piiblica
fiscat denommada ““Concesiér Autopista Concepeidn - Cabrero™. .

- - El Acta de Recepci6n de Ofertas y Apettura de las Ofertas Téonseas de 1a
Licitacion de fecha 27 de diciembie de 3019, . ’
- Bl Acta de Evatuacién de Las Ofertas Téomoas de fecha 7 de enero de 2011,
~ElActa de Apertura de las Ofertas Boondmicas de fecha 17 deenero de 2011,
- El Actz-de Calificacién de las Ofertas Economicas dg fecha 4 de febrero de

2 El Actidé Adjudicasion del Difeotor Gencrel de Obras Piblicas de ficha 25
de febrero de 2011, . B

| ~Tatesolacién N 1,600, 422008, de Ja Contraicria Generai ds la Repiblica
aive Fija Nozmas sobre Exenciéa el Trémite de Toma de Razon, .

Decreto:

- L= Adiudicase el contrato de concesion para ia ejeciicién, Teparacién, conser.
vacién ¥ explotacién. de iz obra piiblica-fisca! dencmmada ““Concesién
Autopista Concspeion - Cabrero?, al Licitante *“Sacyr Concesiones Chile:
8.A.”. Dicha obra piiblica se emplaza en |4 Regitn del Biobic, y su trazado
afraviesa la provincis.de Concepicién; en sus comunas de’ Concepcion y
Flerida, la provincia de Biobio en sus comunag de Yumbel y.Cabrero, v fa
provmaa de Nuble en su comuna de Yungay. . - T

2~ Declédrase que forman parte integrante dei presente Decreto Supremo de
Adjudicacion, para. la-concesifn dé le obra piblica-fiscal denomnada
‘“*Concesién Antopsts Concepeidn- Cabrero™, las Bases de Licitacidn y sus
Circulares Aclarstorias N° 1,2 ¥ 3 aprobadas pox resoineién DGOP N° 206
de fechn.12 de noviembre; la Cirewiar Aclaratonia N° 4. aprobada por -
resolucidn DGOP N° 220 de fecha 25 de noviembre; tas Circulares Aciara-
torias N° 5 y 6 aprobadas por Resoluciér DGOP N° 235 ae fécha 10 de
diciembre, y Ia Circular Aclaratoria N 7 aprobada per resclucién DGOP
exenta N° 4469 de fecha 10 de didiembre, todas del afio.2010; v fas Ofertas
Técnica y Economica, presentadas por ¢} Licitante denominado ‘‘Sacyr
Concesiones Chile S.A.", en {a forma aprobada por el MOP. t

3.~ Encaso de discrepancia en a interpretacion cel Confrato de Concesion,
primard o dispuesto enlas Bases de Lisitacion ysus Ciroulares Aclaratorias, -
por Bobre 16 establecids en ta Oferta presentada por el Adjudicatario de ja

. Concesion, saivo en caso que $sta contenga aspectos superiores a lo exagido
. en’las Bases-ce Licttacién y sus Circuiares Actaratorias, 1o que sers
calificado por ¢l Director General de Obrag Pitblicas. - o
4~ Formanparte def Contrato de Concesién as disposiciones pertinentes de los
. siguientes cuetpos legates: B

a)  Eldecseto supremo MOP N 900 de 1996, que Hja-el texto refindido.

: coordinado y sisternatizado del DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de
Concestones de Obras Pliblicas, v sus modificaciones. .

b} El decreto supremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento de ia Ley de
Concesiones de Obras Piblicas, ysus modificactofies. = :

¢}  EIDFLMOP N° 350 de 1997, que fija el texto refundido, cocrdinado

. y sistematizado de la Ley N° 15.840.de 1064, Organica del Ministerio

<& Obras Piblicas'y del DFL N° 206 de 1960, Ley de Caniings ¥ sus |
madificaciones,” . ) ’ .
En todo caso, aute cuslawer discrepanciz en la interpretacidn de- los
documentos que conforman ias Bases.de Licitacién'y la normativa vigente
que sea aplicable al Contrato de Condesitn, primard lo dispuesto en dicha
BOrmativa. B

5.~ Forman parteintegrante del Contrato de-Concesién los sigurentes docamen-
tos singulanzados.endos articulos'i:4/1 y 14.3 ge las Bases de Licitacidn:

Documento N° 1. - Llamado 2 ﬁicitacién por C‘onéesién. '

*  DocumentoN°2  Bases Admumstrativas,

«  BocumentoM°3 - Bases Téenicas.,

*  Documento N°4  Bases Econdmicas, :

= DocumentoN°5  Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General
de Obras Piblicas. .

»  DocumentoN°6  Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras
© Concesionadas; elaborado por el Ministerio de Obras
-Piblicas (filtima version}, B .
Menual d& Mangio de Areas Verdes para Proyectos
Concesionados, del Ministerio de Obras Publicas (2lti-"
ma versién), .
Catastro de Propietarios, Atrendatarios y Allegados re-
" sidentes en propiedades del Programa de Expropiacién
de la “‘Concesidr, Autopista Concepeidn - Cabrero®™.
.- comunas.de Concepeién, Floridza, Yumvel, Cabrero y
: © " Yungay (2009). .
+  Bsmidios Referenciates aceptados totaimente por ef Licitante Adjudicatario
en su Oferta Téemica, denommados: o '

+  Dotumssto N°7

+' Documento N° 8.

L. Estudio de fngenieria Concesién, Autopista Concepcién — Cabrero.

2.  Plano Referencial de Areas del Proyecto.

3. Estudio de Impacto Ambiental Concesién Autopista Concepeidn —
" Cabrere. - . o : . :

6~ Ef mewo del plazo de.Jd convesion se Gomtsra. . pactiz dedlasfecha ce:

publicacién en <l Diano Oficial del presente Decreto Supremo de Adjudica-
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cifn,'de acuerdo a io-establecido en el articulo 1.7.5 de las Bases de
Lieftacion, : - s - ’ .

7~ La concesin, de acuerdo 2 10 establecido en ios articulos 1.7:7, 1.7.7.1 y
1.11.2.1 de las Bases ce Licrtacién, se extingnira el mes *“m'* en que se
cumpla la siguiente relacion:. - - - - o

M

Donde eb-tsrmno JTC corresponde al monto de los Ingresos Totales do ja |

Cencesibn solicitado por el Licitante Adiudicatario en su Oferta Economica,
porun valor de UF 7.388.000 {siste millones frescientos ochenta y ocho mil
Unidades de Fomento), de acuerdo a losefialado en dos erticulos 3.1.1 ¥ 3.2
de las Bases-ae Licitacidn; y VPI, carzesponde al Valor Presente de los
Ingresos de {a Soctedad Concesionarta (expresanc en UF), caleuladsy en gl
mes “‘m™. de concesidn, contado.desde la fetha «de Puesta en Servicio
Provisoria Parcial ge 12 obra sefiaiada en &f artfonto 1:9.2.7 de las Bases de
Licitacién, (el mes donde se autoriza ia Puesta en Servieio Provisora Parcyal
de la obra es m=1), y actualizado al mes anterior al de’laPuests en Servicio
- Provisoria de 1a Qbra, A P
El VPl se calculard mensuatmente de acuerde a ia siguiente-expresita:

i Gkl A ll\ EE N A
T 2 MA S Tk i 2ol
G_E}a"' + %‘g{&::ﬁ{g : @

- Pt % Dado que el Licitante adjudicatario opté en su Ofrta
- Heondmica, de conformidad con el Anexo N° 1 de lag
Bases de Licitacién, por ““Tasa Fija*: :
: oo )
B
dende, - ¢ - 7
4 . Ingresos mensuajespor recaudacién de peajes o tarifas {m:presados en

*UF) en’ Ias Plazas de Peaje Troncal 2 -y-Troncdl 2, en el mes * 4" ge
" +explotacién, sobre:la'base de la-mformacién sefialada am ol articulc
1.8.7.21etra ) de las Bases de Licttacidn; - -

a7 Pagos a1a Sociedad Concesionaria por copgepto de Ingresos Minjmos
© 7 Garantizades (expresados en UF), deacuerdoa lo indicadoenel articudo
L12.7.1'delas Bases do Licitacién, que se hubieren pagado en el mes 1
. de explotacién... - N 3 FE : o
® - :TasaFija, que paraefectos dst pre,sezite cdlento correspondea 0,04 (4,0% |
reat anyal), - )
& - - Premio DOT TIESZO, (e para. efectos dal presente cdleulo corresponde a
0,05 (5% reat amualh R (R :
%" *: Premio porriesgo, cus A;‘:ara efectos def presente célouio comresponde a
0,02 (2% real anual), :
"My . - Costo Adicional de la Mitigacién Ambiental (expresado enUF) incurrido

“en elmes &7’ de construceidn, sobre 1a base de inforinacidn sefialada en
el articulo 1.12.8 de tas Bases de Licitacitn, Este cesto se i Tard en
elcaso que enrla RCA del proyecte mgresado poref MOP se establezcan

medidas adicionales a Jas individualizadas en 1as Bases de Licitacitn, en .

el ELA mgresado por el MOP 2l SELA, en'las adendas que se emitan con
" una dnticipacién de 60 diss a-lz fecha de Recepeidn delas Ofertas y
Apertura de Ofertas Técmoas sefialadaen ol articulo .61 de las Bases de
Licttacidn ¥ que estas medidas generen sobrecostos, y corresponderd a
los sobrecestos adictonales 2 ias UF 250.000 (dosmentas cincuenta mil
Unidades.de Fomento), de acuerds a-10 séfalado en el artionio 1.12.8 de
tas Bases ge Licitaci6n. El valor de-aof tendré um vaior de O (cerc) en
caso que se establezca que Do seran weorporados log sobrecostos en la
cuantificactén del ¥PI de acuerdoa to establecido en &l articnio {.12.8 de
-fas Beses de Licitacién, - S

d

-

10.-

Mes en ef cual ¢ aprieba. la Puesta en Servicio Provisoria Parcial
sefialada en-el articulo 1.9.2.7 de 1as Bases de Licitacidn, dontade desde

el inicio-de fa concesidr, s

Pagos de la Sociedad Concesionaria; en of mes ** de fn.Etapa do
Construecifn, (expresados en UF a'la fecha de facturacidn) a las Empre-
-5as de Servieios por concepto de Cambios de Servicios adicionalesy que
son incorporados al valor del: PPl de acuerdoa-lo establecido-ex el
" artiule 1:8.20 de las Bages de Licttacidn, SEINY -
Mesen el cuai se aprueba fa Pucsta en Servicio Provisotia de [z Totalidad
de fas.Obras sefiatada epel-articnlo:1.9.2.7 de fas Bases'de Licitacién,
contago desdeqe] inicio e la concesitp. R
Con toda, $i transcurridos 420 meses contados-desde ¢] inicio del plazo de
laconeesién sefialado en el articule 1.7.5, no se hubiere cumplido Ia ecuacién
(1):sefialada en o] presente ntmerc;da concesidn-se exting\nrs por cumpli-
mento del plazo minamo, de ackierdo a Jo-sefialado en los articnios 1.7.6 y
1.11.2.2, todos articnlos de las Bases de Licttacién, . .. .- '

*De acuerdo a lo sefialado en el articuio 1.8.8'de las Bages de Licitacién, el

MOP entregard’ al: Concesionatio la. infraestractura preexistente. que se

‘encuenire on afaja vial de Lkis Rutas que formanparte de laConcesién, Tanto

en'esta faja.como enlés terrenos que sean exproprados-en conformidad con
lomdicado en et articuio 1.8.9.2 de tas Bases de Licitacidn, el Conéesionatio
debera ejecutar Ias obras-que. format parte del Contrato de Concesion. La
Sociedad Concesionana recibird 1a Infraestructura Preexistente en ¢l estade
en que se encyentre en-¢l memento de la enfrege del temeno y ser

" responsabilidad de ie misma mantener Jos niveles, exigenciag v, estandares

exigidos en los documentos que- confoiman el contrato de. concesién, a su

entero cargo ¥ costo! - .0

‘Bt Concesionario, de Ecnetdo .10 establecido en los articutos 1.9.1.1 v

1.5.1.2 delas Bases de Licitacién, debera elaborar jos Proysctos de Ingenis-

' tla de Detalle de todas las opras meluidas en'las Bases de Licitzeidn ¥ en bos -

Estudios Referenciaiés aceptados porel Licitante Adjudicatario en su Oferta
Técniez, conforme 2 los estimdares téenicos establecidos en dichos estudios,
lasBases de Licitacién y demnas documentos que forman parte del Contrato:
dé Congesion, El Concestonanio, s6lo podra inicler 1a constrceidn de
aquella parte.ce-la obre’qub cnente con Ja aprobacién de los:proyectos de
mgemeria comespondientes por parts del Inspector Fiscal, 'y siempre gue
cunipla con los demas requisitos establecidos en las Basss ce Licitacidn,

Deacaerdoalo establecido’en 1.9, la Brapa de Construcoién de Ja Concesidn
se wmreiard junto con el fnicio del plazo de la Coneesion indicado en 1.7.5,
ambos articulos de las Bases de Licitacién; v finalizara una vez autorizada

* latPuesta én Servicio Provisoria de a totalidad de taobra.

" Dé acuerdd a 1 esmblecido. en ef articulp 1.9.2.6 ge 1as Bases de licitacién,

el'Concesionazio podra solintar al Inspector Fiscal iniciar Ias opras, atravis
del Libro de Constracei6n, ‘e la Obra. s6lo unz.vez que se -eacuentren

- aprobados los proysctos dexgeneria de Detalle conforme 2 losefialads en

1.9.1.2 y el Programade Ejecucién de tas obras sefialadd en 1.9,2.4; se crente
con Ia Resolutidn de Calificacion Ambientat respectiva y se cumpla.con los
demds requisitos estableciclos en jas Bases de Licrtacién. Lo anterzor, sin
Pperjutcro de 1a facultad del MOP sefialada en el primer parafo e 1.8,11.1,
en CUYo £aso o s¢ requerioca contar. con Iz RCA asociada al Estudio de
Impacto- Ambiental sefiaiddo en 143, todos articulos de las Bases de
Licitacitn- De esta manera-el mcio de la constuceion de las obras se
contabilizari a pertir de 1a primers aprobacion del Inspector Fiscal af o los

-  Droyecto(s) deingemeria dz detalle presentatio(s) por la Soctedad Concesio-

j3 90

fnaraz. . - : . K
Una vez intcrada la conskuccién de las obras, el Concestonario emitira

-declaraciones de avance delamisma, Dichas declaraciones deberan complir,

afmenos, con los porcentajss deavancexequeridos y entregarse en jos plazes
midxinos mdicados en et articulo 1.9.2.6 de las Bases de Licatacion, contadns

-@esde 1a fecha de inycio de [a construceion de las obraa,

De acuerdoa jo dispuesto.en ¢f articulo 2.2.1 de las Beses de Li'éit;zcién, los

Proyectos do Ingenierfa d¢ Detalle:qué debe confeccionar Ia Seeedad

Consesionaria, deberan cumplir los estandares téemicos contenidos en Las -
Bages Téenicas y en-1os Bitudios Referenciales, ast-como también en
normativa vigente, 1os Instructivos delos Departamentos de Gestisn Viai, de
Estudios Viales, dePuentes; s deSeguridad Vizl delaDirecein e Vighidad,
debiendo considerar entre olros, los signientes documentos; -

~+ - Manual do Carreteras de Ia Ditecci6n de Vialidad del MOP, en su

versibnvigente, melnidas todas sus-actualizeciones.
+:  Normas Oficiales del InstitutoNacionai de Normalizacién.
. Manuai de Sefializacién de Trinsito-del Ministerio de Transportes.y
. Telecomumicaeiones, Especificaciones Téenicas Generales de Cons-
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‘ ;:&fuécién del Depa.rtamento del’uentes de i D;:ecmSn deVialidad del
T P :
. NormasdclaSupemtendan.cmueElectncxdady Cumbusrzbles (SEC).
. Criterlos Bésicos para Proyectos de Iluminacion en Carreteras Con-
: cesionadas del MOP, octabre 1598,

e . Esquema Operacional dePostes 5.0.8, el MOP. .

. Ley.General de.Urbanismo y, Construccionss y fos Planes Regulado-

- res Cornmales.e Intercomunalits correspondientes.

. Instructivo de Pesaje Mévil en Rutas Ccmmoxmdas, DGOP, dthma
versidn vigente.

» . TInstructivo para el Ordenmmto y la Formulagién ae los Planes y.

- Programas de Conservacién.en- Contratosgz Conmxon Vial, DGOP,

alifma versiéa vigente.

« Instmuctvo deInspeccidn Visual de Caminos Pavmlenmdos (versién

-vigente)-del Departamento e (muéﬂhal dela D:II‘eO(:IéIl de Viali-
- dad del MGP.

. . Instructive. Estado. dc Puente:. v Esu-uctmas desarmllado por 1a

..+ Direccién General.de Obras Piblicas {version vigente).
. Instructivo para proyectos de-Seffalizacitn, Direccitn de Vialidad,
«. .. - Documentos Técnicos asoetadoa al Sistema Electromico de Cobro ael
. MOP en. 81 version vigente., Entre estos se encuentran: -
.+ Sistemas Flectronicos, de Cobro y Otras Aplicaciones: ! ‘Espe-
¥ clﬁcaczénpara lalnteroperabxhdad en Ia Transaccién Antena-
K 2 Transponder” g
S0 _ElectmmmEee Co]!ecncnand Other Apphcaﬂons “Confot-
mance. Tests to. the. Specification for Intempezabzhty in the
. .- - Beacon-Transponder transaction’”.
o .Sistemas Electronigos de.Cobroy. QtrasAphcacmnes G-
tién de Claves de Seguridad”. -
o - Sistemas Electromcos de Cobro: y Otras Aphcacmncs *“Espe-

- cificacidn para los parémetros RIS dc e transacmén e | -

- ititeroperabilidad™ ..

o. Sistemas Electrénzcos de Cobro ¥ -Otras Aphcamone.s ““Espe- |

.- cificaciones Registro Nacional de Usuzrios de Telepeaye’™”.
o .Sistemas Flectronicos de Cobroy Otras Aplicaciones: **Gene-

‘raciot.de C[aves Mawras Interfaz de- Exportaméndc Cla— -

yest

.+ . .LasBases de Lmltac:.én ¥ 508 Cm’:ulares Aclaratonas

~.adecuadamente ias obrasobjeto dela Concesi6n, debiendo el Concesionarior |

“

. Manual de Vialidad Urbana; Volymen 3, Recomendaciones para el

Disefio de-Elementos de Infiaestructura Vial- Urbana (REDEVU}
. MINVU ‘€n 5% versxén vxgentx-

»A,dmné.s -al MOP pod.ta, duzants ‘el desmollo del &sr.udlo -solicitar al

Concestonano preciser, acotar y/o corfegir la informatién deos estudios,
«con el objetive de que se cumplan las condiciones de suficiencia para definir

desarrollar a su entero cargo yeosto; los sstudios que seannecesarios.

‘De acuerdo a:lo establecido en ef.articuio 2.3 de fas Bases de Ficitaciba, la
Soriedad Concestonaria debers ejemitar, a su entero cargo, costo ¥ respon-
sabilided, todas fas.obzas gue resuiten de los Proyectos de-Ingenieria de
Detalle aprobados por ¢ Inspectcr Fiscal, eEire jas cuales se cons1dcran las
sagule.ntcs

iy . Las obra.s necesarias pasama?ﬁmhz.arma doble calzada a lo largo de
“tode.el Sector A indicado en el articaio 1.3 de as Bases de Licitacion

. ¥ una calzada simple a. 1o farpo-de todo ¢l Sector B indicado en el

;- mismo-articuio. deacrerdo ako dispuesto en 2.3.1.2.y 2.3.1:3, ambos
articulos de las Bages de Licitacin, Cotforme to seBalado en2.3.1.1,
‘fos pavimentoes muevos constrvidos por la Sociedad Concesonana. no

“+« -podran presentar un IRL superior 2 2 m/am al momento-de ta Puestaer: |

- Servicto Provisoria Parcial o “Total de Jas:Obrss, seglmn correspotda;

-+ ¥ los espesores, densidades.y/o resistencias mecanycas.de los pavi-- |
- mentos, deberdh ser construidos en conformidad a lo indicado en

\2:2.3.1, ambos articulos de las Bases e Licitacién,

ii) - . Los puentes, de.acuerdo a lo dxspuesto en el arﬁculo 2.3.1.4 de 1as

- Bases ¢e Licitaci6n:

iif -  Las intefsecciénes a- dcsmwl de acuerdo 2 o esza‘blemdo en el

articuio 2.3.1.5 de las Bases de Liertacion. -

tv)  Lascallésdeservicio, deacuerdoaio &stablecxdo enel artionto 2.3.1.6
de jas Bases de Licttacion.

v) Unpardeplazas d&PeSQ]&ﬁJﬂS'DBGVaS'pW controfar el pesn de 103
" velilculos que circnian por’la Ruta pera ambos sentidos dé
fransito (veh:cu.los quevigjan tanto én sentido Orente - Ponien-
. te,.como sentido Poniente - Ormme) ¥ bas-obras qlie se sefialen eA
-2.3.1.7delas Bases de Lifitaci Om,dc acuerd.o alg &Gmblecldo endiche

© anticuio. R

. 'xiv)

" viy Las mtersecciones, yaccesos antvel, deacuerdoaio establec:do en et

articulo 2.3.1.8 dé las Bases de Licatacién.”

vii}+ Las cwclovias ensectores de flujo locales, segim Jo dxspuestc en el
+ . artiento 2.3,1.9 de lasBages.de. Llcﬁacmn
vii) A objeto de permitir tos rétornos en iavia expresa paralas vehxcmos

de eraergencia, se han. dispuesto. cuatro (4) sectores de apertura
autorndtica de in mediana ubicada en ta doble calzada del Sector A EL .
Concesionario debera definur las localizaciones finates y cpnsteuir las
obras' que sean aprobadas por =l Inspector Fiscal. Lo antérior. de
-acuerdoa lo. dmpuwto enel artlculo 2. 3 110 de las Basm de Licite-
cidn..

ix):.. Las pasarelas pt:atonalw rie acuerdo a lo l:ixspucsto e e} articulo

. 2.3.1.11 delas-Bases de Licitacidn.

%} . Los paraderos de buses, de acuerdo a fo establec;do en el.articulo

. 2.3.1.12 de las Bases de LicitaciGi. -

xi)  Delimitar totaimente ¢l 4rea de concesxén, de acuemo 210 establecido

- en el articujo 2.3.1.13 de jas Bases de Licitacion.

- Lasobras de sefializacién, demarcacion y elementes de seg'undaclwal»—
e todatta via cnncemewday 13 €12 10S carmmos transversales que Son
afectados, de acyerdo a lo dlspuesto sn el artioulo 2.3.1, 14 l de las

- Bases de-Licitaci6n. .

- Defensas laterales y enia medianaen los sectores que serequxemnpor
condiciones de- -seguridad, incluyendo la.reposicién, reparacion y
repintado si. fuese necesario, de todas las defensas preexistentes,
Ademds, deberd instalar defensas para evitar los cruces en lngares no
habilwados para ello. Lo anterjor de acuerdo a io diSpuesto ¢n ef
articule 2.3.1.14.4 dé las Bases d¢ Licitacion :

La fluminacién minima. para garantizar 1a-visibilidad y seguridad de -
peatoves vy flujo vehicular en lag intersecciones a mivel, en las
intersecciones 2 desmvel (cnl&ces ¥/o afraviesos, tanto en la via
principal como en la secundaria), en las zonas de pasarelas peatonales,
en las Areas de atencién de. emergencia, en las dreas de control y de
descanso, plaza de pesajes; phazas de peajes ¥ en los paraderos, enfre
otros; segim lo-dispuesto.en e articulo 2.3.1.14:3 de los Bases de
Licitacion, ..

i)

xv). Laejecucién delreplanteo-de los: e_;es det proyecto, de fas trazas gue

-definiran. e} 4rea.a expropiar mecesaria-para-la construccién dal
_proyecio, y de todas aquellas obras que constituyan trazados muevos
[ am'phamones de la.calzada existente, de acuerdo a lo dispuesto en ef
articuio 2.3.1.15 de las Bases de Licitacién.
Despejar y retwar de Ja-fuja fiscal entregada por ¢k MOP para la
erecucion de tas obras, todo lo que exists sobre. el terreno, 464 0 0o
‘factible. de ser recuperade. para un posterior uso,-demoliendo y-
reticando todag las construchiones, nstalaciones, plantacionas.y, en
general, los-elementos ¢e cualquuer especie que puedan interfenr en
la constrzecifn de Ja obra, de acuezdo-a 1o dlspucsto en. el. a:tu:ulo
23116 de las Bases de Licitacién. .
Si para la sjecucidn de la obra. Tesultara mdlspcnsable consutu:r °
+ . modificarservidumbres en cads wao de los-sectores definidos em el
| .artiouio 1.3 de las Bages de Licitaci6n, el Concesionario debera
- informar y sometér a la aprobucién del Inspector Fiseal con todos los
antecedentes queTegpalden dicha modificacion, adernds de restable-
cerlas, de acuerdo a io dispuesto en el articulo 2.3, 1 17 de Jas Bases
de Licitacién.
xvm_) Lamantencién, teparacién y renabilitacidn de toda ia mfraesl:ruc’tura
- existents en lafajaﬁscai comprend1daen1asRu1:as 148, 0-50y 0-97-
. N objeto de la concesidn, en los Sectores mdicados en e} articnlo 1.3
de las Bases de Licitacion, desde el momento (e {2 entrega de terreno,
de acuerdo z Jo d:spuesto en ek artfento 2.3.1.18 de a5 Bages de
Licitacién.
Sinperjuicio dé lo mdicado en log Estudws Referenciaes la Sociodad
.. Concesionaria debera realizar laslabores de mantenimiento, rehabi-
. ltacién ¥ reparacidn de la Infraesiruetura Preesustente que sea entre-
gada por el MOP de manera de camplir, durante la Etapa de Construe-
1 - <ldn, con v estandar sum]ara! existente en la Ruta al momentd de su
+ entrega al Concesionario.”
. Las obras necesarias para fa Re.cupetacnén del Estandar e las calra-
. das existentés,.como también ‘abras necesarlas tales como bacheas, .
sellos de Junturas y- grietas, previo-a la sjecucidn de los seilos:
. asféltices,.ge acuerdo a ko dlspuesto en'el articuto 2.3.1. 18 1 de ias
¢ Bases.ds Licitapifa, -

xi}

x5 -Laborps de.mantcmmwmo ¥ mhabxhtaclbn de diversaindoleen -

los pucntes pasos de ferrocarril, estraciuras de paso y pasarelas
b peattmai::s existentes.en las Rutas dela Concesifn. de acnerdo
© - a lb dispuesto’esn el articum 2 ; 18 2 cle las Bases de Licita-
cidn. ’
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© - xxvil) Construccidn de todas ias obras de modificacitn de canales necesanas -

14

' Couforme a 1o sefialado en el articulo
.Presupuesto Oficial Estimado de {2 Obra es de UF 8.400,000 (ocho millones

b)

xxi) Revision, renabilitacién y limpieza- de todo el sistema de drensje v

* sancamiento existente & lo targode fas rutas de fa.concesidn en los

' Sectores- mdicados en el articuly 1.3 dé les Bases de Licitacion,

" -directamente vincutado af funcionamiénto de la obra, dentro del Area

* de cancesion, de acuerdo @ io dispuesto en el arténio 2.3.1.18.3 de lzs

Bases ¢e Licitacion: -7 % o

Revisién y reliabilitacién dé todo e sistema ae iluminacisnvinealade

a.la viakidad expresa y'local que se-encuentre &n mal estado de
- .consefvacidn, deacuerdo 2 lo dispuésto enel articnlo 2.3, 7. 18.4 de ias

‘ Bages de Liciiacidn, ' o

i} Los accesos del Catastro, de acuerdora to establecide en el articulo
- 2.3.1.18.5 de las Bases de Licttacidn, ’

xxif)’

oav) Todss {as 0brag-de desvios de trdfistto necesanas para:realizar las -

! dispuesto en el artiewo 2.3.1, 18
de 125 Bases de Licitadién, - : ‘

-obras de laconcesién, de acuerdoa

xRV) _.‘Mejommientn,_repa_mpién © construscion de todas las obras.pecesa. |

mas de defensas Thuviales, de acuerdo.a lo-dispuesto en el articuto.
2.3.1.20 e Jas-Bases de Licitacidn. - :

xxv) LaSociedad Concesioniatia serareshonsabledetarealizacion de todas
las obras de modificacion’ de-seryicios necesarias para realizar las
obras de laconoesion, de acierdo a 1o dispucsto en of articylo 2.3.1.21

~ge Jas Bases de Licitacitn, ‘ ’

‘pavarealizar ias obras d¢ la cancesién, de acuerdd a Lo dispusstoen e
. articulo 2.3.1.22-Ge las Bases de Licitacién, .

'M}Con,struoci_én de'todas las obras de Pasajismo, de acwerdo a lo

estabilecido en ¢] atiould 2.3.1.23 de tas Bases d= Licitacion.
wuix) Todas.las plazas de pexje, de acuerdd:a lo.dispuesio en e articuto
. 23124 de’las' Bages oe Licitacidn. . .. - :
xxx).- Poner a difposicion del MOPww fitgar ae Deposito de Bienes Fiscales;
- de. acuerdo. a 1o, establecido en el amticlio 2:32 ‘de tas Bases de
Licitacidn. - o - e ’

xxxf) Proyectar y construir Jos Servicios Especialds Obligatorios que se .

.. - indican en 233.1,2.3.32 v 2.3.3.3, de acverdo a io establecido-en
- 2.3.3, todos articutos delas Bases deLicitacifn, :

xxti) Bl Area, de Controf de Carreters; de aciierdo & to dispuesto en ¢l

- aticufo 2.3.3.4 de las Bases de Licitacion..
Joarii) Adoptar un sistema’de cobro por Derscho -derPa.s‘o, de acherdo a fo-
' dispuesto ewel atticplo 114 de la$ Bases.ce Licrtacitn, I Sistema da
Cobrode peaje deberd considerarPaje Mannat y Telepeaie operando
simulténeaments en .cada sentido de iz -via. Bn este sentido; la
Sociedad Concesionaria debera consetiplar, comominimo, una prsta
por sentido para ¢f use dé Telepeaje, dejendo las restantes pistas al

" Sisteme do Peaje Manual,

cuatrocientas mil Unidades de:Fomento). Este vaior esreferenciel y consi-
deraelvaiornominalde las qbbag.el Contrato de Concesién, motuyendo los

d

- Castos Gengrales y Utlidades, pagos de ly Sociédad Concestonaria durants -
1o Etapa de Construceién y 1os costos park In efaboregién -del. Proyecio de .

Ingemeria de Detalle. No se incluye ¢l impuesto 2l valoragregado (IVA).

“Conforme a 1o establecido en el articulo 1-10 de fas Bases de Licitacion, la

Etapa de Explotacién de la obra.comenzaré junto con-la autonzacién de fa
primera Puesta en Servicio Provisoria de las obras. La awtorizacitn de la

"Buesta enServicio de Jas Obras se regwa por. fo dispussto en los articulos

4.10.1y 1.10.2 de las Bases de Licitacion. Esta etapa comprende lo siguiente:
8) Prestacién de Servicios Bisicos; De conformidad con lo dispuesto en
elarticulo £.10.9.1 de las Bages de Licitacitn, ¢l Concesionario estara
obligado,, gesde la Puesta en Servicio Provisctia Parcial basta la
exiineién de laconcesién, a proporctonar fos Sexrvicios asoclado§ 2 la
conservacifn. de todas las obras que se encueniren en.ef Area de.
Concesidn,. de. acuerdd a lo- mdicado en 2.4.2,1, 2.42.2, 2423,
24:2.4,24:25.1,2:4.2.52,242.53.2.4.2.6,242.7,2.42.8,24.29,
24240.1,2.4.2,10.2,242.11. 24,212 y 2.4.2.13, tocos articulos de
1as Bages.de Licttacion. ’ -
Prestacién.de Servicios Especiates Obligatorios: De conformi-
-dad con io dispuesto en el artlento 1.10.9.2 de izs Bases de
- ‘Licitacién, el Concesionario éstara obligado, desce la Puesta en-
Servicic Provisoria hasta la extincidn de fa concesidn, & propor-
cionar jos Servicios Especiales Obligatorios establecidos en
© 2.3.3, que'seran instalados en bienes naciontley de uso piblico
. ©oterrenos depropiedad fiscal, 1os que podran ger expropiades
<para ello o adquirides de conformidad con 1.8.9, ambos de las
.Bases-de Licitacion, -~ - Lo R

1.4.2.do 1as Basés de Licitecidn, el |

CH.

16-

. 0} ’

Q.

- postersotes, y.en especial-el aritomo N°
- Concesibn, se imputara un-80% de 10s ingresos totales de explotacion para
- pagar el pregio dei servicio de construceidn y el 20% restants de los mgresos

en'l.10.9.3, el Conzesionario poded proponerios en cuzlguier instants
-dentro-del- periods. defa Comeesibu- establecido on 1.7 .6, -ambos
articulos de-las: Bases de Licitacién: En el oaso . que &5tos. sean
- aceptados por ol Tnspector Fiscal, la Soctedad Concesionana estars
~oblgada a proporcionar-dichos Servicios; 10s fuales deberan instalar-
seenbienes nacionales de ust'pblicoterencs de promedad fiscal o
en tenenos privados que sean zdquiridos por la. Sociedad Concesto-
* mana para el Fisco con este fin,. La adquisicién e bienes para estos
-efectosasicomio tas mstilaciones quese hagansobie Jos mismos seran
¢e. exclnsivo. cargo; casto y. responsabilidad <el Concestonario. En
caso que ia Sociedad Convestonaria no pueda’ adquirir los terrenos
hecesartos para-materiaiizarios Servieios Complementarios propues-
tos.par. esta; deber: presentar. los antecadentes de expropiacién
cotraspohdientes, conforme a 1o establegido en el articulo 2,2,2,14 de
Jas Bases de Licitacién,. N
Ly realizacién de las medielonesy controles por parte de la Sociedad

dispuests en, 1.10.7; ambos articulos de. las Bases.de Licitacidn,

De confotmidad con o dispuesto en 1.10.2, Ia Socredad: Concesionaria

- deberz solicitar la autonizacién d@ fa Puesta.en Servicio Definitiva de la
- Totalidad de fas Obras, demtro del plazo mMEXIMO de seis meses contados

desde Iz autorizacién de Puests. enServacio Provisoria de Ja Totalidad de-las
Obras sefialada en -1.10.1 ¥ cuando hayan. sido aprobados los plancs de
construccion definitivos, lasmamorias explicativas ¥ el inventatio referidos

-#0 1,9.2.12, todos #tizutas de'tas Bases de Licitacion.

-Conforme & fo sefialido enetarticulo 1. 12.4'de las Bases de Licitacién, para
efectos de 1o’ dispuesto e 8] DL N° 825 e 1974 ¥ sus medificaciones

totales de explotacién para pagar.el precio. del"servicio de.conservacidn,

. Ieparacitny explotacidn. . -

_ .- En los aspectos rejativos 4 Ia deelaracitn y pago del im}ﬁziesto iz Repta, e
- .Concesicnano se debers regr porio dispussto en i D, L. N° 824, de 1974 ¥

17.-

i

. Susmodificaczones, espscialmente por 1as ntroducidas por1a Ley N° 19.460
;€8 1996, ¥ las ceinds normas gue correspondan,

Las obligacionesy cerechos det adjudicatano b bien dé 1 Sociedad Cone-
siopana, segln sea el caso, Son (05 establecidos.ep 1as cuerpos legates citados
ém el presente Decreto Supremio, en 1a normativa legal vigente que le sea

OfertaTécnicay Econdrmica prosentada porel Licitante denominado ““Secyr
Concesiones Chile 8.4, en L2 forma aprobaus por el MOP: -

Sin perjuicio de 1o anterior, v en forma R0 taxativa, se indican las siguientes
obligaciones ¥ deréchos: ¢ e

' pbﬁgat;iones:' i

) 7 Constitir legalmentells sociedad andmma, de nacionalidad chifena,
" prometida en su Oferta Téenita, de-acuerdn a lo éstabiecido en el
-articuto 1.7.3 d¢ las Bascs de Licitzcitn, dentro del plazo méxima ds
60 dias corridos, contedos desde 1 feohi ge publicacidn em el Diario
Oficial del presente Decrete Supremo de Adjudiczcién del Contrare
de Concesién. Asimismo, ¥ dentro el misme plazo, e adjudicatatio
deberd suscribir ante Notario cvatro (4) tfranscriptiones del presente
Decreto”Supremo ‘'gde Adjudicacién de la. Concesidn, en sefial de
" aceptacién de su conteriido, debiendo protocolizar ante ¢l mismo
" Notario uno de'sus gjemplarcs, segin lo exigido.en el articuto 1.7.4 de
' las Bases de Licitacién, | o .
Al otorgarse I4 escritura de constitacion de 12 Secredad Concesionaria
sc debers sugeribir sitegramente &l capital de la sociedad el que 1o
podrd ser inferior a ta sumade $35,500.900.000 (heinta y cinco il
- quinientos millones de pesos) v pagarse, a-lo menos. la suma de
- $5.500.000.000- (cinco -mil .quifmentos millones pesas), debiendo
individualizar con su comespondiente porcentaye, atodas lagpersonas

i

' natoralés o puridicas quesuscribizan el 100% de dicho capital, El saldo’

© del capital deberé pagarsé en e plazo maximo de 24 meses contados
" desde la fecha de Ia esottura pithlica de constitucién de {2 sociedad.
- Bl pago del capital debers acreditarse mediante certificacdo baneano.
Todo ello en conformidad con Lo dispuesto en ei articulo 1.7.3 de fas
i Basés de Ligitacién. - | =7. - . - - :
\ Solicitas, deniro del plazy de 60 dias contatos desde s constitucidn,
ia mécripeitn dela Sociedad Concesionaria e el Registro cotre spon-
"diente de iz Superintendinea de Valores. y Seguros, 'de acuerdo a In
! normativavigente, 10'Gu? se acreditara con ¢l comrespondiente certi-
* ficado, de acuerdo a.fo djspuesto en el articuio 1.7.3 de las Bases de
- Livitacidn,- I v -

Prestacién de Servicios :Complcm:nmﬂos:,De acuerdo a o dispuesto -

Congesionaria que se sstipulan en 2.4.6, en conformidad con lo

16,7161ras ¢} ¥ ), en el.Contrato de

-aplicable, en las Bases de Licitacién, en sus Circistares Aclavatorias yen ta.
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- iv)- - De acuerdo’a. 1o dispuéstu en ‘el articulo 1.7.82 ‘ds 1as Bases de Durante 12’ Etapa de¢'Explotacion a suma a pagar poz.este

* Licitacién, el Concestonario sers siempre. responsable del cumpli-

mientc cabal, integro y oportuno def Conirato de Concesitn, 'ae ia
correcta ejecucidn de los proyectos ¥ de las obras, de L2 operacion de
ie concesidn, asi como del cumplimiente do los niveles de servicio ¥

- estandares téenicos establecidos en las Bases de Licitacién parg las
- diferentes etapas y condiciones de‘lz concesit durante toda su

vigenciz, y del cumplimiento de todas i35 cbligaciones establecidas en
el Contrato de Concesion, sid perjurero de Tas finciones de direccitn,

) . ¥ control que corresponden al Miliisterio de Obras Piiblicés.

v}

vi)

Ejecutar, reparar, conservar ¥ explofar las obres descrias en fos
documentos que formanrparte del Contrato de Concesidn, en la forma,
modo ¥ plazos-indicados en dichos documentos. -

. De:acuerdo a io.dispuesto en el articujo 1.8.11.0 de las Bases de

Licitacidn, el MOP ha sometide vohmtanamente . 8l Sistema de

Evaluacién de Iinpacto Ambientai el Sector A, del proyecto, sefiatado

en el articalo 3.3 de las Bases de Licitacion, a través de un Estudio de
Impacto Ambiental, el que fus puesto 2 disposicign del licitante
Adjudicatario. Este Estudio de Impacto Ambiental contieneuna sene
cemedidas que, junto con las establecidas er las Bases de Licntacion,
constitiyen el conunio demedidas ambientales mintmas obligatonas

- que deben'ser cumplidas por parte de la Sociedad Concesionara

vil)

viii)'

durante las. Btapas de Construccion y Explotacién de fa obra. Sin
perjuiciode Lo anterior, ¢l MOP podrd, porrazonesjustificadas, retirar
el Bstudio de Impacto Ambiental del Seiz, caso en el cual no procedera
corupensacién algunz a favor de la Sociedad Coneesionara.

Una vez dictada Ia Resotucién de Calificacién Ambiental ¥ coastitui-
da legalmente 1a Sociedad Concesioniria, se proceders al cambio de
Titular del proyecto, de acuerds 2 l2 normativa ambiental vigente y
conforme a ias mstracciones gue para tales efectos se encuentyen
vigentes o dicte la autoridad ambientai competente.

Una vez publicado i presente Decreto Supremo de Adjudicacién de
Ia Concesién en el Diario Oficial, todes las medidas, exigenclas ¢
condicioges definidas porlz antoridad ambiental competents en dicha
RCA. se entenderan formar parte mtegrante de aste Decreto Supremo
de Adjudicacién. =~ . - o

" La implementacién de las medidas y/o exigenctas estzblecidas en el

Estudic de Impacto Ambiental; sus eventuales adendas, e las Reso-
Incionés de Calificacién Ambieintal v en las Bases de Licitacidn, sert
de exclusivaresponsabilidad, cerge y costo de la Soviedad Concesio-
maria, debiendo dar cumplimieonto # toda ia nomativa ambiental

. Vigente. Lo anterior es sin perjiicio de lo éstablecido en el articulo
! L12.8 de;las Basss d¢ Licitacicn, . - :

De acuerde a lo indicago en ‘el articno 1.8.10.de das Bases de

‘Licitatién, 14 Sociedad Contetonaria pagard al Estadb la cantidad de

UF 1.106.000(un millén cién mil Unidades de Fomento) por coticepto
de'deseinbolsos, gastos o expensas qie se origmen con motivo de las
expropiaciones o de fa adqusicién de terrenos para ¢l Estado reque~
ridas parz la ejecucidn de las obras Gugse emplazan en (os terrenos
contenidos en e Plano Referendial de Areas de Proyeoto sefialago en
¢l articulo [.4.3 de las Bases de Licitacién que forman parte del

Contrato de Concesidn.’

El pago de gsta cantidad debera serrealizado en dos cuotas, cada una
- @eellag mediante Vale Vista émitido 2 nombre del DGOP. La primera

cubta, de UF 800.000 (ochocentas mil Unidades de Fomento), dehera
pagarse en el piazo maximo de’364 dias contados desde 1a fecha de

- publivacién en el Diano Oficial dei presente Decreto. Supremo de

Adjudicaci6t de la Coneédién, La segunda cuota, de UF 300,000
(trescientas mil Unidades de Fomento), debera pagarse a 1os 360 dias
de fiaber pagado la prmera éuota. |

De conformidad cop 10 sefiafads n ¢l articuio 1.12.2,) de las Bases
de Licitacién, el Concesionario:deberd reatizar, ademas, fos siguien-

.tes pagos al Bstado:

"'+ Por tomcepto de administracién ¥ control del contrato de

concesién, de acuerdo a 1o indicado en 1.52.2,0.f de las

" Bases de Licitacién, durante 12 Etapa ds Construccidn, ia

./ sume-de UF 76.000 {sétenta ¥ seis. mil Upidades ge
Fomento) en cuatro cuotas igugles de UF 19.000 {diez ¥
nueve mii Unidades de Fomento). La primeza cucta debe-

| rapagarse dentro de un plazo maximo de 120 dias conta-
ttos desde la fecha de pablicacion en el THario Dficial det
presente Decreto Supremo de Adjudicacién del Contrato
de Conoesién. Las treg.otiotas restantes debersr: pagarse anual
y sucesIvemerite, el dltima diakibi] del me} de enero siguiente,
ai primer pago. s T s

- . aTotalidad de {25 Obras.

“concepto serd. de UF 16,700 (diez y seis mil setecientas Unida-
“des de Fomiento) anuales y sucesivas pagaderas el dltimo dfa -

"\ hébil del mes-de enero de cada afiv, 4 partir del afic calendarie
,-Sigmente a la autorizacion de Puesta, en Servicio Provisoria de

Los pagos antes seatatos se efociuarin medianté Vale Vista

. emitido a nombre ¢el DGOP, |

De conformidad a fo mdicado en 1.12,2.1.2, of Licitante Adju-
dicatario ¢ Ia Sociedad Concesionana, segun see ol caso,
deberd disponer para I realizacién de Obras Artishicas asocia~
das al proyecto de un monto de 20.000 LIF (veinte mil Unidades
de Fomento) a nias tazdar a los 30 dias de otorgada i2 Puestaen
Servicio Provisoria de la Totalidad de Ias obras sefialada en
1.9.2.7, ambos articulos de fas Bases de Licitacidn,
Paramateriglizar dichas obras, ¢l MOP, s través dela Direcciéa
Nacional de Arquitectura, realizard la{s) convocatorials) segin
tamodalidad que determing y actuard como Organisme Téem-
oo, definiendo tas Bases que deferminardn los requisitos y
condiciones d¢ tos participantes, como de la némina ded jurado
paradefiniral ganador y posteriormerite asumir la fiscalizacién
de la(s) Obra(s) Artistica(s) hasta |z Recepcion Final de Ja(s)
mismals). " :
Para estos efectos, la Direccién Nacional de Arquitectura del
MOP debera eiviar al Inspector Fiscal det Contrato de Conce-
sidn jos coreespondientes dosumentos de cobro que se generen
corrmotive de esia actividad, kos cualeg deberdn contar con la
firinta del o Jos profesionales responsables de la Direccién de
Arquitectara. - - :
El Inspector Fiscal snviara a la Sociedad Concesionaria, los
documentos de cobro, quedando anotacion en el Libro de Obras
de ta fecha de gnvio. La Somedad Conoestonania debera pagar
dicho monto en vn piaze mammo de 30 dias contados desde
dicha fecha, -
La Sociedad Conossionaria deberd Hevar-una contabilizacién
en Upidades de Fomento y para tal efecto debers remstrar los
pagos realizados de acuerde al valor que tenga Ia Unidad de
Fomento a la fecha de pago.
Ex: caso que una vez se realicen todas las obras artisticas que se
jan ¥ postenor a la contabilizacién final de los montos

* fotales pagados por la Sociedad Concesionaria fussen inferio-

res-almonto-establecido.en el articnio 1,12.2:1.2 de las Bases
de Licitacidn, éstz deberd pager al MOP la diferenciz resuttante
en:un- piazo podxime de 30. dias desde 1a-notificacién del
Inspector Fisgal. :

o ola Sociedad Concesionana &ef:’eriman't'é:nsr 2 5w entero caxgo,

costo y responssbilidad, las obras.artisticas desde su entrega

-..por parte-del Inspector Fiscal hasta sl cumplimente gel, piazo

«de‘conoesitn, debiendo fealizar, as actividades que séan nece-

_sarias para'dicho objetive,

Por conceptode compensaciones soéralés, e conformidad con

16 estabilécido &n el articule T.12.2:1.3 de las Bases de Licita-

cidny 2 -Concesionaric deberd Tealizer 1o pagos de acuerdo a
los montos<y-procedimiento.establecidos en el artiento 2,7.1.8

miEmero. iif} dp; las Bases de Licitacién., . ..

Por concepto de Garantia de Ingresos Minimos, en conformi-
dad con i establecido en et articulo 1.12.2.1.4 e 1ag Bases de

" Licitacitn, la Sociecad Concesionaria debers pagar al MOP urt

total de UF 276,000 (doscientas setenta mii Unidaces de

- Fomento), Diche ronto se deberd pagar en un total de 6 cuotas

1guakes aniales cada wna poruntotal de UF 45.000 (cuarenta y
cinco mil Unidades'de Fomento}, que debersn ser pagadas

« - durante los 6 primeros aflos de la Etapa de Explotacién de la

Concesibn, mientias no renuncie .al mecanisme de Ingresos
Minmmos Garaohizados.
La primera cuota debera ser pagada por ia Sociedad Concesio-,
narig con anterioridad a la fecha en que se presente Ia solictug -
de suteriZacion de la primera Puesta en Servicio Provisoria de
1as Obras. 51 é] Concesionario no realiza dicho page, el Inspec-
-tor Fiscal no mutorizars dicha Puesta en Servicio Provisona de
las Obras. Las siznentes cuotas anuales se debérsn cancelar ef
tltimo dia habil delmes de eperode cada afio, siguients 4l pago
de lzeusdaanteorn., - - o . o
Los pagoes de las referidas cuotes, deberan realizarse mediante

w3, .. Vale Vigta emitido.a nompee del DGOP,

Los montos pagados por ia Sociedad Concestonaria al Estado

" ‘por concepto de la Garantia de Ingresos Minmmoes no estin

swjetos a reembolso ni restitucién alguna por parte del MOP.
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La Sumeaa.d Concesmnanapodxé solicttariarenuncia, descle B}

. ‘micio’de la conicesién hasta los § primeros afios de la' Etapa de
Explotacidn, al mecamsmoide Ing:esostnmncs {(Farantizados
- por &l Bstado gue aubiera solicrtado de acnerdo con &1 articulo
1.12.7.1 de tas Bases de Licitacién, mediants carta certificada
ingresadz a la oficina de partes de la DGOP hasta 180 dias antes

del papo de la cuota ¢orrespondiente.
La renumciz al‘mecanismo de Ingresos Minimos Gazantizados
por 2l Estado extingue ias obligaciones del Estado v ¢z 1
Socisdad Congesionaria. respecto del pago de fos Ingresos
‘Minsmos v de las cuotas réstantes de Pago por la Garantia de
Ingresos Minmmos. Dicha rentmcia tendrd cardster de nrevoca-

- ble.

m) . De conforidad son 1o establecldo en i 122.2, el Liotante Adjudi-

- <atario ¢ iz Scoiedad Concesionatia, en St ‘'cas0. debera pagar al
Posmiante individualizado en 1.2.3, ambos articulos de las Bases de
-Lierfacidn, la cantidad de' UF 84.798 {ochenta v cuatromil setecientos
novéniz y ocha Unidades ge’Fomento) por concepto de reemboiso de
lois estudios realizados por eI Postutante para el proyecta, Este pago
debera ser realizaco en ume (1) euste, mediante Vale Vista en e plazo
maximo de 120 dias & contar de la fecha de publicacién en &l Diario
Oficial dei pressnte Decreto Supremo de Adindicacidn def contrato de

concesidn, y cifiéndose en todo lo demas a lo dispiesto en o articnla

2° gel DS MOP N° 500, de 1596. .

x)  -Contratar Jos seguros de Responsabilidad Civil par Dafios a Terceros
¥ por Cathstrofe ce acuerdo a lo sefialado et 1.8.16 v 1.8.17, respec-
uvamente, sinperjuicio de fo md:cado en 1.8.15. todos articulos de lag
Bases de Licitacién,

xi} La Socizdad Conceszpmna deberd constituir las garanﬂas de Cotts-
truccin v de explotacidn en Los plazos y.con los requisrtos indicados

* enlos artiewtos 1.8.1.1y 1.8:1.2 de las Bases.ce Licitaci6n, pudiendo
“ ser'topgaderes de las garantias el Adjudicatario o ja Sociedad Conce-

'sionaria. E] MOF podrd hacer efectivas, total o parcidimente, dichas |

“'garantias a través de Resolucitn findada del DGOP, atendida la
entida y naturaleza del incuraplinuéato dei gontrato v, en particeiar,

. enlos casos indicados en el articalo 1.8.1 de'lasBases de Lientaéion, |
En caso que el MOP-hictera efectiva la garantia, ésta deberd recons- -

tituirse o completarse,-segin proceda, en ¢l pla.zo de 15 diasa co:ltar

' de Ja fecha en que se hizo efectiva.’
¥if) - e vonformidad con o establecidoen los artionjos 1.9.2.17y £.10. 11
- de las Bases de Liditacidn, el Conces:uuano debera mantener &

- - disposicitn de los tzsuanos, éntbdo womento, un Libro.de Sugeren- -

«cias.y Repiamos.

conformidad con lo establecido:sn el articulo i.10.5.de las Bases de

- Licitacién, los costos de consumo de slectricidad para la iluminacion .

dg las obras definidas en los Estudios Referencmles, a5l como 1as
- . sefialadas en las Bases: de Licitacién y-elagua de risgo pata las sreas

vemcs(cespedywpmxesmérm)qmsemwmmmmdelm' 1-
<2 Concesidn, seran ge ente:o cargo, costo- ¥ :esponsabﬂldad dell

Concestonarip,

~protfeccién del medic ambiente ¥ ef cumplimiento d6 los aspectos

territoniates como una variable mas de su gestion, implementando las -
ntedidas necesarias que aseguren an cxltaso mangio ambiental y

'territornal del proyecto.

" Derechos:

i} ' Explotar las obras 2 contar de 12 autorizacidn de: mPrJ.mera Pues!z en,
Servicio Provisdria de Jas ohras, ngsta el 1érmidio de 1a coricesiéa. todo

ello de conformidad a 1o sefiakado ¢n ios a:ticulos 1927y 110 deas*

. Bases de Licitacién,
i), Cobrar tarifas a 10s usuarios.dé la via concesionada por concepto de
Derecno ¢ePaso, conforme a i &stablectdo cmos arhcuios 1.13y1.14
‘de Jas Bases de Licitacion.

Para #stos efoctos, segim fo estipulado en ¢l articuto 1.13.1 de fas .
Bases de Licitacion, la Sociedad Oonc%wnaﬂa debera ciasificar loz.

. vehiculos ae acuerdo 2 lo sefialado en ia sighiente Tabla:

Durante las Etapas de Constmccnon ¥ Explotacién gei proyecto, y en

De conformidad cofi 10 establecido en el articuia 2.7 dé las Bases de I
_Licitacién, dursnte ias Btapas de ‘Construecith ¥ Bxplotacién del
.pmyecto el Concesjonarie deberd. asimir ia’ responsabifidad de .

'Sélaao 3 de Septlembre dé 2011’
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) Tabia. Clasiffeacitin Segtn Tipo da Ve!:iuuln

' -Tipo.

Clase de 'Vem‘cmo

Tipo'i-

Motnsy matonetas

Tipol2

“Autoby camxonetas, saLs mtemolque :

Tipo3

Buses de dos g1es

" Tipo 4
Tipo 3

Camiopes de dos efes, camwnsfas de doble reeda trasere,

maguinarias-agricolss magmams de oons&uccxén
Buses de mas de dos ajos o

Tipo 6

Camiones ge mas de doy gjes. '

donds,

pr}

4

IPC,

PG

Enlaevenzuahdaduﬁe ;,l Ministerio de Obras Pubhcasmodsﬁqua sus
criterios de.oiasificacién de vehiculos para.efecto.del cobro de tarifas,
la Sociedad Concesionnrsa debers acogerse a lameva clasificacién,
Imantegiendo las restantes condiciones establecidas en las Bases de
Licitavion. Los cambios sefialados se refieren a clasificaciones aso-
¢iatas atipos de vehicu)os y neatarifasasociadas, y no daran derecko
4 ia Soticdad Concesienaria a dléger maenmzaclones o compensa—
clones de nmgun tipo por este concepto. .
Segim 10 sefialado 2n ef artiowle 1.13,2 de 188 Bases de Lmltacsén, se
define 1a Tarifa Base Misunz (T5) como la tarifa maxima que ests
. autorizada a cobrar iaSociedad Concesionariz enun Sistema de Cobro
por Derecho de Paso, alos Vehiculos Tipo 2 sagum tablz precedents,
que pasen for los. Punies de Cobro en los sectores definidos en <t
articule 1.3 de fas Bases de Licitacidn, que cuenten con Puesta en
Servicio Provisoria de 1éuetdo a lo mdicado en el articule-1.9.2.7 de
" 1as Bases de Licitacién, Los Valores de le. Tarifs Base Méxma, en
pesoschilenos 231 ae dictemtre del 20(}9 & definen de acuerdo a
lo indicade en la slgmcnte Tabla: -

Tabla: ¥alorcs de Tarlfa Mixima (Fsy

Seotor, - g — {";‘3

i .-2459' o1

Sipseetst *

A 1 E Teoncal 1

Tronoals + [ 3007 .-

" El valor de la Tarifa Base Mézima T, se reaJustara a’partiz del 1° ¢e
enerc de cada afio de explotacidn o cada vez que so gompruebe una -
-miflacion acamulads desde laltima revisidn tarifaria 1zualo superior ©
al 13%. Enaste tilfimg zase fa Tarifa Base Méxuna se. reejustatéenun
valoragual a d:chamﬂ,&c;énacmnulaﬂa Para ei.caloito de iz Tarifz
Base Méxmma: zeaju.smta se'nsard i s:gmente exprméu.

L= E,;‘X(L-l

Aﬁo calendaria ds explotac iba mmahhmdo Gmd.e el I"dc enero del afio

deIa Puesta en Servicio, Provisotia ey’ pnme: sector en entm e
explotacién de ia comesmn. o :

Tarifa Base Méxjma indivads-ena’ 'i‘abia. Valores de Tanfa Méx:ma
(To),.expresada sn pesos cuﬂenos al 31 ¢e dlcxembre de 2009 :

Es la Tarifa Base Méxma tea]ustada parael afidt de Explotac' v
Concesién en pesos (S)

Es Ja Tarifa Base Maxlma d.etermmaca para &i periodo- mmedlatamcntc
antenor &l afto t, con.cos cec:males ¥ s zplicar el ﬁraccmnanuento

Corresponde alavaracién def Indice e Precios alCon.sumxdot cobertura -

- nacional enire'el 1° 68 enero del'afio- 2010 y el 31 g6 diciembre del ago

rnterior al comienzo de Explotacion- de-la Concesién, en fracoitn,
pubhcado por ef I.nsﬁuzto Nacmnal de Estad[st:cas (DNE). -

‘ 'Pam ~valores det mayores e t, esla .vanac;én de] Indice de Precios al

Conswmidor coberiuza nacional entré la fecha del IPC.considerada para
e} iltimo regguste yel 30 de-noviembre del afio t-) de Explotacidn de [z
Cmcesmn, en fraccién, publitade por el Instituto Nagional de Estadisti-
czs (INE). En caso que chcho mdmadm“ doje de emsm como fndice
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relevante de reajustabilidad de costos, sa aplicars el mecamsmo quelo |

TeRmpIAce,

BBy

Es el Reajuste Méxxmo Real anual e ias Tarifas, que podra aplicer | B
Sociedsd Concesionaria, 86lo o partir del 1° de enero de cada aiic

calendario, de acuerdo a lo sagmente

-mﬁo,m
R0

' p:attaz;u 1
para 20> ¢
""ﬁm‘éﬁ%‘ﬁ 2l}

. Para estos efectos, la Sociedad Conccmonarm cot, aio menos, 20 dias
_de anticipacitn al término de cada afio calendanc 'de cxplotamou,
miormara al MOP, mediante cartd certificade i ingresada en la Oficing
de Pertes de la DGOP el regjuste anual, wdicando la tarifa que

aplicar? en el proxima pertody.
De conformidad con 1.13.3 y con el fin de facilitar el cobro de peajes
a_los usuarios, se aplicars un fraccionamiento tarifaric, que consiste
en ajustar la tarifa calenlada de acuerdo a lo establecido en [.13.2 v
1.13.5, todos articulos ds las Eases de Licitacion, cada 350, al alza o

a [ baja’y opera de la mgmcn.c manera:

. St el remanente por sobye fas centertas de pesos del vatordela
tarifa réajustada esmenwr 2 $50. ¢l fraccionamiento se hasdala
baja s1 dicho remanente se encuentra entre $1 y $24, v se hara
al alza si.dicho remanente se encuentra enive $23 v $49.

* '$i-¢l remznente por sobre las centenas de pesos del valor de ia '

tarifz reajustada es mayer 2 $50, el fraccionamiento se hard a ja
baja si dicho remanente se encuentra entre $51 y $74, v se hard
al aiza si dicko remanente se encuenira entre §75 v $59,

Segim Lo dispuesto en ci articudo 1.13.5 de las Bases de Licitacion,
pera efectos del cobro de tatifas en las Plazas de Peaje Troncales
definidas en la Tabla: Valores de Tarife Maxima (Tg), se debera
-considerar ef Factor de TFarifus para cada tipo de Vehiculos que se
indi¢a en la Tabla siguiente:

Tabla: Facter de Torifas para cada Tlpo de Vefvulo

Clase aeVe]umno Factor (F)

L Mntos-y motonsias ] - [1X]

| Afifpa;

% B CON O Sin b e § Nt

~| Buses de dos ejes. - §3

= Ca.mmpes as dos e_;es, camionetzs de. dabie rueda ussam, 3.0

piinaties saricolas quinaring de construccidn

Busesgae.mas de 805 gjes 3,2

donde,

‘Camdiones.de mas do dns efes

58

De conformidad con to sefizlado en 1,13.6, 12 tarifa maxima & cobrar
2l usuario en cada uno de los sectores definidos en-ef articuio 1.3, sera
in resuitante de aplicar los factores sefialados en 1,13.5 z fatarifaa
aplicar a cada sector del proyecto segim. jo sefialado en e} articulo
1.13.2, todos articulos de fas Bases de Licitaci0n, de-acuerde a io
indicado ¢n la siguiente fornzala:

CTo=TxF .

To * Tarifs a cobrar al usuano en cada uno de .los sectm:es definidos en el
articulo 1.3 ge las Bas% de Lictiacién.

T *,. Tarifa determmada pam cada soetor segam Tabla' “Valares de Tarifa
Base Méxma (To)”.

F - Factorportipode vehicalo, de actierdo s loindicado em el azticulo 1.13.5 |

de fas Bages de Llcxtacaom

De conformidad con I, 13 4-des Eas Bases de Licitactén, cada 2 afios la
Soc:edad Concesionaria potra propener de manera justificada, ana
revisién del sistema de redjuste de las ta.mfas establecidasen {.13.2y
del s1stemna de ‘cobra establecido en 1.14, todos articntos de las Bases

"de Licitacién, como tambidn de.1a relocalizacién de 105 puritos de
cobre, o ¢ual pudra ser aceptide o rechazado por el MOP, con Visto
Bueno del Mintstro de Hacienda.

'm)

18.-

i)

5

" Adicionaimente; el -Concesionatio tendrd derecho a realizar una
‘gestion tarifaria ge.acuerdo 2 las mmiicmnes seflaladas en el articulo

'£.13.7 ac 125 Bases de Licitdcion.

“Percibir un Iagreso Minimo.Garantizade por &l Estado, de acuerdo a

io dispuesto en el articulo £,12.7.1 de ias Bases ao Linitacién, siempre
¥ cuatido fa Sociedad Concesionaria no renumeie & dicko mecantsme
segim lo mdicado en et artfento 1.12.2.1.4 de ias Bases de Licitacién.

Para efectos de este mecemsmo de Ingreso Minimo Gamntizado, se
esteblece como primer aflo calendano’ de explotacidn, aquel que

. comienza e11° de enerodel afio en que se hubiere autonz:ado 1z Puesta

en Servicio Definitiva de Ies obgas.

Para los efectos del cdlento del page departe del Estado, para el pnmer
afio calenidario e explotacion de la Concesién, en el caso que
considere menos de 12 meses de explotacidn dentro de dicheo afie
calendario, contados tesde ls Pucsta en Servicio Definitiva de las
obras, el Ingrose Minimo CGarantizado sera por 1a proporein {2 razon
de 1/12 veoes el Yox  Pormes) de ios meses aue cfectivamente operd
1a Concesidn. Para estos efectos sSlo se consideraran los meses
calendanios completos en que se exploté la concesibn.

Los Ingresos Minimos Garantizados por el Fstado se indican en la
siguiente Tabla:

- Tabla Ingresos Milolmos Garantizadaos por el Estado (IMG)
o e Togreses Migimos Garenizade
Explotacién N i

!)
577.674
5$92.34%
BIGATT
[-ryiyie]
845,142
663.206
S81.T7%
TH0.566
720490

0661
‘761402
782721
304.638
$27.167
250,328
BT4.IET
$38.613
[7<Frsld
2403540
876230
1003564
1.031.564
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En el caso que da goncesién se extinga por a.lguna de las causas
seflaladas en el artienio £.11.2 de fas Bascs de Licitacién autes del

- plazo decoberturade los Ingresos Minimos Garantizagos, ta Sociedad

Contesionaria no tendra derecho apercibirlos a contar de fa fecha de
extineién de la concesién. )

El Concesiotiario ppdra proponer Servicies Complementarios en
cunlguier instante dentro del periodo de la Concesidn, estando obligs-
do a proporcionarios UDa ¥ez que sean aceptados por el Inspector
Fiscal, deacuerdo a lo sefiaiado en et articulo 1.10.9.3 de las Bases de
Licitacidn.

El Concemonenio estara autonzado para ofrecer a titnlo oneroso a los
usnarzos mteresados, Tags o Transponders; los caales formaran parto
de los Bienes afectos ala Coneesidn, ¢e acuerde 2 1o dispuesto en et
articuio-1.14.1.4.4 de las Bases de Licitacidn,

"El Concesionerio deberd coz}s‘zi'tuirlas garantias por construceién y explota-

cibn de las obzas, conforme 2 1o establecido en fos articuios 1.8.1.Ly 1.8,1.2
de ias Bases de Licitacién, respectivamente. Las citadas ga:amias debetan
cumphr Lo sigwmente:

GARANTIA PE CONSTRUCCION

. Dentro.ded plazo de 70diag contados degde el inicio delplazo de Iz concesion

¥ de la Etapa-de Construccitn, sefizlado en Elarticulo 1.7.5 de las Bases a2
Licstacién. el Adjudicatatio o la Sociedad Conoesionaria seglin sea el 0aso,
deberd entregar la Garantta de Construccidn, ka cual podré estar constituids
pordiez boketas de garantia bancarias, de igual monte, o bien, poruna péhza
de seguro de garantia de gecucidn mmediata para coneesiones de obras

piblicas segin Io dispuesto en el articulo 1.8.1.3 de las Bases de Licitacion.
La garanfia de construccién debera ser pagadera z la vista, emitida en
Santidgo de Chile por im Banco o Compafiia de Seguros'de la piazs, segt‘ln
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. corzesponda, a nombre del Director General de Obras Piblicas, La glosa de

dichas boletes sera: ‘‘Para garantizar et curmplinniento ¢z las obligaciones
durante ta Btapa de Construccidn 'de fa Obra Priblica Fiscal denominaca
Concesion Autepista Concepeidn - Cabrero™, El valor total de as boletas de -
garantia de construccién corresponderd a UF 320.000 {irescientas vernte mil
Unidades de Fomento), : ]

El piazo de vigeneia de Ja garantia sera de al menos 18 meses.

Cuando 1z Sociedad Concesionaria solicite iniciar anficipadamente fas
obras, el Inspector Fiseal, en ¢l eveito queacepte dicha soticrtud, deberé fijar
€l piazo pars iz entrega de esta garantia, plazo que no podra exceder de 10
dias contados desde ia aceptacidn de la solicitud, y en todo caso, antes<el
imcio anticipado de las obas.

Unavezque hayasidoautorizadapor &) Inspector Fiscal la Pusstz en Servicio
Provisoria de tas Obras conespondiente al Sector A mdicadz en el articulo
1.9.2.7 deles Bases de Licitacién, la gatantiz de consiruccidn anies menieio:
nada pedra ser dismnuida a un valor total dg UF 200,000 (doscientas mil
Unidades de Fomento), ciyo plezo de vigencia sera de al menos 18 meses,
comtados desde la fscha de entrega, debisndo comtar para elio con i
autorizacidn sxpresa del Inspector Fiscal, :

Todas.tas boletas de garantia de constracoidn deberan permanecer vigentes
durante todo ¢l periodo de corstruccidn.de 1a obra, mas § meses, debiendo
ser Tenovadas'a lo menos 90 dias antes de su fecha de vencuniento, sin
perjuere que el Concesionario hubleré entregado la Boleta de Garantia
Bancaria de Explotacién, segin lo indicado en i articnio 1.8.1.2 de (a5 Bases
dg Licitacidn. . _

La garantia de construcei6n de 1z obra sera devieita z Ja Soviedad Concesio-
nariz una vez otorgada le autorizacién dePuests én Servicio Provisona dela

totalidad de ias obras y siempre que se baya entregado la totalidad de ta |
garantia de explotacidn 2 conformidad ds]l MOP, ¥ de aguerdo a lo sefialado . |

en ¢ Reglamente de ta Ley de Concesiones. Cumplido todo lo anterior, et

MOP devabverd la garantia de donstruceion en un plaze maxime 'de 30 dias, |

GARANTIA DE EXPLOTACION ) :
Conyuntamente a la soliertud de autorizacién de Pugsta en Serviczo Proviso- -
g Parcial y Total de codlquicra de los sestores Segin lo dispuesto en el
articuto 1.9.2.7, ¢l Concessonario debers constitwr tna garantia dé explota-

‘cién de acuerdo  las condiciones esteblecidas ¢n ¢l articalo 1.8.1.2.ds las | ;

Bases de Licitacién. .

stz garantia podra ser constrtuida por 10 (die7) boletas de garantia bancaria
de {guat monto, o bienpor une pélize de seguro de garantia de ejecucion |,
inmediatz para concesiones de obras. piblicas segim to dispuesto en &l |

articuio 1.8.1.3 de las Bases de Licitacién, pagaderas a 1z vista, emitidz en
Santiage de Chile por un. Banco o Compafiia de Segurcs de la piaza, segin
correspondz, a zombrs del Ditector General- de Qbras Publces ¥ con la
siguiente gloga o roateria asegurada: “Para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones durante ia Etapa de Explotacion de la Obra Piiblica Fiscal
genominada Concesién Autopista Concepeién - Cabrero'” e :
El monto establecido para la Garantiz de Explotacidn, dependiendo del
Sector al cuzaf s¢ solicita la Puesta en Servicio Provisoris, se mdica en la
Tabla sigients: . '

: Tnhin:‘ MuntoGnm(hdthmﬁn .

Seednr . fbnoer 1T peosdpltter L C T --"gm‘?;"@ ;
R . - BeafoCibromBomedds; - o|0 L
A4 R ++ + Cabroro Panste 4 Plow- 36000,

e " EiRiwo—Roweds Boallls .
8 - vt i Rata S~ Cholgut - .- .50.000

Por su parte, conjuntamente a iz solicitud de Puesta en Servicio Provisoria
de fa totalidad de las obras, segim lo dispussto en el articulo 1.9.2.7, e}
Concesionario debera reemplazar las boletas antes indicadas, por otras
boletas de garantia de explotacitn, de acuerdo a las condiciones establecidas
en el articulo 1.8.1.2 de las Bases de Licitacién, por vn vator total de UF
150.000 {(ciento cincuenta mil Unidades de Fomento).

Toda Garantia que ¢l Concesionario entregue deberd tener un plazo de

" vigenclaigual al mixime periodo de explotacidnrestante, quecorresponderd

» [a diferencia entrs &1 Plazo Méximo de Concesidon indicago en e articuio
1.7.6 de las Bases de Licitacibn y la respectiva Puests en Servacie Provisona,
mas 12 meses. No obstante, ¢l Concesionaric podrd optar por eatregar
Zarantias cuya VIgencia séa menor. con un plaze no infenor a 18 meses y
renovarias 12 meses anfes de su términe de vigencia, siempre que ello-sea
aceptado por el DGOP v cada documento sea entregado antes-del vencimien-

te det anterjor. Para ello, ef Concesionario debers solicitar por eserits af |

DGOP 1 autorzacitn reguerida. Dentzo de-los 30-dins posteriores 2 ia fetha

dergeepcidn en 1a Oficina ge Partes de laDGOP de dichasolicitud, el DGOP -

comumicard por eserito su decisidn de rechazo o aceptacidn, En este {iltimo

vase ol plazo deladltima garantia seré o que reste del perfodode explotacion

mas 12 meses. -

18-

20,

- 2L.-

E! MOP no otorgard Ja aulorizacién de Puesta en Servieto Provisona de
ninguna & las Fases de ta Concesidn, mientras no se 48 cumplimiento a la
" obligacidn de entregar Ia gerantia de explotacién previamente aprobada por
el Inspéctor Fiscal,” ‘ '
La Sociedad Congestonaria deberd entrogar una Garantta ¢e Explotacisn
Adicional que tendra por finalidad asegurar ef complimmiento de las condicio-
nes en as que el Hstado renibird In Concesion, estipuladas en ef artiouio
1.11.3 de Bases de Licttacién. Dicha tia serd entregada cuando se
cumpla que et valor cel VEI supere el 95% det monio del ITC, valonzade
segun lo mdicado en el articulo 1.7.7.1 de las Bases de Licitacion o cuando
falten 12 meses para 1a extincitn del contrato segim el Plazo Méximo e la
Coneesitn indicado en sl axticwio 1.7.6 de fas Bases de Licitacidn; lo.que
Pprimero ocurra, mediante 10 boletas ds garantia bancarias, de 1gual monto,
o bien por vaa poliza ge ssguro de garantia de gjecucion immediata parz
concesiones e obras piblicas segim 10 dispuesto en el articalo 1.8.1.3 de Jas
BasesdeLicitacion, emitidss en Santiago de Chile, porud bancoe oCompafiia
de Seguros de fa plaza, sege corresponda, a nombre del DGOP pagaderas
a ia vista pot un valor total dg UF 150.000 {ciento cincuenta mil Unidades
de Fomento). Esta garantia adicional tendra una vigengia de 30 meses.
Toda garentia de exptotacidn debery ser pagadera a Lo vista.
Las garantias de éxplotacion seran devneltss dentro del plaze de 15 dias,
contados desde que el spector Fisca! certifique que el Concesionario ha
cumplido todas las obligaciones contraidas con el MOP.
La garantia e Explotacién Adictonal sera devuelta por ol MOP dentro det
Pplazo de 15 dlas siguientes:al términe de vigencia de la misma,

Conforme 2 1o sefialado e et articulo 1.12.5 de las Bases de Licitacién, el
Concesionarioy ¢l MOP realizaran 10s pagos que correspondan en virtud det
Contrato ds Concesidn en los plazos sefialados ex las Bases de Licitacion,
Encaso que se produzcanteirasos, diches pagos devengaran un interés reat
diario equivalente, en base a 365 dias, a Ia tasa de interss corriente parz
operaciones reajustables ¢x. tmoneda nacional a menos de Un afio, vigents
la fecha del pago efective, to que debe entenderse sin perjuicio g la
aplicacitn te las multas que correspondar, No obstante o anterior, e retraso
“yustificado de los pagos que ta Sociedad Concesionaria fenga que reatizar

7. alMOP dara derecho a éste, al cobro de la correspondiente boleta de garentia,

conforme a 10:sefizlado en ot articulo 1.8.1 de las Bases de Licitacion.
Lasmultas que procedan sz aplicarin conforme a fo estipulado en las Bases
. de Lictacion v sus Cirowares Aclaratorjas, v a o dispuesto en el D), 8. MOP

N 900 de 1996, que fija of texto refundido, covrdinado ¥ sistematizado get

DFL MOP N° 164 ge 199, Ley de Concestones de Obras Plblicas y sus
modificaciones, y en el .5, MOP X° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de
Coencestones y sus modificiciones. ' ’
' La Direccitn General de Qbras Phiblicas sers el Sexvicio del Ministerio de
Obras Phblicas que fiscalizara el comirato de concesién en sus diverzos
‘aspectos y etapas, : .

Anttese, tomese razén y publiquese.- SERASTIAN FINER A SCHENIQUE,

Presidente de 1z Reptiblica - Hlemian de Solminihac Tampier, Ministro de Obras
Piblicas.- Felipe Larrain Bascufiin, Minstro de Hacienda.

Loique transcribo para su conocimnento.- Saiuda atte, a Ud., Maria Loreto

Silva Rojas, Subsecretaria de Obyas Piblices.

Ministerio de Traxspertes y Telecomunmicaciones

. SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
EXTRACTO DE RESGLUCION N° 1.830 EXENTA, DE 2011

Res. ex N°1.830, de 2011, rvoch laautorizacién otorgada at sigiente taller:

Empresa Habilitada Nombre. del taller . | Diteceién del Taller -| Cludad !
GLP Motor Lida. 1 Masticorens Chacatuco N°2047 | Valpuraiso -
Comercial Lrda,

Gloria Hutt Hesse, Subsecretariz de Transportes.

 EXTRACTO DE RESOLUCION N*1.831 EXENTA, DE 2011
Regflgx, NL831,de 2011, rervoed la auforizacién otorgadaal sigmentetaller:

Empresa Hablitada ' | Nombre del taller Direecibn del Taller | Ciudad
GLP-Motor Lida. - Servimotor . I O'Migams N* 580 - | Copmnt |

. Gloria Hutt Hesse, Subsectotania <de Transportes.
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Concepcidn, 27 de Abril de 2016

GG IF5307/16
Sefior

Jorge Mufioz Hermosilla
inspector Fiscal
Concesion Autopista Concepcion — Cabrero
Presente :

ANT: Numeral 1.10.1 de las Bases de Licitacidn.
Resofucién DGOP (E} N° 1.048 de 31.03.16.
Oficic Ord N° 1.508 de 09.12.15.
Resolucién DGOP (E) N° 4.112 de 08.10.15.

REF: Solicita o Inspeccion Fiscal informe a DGOP
sobre termingcién de obras en cumplimiento a
numeral 1.10.1 de los Bases de Licitacién.

INC: =

De nuestra consideracion,

Mediante la presefnte, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1.10.1 letra a) de las Bases de
Licitacidn y tomando en consideracién las distintas reprogramaciones de obras consensuadas con esa
inspeccion Fiscal, le solicitamos emitir un informe que acredite la ejecucidn de tas obras
correspondientes a los tramos A y B del Contrato de Concesion.

la ejecucion de ;ambos tramas del Contrato de Concesidn se encuentra en consideracion y en
cumplimiento con los programas de obras entregados, incluidas todas las obras adicionales que son
requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de fas Obras, segin lo dispuesto en la

Resolucidén DGOP {[E) N°4112 de 8 de octubre de 2015 y la nueva Resolucidén DGOP (£} N° 1.048 de 31 de
marzo de 2016.

Sin otro particular; saluda atentamente a usted. .

el o e AT T ARk e e e T e s
[ -

Fraa tuc T owm t - B

C.c.: Directorfo Socieﬂad:\ Concestonarla

Constructora
Archivo
Av. Isidora Goyeneches N°2800 Piso 24 Avda. General Bonilla N°2286
Oficina 2401, Torre Titanium — Las Condes Sectar Palomares - Concepcion
Fono: {056-2} 2355 63 34 Fono: (056-41) 218 26 60

Péginaidel
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Concepcion, 16 de mayo de 2016
GG 582-5/16

Sefior
Juan Manuel Sanchez Medioli
Director General de Obras Piblicas
Ministerio de Obras Piiblicas
Presente g ANT Resoplucion DGOP N°1048/Exenta, de
: fecha 31 de marzo de 2016
Numeral 1.10.1 de las BALf Concesitn
Concepcion-Cabrero

REF: Solicitud de correcta gjecucion de las
obras Concesion Autopista Concepcidn-

Cabrero

De nuestra consideracién:

Mediante la presente, en virtud del pracedimiento establecido en el numeral 1.10.1 de las Bases de
Licitacién del Contratfo de Concesion de la obra péblica fiscal denominada "Concesién Autopista
Concepcién-Cabrero" \:para la autorizacién de la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las
Obras, y de acuerdo al plazo méximo para obtener fa misma fijado en la Resolucién DGOP N°
1048/Exenta, de fechai 31 de marzo de 2016, se solicita la comprobacién de la correcta ejecucién de Ia
obras conforme a las especificaciones técnicas presentadas en Proyectos de Ingenieria de Detalle
aprobados por el Inspe}ctcr Fiscal v a las reprogramaciones de obras presentadas para tales efectos.

i

Sin otro particular, saIL;:da atentamente a usted,

AN

cev/

Distribucion.

C.c.: Archivo :
Sr. Jorge Mufioz, Inspector Fiscal
Constructora,

Ay, Isidora Goyen:echea N°2800 Piso 24 Av. General Bonitla S/N Km. 5.5
Oficina 2401, Torre Titanium — Las Condes Sector Palomares - Concepcidn
Fone: (ose_;-z) 23556834 Fono: {056-41) 215 61 40
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concepcion, 3 1 MAYD 2016

PE : INSPECTOR FISCAL CONCESION CONCEPCION-CABRERO

A : SR. GERENTE GENERAL S.C. VALLES DEL BIO Bio

ANT.
1. Carta GG IF 5460/16 de 31.05.16 22, Carta GG IF 4092 de 27.05.15.
2. Ord. N° 541 de 18.05.16 23, Ord. N® 528 de 21.04.15
3. Ord. N° 377 de 15.04.16 24, Carta GG IF 3757 de 20.03.15
4. Carta GG IF 5261 de 08.04.16 25. Ord, N° 389 de 19.03.15
5. Ord. N°® 339 de 05.04.16 26. Carta GG IF 3726 de 16.03.15
6. Ord. N°3145 del 24.03.16 del! 27. Ord. N°® 232 de 12.02.15
Jefe Dpto. Nacional de Pesaje D.V 28. Ord. N° 309 de 23.01.15 de
7. Carta GG IF 5220 de 24.03.16. Subdirector Mantenimiento (S) D.V.
8. Carta GG IF 5206 de 18.03.186, 29, Carta GG IF 3184 de 12.11.14.
9. Ord. N° 171 de/24.02,2016 30. Ord. N® 1114 de 24.10.14.
10. Ord. N® 1121 de 28.01.16 de 31, Ord.N°11121 del 14.10.14, del
Subdirector Mantenimiento(S) D. V. Subdirector Mantenimiento D.V.
11. Ord, N° 82 del 22.01.2016 32. Carta GG IF 2789 de 22.08.14,
12. Ord. N° 1576 del 28.12.2015 33. Ord. N° 584 de 05.06.14.
13. Carta GG IF 4895 de 16.12.15. 34, Carta GG IF 2232 de 09.03.14.
14. Ord. 1535 del 15.12.15 35. Ord. N® 310 de 26.03.14
15. Ord. N® 12612 de 24.11.15 ge 36. Carta GG IF 2014 de 06.02.14.
Subdirector Mantenimiento (S) D.V. 37. Ord. N° 3101 de 20.01.14 del
16. Carta GG IF 4858 de 02.12.15. Jefe Dpto. de Pesaje D.V.
17. Carta GG IF 4586 de 30.11.15. 38. Ord. N° 834 de 25.09.13.
18. Ord. N° 1072 de 18.08.15 39. Carta GG IF 1481 de 22.08.13.
Reunién mantenida con I.F. y D.V. 40. Ord. N° 163 de 14.06.12
pesajes el 26.08.15 41, Carta GG IF 159 de 03.05.12
19. Carta GG IF 4345 de 30.07.15. 42 Art, 2.2.2.17 y Art, 2.3.1.7.1, de
20. Ord. N° 920 de 15.07.15 las BALI
21. Ord.N°7552 de 14.07.15 de
Subdirector Mantenimiento () D.V.

MAT. : Comunica Observaciones para Recepcién de Proyecto Plaza de Pesaje
SUR. Concesion Autopista Concepciton ~ Cabrero.

AD], @ i Nohay

Mediante el? presente, en relacién a su Carta GG IF 5460/16 (ANT. 1), cimpleme con
remitir observaciones efectuadas por el Laberatorio de Calibracién de Pesaje D.V. y
Departamento de Pesaje, en relacién a los certificados adjuntos a la citada caria:

1. Los Certificados N® MQ-14675-14766 del afic 2016 hacen mencidn como
referencia y Conformidad de los resultados a la Norma MOP Ley NO 19171792
articulo, 32 y 8° y Decreto MOP N9 18/93, antecedentes que corresponden a
balanzas de empresas Generadoras. En el caso de balanzas de Flazas de Pesaje en
carretera se debe mencionar las normas OIMRL 76-1, OIMRL 134 -1 y NCH 2562,
LOS CERTIFICADOS DEBEN SER CORREGIDOS.

2. En caso de la balanza selectiva la dispersién de datos es muy arnplia desde -
5.19% a 5.05 % para el caso del eje direccional, de -0.68% a 7.63% para el gje
doble y. -1.71% a 7.36% para el eje triple, esto conlleva a valores de desviacion
estandar altos, de 221 a 434 kg, aunque en el promedic de las 10 muestras estén
dentro del error maximo permitido de 5%.

Divisidn Construccién de Obras Concesionadas
Merced 753, Pisc 7, Saniiago | Chile
Teléfono (56-2) 4497000 |

Avda, General Bonilla N®2286, Palomares, Concepcion| Chile
Teléfonos (56-41) 2196156 | (56-41) 2156157
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Esto podria deberse a desnivel de las pistas de las balanzas selectivas o falta de
lisura de los pavimentos en los sectores de balanzas.

3. Para el caso de |z balanza punitiva los datos de resultados de la calibracién tanto
para calibracién estdtica y dindmica estén dentro de rengos de exigencias, lo
mismo sucede en la dispersién de pesos en todes los ejes, conjunto de ejes y PBT.

Ast mismo, el Departamento de Pesaje complementa las observaciones, sefiatandeo lo
siguiente:

“Esperamos recepcionar a la mayor brevedad los certificados de calibracion
corregidos de las balanzas y la Uitima versidn del proyecto corregido segdn se
pidicé en el oficic N°® 3145 de fecha 4/3/2016, de este Departamento. De esta
forma se efectuaria la revision de las obras civiles de acuerdo a proyecto y pruebas
de verificacion de precision de las balanzas entre los dias 14 al 16 de Junio
préximo. :

Sin perjuicio de o anterior, hoy se solicitaré al Subdepartamento de Pesaje de fa
Regién del Bio Bip, que dispenga las pruebas y revisién general del sistema
operativo de la plaza, comprobar la capacidad de los vperadores gue disponge fa
concesionaria y emita un informe que acredite su correcto funcionamiento en ese

aspecto. :

Solo una vez constatado fo anterior, este Deparfamento?podrfa manifestar su
conformidad para suspender la operacidn de la actual Plaza Sur operadz por
Vialidad e iniciar fa operacién de la nueve plaza.”

En atencidn a lo anterior y a la proximidad de la fecha de PSP, se requiere por parte de
ese Concesionario subsanar las observaciongs con suma urgencia.

Saluda atentamente & usted,

Jorge Mufioz Hermosilid
INSPECTOR FISCAL
DCOC MOP__ -

frps g FreoE S
DISTRIBUCION - e NI |

« Sr. Gerente General Sociedad Concesionaria Valles del Bic Bio $.A ; -
o/ : R

1F. Concesidn Concepcién—-Cabrero : ' SO RG]
Archivo: 3424 . VEGHD 26

Prov.: 8530 : . B Sy

TR
S IR
Y]

X - i)

T 22
NUIONSTHISTO

Division Construccion de Obras Concesionadas Avda. Generzl Bonilla N®2286, Palomares, Concepcidn) Chile
Merced 753, Piso 7, Santiago | Chile Teléfones (56-41) 2196156 | (56-41) 2186157

Teléfono (56-2) 4497000 |
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CONCEPCION, §§ 7 JUN. 01k :

. ) T 5.C.VALLES DELBIOBO S.A.
DE : INSPECTOR FISCAL CONCESION CONCEPCION-CABRERE: - \

A : EGERENT'E GENERAL S.C. VALLES DEL. BIO BIO S.A.

ANT.
Ord. n° 565 de 27.05.16

Carta GG IF 5319/16 de 02.05.18
Ord, N© 366 de 12.04.16

Carta GG IF 5060/16 de 12.02.16
Ord. N© 020 de 08.01.2016

Carta GG IF 4899/15 de 17.12.2015
Ord. N° 1457 de 20,11.15

- Carta GG IF 4473/15 de 24.08.15
Ord. N° 1074 de 18.08.15

10.0rd. N° 352 de 12.03.15

11.0rd. N°® 333 de 10.03.15

12.Carta GG IF 3683/15 de 06.03.15
13.0Ord. N°© 312 de 04.03.15

14.Ord. N© 49 de 14.01.15

15. Carta GG IF 3260/14 de 25.11.14
16. Ord, N© 1211 de 19.11.14

17.0rd. N© 1166 de 06/11/14

18.0rd. N© 711 de §02.07.14

19, Numeral 2.2.1 Normas de Disefio de las BALI
20.Numerales 2.2 y 2.3 de las BALI

MAT. Dbsewaciones 2 las Defensas Camineras Metdlicas, del Contrato
Concesidn “Autopista Concepcién - Cabrero”,
ADI. iCopia Ord. No 123 del 20.05.16 del Depto. de Seguridad Vial de 1a

EDIre’ccién de Vialidad.

Mediante el pfresente, remitimos a Ud. copia del Ord, N© 123 del 20.05.2016 emitido
per el Depto. de Seguridad Vial de ia Direccién de Vialidad, el cual fuese enviado con
anterioridad via correo electrénico.

El oficio da a conocer los resultados de una tercera inspeccién de ios sistemas de
contencién, “Barreras Metdlicas Laterales” e indica que se concluye que "de acuerdo a
fo visto en terreno, los sistemas de contencién suministrados por CITAC, los cuales
fueron revisados aleatoriamente, NO cumplen con los requisitos basicos de instalacién
establecidos”,

En razon de lo anterior se solicita a fa Sociedad Concesionaria resolver las
observaciones realizadas por el Depto. de Seguridad Vial a fin que las defensas
cumplan con fos requerimientos def proyecte v poder dar respuesta a dicho Depto.

Saluda atentafmente a usted,

Kﬂaf

crnm/rps
Prov: 8519

DISTRIBUCION: !

Sr. Gerente General SC Valies del Bio Bio S.A.
c.o/

IF Concepcién Cabrewc

Archiva 3438

Divisién Construccién de O(f)ras Concesionadas Avda. General Borilla N°3
Merced 753, Piso 7, Santiago | Chile Teléfonos (56-41) 219615
Teléfono (56-2) 4497000 | .
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REF: Designa Comisién de Avtorizacién de Puesta en

Servitio Provisoria de: las obras, del Contrato de
Concesién  “Cancesién Autopista  Concepcidn-
Cabrero™.

SANTIAGD. 3p iy i)} -

VISTOS:

1 DFL MUP N2 850, de 1997, que &6 ef texto refundide,
coerdinado v sistematizade de la Ley NE 15840, do 1964,
Deganica def Ministerio de Cbras Piblicas ¥ del DEL N2 206,
e 1960, Ley de Carminos.

Ei D5, MOP N2 900, de 199¢, yue fifa el texto refundido,
cosrditiado y sistematizado det DFL MOP N2 164, de 1991, Ley
de Coneesivnes de Obras Prblicas.

EL DS, MOP N2 956, de 1997, Reglamente de la Ley de
Cencesiones de Obras Piblicas.

EXDS-MOP 8% 226, dx feclta 7 de junio de 2011, que adjudics ¢l
contian de fintesin para la gjecucitn, conservacion y
eplorzcdo de la B Biblica Fiscal denonrinada “Concesidn
Attopista{oncepadi-Cabrery™,

Elarticulo 110.1 de Yos Bases de Licituciin de ln obrs piblica
Fiscal de 1 raferencia X

LaResctucion DGOP N° 1648, e feclia 24 de Marzo de 2014,

Carta GG 582-5/16, de fecha 15 de mayo de 2016 de i
Sociedad Concesionariz Valles del Bio Bio SA.

La Resolutidn N¥ 1600 de 2008, de Ia Contraloris General de
Ia Repiiblica que fija normas-sobre exencién de wintice de
Tamz de Razdn.

CONSIDERANDO:

- Que por-Carts GG 582-5716, de fechn 16 de vy de 2016,

Sotiedad Concesionarin Valley del Bl Bio SA, solictd al
BGOP, se comprobara, ta ootzects, vieceein de s obras,
conformé 2 s espetificaciones taomitas presentadas en
Peoyects de Ingenieris de Detalie aprobadas por of Inspecer
Fiscal ¥ s las reprogrumaciones.de.-chras prascatadas para
tales efectos, de To obra: Piblics Fiseod depominada
“Concesidn Autopista Concepeitn-Cabrera™

Pagine 1de3

8541




- Que, para comprobar da torrecta ejecncién de fuy obras v confornye Jo establere 4l numeral 1101 de
tas Bases de Licitacién dé ta obrz piiblica fives! ya singuiarizads, ] Director General de Chras Piblicas
nowmbrard la Comisién dé Aurorizasién de Puests en Servicio Provisoria, la que estars formads por 3
perscnas: un representabte del Director General de Obras Pabiices, otre del Director de Vialidad y un
Gltimo designado purel Winistra de Obras Plblicas.

| TRAM'HADA

RESUELYD !
i MaY 2018
D.G.C.P, N"igg‘{i___._{fﬁx&m) oﬁcm*vewm:.s
BIRES, GRAL DE 0888 PUM itas]

1. DES{GNASE, coma Lﬁteﬂréﬁtes de 12 Comisidn de Autorizacion de Puesta en Servicio Provaso"ia, delachra
Piiblica Fiscal denommada “Concesion Autapista Concepcidn-Cahrers”, segin lo scnalacio en e! articule
1-10.1 de las Bases de Licitacidn, 2 as sigulenates personas:

»  Sr, Luis Varela Zabals, en representzcién de {2 Direccion General de Obras PitTicas, en calidad
de titular, y ol S Ciaudio Pérer Sanhuesa, en calidad de Suplenic, quien actuard como
subrogante en caso de impedimente del titwlar, sin necesidad de acreditar esta condicién ante
tercoros. :

=S¢ Marcos Pardoiia;as, en representacion de fa Dirgecion de Vialidad, en ..ahzi::d de ritutar, y e
Sr, Armando Concha Loyola, en calidad de Suplente, quien actuard como subm;;gnte a1 caso de
Inzpedimeato delntuldr, sin necesidad de acreditar esty condicidn ante terceros.

« 3Sr. Sergio Dec!h.z Andeeo, en representacién del Ministeric de Cbras Puhhcas' en calidad de .
timlay, ¥ el Sr, Redolfe Pricto Canates, en cafidad de Suplente, quien sctard como subragante
en caso de amped imento del tiular, sin necesidad de acrediter esta condictén ante terceres.

2. ESTABLECESE quela Lom;sxon de Autorizacién de Puesta en Serviclo Provisoria, actuara conforme 2 jo
establecida en ¢l DS M0F N2S00 de 1996, 2 1o dispuesto en &l DS MOP N2 956 de 1997 y 8 lo dispuesto
en elarticute 1.10.1 de hs Bases de Licitacian respectivas.

3. COMUNIQUESE prspnte Resolucidn 2 la Sociedad Concesionaria Valles del Biv Bio $4, 2 los
destgnados, a |z Divisiéy de Construzcidn de la Coerdinacion de Coneesiones de Obras Piblices, 2 la
Divisién de Explotacion de la Coordinacion de Concesiones de Obras Biiblicas, a la DivistSn juridica de
ia Coordinacidn de Concesiones de Obras Piblicas, a 1a Fiscaliz MOP, 2} Inspector h-.ml de 1z obra y
demds senvicios que corresponda, :

‘ ANGTESE Y COMUNIQUESE

mr@w&uﬂmﬂm
HHESTER DE 0R%S PUBLICAS

;‘%%
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concepcion, § JUN. 2016

I;NSPECTOR FISCAL CONCESION CONCEPCION-CABRERQ

VALLES DEL BIO BiO S.A,

Envia Resolucién DGOP N° 1940 (exento) que Designa Comisién de

Concesion Autopista

DE H
A SR. GERENTE GENERAL S.C.
ANT. : 1. Ord. N° 609 de 02.06.16.
2. Ord. N° 595 de 31.05.16.
2. Carta GG 582-5/16 de 16.05.16.
4. Articulo 1.10.1 de jas Bases de Licitacion.
MAT.
Autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras,
Concepcién — Cabrero,
ADl. :

R:.esolucién DGOP N° 1940 (exento), tramitada con fecha 30.05.16.

Mediante el pr:esente, adjunto envic a Ud. copia de Resolucién DGOP N°
tramitada con fecha 30 de mayo de 2016, a fravés del cual el DGOP desig

1940 (exenta),
na Comisién de

Autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria, de la obra Publica Fiscal denominada
*Concesion Autopista Concepcién - Cabrero”, segln lo sefialado en articulo 1.10.1 de las

Bases de Licitaién, por lo que se estima
cbras en terreno durante el presente mes

que dicha Comisién se conferme para recepcidn de
de junio,

No obstante lc} anterior, recordamos a Ud. que a la presente fecha adn se encuentran
pendientes la correccién de las observaciones emitidas por el Depto. de Seguridad Vial y
Depto. de Pesaje, ambos de la Direccién de Vialidad, comunicadas 2 Ud. a través de nuestros

Ord. citados en ANT.1 v 2, respectivamente, las

que impedirian el normal funcionamiento y

seguridad del servicic a prestar por ese Concesionario.

Saluda atentamfwenta,

Jorge Mufioz Hermasilia
INSPECTOR FISCAL
BCOC MOP

ipm/rps
Prov.: 8511
DISTRIBUCION

cc/
Archivo 3421

Sr. Gerente Genefra| S.C. Valles del Bic - Bio S.

DISTHI

G.E.

16.T.

DF. TECNICA
NG, TRAMD
TEARITORID
ADMINSTRATION
DE. CENTRAL .
COMUNICACIONES §
iEBAL i
CONSTRUCTORA [
PHEVENCION
SADPSE

e

Al

male

2 IS I

A

OBS:

Divisién Construccion de Obras Concesionadas
Merced 753 Piso 7, Santiago | Chile
Teléono (56-2) 4497000 | |

Avda. General Bonilia N® 2286 Palomares Concepcidn } Chile
Teléfono (56-41) 2186157 | {56-41) 2196156
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Bio Bio

Concepcién, 14 de junio de 2016

GG IF5512/16
Sefor

Jorge Mufioz Hermosﬂ\ia

inspector Fiscal '

Concesidn Autopista Concepaon -~ Cabrero
Presente

ANT: Ord. N° 624 de 06.06.16.
Ord. N° 609 de 02.06.16.
Ord. N° 585 de 31.05.18.
Carta GG 582-5/16 de 16.05.16.
Carty GG 5307 de 27.04.16.
Numeral 1.10.1 de las Bases de Licitacién.

REF: Solicita nuevamente a inspeccion Fiscal informe
a DGOP sobre  terminacién de obras en
cumplimiento ¢ numeral 1.10.1 de las Bases de
Licitacién.

INC: -

De nuestra consideracion,

Mediante la presente,éy de acuerdo a lo indicado en su Ord. N°® 624 de fecha 6 de junio, el cual informa
de la designacion de la Comisién de Autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria y en consideracién de
que se estan realizand?[o las correcciones a las observaciones emitidas por el Depto. de Seguridad Vial y
Depto. de Pesaje, amkos de la Direccidn de Vialidad, comunicadas a través de los Ordinarios N° 609 y N°
595, respectivamente, le solicitamos nuevamente emitir un informe que acredite la ejecucion de las
obras correspondiente}s a los tramos A y B del Contrato de Concesién.

Sin otro part;cui aluda ate\\tamente a usted.

Gerente General . [T Ry 5 PRy fmoyin
: . ‘ & év i
Sociedad Concesionaria Valtes del Blo Bio S.A. _ ' ace

CEV/
Distribucion

C.c.: Constructora
Archivo

Av. Isidora Goy«fznechea N"2800 Pisc 24 Avda. General Bonilla N°2286

Oficina 2401, Torre Titanium — Las Condes Sector Palomares - Concepcién
Fono: {056-2) 2355 68 34 Fono: (056-41) 218 26 60
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Concepcitn, 15 de junio de 2016

GG 596-6/16
Sefior :
Juan Manuei Sdnchez Medioli
Director General de Obras Piblicas
Ministeric ¢e Obras Piblicas 1. Ord. N° 524 de IF de 06.96.16,
Presente : ANT 2. Ord. N° 609 de IF de 02.06.16.
3. Ord. N* 595 de iF de 31.05.16.
4, Cortn &5 582-5/16 de 16.05.16,
5. Resolucion DGOP N°1048/Exenta,
de fecha 31 de marzo de 2016
6. Numeral 1.10.1 de las 8AL
Concesicn Concepcion-Cabrero
REF: Solicitud de correcta ejecucidn de los
obras
Be nuestra consideracion:

Medianta Ia presente, y de acuerdo a lo indicado en Ord. N* 624 de a Inspeccidn Fiscal del Contrato de
Coneesion ide ia obra plblica fiscal denominads "Concesién Autopista Concepcidn-Cabrero”, ef cual
informa de i3 designacidn de la Comisién de Autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria, y tomando
en consideracidn que se estuvieron realizando les correcciones con las nuevas cbservaciones emitidas
por el Depto. de Seguridad Vial vy Depto. de Pesaje, ambos de la Direccidn de Vialidad, comunicadas 2
través de ln::-s Qrdinarios citados en ANT. N°Z (Ord. N° 609 02 de Junio del 2016) v N° 3 {Ord. N° 595 31
de Mayo de! 2016), respectivamente, resueitas en un breve plazo, se solicita tenga a bien, s¢ designe
nuevamente la Comision de Autorizacion de Puesta en Servidio Provisotia que compruebe la corrects
ejecucion c:!e la obras.

En espera {ia una favorabie acogida, sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Sr, Jorge Niufoz, Inspector Fiscal

Construcinra
&y fsidora Goyenechea N"2800C Piso 24 Axv. General Bonilfa 3/N Km. 55
Oficina 2401, Torre Titanium - Las Condes Sector Palomares - Concepcitn
: Fono: {056-2) 2355 68 34 Fano: (056-41) 215 61 40
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ORD Ne ? / .RECIBHJG
concercion, 2 1JUN. 2018 22 JU,?/ZG@/?‘

DE  : INSPECTOR FISCAL CONCESION CONCEPCION-CABRERO | o _’u‘;ﬁ/ﬂ ey
A . SR. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS {
ANT. : 1. Carta GG IF 5512 de 14.06.16.

2. Articulo 1.10.1 a) de las Bases de Licitacion.

MAT. Inforh'le de Acreditacion de Ejecucién de las Obras, para Autorizacién de Puesta
en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras. Concesién “Autopista
Concepcién ~ Cabrero”.

ADL Informe que acredita gjecucién de obras Autopista Concepcién — Cabrero,

Mediante el presente, en virtud de lo establecido en articulo 1.10.1 a} de las Bases de
Licitacién Concesién Autopista ConcepciGn ~ Cabrero, y a lo solicitado a través de carta GG IF
5512 de la Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A., adjunto envic a Ud. Informe que
acredita la ejecucién de las obras que son requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de
las Obras, correspandientes a la totalidad del contrato concesionado, de modo de proseguir
con el procedimiento para fa Autorizacién de Iz Puesta en Servicio Provisoria de las Obras,
establecido en numeral 1.10.1 de las Bases de Licitacién.

Saluda atentamente,

'3

Jorge Muiioz

Hermosilla,

INSPECTOR FISCAL *
[ DCOC :
DISTRIBLICION
CONOLIM. § AE0ON
|G.6.. P
6.1, e 2
CALIDARD H
OE. TECEA %3 :
ipm/rps 00 THAMD ' :
Prov.: 8647 _ e - :
DISTRIBUCION : e -+
Sr. Director General de Obras Ptiblicas OF. CENTRAL ]
e/ 5 W i
Jefe Div. De Constryceign CCOP, . NSTCTORA
Gerente: General'S.C.'Valles def Bio'Bio S.A1 57 i-—-—?ﬁ £
Archivo 3545 ; ’ | PREVERGE
; SAOPSE
K
[OES,
Division Construccién de Obras Concesionadas Avda. General Benilla N® 2286 Palomares Coneepcién | Chile
Merced 753 Piso 7, Santiago | Chile Teléfono (56~41) 2196157 | (56-41) 2196156

Teléfono (56-2) 4497000 |







CONCESION AUTOPISTA CONCEPCION ~ CABRERO

030107

EINFORME DE ACREDITACION DE EIECUCION DE OBRAS

: Articulo 1.10.1 a) de Bases de Licitacién
“;‘Autorizacién de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras”

Concesidén “Autopista Concepcidén Cabrero”

Contrato tle Concesidn : Autopista Concepcion — Cabrero
Dos sectores D(AYKm 0,0 al Km 72,300 {Ex Rutes Q-50-0y 1 48)

: {B} Km G,0al Km 31,100 (Ruta Q-97-N).
Longitud de la Concesién 1 103,44 Kra.

Region | : Bio Bio.

Provinciag : Cencepcisn —~ Bio Bic — Nuble,

Comunas : Concepeion — Florida - Yumbel — Cabrero — Yungay.
Empresa Concesionaria - Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.

Decreto de Adjudicacion 1 226 de! 07 de junio de 2071,

Inicic de la Concesién + 02 de sepfiembre de 2011,

Inicio Fase Construceion 1 26 de junio de 2012,

Plazo de Construccion 1 31 de julio de 2016 (Res. Ex. DGOP 1 048 de 31 de marzo de 2016).
Presupuesto Oficial de Obra : 8.400.000 UF.

Plazo Miximo Concesién 1 420 meses (35 arios),

Financiamiento : Cobro de peajes con tarifas propuestas por MOP, con IMG,
Inspector Fiseat - Jorge Mufioz Hermosilla,

N DEL PROYECTO -

El razado fde la Autopista Concepcién — Cabrero se desarrolla en Iz provindia de Concepeidn, en sus
comunas de Ceoneepcién y Florida, ia brovincia de Bio Bie, en sus comunas de Yumbel y Cabrero, v la

provincia de Nuble, en su comuna de Yungay. La longitud total del proyecto alcanza aproximadsmente
1034 kilém:etros.

ET proyectoicensiders obras. dé mejoramiento, rehablizacion y homogenizacion de perfll de! ramo firal de
la Ex Ruita 148 entre Rotonga Bonilla y Agua-de 2 Gloria; de 13 X Ruta Q-50-0 entre Agus de Ia Gloriz ¥
Ruta 5, y diz j2 Ruta Q-97-N entre Rutz 5 y lalocalidad de Cholguan, Junto con ko anterior, el proyecto
plentes la ampliacion g segunda calzada de: la Bx Ruie Q-50-0, entre Ruts Fy Agua de La Glofia,
ademés de obras en el eie via! del proyecto, tales como mejoramiento de estructuras existentes ¥
construecion de ofras nuevas, nusvoes eniates & intersecciones vigles, obras de- saneamiep}gi
rectificaciones de trazado, sefalizacién ¥ seguridad vial, plazas de peaje, cafles de servicis, Hluminacion,
paraderos, pasarelas, ciclovias, entre otfas.

Las obras aﬁ ejecutar del proyecto en su trazado han sido tramificadas, de acuerdo a lo establesido en e
articulo N° 1,3 de las BALI, segUn se detalla en ia tabla siguiente:

Pagina 1 de 39




CONCESION AUTOPISTA CONCEPCIGN ~ CABRERG

Tablz 2 -1 :
Sectores y Subsectores del Proyecto
' o Km Inicia Krn Fin Longitud

Sector | Subsector Descripcion (apreximado) | (aproxima do) 1K)

| Ruta 5~ Cabrero Poniente 0,000 7,000 7.0

A il Cabrero Poniente — Ei Pino 7,000 : 58,000 51,0
1 Ef Pino ~ Retonda Bonilla 58,000 72,300 14,3

B v Ruta 5 - Choiguan 0,000 31,100 | 31,1
Totatl 103,4

A continuacion se indican fas principales obras inciuidas al inisio del contrato de concesion:

- 72,3 kilometros de via troncal en doble calzada, en pavimento asfalico {tramo A}
- 31,1 kilometros de via roncal en calzada simple, en pavimento asfaltico {tramo B)
- 40,0 kilémetros de calles de servicio en pavimento asfaltico

- 18,3 kilometros de ciclovias

- 1 &rea de servicios generales y emergencias (Km 42,3 tramo Al

- 1 @rea de control de carreteras (Km 63,000 lado sur, tramo A)

- 2 plazas de pesaje (Km 63,3 lado Bur; Km 65,6 lado Naorte, framo A)

- 2 plazas de peaje troncal, una en cada sector (Km 34 tramo A; Km 12 tramo B)

- 22 enlaces que incluyen 23 estructuras para transito desnivelado:

- 2 atraviesos desnivelados

- S puentes nuevos de 1 calzada cadz uno

- 1 puentes nuevo de 2 calzadas

- 3 rehabilitaciones de puentes existentos _

- 22 pasarslas peatonales con paraderos y pistas de carmbio de velocidad

- 7,8 kitdbmetros de pantallas actsticas en base a paneles de polimetacrilato

En cuadros sigufentes se detallen las esiructuras incluidas en el proyecto &l inicio de Ia etapa de
construceién de la concesion:
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CONCESION AUTOPISTA CONCEPCIGN - CABRERD

_ 060108

Tabla 3-1: PUENTES NUEVOS

Correl. TIPQ UBICACION | SECTOR Dispositivo .
NOMERE / DESCRIPCIGN
Ne | ESTRUCTURA Dem Vigl
1 PUENTE 14,100 A PUENTE NUEVD thafiezSur
2 PUENTE 46,260 A PUENTE NUEVED, Cangrejillo NORTE
3 PUENTE 45,260 A PUENTE NUEVO Cangrejillo SUR
4 PUENTE 53,460 A PUENTE NUEVD Chairmavida NORTE -SUR
5 PUENTE 55,500 A PUENTE NUEVQ Szn Antonio NORTE
& PUENTE 55,500 A PUENTENUEVO San Antonlo SUR
Tabla 3-2: ESTRUCTURAS
Correl, ‘ro UBICACION {  SECTOR Disposiﬂi} NOMBRE / DESCRIPQIGN
N2 | ESTRUCTURA Dm Viai i
1 |PASOSUPERIOR 2.525 A ENLACE Retornoa Cabrerg
2 |PASOSUPERIOR| 2870 A ATRAVIESO FFCC Cabrero
3 | PASDSUPERIOR 3.100 A ENLACE Enlace Cabrero
4| PASOSUPERICR 5.449 A ENLACE Calle Comenterio
5 PASQ INFERIOR 11100 A ENLACE Enface Retorno Cabrero
§ | PASDINFERIOR |  16.040 A ENLACE Enlace Paso Hondo
7 _{PASOSUPERIOR| 17.800 A ENLACE Enlace Yumbel
8 | PASOINFERIOR |  20.400 A ENLACE Retorno Yumbel
k) PASOINPERIOR | 23.1%0 A ENLACE Enjace Tomeco
10 1 PASOINFERIOR | 20.080 A ENLACE Entace Florida 1
i1 | PASOINFERIOR | 33.100 A ENLACE Reterng N? 1 Peaje
12 | PASGINFERIOR | 34,200 A ENLACE Retorne N2 2 Peaje
13 | PASOINFERIOR | 38.250 A ENLACE Entace Florida 2
14 |PASOSUPERIOR] 41.580 A ENLACE Atraviesc San Nicolss
15 | PASOINFERIOR | 44.350 A ENLACE Enlace Copislemuy
15 : PASOINFERIOR | 49.540 A ENLACE Enlace Los Arjas
17 [PASCSUPERIOR| 52.860 A ENLACE Enlace Chaimaviga
18 PASO INFERIOR 58.450 A ENLACE Rerorno & Ping
13 | PASOINFERIOR | 53%.04D A ENLACE Eniace Aguz de La Gloris
20 [PASOSUPERIOR | 64.550 A ENLACE Enlace Jusn Riquelme
21 |PASOSUPERIOR{ 67.820 A ENLACE Enlare Palomares 2
22 | PASOSUPERIOR 70.000 A ENLACE Rotonda Pajomares 1
23 | PASOINFERIOR | 71.400 A ENLACE Retornc Coliae
24 {PASOSUPERIGR]  1.820 B ATRAVIESO Baipds Campanario.
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CONCESION AUTORISTA CONCEPCIGN — CABRERD

Tabla 3-3: PASARELAS

Correl, PO . URICACION |  SECTOR Dispositive NOMSBRE / DESCRIPCIGN ESTADO DEAVANCE
NE Dim Vial :
REQUISITD BALL ART. 2.3.1.44
1 PASARELA PEATONAL 2.060 A PASARELA Cabrero Terminada, con observaciones
2 PASARELA PEATONAL 4.270 A PASARELA Cabrero - Terminada, con obsarvaciones
3 PASARELA PEATONAL 4.870 A PASARELA Cementerio Cabrero { "Terminada, con observaciones
4 | PASARELA PEATONAL 15.665 A PASARELA Paso Hondo “Terminada, con ohservaciones
5 PASARELAPEATONAL 23.570 A PASARELA Torneco Terminada, con vhservaciones
G | PASARELA PEATONAL 27.020 A PASARELA £l Litre “Terminada, con observaciones
7 ] PASARELAPEATONAL |  36.160 A PASARELA Escuela Unicornio ‘Terminada, con ebservacianes
g PASARELA PEATONAL 41,611 A PASARELA San Nicelas En Tramite de EXCLUSION
% | PASARELA PEATONAL 43.870 A PASARELA Cementerio Copiulemu | Terminada, con ohseraciones
14 PASARELA PEATONAL 44280 A PASARELA Copiulemu Terminada, con observaciones
11 | PASARELA PEATONAL 50.960 A PASARELA Ruta 0672 Terminada, con observaciones
12 | PASARELA PEATONAL 53.340 A PASARELA Chaimavida £ Terminada, cah ohservaciones
13 FASARELA PEATONAL 54,560 A PASARELA Chaiméivida 2 Terminada, con nbservaciones
14 | PASARELAPEATONAL | 53.385 A PASARELA 403 Pinos | EnTrdmite de EXCLUSION
15 | PASARELAPEATONAL | 59,280 A PASARELA Hualqui Terminada, con observacionas
Terminada estrdctura,
16 | PASARELAPEATONAL 60.180 A PASARELA Agua de Lg Gloria actuzlinente se sjecutarn
barandas yciipula.
17 | PASARELAPEATONAL | 62.795 A PASARELA San jorge En Trdmite de EXCLUSION
Terminads estructura,
18 PASARELA PEATONAL 63.900 A PASARELA Empresa Maderera  {artualmente se ejecutan
barandas v cupula.
En ejecucidn, rampas de dcceso
19 PASARELA PEATONAL £5.920 A PASARELA ias Ulloas irstaladas, préxime 2 realizar
] montaje de atravieso,
Ts_errninada estructura,
20 | PASARELA PEATONAL 70.420 A PASARELA Palomares artuzalmente se ejecutanf

barandas yclpula.
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Se sumanéa las pasarelas peatonales del cuadro precedente las estructuras exigidas por RCA, a saber:

REQUISITD RCA:

1| pASIRELAPEATONAL | 28115 A - PASARELA Pefiueizs [Pulperia)

Terminada, con chservaciones
2 | PASARELAPEATONAL | 40,700 A | rasARELA Parroncito

Terminada, ¢on chservaciones

Finalmente se considera una nueva Pasarela Peatonat denominada “Pasareia Juan Riguelng” que nace
‘cemé exigendia de lz adecuacion al Disefic Gedméttico propuesto per el Ceonéesionatio para ¢! Enface
denomiriado “Peaje” o “Enlace Juar Riguelme?, la que ha de emplazarse en ol D 65080 y que
aprovechal en st disefio, aprobade por ¢l Departamento de Proyectos de Estructuras, la estructura de
atravigse de 1z pasarels preexistente defominada "Agus-de la Gloria” emiplazads en ef sector del misme
nombre. |

NUEVA PASARELA, EXIGENCIA IF ADECYACION ENLACE PEAJE {ENLACE JUAN RIQUELME)
Ll | PASARELA PEATONAL i 65.090 I A I PASARELA 1 __luanRigueime fTerminada,con ohservaciones

Tabla 3-4: REHABILITACION DE PUENTES

3 ' ! : 'y ar
Correl. TIPO UBICACION | SECTOR Dlsp:jsn:wo NOMBRE / DESCRIPCIGN
NE | Om Viaf
PUENTE
1 PTE 14.100 A CARRETERO Ibafiez
EXISTEMTE
. PUENTE
2 PTE 14,100 A PEATONAL ibafiez
] EXISTENTE
) PUENTE .
3 PTE 7i.400 A EXISTENTE Nonguén

PUENTE IE::ANEZ NORTE

El puente I'béﬁez Norte existente, segin lo indicado Tabla 19 de articulo 2.3.1.18.2 de las Bases de
Licitacion, articulo que dice relzcion mantenimiento de puentes, estructuras de paso y pasarelas
peatonales, debla sbio ser rehabifitado de acusrdo a las condiciones establecidas en diche articulo.

Sin embargfo. broducto del dafic producide ef dia 27 de maye de 2015 &n una de sus vigas metalicas,
preducto ds la fafiga de material, ef MOP en virtud de Io ndicado en fitime pérafo del arifcuio 2.3.1.18.2
de las Bases de Licitacion gue indica “En ef caso de.las estructuras indicodos en Jo Table Ne 18, la
Sociedad Concesionaria a su entero cargo, casto y responsabilidod deberd hacerse carge de las obras
de conservacidn preventiva, mantenimienta mayor, reéadecuacién acorde a lo pormotive octual €
incluso de 'la repoesicicn, porcial o totol, si estructuraimenite se requiere, durnmte el periodo de
concesion.”. de fas Bases de Licitacién, solicitd a la Sociedad Concesionaria la reposicion total de la
estructura, mocificando &l estandar del puente existents de acuverde a la normativa vigente, es decir,
replicandoe las caracteristicas det mievo Puente Ibafiez Sur que a dicha fecha ya se habia sjecutado, esto
£8, un largo de 80 m, eshucturads en 4 ramos de 20 m cada uno, fundsdo en pilotes profundes, con un
ancho suficienie para'dar cabida a la calzada de 7.0 m, berma extericr de 2.0 m, berma Interior de 4.0 m,
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inctuido como un puente nuavo dentro de las obras

Y pasillo peatonal de 2.0 m de ancho, quedando asi
de la concesion,

» producto de solicitudes de autoridades
rita, ha:sido necesaria |g modificacion del
ode de dar solucién z |ag necesidades y

Durante la etapa de construceion dé fas obras de la concesidn
comunzles, juntas de vecinos ¥y comunidades aledanas a |a
contrato de concesian, incorporandt distintas obras de m
requarimigntos de las comunidades,

A cantinuacion se describen las distintas obras incorporadas, indicardo ademas el
del cual fueron autorizadas 2 eiecutar, :

documento a traves

Mediante el Decreto N° 420 da 28.03.13, medificads por Deereto N° 493 de 24.06.2044, se autoriza
i@ ejecucion de las siguientes obras adiciomates, por un montd de 157.891 UF, que afienden

necesidades no previstas en el confai de concesion, atendiends los requerimientcs de Ia
comunidad, Alcaldes y Autoridades de la zona; :

Tabla 4.1.-1: Obras Adigionales Decreto N° 493 de 24.06.14

UBICACION :  PRESUPUESTOS FINALES .
REFERENGIAL - DERIVADOS DE LA INGENIERIA
N OBRA AD[CEONAL : DE DETALLES {UF}
NG | OBRAS|  ToTAL
1| Sasarelay Paradero. Sector San T - — Sector A 200 15.386 15.586
Pasarelz y Paradero, Sector "La :
2 V’ﬂ’ggn de Mamipuere” ) 31,000 Sector A 200 20492 20.692
3 | j2sarsiayPeredero Sectorias | o Sector A 200 18.312 18.512
Tres R
. Pasarels y Paradero. Sector .
4 “Quebrada Las Ulloas” | 46.900 SecterA | :200 13.660 13.890
Pasarela y Paradero. Secior "San
5 José de Palomaros” £1.500 Sector A 200 14.618 | 14.818
& Paradero. Sector "Los Muros” 27.100 Sactor B 160 2.233 2.333
7 Paraders. Sector "El Roble” ' 25.400 Sector B 00 | Iv] 100
B Muro de Contencién Dm 2.670 2.670 Sector A 470 13.431 13.901
g Modificacion Enlece Cabrero 3.100 Sector A 1.029 50.772 51.801
10 | Malias Antivandalicas Pasos Varios Sector A 130 5.922 £.052
Inferiores
11 Ingenieria de modiﬁcacécn_y . 306
|_ nueves lofes de expropiacion
TOTALES (UF) 2.829 154.856 157.991 )
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A continuacién se realiza una breve descripcion de estas obras:

Qbra N“ 1 a Obra N® 5: Obras de Pasarelas, pistas de cambio te velotidad v paradercs solicitados

por la comumidad v 2 autoridad comunal para resolver Iz cﬁnect_ivfdad y-dar lzs facilidades peatonales

en sectores con existencia de paraderos de buses no considerados: en las-soluciones establecidas 2N
el Estudio Referencial,

Obra N° 6; Obra de bahia de busas y paradero, solicitada por la comunidad v autoridad comunal para

dar Ias;faciﬁdades 8N sector con existencia de paraderoc de bus no considerado en jzs soluciones
establecidas en el Estudio Referenciai,

Obra N;" 7: Obra solicitada por la zutoridad cofmunal que fuera posteriormente solicitade su exclusion
aprovechando Iz vialidad interior para conexiones de circulacian peatonal de la comunidad soligitante,

solucion alternativa, se proyects la migterializacion de un mure de Herra estabiizads mecdnicartente
{TEM) de largo aproximade e 140m y-alturs méxima de 12m, lo cual evita &l coste de Iz reubicacion
de |a linea de rozado dé troncos de Masiss,

Obra N° 9: Cbra requerida coma solucién mejorada y alternative, sin producir maycr cambio 2 la
geometifa. def proyects referencial, permitiendo incorporar una interseccicn desnivelada mediante

oionda para & sje secundario, o que implica modificar la rasante de! sector y adicionar una nueva
estructura de travigso,

Obra Nf“ 11 Costo adicional no considerado en la estimacion de obras soliciadas mediante

Resolucién N° 420, carrespondiente a proyectos de modificacién de expropiacionas y nuevos sectores
2 expropiar,

De acuefrdo a lo indicade en & punte N° 8 de Decreto N° 420, se establecio que las ohras adicionales
autorizadas en ella, no serian exigibles para la Puesta en Servicio Provisoria (PSP) de Iz abras.

Sinembargo, por las seracerfsticas propias de las nuevas obras contratadas, principaimente las Chbras
N*Tala N5y ObraNe 7y N° g, las que considersn eiecucin de estructuras {Muros' de contencidn
de flerrds, Pasarsias Peatonales v Estructuras desmveladas de Enlaces), cuya ejecucién de
funtisciones ha.requerido en este contraie, dads la beja calidad de los suelos, im porianies reemplazos
¥ migjbramientos de suelos, los crigies s& tagucen en profundas excavacionss, que requieren ampiias
areas de frabajo para su materializacion, ‘tanto en la mediana como en log bordes de calzadas,
‘obligandi> & que sean sjecuiadas. en forma sirulisnes yio previa a las obras consideradas en el
contraty inicial. Obras adicionales due han side: incorporadas de forma progresiva en los programas
de. efecucion de obras, por parte del Corcesionario, en la medida que han contado con la
correspondiente aprobacién de las Unidades Revisoras del MOP, retrasando el avance previsic en
estos sectores, principalmente de movimientos de tieras, pavimentos y obras conexas, a la espera de
materializer las nuevas obras contratadas, evitando a posterior interferir con fa obra en servicio,
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Durarie el desarroilo: de ia fase ingenieria dal proyecto de concesian, I Sociedad Conceslonaria; ern
sonformidad 2 lo establecide en articuln 1.9.1.1 de las Bases de Licttacion, Propuso modificaciones a
s Anteprovectos que forman parte del contrato de ‘concesion. Diches modificaciones, fueron
informadas y debidamente sometidas a i& revisidn del Inspector Fiscal, ohtemando: su aprobacion
dado que no implicaban reducciones al esténdar planteado en los Estudios Referenciales,
De geuerdo al mencionado articido, iz Suciedad Concesionaria present ante el inspector Fiscal, a su
entero carge, costo y responsabifidad, ur’ informe téenico fundade con un desarrollo de s ingenigria
Que contenia tanto ia solucion contenids en los Estudios Referenciales como 1& propuests, con &l
objeto de comparar los valores desgiosados de ambas aliernatives, la convenienciz de modificar =
misma y su posible incidencia en los. plazos sefialados en &l articulo 1.9.2.24 de las Bases de
Licttacitn, Cabe mencicnar que segin mismo articuln de las Bases, & ol prasupuesio de Ia
medificacidn de ohras. propuestas por la Sociedad Concesionaria, resulta infefiar 21 presupuesto de las

i ntenid; ii : contenidos an sy Qferiz Técnica, ef

_ mate - dente al 70% de la diferencia producida
eénire ambos presupuestos, :

El resultado de i comparacion de val

orizacién y el monto de Ia diferencia para materializar obras se
indican en ei siguiente cuadro:

Tabla 4.2 -1: Medificacion a los Estudios Referenciaies

PRESUPUESTOS If.INALES DERIVADOS DE LA
x Modifcacia INGENIERIA DE DETALLE {tIF}
i odificacién [ ) ] Reinversion
Propuesta de Estudio . .

L _ Medificacion Referenciar _ Uiferencia ‘;ﬁ&g;{;
Cambio de N . : '
espescras de r . W

1 Pavimentos en 154.542 172,275 -17.733 12.413
Ramales de C
Enlaces -
Cambio de Bombeo
en sacteres rectos
2 donde se conserve 13.980 56.107: -42.147 29.503
calzada existente. i
Cambio de
espesores de R
3 pavimentos en 198,358 237.960 39.602 27721
Calles de Servicios :
TOTALES [UF) 266,860 466.342 -98.482 69.637

Es asl como se dicts I Resolucion QGOP N° 517 (exenta), tramitada con fecha 06 de febrero de
2014, con la cual se formalizan estas modificaciones y af monto a reinvertir por Iz Sociedad
Concesionaria. A fravés de dicha Resolucion edemds, se incorperan 8 obras adicionales al contrate de
concesion, cuyo monto total asciends a UF 42.647, estableciendo que queda un saldo disponibie de
UF 28.990 a favor del MOP., :
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Las obras adicionales incorporadas se indican a continuacisn:

Tabla 4.2.-2: Obras Adicionales Resolucicn DGOR N° 517 de 06.02.14

: Pres&puestos
NE“ Obra Adicional Finales
: {UF}
1 | Modificacion Enlace San Nicolds Krm 41 B. Sector A 5.315 {
2 | Cajén Atravieso Pelecs, Km 29,8, Sector A 5.768
& | Modificacion Acceso Vial Km 30,1, SectorB 3.547
45. Acceso Nueve sector Estacionamiento Norte Estadio 512
| Collao, Km71,8. Sector A
£ | Acceso Escuelz Aguz de La Gloria, Km 60,0, Sector A 5.205
6: Accese a Puentes Negros, Km 10,2, Sector B 1.608
7 Union tercer carril con Rotonda Bonilta, Km 72,3 1.050
. | derecho. Seclor A ’
g Moadificacion Estructura de Retorne ¥ Ensanche de 17.642
| " |calzada Sector Reterno, Km 2,52, Sector A )
: TOTALES (UF) 42647

A continuacion se realiza una breve descripeion de estas obras:

item N° 1: Obra adicional que aprevecha fa estructurs de-atravieso vy sin mayeres modificaciones a
esiudio referencial  adiciona el “Ramai Sur que permite un cruce desnivelado bidireccional
fransformands & estruciure de -afravieso en un Enlace cuya configuracién permite fodos los
rovimientes vehiculares hacia el oriente yfo poriiente. de la Rute, vy la conexicn de la toezlidad San
Nicolas directamente con la vig troncal sur.

fterm No 2: Obra adicional de cajén dé atravieso bajo lg calzeda de & Rute Trorical de hormigdn
armado, té seccion 3,56mx3,50m y-large.de 32m gue permite el paso de vehicuios de norts asur 2
través de dicha estructura con conexios d¢ Iz viz local marte 2l Enjace Flerida 1. Dicho atraviesc
peérmite due los locatarios eviten desplazarse por aprox. 4 km de ida v 4 km de vueka a Retomo Peaje
N° 1 (Kert33,1) para poder ingresar 2 su sector proveniente def ofierite de su ingreso.

ftem N 3 La comstruccion de uh Acdeso Privado en el Dm 30.100 Sur, provacé un error en las Bases
de Lickacion det Contrato, al estipulzar que dicho Zoceso parmitia Ia conexion con la via troneal 2 la
localidad Pangal del Lafa. Producto de allo, se tuvo que restituir 1a interseccion a nivel al camine
Pangal dsl Laja en of Dm 30.060 bajo la configuracion de “interseccion a nivel con camino plblice”,
incorporando tereéras pistas dewvirgje a Ia izquierda.

ftem N° de: Por requerimiento del MOP se ha solicitado dar factibilidad a la construccion de ur acceso

2 predio emplazado frente al terminal de buses de Collao para permitir el estasionamiento de usuarios
del Estadio Regional de Coliao.

ftem N® £: Obra zdicional tendiente a solucionar problemas de conectividad de usuarios provenientes
del camirjo a Florida con la Escuela Agua de La Gloria evitando que furgones de transporte escolar,
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tengan que realizar un recorrido de 5 Km de ida ¥ 3 Km de vuelta:hacia e Eniace Pesje, emplazado

en el Km 65 de la Ruta, para poder retomnar y acceder a la Escuelz en SU accesc emplazado en el Km
60,5 lado sur. :

ftem N° 6: Obra adicional que acoge los requerimienios de las aticridades, vecinos del seclor v la
recomendacion del Depto. de Administracion y Regulacitn Vial que: pregone desplazar = Accese a la
Localidad de Puentes Negros ai panignte del peaje (Krm 10.2 lade norte), para Io tual se requiere
generar pistas de virgie a la izquierda y modificar e! disefio geométrico del retorne = nivel provectado
&n diche seclor por g Estudio Referencial, refundiendo ambuos retomos en un roterida excéntrica,

ftem N° 72 Obras adicionales necesarias fuera del fimite de |13 concesion, en ef sector de empaime con
el reciente Proyecto de Mejoramiente de ta Rotonga Bonilla, permitiends ia conexion entre el tercer

caril gue une ambos proyectos, se hace necesario madificar coras existentes en el sector del
paradero de buses emplazado en e Km 72.3 app. :

seguridad vial producto de Ia exigensia de bidireccionalidad del alravieso Avenida Tucapel y calles
locales norte y sur solicitadas wor fa RCA, lo que implica mantener un tereer carril continug desde ef
Enlace Cabrero (Km 3,1) hasta 13 salida 2 |z calie local sur generdndose las obras viales

ftem Ne g Obras adicionales necesarias para poder selucionar los problemas de geometria y

corespondientes v la ampliacion de la estructura del paso superior de retorno proyectado en ei Dm
2.525. En forma andloga se requiers modificar la geometria de cajon en su extrem
alineamientos de la caile local norte en ia interseccion con la Avenida Tucapel.

0 nofte y

La MuniGipatidad de Concepcién en conjunto con e! Instituto Naciona

i de! Deporte, solicitaron ala
Coordinacién de Concesiones, resolver ol &cceso vehicular al Estadio Ester Roa con miras g los

evénios deportivos Gue se desarollaron =l afio 2015 {Copa América ¥ Mungiat Juvenil, proyectando
y ejecutando un acceso directo desde la Ruta Troncal, calzada sur, Bm 72,130, al recinto deportivo.

Tabla 4.3.-1: Obras Adicicnales Resalucion DGOP N° 4636 de 24.1 1.14

Ne Obra Adicional  Presupuesto Final |
_ (UF) |
L il i Acceso a Estadio Ester Roa Rebolleda 19,396 ‘}

Estd obra fue contratada por et MGP, por Resolucisn DGoP N 4538 de 24.11.2014, por un montc de
19.396 UF,,estab!ecféndose'quede acuerdo z lo dispuesto en Ia Rezolucian DEGOR N° 517 {exenta),
Gueda un saldo disponible de UF 7.504 & favor del MOP, y que esta obra adicionai no seria exigibie
para la Puesta er Servicio Provisoria {PSP) de ias Obras.

Sin embargo, en su desarrollo, la Autoridad solicite que esta obra y todo el sector comprendido en la
Avenida General Bonilla desde la roionda Bonilla hasta Iz estructura dal Pase Inferior Retomo Coilag,
deberia estar terminada en forma previa al inicip de ia Copa América; esto es Junio de 2015, a efecto

de poder facilitar tanto los desplazamientos peatonales como vehiculares desde y hacia el reginto
deportivo (Estadio). :
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Median:te Resolucion DGOP N° 4112 {exento) tramitada con fecha 08 de cotubre de 2015, el
Ministerio de Obras Plblicas autorizé @ la Sociedad Concesionania a tdesarrollar los Proyectos de

Ingenierfa Befinitiva v posteriormente ejecucion de 32 obras adicionales por an monto maximo de UF
835.840,

Dichas bbras se gresentan en cuadro siguiente:

Tabla 4.4.-1: Obras Adicionales Resolucion DGOP N° 4112 de 08.10.15

NOMBIRE ' SECTOR

Conexién diresta Soterramiente Rotonds Bonilla . A

Pasarela Peatonal Coihuico {Dm. 8,280)

Paszrela Peatonaf La Quinta {Dps. 10,000}

Clreuite Peatonal Los Leones asociadesi Enlece Retormno Cabrero

e 13106

Pasarels y Paraderas peatondies Puente thafer(Dm. 14,000}

Acceso Vehicular Comunidad Vega Larga (Dm. 19,500 sur)

Areade Ventas, Sactor Tomeco Yuenbel (B, 23,100 sur)

Encauvzamiento Estero Tomeco Dm 22,600 2 23,700

Calle de seevicio Dm. 23.720 a D, 24,160y obras de Conexién

o A Vecinal en DM 23,800,

18 Conexidnpéatonal séitor Pulpariz

11 [Paraderos yvfacilidades peatona'es en sectorestructiura Retorno

Peaje 1{Dm 33,100}

12 1Accesibilidag Predios Mediterrdneos Dm, 33,0003 Drn. 24,0600

I3 |Paraderos y Circuito peatonal en estructura (Dm, 49,540)

14 |Accesibilided peatona'l:y-\;ehicui_éa_r sector Chaimavida {Dm. 53,300)

15 |Pasarelayparaderas Puente Szn Antomio D, 35,450

15 iEquipamientos Areas de usa publico, poblacién & Ping

17 [Paraderos yCircuito peatonalas erestructurs pasarela Hualgui (Dm.

59,280}y Erlace Agua de (2 Glorts {Dm. 58,940}

18 iAtraviesoVehicularSan Jorge {Bm, 62,800},

18 [ticiovia Agua de fa Gior) a-Binlorge

‘20 |Paraderos en pasarely peatonal Empresa Maderara {Drm.64,000)

21 iAtravieso colector alcantarifado de poblacién jusn Riquelme ySanta |

Rita {tm. 65,300y Dm. 65,750

22 Modiica emplazamisate ge FATMpA sur Las Utfoas (Dm. 85,920).

23 Jluminastidn v caneitividad peatonat Sector Escuela Furide-Chanco

(D 58,150}

24 [Paraderosy Circuito PEatons| on estructura {0m. 67,820}

25 |Calle de seniicio sector San Valentin desde Dm. 57,1203 Dm. 67,500

{t#do norte)

26 |Paszrela peatonal, paraderc tado-norte y tercera pista Terminal
Coftao {Dm. 72.000] _

27 {Pavimentacidn de 20 1. calle paraleld 3 ruva principal existente (Dm,

31.100 extreme oriente) o

23 {Paraderos de LocomocionEalertiva sector B 3

79 jCalle de servicio Puantes Negros norte, Peaje Troncal !l (Ruta D-57-14) &

wlos e g

O 29 P

@i

L O R P

sl e (5 e |eleisl s [slele]e s

30 |Pista adicional, tercer carril Cuesta dal Litre A
31 |Conexicn sansamiento ruta con tanal Masisa &
32 [Calie de seriicio Baipds.Campanario Sur {Ruta 0-97-N} B
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De acuerdo a o establecito en Iz citada Resolucion, se ha estimado Recesanio que ciertas obras de
f25 comprendidas en Guadrg anterior, por sy naturaleza, se encuentren- gjecutsdas en foma previg af
Inicio de Iz opefacibn de la rufa. tods vez que- ellas, en algurpg £as0s, permiirdn garantizar |a
seguridsd e integrided de los peatones-y usuarios de le rula; redignte conexiones pestonsies ¥
vehiculares seguras en forma previa & |2 aperiura de Ia doble Via, permitiendo & |a poblacién de log
distintos sectores tomar lecomocion colettiva de Una-manera sequra, evitando |
fesgo de vehicuios 2 fa via, En otros cagos, la gjeuccion de estas ubras en forma previz al inicio de iz
operacion de ia ruta, evitard futuras intervenciones. er Ig calzada del tronco de ia autopista, (o gue

diSminuir_ia el nivel de serviciahilidad Y seguridad de la ruta. Estas abras se indicati en cuadro
‘siguiente:

Tabla 4.4.-2: Obras Adicionales Cuya gjecucion es Réquisito paraia PSP

[ NOMBRE ’ SECTOR
4 {Clecuito Peatong! Las Leones asociado al Enlace Retorno Cabrero 4
P, 11,200 ;
6 |Acceso Viehicular Somunidad Vega Larga {Bim. 15,500 sk} A
7 lAreade Ventias, Sector Tomeco Yumbe} {Dm. 23,100 sur) A
8 Enc__auzamignte‘fsterc Tomeco Dm 22,600 8 23,700 A
9 |Calle de servicio Dm, 25.72C 2 Dm. 24,160 yobras de Conexign A
Vecinal en DM 23,800, .
10 JConexidn peatonal sector Pulperia A
11 iParaderos yfacilidades peztonaies en sector estructyra Retorng A
Peaje 1 {Dm: 33,100)
13 |Paraderos y Circuito peatonalen estructura {Cm. 49,540) A
16 [Eguipamientos Areas de uso publice, poblacion HPing A
17 Paraderos y Circuito peatonales en estructurg pasareta Hualqui (Dm, A
59,280}y Enlace Aguz de Iz Gloria (Dm: 59,940) :
21 iAtravieso colector aleantarillado de poblae&ién Juan Rigueime y Santa A
Bits {bm. 65,300y Um. 65,750}
22 [Modifica emplazamiento de rampa surLas Ulloas {Dm. 5,520, ] A
23 Hluminaciény conectividad peatonal Sector Escuels Funde Chanco A
{bm. 65,150) :
27 (Pavimentacion de 20 m caile paralelz 2 ruta principal existente {Drm. 8
31,100 extremo oriente;
28 [Paraderos da Locomocidn Colectiva sectorB : B
31 ;Conexién saneamisnto rutg concanal Masisa

Dad6 o anterier, en purte #° 3.1 de la Resolucion DEOR N° 4112, se sstablece que las obras
indicadas en cuadro anterior, cortespondientes al Sector A de las abras, seran requisito para Iz Puesta
€n Servicio Provisoriz Parcial del Sector A de lag Obras y para Ia Puests en Servigio de Iz Totalidad
42 las Obras. Para el caso de les obras correspondientes al Sector B indicadas en cuadro anterior,
&stas serédn requisito pera la Pussta en Servicio Provisoria de la Totalidad de. las Obras.
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: : 3 | icadas en cuadro siguiente, dispuestas
mediante Rescluciop DeoP (Exenta) N* 4112 de fecha 08 de ootubre de 2015, y que en dicha
Resoiucion oo fueron consideradas como requisito para el inicio de a operacion de la Ruta, sean
consideradas requisito para la obtencion de la Puesta en Servicio Provisoria Parcial del Sector A de
las Obras v de |a Puests en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras, salvo para el caso

particular de la Obra N° 12, para la cual sélo se requerira para dichos hitos |a ejecucidn de unz
primera etapa o fase de dicha abra, A saber;

Tabla 4.5.-1: Nuevas Obras Intorperadas como Requisito para PSP

N° segiin
Resol. N° NOMBRE SECTOR
4112
Accesibilidad de Predios]
12 Mediterrdneos, Dm 33.000 a Dm A
34.00¢ {Sector Peaje Troncal 1)
14 Accesibilidad Peatonal ¥ Vehicular A
sector Chaimavida.
19 Ciclovia Agus dé La Glorla - San A
dorgs, D 60.100°8) D 622809,
g Paraderos y Circuito Peatonal en A
estructura Dm 67,820
30 Fists Adictonal Cugsts B Litre,.Dm A
25.300 7 b 27,320
22 Calie de Servicic sur Baipds 5
Campanario [Ruta O-87-N)

Las razpnes que funden la modificacion entes sefialada dicen reiacion con que a la fecha existe iz
factibilidad de ejecutar dichas obras curante el primer semestre del presente afo 2018, ante lo cual 2
Inspeccién Fiscal v fa Sogiedad Concesionaria estudiaron la posibilidad de que esta Uitima ejecute ias
citadas obras en forma previa al inicic de la operacién de la ruta.
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THATAIAS Py gre s

Recientemante el MOP ha estimado de interes publico ¥ trgencia modificar las Ceracteristicas de o
obras y servicios dal contrato de concesion, atendienda requerimientos ciudadanos y de autoridades
regionales. y comunaies, en el sentido de atendar prablemas de conectivided vehicular ¥ peatona,
mejoraf las’ condiciones. de: seguridad tanio para ios usuarios de Ig fta comd parz iog habitantes de
los centros poblados cercanos a-elfla 'y disminglr log impactes negativos de & via soncesionada en st
pasa por eéntros peblados,

RERETT LIONALES CON

En atencién. 2 o anterior, -mediante Reselucion DGOP N° 184 {exento) tramitada con fecha 18 de
marza de 2018, el Ministerio de Obras Publicas autorizd a b Sosfedad Concesionaria a desarroliar los
Proyectos de Ingenteriz Defiritiva y posieriormente ejecucion de 5.obras adicionsies por un monto
maximo de UF 147.738, Bichas olwas se presentan en'cuadry siguienter

Tabla 4.6.-1: Obras Adicionales segin Resolucisn DGC}F‘ N° 184 de 18.03.15

N NOMBRE . iSECTOR

1 Bidireccionalidad Calle Local valis A
Noble, D 76480 )

s FParaderos y Circuitos Pestonsies | A
Santa Adrianz, D 5C.260

3 Paszrela y Paraderos B A
Membriliar, Dm 7.000 :

a Pasarela v Paradesros El Membrillo, - A
Dm 19,500 :

= Pasarela Yy Paraderss Vega Larga, - a
Dm 22.25.0 :

es que permitirén corregir problemas de conectividad vehicular ¥ peatonal, mejorar las condiciones de

i ftantes de los centros poblados
cercaros a ella y disminuir los impacios negatives de la via concesionada en sy Faso por ¢centros
poblados. Las razones de urgencia se fundan en Que se requiere iniciar 1a Construccion de dichas
obras en el mas brave plazo positle, de tal manerg de acotar en Ja medida de Ig posible el plazo que
medie entre el inicio de Ia operacion de la ruta, y ia habilitacion al usc'de dichzs obras.

De acuerdo a lo establecido en ia citada Reasolucion, en su punte 2.2, para el caso particular de la cbra
denominada “Bidireccionalidad Calie Local Valie Nebia®, sin perjuicia del plaze de constuecion que
requiere dicha obra, eg requisito que para ia Puests en Servicio Provisoria de! BeciorA de. lzs Obrag y
Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de ias Cbras, 2 Sgriedad Concesionaria habilite 2|
frénsito dicha calle local medisnte una salucion de cardcter provisosia, en'las coridiciones indicadas en
Mintta adjiuntz af Oficio Ord. N° 1587 del Inspector Fiscal, Sin perjuitio de elflo y una vez condaids por
parte de la comunidad Valle Noble. el caractar de la solucion provisorz, ham solictado = esta
inspecciin Fiséal of redeadecuer af disefio geométrico en atencién a no alterar 12 funcionalidad del
Enlace 'Pélo_ma;es 1. que sliminaba & Ramal Paiomares ~ Concepsion, transformando is via local en
dicho ramal con e consiguiente aumento del fujo vehicular frente al Loteo,

Pagina 14 de 39



CONCESION AUTOPISTA CONCEPCION ~ CABRERC

- 000114

Actualmerits 1z obra se encuentra en Etapa de Construccicn, Fase de Construecitn, de acuerdo 2 o
sefialado en articulo 1.9.de las Bases de Licitacion. Lz Efapa de Consiruceién se inicié junte con-el Inicio
del plazd de [a Concesign ¥ finaliza una vez dutorizada la Puesta en Ssrvitio Provisoria de ta totalidad de
la’ebra Lz Fase de Construceion se contabiliza a partir de la primers aprobacion del inspactor Fiseal af o
los proyecto(s) de ingeniarta: de.- talle presentade(s) por iz Sociedad Concesionaria. De acuerdo 3 lo
anteriorn, las fechas de'inicic de Etapa y Fase de Consiruccion son los siguientes:

lnifcio Etapa de Construccion: 03 de septiembre de 2011
. Ini;:io Fase de Construccion: 26 de junio de 2012

A continuacion se indican los distintos plazos de construccion que se han establecido duranie =
desarrollo de las obras, Y las razones que han ocasionado los respectivos aumentos de plazo:

Plazo parz Fase de Censtruccién
Llazo pz L2 1 ase de Construccidn

De acuerds a io establecido en {25 Bages de Licitation, articule 1.8.2.7, el plazo pars dar términc a esta
Fase, es decir, para ka | uesta &n Servicio Provisoria de & Tetaiidad de la Obra (PSP), 2s de 38 meses,
En consecuercia, la feche iniial para el drmino de & Fase de Construccion v para ebtener autorizacién
para la Puesta en Servicio. Provisoria de las Obras (PSP) s& cumpliz ef 26 de junio de 2015,

Primer Aufnento de Plazo para PSP

Mediante F;:esolucic’)n DGOP N° 4885 {exenta), tramitada con fecha 09 de diciembre de 2074, se otorgd
una ampiiation del plazo de 105 dizs para la construccidon de la obra ¥ PSP, es decir, Ia facha para PSP
queda establecida para el 08 de octubre de 20185,

Este aumento en el plazo para PSP obedece 2 atrasos por parte del MOP, en la entrega de terrencs a la

Scciedad C;cmcesionaria ROF concepto de exprogiaciones, dando cumplimiento a lo establecido en articulo
1.8.8.2.1 de las Bases de Licitacion,

Segundo Aiumento de Plaro para PSP

Mediante R?asolucién DGOP N° 4112 {exenta), tramitada con fecha 08 de cctubre de 2015, se oforgd una
ampliacién de plazo para PSP, estableciendc ésta para el dia 31 de marzo de 2016,

Este aumenioc de plazc para PSP chedece 2 gue en dicha Resolucién quedd establecido ademas que 16
de las 32 obras adicionaies incorporadas por razones de interés. pibfico y-urgencia, debian realizarge
previo.a la PSP, por cuanto aparte deque permiten garantizar la seguridad ¢ integridac de log peatonesy
usuarios'dela ruta, svitaran futuras interveniciones en las valzadas del tronzo de I sutopista en etapa de
operacion de kz ruta, asegurando asi el nivel dé serviciabilidad v seguridad requeridos.

Tercer Aurento de Plazo para PSP

Mediante Resclucion DGOP N* 1048 fexenta), se aprobd un-auments de Plazo para la PSP para ef dia
31 dejuile de 2018. Este aumento se Justifice. por la incorperacién de ohras & obras adicionales, come
requisito para fa PSP, del Sector Ay la PSP de 13 totalidad de las obras. Dichas cbras se suman z las
16 obras adicicnales que se establecieron como requisite parz fa PSP-autorizadas mediante Resolugidn
DGOP N* 4112 {Exerita}., obedecienda principalmente al avanzads nval de desarrslio de los proyestos
de ingerierfa y expropidtiones de estas & abras adicionates no consideradas iniclalmente coame requisito
para la P3P, lo que permite garantizar ia seguridad & Integridad de log peatones y usuarios de la ruts,
evitar futuras intervenciones en las calzadas de! tronce de la sulopista en elaps de operacion de la ruta,
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asegurando asi el nivel de serviciabilidag ¥ seguridad requeridos.

A continuacion se presenta un Suadro resumen con las fechag sefialadas anteriormente:

Tabla 5.-1: Modificacion de Plazos para la PSP

- Fecha de
R Fecha de Inicio . — .
Hito Construccién Términe | Articulo BALJ o Resolucion
{PSP)}
Fase de Construccién 26-06-2012 | 268-08-2015 | 1927

1° Modificacion Fase de Construccisn 26-08-2012 08-10-2015
2° Medificacion Fase de Construecion 28.-06-2012 31-03-2016
3" Modificacién Fase de Construcoion 26-06-2012 31-07-2015

Rescl. DGOP N 4885 {exenta)
Resol. DGOP N° 4112 (exenta)
Resol. DGOP N° 1048 {exenta)

Segln io establecido en articulo 1.10.2 de las Bases, la Sogi
autorizacion de ia Puesta en Servicio Definitiva de |2 Totalidad
seis meses contados desde Ja autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de ja Totalidad de las Obrag,

De acuerdo al articulo 1,8.2.4 de las Bases de Licitacion, 1a Seciedad Concesionaria debers somederala
aprobacion del Inspector Fiscal, un Programa de Ejecugion de tas Cbras que incliya todas las partidas,
sus respeciivas cubicaciones ¥ presupuestos sobre I3 base de jos requerimientos estipulados an las
preseites Bases de Licitacion, los Estudies Referantiales yio en los ‘Anteproyectos Alternativos gue
forman parte de su Oferta Técnica, & pregrama deberd rmostrar sieguencigimante una planificacion
general de las obras y del pizn de ejecucion -¥ Contrel de todas las aciividades de Ia obra, as! cOMmo su
estrategia para provocar 2l minimo impacto en Iz Ruta éxistents,

Bl Programa de Ejecucion de Obras s¢ debe presentar como un. GEM {Critical Path Method) con su
respectiva carla Gantt. Ademas, el Concesionario deberd entregar al Inspectar Fiscal fa Curva de Avantce
Fisieo (curva "S") que indicars los avances Mensuales esperados para cada efapa de los trabajos v Ia
ponderacitn de Jas. actividades parg el cdlcule det avance fisico, fodo elle en concordancia con: o
estipulade en-el ariculo 1.9.2.6 de ks presentes Bases de Licitacion,

Ademds, de acuerdo s lo establecide en dicho articulo de las Bases, of Programa de Ejecucion de ias

Obras sera revisado ¥y actualizade periddicamente, seglin lo determine el Inspector Fiscal mediante
comunicacidn en &l Libro de Obras, ’

En conformidad & lo antetior, ¥ @ que mediante Resolucion DGOP N° 1048 de 31.03.16 se otorgd una
ampliacion del plazo pare iz Puesta en Jervicio Provisoria de las Obras (PSP), ef Inspector Fiscal solicits
una ectualizacion de 1a Curva de Avence Fisico ¥ del programa’ de abras, que considerase unz
prograrmiacion tanto para 1as obias faltaries par gjecutar gue son requisito para la PSP, come para ias
gie no lo-sor.

Es asi como la Sociedad Concesionaria presents la programacion de obras, cuyz carta Gantt se presenta
en Anexa N° 1, y cuyas Curvas de Avance F Isico s presentan a continuacion,
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Tabla 6.~1: Valores de Curva de Avance para Qbras Requisito PSP

| Avance Mensual | Avance Acumulada % Avance
Meses - Provectade Proyectado Acumutado
4 i - Proyectado
abr-16 148,252 UE 8,702,368 UF 96.78%
may-16 145,524 Ur 8,847,837 UF 98,40%
2016 jun-18 115,950 UF 8964.842UF | 99.70%
jui-is 27,263 UF 8,992,085 UF 100.00%
TOTAL 8,992,085 UF

Curva de Avance Fisico para Obras Requisito para PSP

100.00% :
% Avance Acumulado Proyectado
90.00% :
8000%
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Tabla 6.-2: Vatores de Curva de Avance Fisico para la Totalidad de las Obras

Meses Aupanca Mensuat | Avance Awmu;!ado ;i.:r'z;::o
royectado Proyectac: Proyectado
abr-18 162,812 UF 8,815,083 UF 89.77%
may-16 360,500 UF 8,975,583 UF 91.41%
Jun-18 | 130,506 UF 9,105,179 UF 92.74%
Jul-16 59,491 UF . 8,185,570 UF 93.34%
2016 tga-16 STAS0UE 8,223,120 UF 93.93%
sep-16 84,355 UF 9,307,475 Uz $4,79%
oct-16 91,690 UF 9,398,165 LF 85.72%
nov-16 | 104,266 UF 9,503,431 UF 96.78%
dic-16 98,550 UF 9,651,981 UF 97.79%
ene-17 37 4404 UF 5,684,422 UF 98.53%
feb-17 50,038 UF 8,744,260 UF 58.24%
2017 mar-17 35687 UF 9,780,147 UF 99.60%
abr-17 30,000 UF 9,810,147 UF _ 99.91%
may-17 9000 UE 9,819,147 UF 100.60%
TOTAL 9,819,147 U=

Curva de Avance Fisico para la Totalidad de fas Obras

% Avance Acumulade Proyectado
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£n atencion a que &l presente Informe tiene como pbjefive informar ai
acerca del estade de avance de gjecucion de las obras de la presente concesi6n, e iniclar asi e
procedimiento de autorizacién de la Puesta en Servicid Provisoria de [as Obras (PSP}, en adelante en
este |nforme tratara exclusivamente acerca del estade de avance de sjecucion de ias obrag gue se han

O Que por sus caracteristicas, emplazamienio o
ejecueion previo a dicho hito.

Director General de Obras Piblicas

esiablecido come “Requisito para la PSP"
circunstancias especiales, haya sido necesaria su

Actualments

las -‘o‘tqr_as de iar_r.j:_pn;;esién que sen requisito para |
presentan un avahce de un §8,8%, en linea con el avance progra
por ta Sociedad Congesicnaria, io que s sida descrite en Seccion

a Puesta en Servicio Provisoria (PSP,
mado segdn reprogramacion entregada
N? 6 de este Informe.

A continuacion se describe al avance de las principales obras del contrato,

CALZADA "RONCAL

Las caizadszxs de la ruta froncal dei

Dm 0.000 & Dm 72.300 se encuentran gjecutadas las distintas ca
rodado asfaftico. Excepcion a io an

Secior A se encuentran terminadas en su totalidad, es decir, desde e

pas estructurales, incluida la carpeta de
terior, son Ios siglientes 2 tramos:

- Senf:tor Puente Ibafiez Norte, Dm 14.100° en calzada derecha (lado norte), se encuertra

pendiente la ejecucian de aproximadamente 400 metros de pavimento, por cuanic estd en
gjecucion la estructura de este puente. De acuerde a programa presentado por lz Sociedad

Concesionarfz, el dia 22.07.16 se terminaria esta parte de calzada pendiente, una vez terminada
la estructura.

- Settor Pesale Sur existente, Dm 55 500: en calzada iz
la ejecucion de aproximadarmente 500 metros de p
Viglidad esta operando esta plaza de pesaje, lo que no permite disponer del espacio necesario

para realizar esta obra. Sactor condicionado a traslado del personal de la Direccidn de Vialidad a
|la nueva Plaza de Pesaje Sur ubicada en Dm £3.300.

guierda {lado sur), se encuentra pendiente
avimento, por cuanto atn Iz Direccidn de

La calzada troncal del Sacior E se encuentra ejecutada en su totalidad,

CALLES LOGALES

Las Calles {f.ocaies del Sector A se encuentran giecutadas en su tetalidad, 2 excepcion de 2 tramos,
estos son; |

- Ca}ié Local 24, poblacisn Juan Riquelme, Dm 65.000: actualmente ia Sociedad Concesionaria se
encuentra ¢n etapa de termine de obras.

— Calle Local 18, sector Copiulemu, Dim 43.490" Ia Sociedad Concesionaria ha propussto acortar &l
targoe de esta Calie, reduciéndo su extension en 80 metros, en razdn a la presencia de un arbol
‘histdrico” en et lugar, v la supuesta no necesidad por parte del propigtaric del predio al que sirve
este’ tramo final de calle. La Inspeccion Fiscal ha solicitado a Ja Sociedad Concesionaria la
presentacion de este reduccién como una modificecion a las cbras incluidas en los estudios
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referenciales, incluida una valorizacién de ambas aliernativas, con el fin de compararias,
Actualmente se estd a la espera de dicha presentacion por pafe de la Sociedad Concesicnaria,

Las Calles Locales del Sector B se enguentran gjecutadas en su totalidad,

PLAZAS DE PEAJE TRONGAL

En el Sector A, la Plaza de Peaje Troncal ubicada en Dm 34.000, se encuentra terminada en lc gue se
refiere & obras civiles, Yy achlalmente se encuentra proxima a realizar la prueba de los sistemas
electronicos de peaje.

En el Sector B, ia Plaza de Pesje Troncal ubicada en Dm 12.000, se encuentra ejecutada en su totalidad,
Y actualmente se encuentra préxima a realizar la prueba de los sistemas electronicos de pegje.

AREA DE SERVICIOS GENERALES

Ubicada en Dm 42.300 por lado derecho det Sector A, ach.nalmente'r las obras civiles se encuentran
cjecutadas en su totalidad, estando pendiente de ejecutzr algunas instalaciones eléctricas menores,

AREA DE CONTROL DE CARRETERA (CARABINEROS)

Ubicatla en Dm 83.000, cosiste en un area sur que es donde ubican Jas edificaciones para el personal de
Carabineros de Chile, ¥ un drea norte donde se ubtca un helipuerto pars uso de Carzbineros de Chile.
Actualmente en el 4reg sur se gjecutan frabajos de terminaciones de obras civiles. En ef 4reg norte se

encuentra finalizada 'a pletaforma para ef helipuerto, estando pendients las obres de demarcacion de la
plataforrna e informe favorable de parie de la DGAC.

PLAZA DE PESAJE SUR

Ubicada en Dm 63.300 por lado fzquierds (lado sur), las obras civiles se encueniran terminades. Las
prugbas de calfibracion, por parte del Laborateric Nacional de Pesgje, 'se encuentran giecutadas v a ia
espera del Informe de Resultados, los que de ser favorables permitiviar traslado del personal técnico de
Vialidad que opers Iz plaza de Pesaje existente y consecuentemente terminar las obras viales del sector

SUr que se encuentran interferidas por la edificacién & instalaciones existentes ¥ en actual funcionamiento
2l peaje existente sur.

PLAZA DE PESAJE NORTE

Ubicada en Dm 85.650 por lado dereche {fado norte), las obras civiles se encuentran terminadas con
algunas observaciones menotes, y actualmente se trabaja principalimente en Ja instalacion de log
sisternas electronicos,

OBRAS DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

En el Sector A, actualmente se encuentran sjecutadas practicamente ¢n su totaidad ias cbras de ante
transversales y longitudinales de &a Ruta, sin embargs, se encuentra pendiente Ia ejecucion de una gran
cantidad de obras de drenaje v saneamiento correspondientes a sanearniento superficial, principalmente
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foscs en tierra ¥ revestidos, rehabilitasion de foscs existentes indicados en

_ proyecto, conirafosos, soleras,
enrocados de proteccion, y ofras obras menares,

Enel Sectuf:r B la situacion es similar 2 la del Sector A en sste aspacto.

OBRAS DE SENALIZACION Y SEGUR!.DAD.VIAL

En g Sec}tor A se trabaja en subsanar las observaciones emitidas por parte de! Departamento de
Seguridad Vial de la Direceion de Viglidad, situacién que detiera estar resilia previa a la PSP,

En el Sector B estas obras se encuentran ejecutadas en su tetalidad, eon algunas observaciones

menores. ‘Respecic a las barreras metaiicas instaladas en este Sector, presentan las mismas
observaciones por parte de la Direccion de Vialidad.

PUENTES NUEVOS
correl.]  TPD UBICACION | SECTOR Dispositive
: . pasii NOMBRE / DESCRIPLIGN ESTADO DE AVANCE
N ESTRUCTURA Dm Viat
1 P.UENTE 14.100 A - PUENTE NUEVOD ibifier SUR Ejecutado, terminadao.
: {En ejecucin, con el 100% de
: ; instaiadas,
2 PUENTE 25,260 A PUENTE NUEVD bafiez NORTE les  vims  instaiadas
; Actuaimente se trabaja en
- construccign det Tablero,
3 PLIENTE 45.260 A PUENTE NUEVO Cangrejilic NORTE £jecutado, terminads.
4 PLIENTE 46.260 A PUENTE NUEVD Cangrejillo SUR Elecutsdo, terminago.
=1 PIJENTE 53.260 . A PUENTE NUEVO Chaimavida NORTE -SUR Eecutade, terminado.
& PUENTE 55.500 A PUENYE NUEVO San Antonhio NORTE Ejecutado, terminado.
7 PHENTE 55.500 A PUENTE NUEVQ San Antonio SUR Ejecutado, terminado,
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CONCESIGH AUTOPISTA CONCEPCION — CABRERD

ESTRUCTURAS D ESNIVELADAS

Correl, PG UBICACION | SECTOR Dispositiva :

NOMBRE / DESCRIPCION ESTADO DE AVANCE
N2 ESTRUCTURA Dm Vial

PASO SUPERIOR 2,825 A ENLACE Retornoa Cabrero Flacutado, terminade,
2 IPASOSUPERIOR 2,570 A ATRAVIESC FFCC Cabrero Ejecutade, terminade,
3 |PASOSUPERIOR| 3,100 A ENcace | Retonda Cabrero ORENTEY ecutado, terminado,

PONIENTE)
4 1PASOSUPERIOR 5,440 A ENLACE Calle Camenterio Fiecutado, terminado,
5 | PASOINFERIOR 11,150 A EMNLACE Enlace Reterno Cabrero Ejecutads; terminado,
g BASOH{NFERIGR 16,040 A ENLACE Enlace Paso Bondo Ejecutado, terminada,
7 IPASDSUPIRIOR 17,800 A ENLACE ‘ £niace Yumnbe! Fiecutado, terminado,
8 | PASOINFERIOR 20,400 A ENLACE Retorno Yumbel . Ejecwtadn, terminada,
S | PASOINFERIOR 23,150 A ENLACE Enlzce Tornece. ) Ejecutady, tarminado,
10 | PASCHNFERIOR 20,680 A ENLACE Enlace Fiorida 1 £lecutade, terminado.
11 | PASOINFERIOR | 33,100 A ENLACE Retorno N2 1 Peaie Hecutado, terminado.
12 PASC INFERIOR 34,200 A ENLACE Retorna N2 2 Peaja Ejecutado, terminadg.
i3 PAS( INFERIOR 38,250 A ENLACE Enlace Horida 2 ] Ejecuiaﬁo, terminado.,
14 |paso SUPERIOR | 47,580 A ENLACE Atravieso San Nico'ss Eetutado, terminado.
15 | PASCINFERIOR 44,350 A ENLACE Enlace Copivlem:) Elecutado, terminado,
16 | PASOINFERIOR 45,540 A 'ENU-\CE Enlace Los Ariag : Ejecutade, terminado,
17 | PASOSUPERIOR 52,860 A ENLACE Enlace Chaimavida flecutade, terminado.
18 PASQ INFERIOR 58,450 A ENLACE Retorng El Ping Efecutado, terminade.
10 | PASOINFERIOR | 58,940 A ENLACE Enlace fgua-de s Glora Elecutado, tarminado.
20 | PASOSUPERIOR 84,559 A ENLACE Enlace Juan Riguelme E:jecutado, terminadeo,
21 |PASOSUPERIOR! 67,820 A ENLACE Eniace Palomares 2 Ejecutado, terminado,
22 [ PASOSUPERIOR 70,000 A ENLACE Rotonda Palomares 1 Ej_ecuracﬁo, tetminado.
23 | PASOINFERIGR | 71,400 A ENLACE ' Retorno Coilao ‘Ejetutads, terminade,
24 |paso SUPERIOR 1,520 B ATRAVIESO Baipds Campanario, E‘éecutado, terminada,
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. 000118

PASARELAS PEA}'ONAE_ES
Corret. O | USICACION | SECTOR | Dispositivo NOMBRE/ DESCRIBEIGN ESTADO DE AVANCE
Ne . : D ] Vial |
REQUISITO BALL ART. 2.3.1.1% i
1| PASARELA PEATONAL 2.060 A | PASARELA Cabrero Terminada, con observaciones
2 PASARELA PEATONAL 4.270 A PASARELA Cabrerc Terminada, con observaciones
3 PASARELA PEATONAL 4.870 A PASARELA Cementerio Cabraso Terminada, con observacionas
4 | PASARELA PEATONAL 15,6653 A PASARELA, Paso Hondo Terminada, con observaciones
5 PASARELA PEATONAL 23,5790 A PASARELA Tomeco Terminada, con observacionas
& | PASARELA PEATONAL 27.020 A PASARELA El Litre Terminada, con chservaciones
7 | PASARELA PEATONAL 36,160 A PASARELA Escuela Unicornio Terminada, con ebservaciones
8 | PASARELAPEATONAL | 41.611 A PASARELA, San Nicolds Ers Trdmite de BXCLUSION
£l PASARELA PEATONAL 43,870 A PASARELA Camenterio Copivlemu | Terminada, con ohsenvacionas
10 | PASARELA PEATONAL 44,780 A PASARELA Copiulemu Terminada, ¢on phsenvaciones
11 | PASARELA PEATCNAL 50.960 A PASARELA Ruta 0672 Tesminada, con observaciones
12 | PASARELA PEATGNAL 53.340 A PASARELA Chaimavida 1 Terminada, ¢con shservaciones
13 | PASARELA PEATONAL 54.560 A PASARELA Chaimdavida 2 Terminada, con obseracioneas
14 | PASARELA PEATONAL 58.585 A PASARELA Los Pinos En Trimite de EXCLUSION
15 | PASARELA PEATGNAL 59.280 A PASARELA Hualqui Terminada, con observaciones
) : Terminada estructura,
15 PASARELA PEATONAL §0.100 A FASARELA Agua de Lz Gloria actualmente se ejecuian
: . barandas y cipula.
17 i PASARELA PEATONAL §2.795 A PASARELA San Jorge En Trémite de EXCLUSION
; Terminade astructurs,
i8 PASARELA PEATC}NAL 63,800 A PASARELA Empresa Maderera  factualmente 5@ ejecutan
: barandas ycupuia.
En ejecucion, rampas de acceso
19 | PASARELA PEATCNAL 65,920 A PASARELA Las Wigas instaladas, proximo a realizar
: montaje de atrevieso,
: Terminada estructura,
2C | PASARELA FEATCNAL 70.420 A PASARELA Palomares actualmente se gjecutan
: barandas v cupuia.
REQUISITO RCA:
1 | PASARELAPEATONAL |  28.11% A PASARELA Pefivelas (Pulgeria) [lerminada, con observaciones
2 | PASARELAPEATONAL |  40.700 A PASARELA | Parrancito Terminada, con observaciones

NUEVA PASARELAIE EXIGENCIA IF ARECUACIGN ENLAGE PEAJE {ENLACE JUAN RIQUELNME)
[ i E PASARELA PEATGNAL I 65.090 [ A l PASARELA i Juan Riguelme 'I'i‘erminada,con chservaciones —1
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REHABILITACION DE PUENTES

. P i N B Hi
Corell TIPO | UBICACION [SECTOR BROStvO NOMBRE / DESCRIPCIGN ESTADO DE AVANCE
NE Dm Vial
PUENTE EXCLUIDO por construcsicn
1 PTE 14,100 A CARRETERD tbafiez . de Nuevo Puente Carretero
EXISTENTE Norte.
PUENTE EXCLUIDO por construceitn
2 PTE 14.100 A PEATONAL hafiez . de Nueve Puente Carretero
EXISTENTE Norte,
En proceso de Ejecucion
) iacidr lerg,
PUENTE o amp_haa::lé'a deltablerg, En
3 PTE 71.400 A Nonguén - trémite de EXCLUSION
EXISTENTE . .
. tambio de apoyo de vigasy
oiros,

A modo ilistrative; = continuacion se presenta una monografia del Secior A y. Setlor B del contrato, =s
decir, del sector entra Ruta 5 en Cabreto y Rotonda Benillz ep Ceoncepeion, y ente Ruta 5 ¥y Rotonda
Choiguén, que da cuenta del avancs de glecucian las principales obras en estos Sectores, eslo es, de!
avance de iz carpets de rodade asfaltico de la rut tronsal, y de: la efecucion ds las principales
estructuras, puentes y pasarelas peatonales, para ias cuzles se indica Ln poreentaie de-avance estimade
g lz facha: :
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CONCESION AUTOPISTA CONCEPCIIN — CABRERD

-~ 0080123

Correl, UBICACION | SECTOR
E— NOMBRE/ DESCRIPCIGN - ESTACO DEAVANCE
e Pm
J Pasarela y Paradero. SectorSan Manuet R 25400 A Terminado, con observaciones
! {Pa [ ¢ . " i
4 sar.e = y“ aradaro. Sector "La Virgen de 31.006G A Terminado, ton abservacionas
i Mampuerc
3 jPasarelz y Paradero. Sector "Las Tres R” ) 32.650 A Terminade, con observaciones
. iPasarela v Patadern, Sector “Quebrada Las .
4 - ¥ Parade Qe 46.900 A Terminado, con ohservaciones
i Ullogs”
© |pasarela y Parsders. Sector “San José de = ejecudén, estructur"a
3 " 61.500 A |pasarelz completa, se trabaja
¢ jPalomaras
o . ¢n barandas y cupula.
6 Paradere. Sector "Los Murps” ] 27.100 g | Terminado, con observaciones
& |Muro de Contencisn bm 2,670 2,670 A Terminada, con observaciones )
9: Modificacion Enlace Cabrece 3.100 A Terminado, con observaciones
10: [Mallas Antivandélicas Pasos Inferiores Varios A Terminado, ton cbservaciones

Coriel. . UBICACION | SECTOR
: NOMBRE / DESCRIPCION - ESTADO DEAVANCE
R Dm
£ |Modificacisn Entace San Nicoids Km 41,6. Sector 4 | 41,800 A Eecutade, terminado.
2 Cajdn Arravieso Pelecs, Km 29,8-. Sector A 29,800 A Ejecutado, terminada,
3 |Modificacion Accesa Vial Km30,1. Sector B 30,100 A Ejecutado, terminado.

4 Acceso Nuevo sector Estacionamiento Norte Estadio

A Ejecutado, terminado.
Collas, Km 71,5, Sector A 71,300 !
5 jAcceso Eseuels Agua de La Gloria, m 60,0. Sector A 60,000 A Ejecutado, terminado.
B {Accesoa Puemes Negros, m 10,2, SectorB | 10,200 A Becutade, terminade.
7 Unidn tercer carrif con Rotonda Bonilta, Km 72,3 derecho. A Eacutado, terminada,
i 1Sector A 72,300 .
: ificacic noyk ! .
s Modificacidn Estructura de Retornoy fnsanche de calzada A Ejecutado, terminado,
. 1Sector Retorne, Km 2,52, Sector A 2,520
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CONCESION AUTDPISTA CONCEPCION —~ CABRERO

Corral, . UBICACION | SECTOR
NOMBRE / DESCRIPCION ESTADO DEAVANCE
N2 bm
Ll IAccesoa Estadio Ester Roa Rebolleds E 72,130 I A ! Ejecutado,terminada‘_i

Correl, | N'segin UBICACIGN |
NOMEBRE f DESCRIPCION SECTOR ESTADO DEAVANCE
N2 Resolucion om .
RESOLUCION DGOP N* 4112 (EXENTA)} .
Cireuito Peatonal Los Leones asociado #1 Enlace Retorne
1 4 11,3 A Tarmi i .
Cabrersiim. 121001 00 2rminada, :.cn chsarvagiones
2 5 A:cesoVehicuiarComnnidadVega Larga [Dm. 19,500 sur} 18.500 : A Terminado, ton obs ervaciones,
3 7 | Arez de Ventas, Sector Tomewn Yumbal {Gey, 13, ma'sur) 23.400 A i ejecucidn, avanzada,
4 @ Encaummiento Esters Tomeco Dm 22,6004 23,700 23.900 A Terminade, con obiservaciones.
Coile de serviclo Dm. 23.720 » Dm, 24.160 ¥ obrys de :
S 5 N . . 23.720-24,160 | A Terminedo, con ohservaciones.
Conexsn Vecinal en.Dh 23,500, Srminado, con observacitnes
& ic Conexion peatonal sector Puipera 28.500-20.080 |: A Terminade, con observaciones.
Paraderos y facilidades peatonsles en SRCOr esirlictura : .
7 11 . 33,100 11 o Bseevath .
Betorno Peale.] (. 33.700] f A Terminady, ton absecvationes
8 13 Paraderes y Circuito peatanal en estructura {Om. 49,540) 44,540 Termunado, con observaciones,
] i6 Equipamientas Araas de uso poblice, poblacién § Pina 58,500 Terminade, con observacionas,
0 17 Paraderos y Circuito peatonales en estructura pasarela $9.280 455,540 A .'rin . e!e.cucnéni, ner:jlent:s
Huszlgui (. 59,280}y Enlace Agua dela Glorla (Om, 59,8a0) | S7280Y Jomnacion ¥ algunds abras de
- sefializagion y seguridad vial
Atraviese colector altamtzrillade de poblactdn  juan : . -
ral . - 65.300-65.750 A €n ejecucidn,
” Kiguetme ySane &its (O, §5.300 y Dim, 56,750) fecuc
i L .
12 23 Modifica emplazamients de rampa sur Las Ulloas (Om, 65.820 : A Terminsds, con sbservaciones,
55,270) .
inacid i f I3 F .
13 25 Humsinacitn v conectividad pestonal Sactor Escuels Fundo 86250 . A terminado, con observaciones,
Chanen {Bm. 56,450) .
it i . cal g} ta principal : .
i4 27 Pavimentzcidn de 20 m . calle paralels 2 ruta printipz 31,100 . B Terminzdo, con observa cianes,
existente I0m. 31,100 exerbme oriente)
15 28 Faraderos de Locomocion Colectiv sector B Variog £ B Terminade, con observaciones.
16 31 Conexidn saneamiento ruta con canat Masisa G0~ 2.000 A Terminade.
RESOLUCION DGOR N* 1048 {EXENTA)
o - " rarran y o -
17 12 Aciesibilidad de Pl"edIOS Medngrrarens, Bm 33,0003 Dm 33.000 -34.000 _ A 2n ejagucion,
34.000 (Sector Peaje Trancal 1
18 14 Accestyilidad Peatonal ¥ Vehitalar sactor Chaimdvida, 53.400 A En gjecucidn, avanzada.
18 19 Ciclovia Agua de La Glaria -3anJ)orge, Dm 60,100 al Dm 50.100-62.800 A B tjecucion,
62.800.
20 24 Paraderos y Circuitn Peatonal en esiructusa Dra 67,850 57.820 | Terminado, con sbservacicnes.
21 30 Pista Aditiona! Cuesta Litre, Bm 253000 Dm 27.326 25.300-27.320 o A En gfecutitn, avanzada.
22 3z Caile de Serviclo sur Baipas Campanﬁrio {Rika O-97-N) L.500 Baipds B Terminzdo, con observaciones.
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En el -dmbito ambientsl, las obras de mitigecion ambiental se encuentran ejecutadas
praciicamente en totalidad; estando pendientes principatmente el clerre de los diversos
empirestitos vy botaderos. dispuestos durante Ja etepa de construccion de las obras, los que se
revizaran y apgrobardn en funtidn de los respectivos Planes de Manejo Ambiental gque fuercn
aprobados antes de iniciar 3 eftcucien da.cada uno de ellos.

A continuacin se presentan cuadros con el estado actual de empréstitos v betaderos,

EMPRESTITOS
Ord. I} Fechade |Trame| Om Materia Comuna Etopa Estado
Aprc’; | aprobaciér, . .
‘ 139 | 26062012 PLAN DE MANEID AMBIENTAL Pore "San josé del Litre"Sector Pezie Quiilén Ciarre
: Queime Cueimne @]
3a0:} 11.083012 Ba 18120 iPozoy Batadﬁk’m 18 Ruta (3-97-N, Sector Campanaric” Yungay Cierre
: (0]
287: ) Z4.08.2015 Ba 17,500 |Pozoy Botadero “Km 17,5 por fa ruta Q-97-N, Sartar Campanaﬁo" Yungay Clerre o
284: | 24.08.2022 B4 | 15,600 [PMA Pozey Botadero “La Unidn Campesina- Parcela 1" Yungay Cierre o]
4931 06412002 | B4 T 10000 [PLAN OE MANEID AMBIENTAL Pozoy Botaders "Km 10-Ruta 0-97-N" [CABRERQ  |Clerre o]
3100 | 31-08-2012 B4 10000 {PMA Pozo v Sotadero “Km 10-Ruta 0-07N {Z0NA 2 CABRERG  [Gierre O
2501 16082012 B4 5600 JPLAN DE MANEIO AMBIENTAL Pozo ¥ Botadero “Km 6,6 porla Ruta 0-{CASRERD  |Cierre o
§38:1 25072018 | AL | 4000 IDIA “EXTRACCIGN DE ARIDOS ¥ DISPORICION DE MATERIALES CABRERO  |Cierre o]
638 Z507.2013 | AL | 4000 [PMAPOZO-3OTADIRD TEXTRACCHIN DEARIDOS ¥ DISEOSICION DF |CABRERD  ICierre o
B45 | 1706.2004 Al 5,300 (PR POZG-BOTADERG"KM 5,300{PCLA. SANTA, PAULINA}L SECTOR EL | CABRERQ  |Cierre
MENERILIAR" a
‘,50275 1212083 4 Al 5420 [PMA PGRO-BOTADERD "KM 8,420 RUTA £-50, SECTOR €L CABRERO  |Clerre jo)
30611 26032014 | Al 5,420 |PMA POZG-BOTADERO "KM S.t.120 (ZONA 2), SECTGREL CABRERG  ICierre O
984 1] 05-11.2015 | AZ 9,50¢  [PMA POZ0-BOTADERD "KM 9,500 [ZONA 2], 105 LEONES” CABRERG  {Cierre o]
560 1} 03-12-2012 | A2 || %500 |[PMAPOZO-BOTADERD “KM 9.500 RUTA O-20, PARCELA 26, LOS CABRERO  {Cierre Q
3101 31082012 | AZ | 10,000 [PMA Pozo: botodere "KA 10.000 Ruta ©-50" Sestor los leanes JCABRERO  [Cierre 8]
616 :| 2012201z | A2 11400 [PMA Pozoy Botadern Km 11.400 Pargela las Cruces Ruta 0-38 CABRERD  {Sin informacisn a
808 i 18122002 A2 12,000 [PMA PCZC-BOTADERD "KM 13.000 RUTA Q-50, BUVELA 2, LAS EABRERD  |Cierre 0
329 11 07-09-2012 A2 18,B00 |PIA EMPRESTITO "KM 18,800 RUTA 0-56, FUNDO TOMECEH LA ROSA” [Yumbel Cierre 0
161 i| M-06-2002 | AZ | 23,400 PR CANTERA “TOUMECD" : Yumbal Operacion Operando
. : d
366 28092012 | A2 28,080 {PIMA KN 29,080 RUTA 0-5D, SECTCR PELECOY, REVE Yumbel Clerre a
303 i) 08112012 | A2 28,30 "KM 25.300 RUTA (O-50, PARCELS EL TRUECIUE, SECTOR PELECO” Yumbe| Cierre o
168 i 20-02-2013 | A2 | 35000 [PMA Emprestita Km 35 Florida Operacién Operando |
W5 Y 28072014 | A2 | 44200 IPMA EVPRESTITG "KM AL.200" RUTA O-50, Sector copiulemy Florida Clerre O
1058 20132013 | A2 | 50,000 {PMA EMPRESTITO™M SGRUTA O-50, SECTOR LOS ARIAS” Floridz Cigrre o]
34 11-0%-2012 AZ SR80 {PMA EXTRACCION Y PROCESAMIENTC CANTERA, EL QUEULE Concepoidn 0
350 1| 19032015 | AZ | 61400 [PRAREMPRESTITO-KM GLA0D RUTA 148, SAN JOSE DE PALOMARES” Concepdon {En evaluaticn o
; FMA Fresenta Minute de derre, conformidad gal propigtaria, . |
gk chservaciones por parte de la IF a
P, Preseiita WIVLHES Oe cierr &, cortornidad 08 piomearo,
con obsesviciones por parte dela IF o
FRIATHO ha presentats Winiute de tierre, I oniormeded oe
propletaio, a
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BOTADERQS:
L AER. A NN A Y
Ordif] Fechade |Twumol D Materiy Lormuna Etapa Estade
Aprct | aprobadar, . .
137 25.08-2012 PLAN DE MANEIC AMBIENTAL Botadera “Queime” Cutlan Cigrre
Queime [
373 | 20082002 | 84 1200 {PMA Botaderp "Krfi 1.100° Rutg 0-87-N, sector 1a Quinta . TABERD,  [Cierre [e]
| 14032014 | A% 2900 1PKAA."Km 2,500 Rutz O-50, Camino & Montaaguila. CABRERC  [Cierre 0
67 | o33 | A2 | 13000 [SIA "EXTRBLCION OF ARIDOS ¥ DISPOSICION O MATERIALES, CABRERD  |Oparscian
INERTES EN POZO VASTRERD, LAS PATAGUAS KM 13.000RUTA O-50 Operande
555 8:05-2014 | an 16000 |Botaders “Kin 36,000 Ruts -5, Pareala fos Maitenes, Rev, A" Yumbel Cierce e
W .
624 220723 AZ 16500 {Botadars “Kin 16000 Ruta G-50 Paso Hondo, Rev. A" [Enface) Yumbat Crprre a
285 | 24082012 | AZ | 16500 |PMA Botaders Km 16,500, fona 1 Himbe Cierre -
[
5210322012 | AZ | 16,500 [Betadero 'k 16.500 Agta ©-50( Zona 2} parceta vists hermosa, Rev. Yumbel | Gerre a
la .
983 | 05-132013 | A2 | 22000 Bétaders “Km 22.000 Ruta O-50, Setor Tomeco” "Los Caulles, Yumbel ietre . o]
287 | 27082003 | A} | 22900 [Botadere K 23 Ruta 0.50. Sector Tomeeo” . ymbe) Qperacitn Cpetando
776 G.05-2004 | Az 25,300 [Betadero "Km 25,300 Ruts 0-50, Santa Crur de Tomeco” FYommnbat Citren
892 03-15-2013 | A2 27.000 {Botaders “Km 27,000, Ruta 0-50, Sactor Tomezo” . Ctumbei Clerre
a
432 | 22052013 | AZ | 28560 [Botederokm 28,500 Rty 0-50. Sector Palecs” Ymbal Cigrre a
B2 17-10-2013 | Az 28,100 ;Botaders “Km 29,300 Rutz O-50. Parcela San Redrige” . Yurmbel Lierre F]
8B | 25082013 | A2 | 2900 !Bmadqm "t 29.160 Rutz 0-50, Sector Peleca” ) Yumbe! Ciarre o
623 22072013 | A2 29,100 t&gad_nm"!(m 29.200 Ruta 0-50, {Zona 2} Sectar Peleco” ) Yumbuet Cetre o
10z /002004 | A2 29,100 icradere "Km 29,100 Ruta 0-50, Sector Pelecn (Lote Stres)” - Yembet Cietig a
542 7002013 | A2 25,100 iBotadero “Km 29,700 Ruta O-50. Settor Priperia” . Yumbel Cierre 3
453 | 22052013 | A2 | 29250 |Sotacero “Km 29.250 Rute O-30, Sector Peleca” : Yurnbel Clerrg o
04 25-01-204 | a2 30500 |Botadero “Km 30,500 Ruta G-50, Settor |5 Virgen de Tomecn"”” Yutbsl Cierre
’ &
203 | 25.01-2004 | A2 | 30,600 |Rotaderc Km 30.600 feta 0-50, Settor la Virgen de Tomece™ ) Vermibed Cietre o
fe] 1232.2015 | A2 3L300 [dotsders "Km 21200 Ruta .50, Funde Mampuears” : Yirnbei Cierre o
1302 | an2z2018 3 a2 32,200 [Botadero “Km 32000 Ruta ©-50, Parceia San ignacie™ Yismbe! Clarre a
gra J1-10-2013 | &2 36,000 |PMA Botadero Km 36.000, Estusla el Unicarnio Florida Cierre o]
853 27082012 | A2 38,500 [Betaderc "Km 38.500, Ruta 0-50, Parcela fa Loica” Forida hapre o
383 1832-2012 | AZ 33,000 iBotadero “Km 33.000, Ruta .50, Copiulemy Flozida Ciatre- o
430 | 0706-2014 | AT | 40500 |Butadero “KesdOSO0, Rute 0-30, Funde el Parrdn” Florida Cierre &
144 12-02-201% | AF L6000 [Hovatiers "Xm 41,600 Parcela Cielito Lindo, 3an Nicolds” . Florida Ciere a
Tas 1702203 1 a2 41,700 |Somders “4an Nicolss Ruta D-50"Comuna de Flgrida Flarida Cigrre. o
836 2503-2018 | Az 42,200 |Botaderp "Krn 42,200, Ruta 0-50, San Nicolas® Frotida Clarte o
355 11-04-2016 AZ 44,000 ' |PLAN DE MENEIC AMEIENTAL SOTADERC COPIULEMU-VAQUERTA fiorida Oreraddn Operando
1242 | rA1-Ena | oAz 44,100 |Botagere “Km 44.100(Zona 2y Zana 3). Ruta ©-50, Sectar : Florida Operatidn Operando
a7 08.10-2012 AZ 44,100 iBotadero “Km 44,100, Ruta 0-50, Sector Coginlemu™ Florida Cierre o]
1347 | 08112015 AZ 45,000 {Bctadem “ Km 45,000 Ruta 0-50, Santa Irene de Copiuternu™, Rev B [Florita Cigfra ]
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_ Az '\ 4,500 {Botadero Xm 26,500, Ruta 0-50, Sector Cangrefilo” [Floride  icierre a _j
@ oi0mn | Az | 400 {Botadero Km 47,000 Ruts 0-80, Sector Congrelo” Flaids  |Gerre g |
i WO | 12080013 | A2 | 52,400 |Batadero "Kem 52,405, Rute C-50, Sector Chaimavida” Concepeién lC’lerre o

458 1 1062013 1AL | 57,906 {Botadero "Km 52.900, Ruta O-30, Sector Chaimavida” Concepeidn jCierre s
| b7 A | SA000 pntagero " 8500, Ata 050 Claimihida’” CremmGee. 1 G
577 18032013 | AZ | 56080 Compiitia de Concepcidn Concipgan [Sininformadén a
WL 2012015 | A3 L 58,800 {PMA Eotaderc km 58.8001uta 0-50 Sector ef pino Rew. A Concapeiin |Operacidn Operando \
03| 10012005 | A2 | 0000 iBotadero “Iorn 60,000, futa 148, Sector Aguade la Gloria® Concepcion iCiere: Operandgj
288 | 70032013 | A3 | 60,200 Botaders “Parcela la Chacra Rutal4s, Secror Agua de la Gloria” Concepcion (Cere o
7 | 202018 | A3 | 60800 1PAABOTADERD "KM 0.800RUTA 148, SECTOR AGUA DE LA GLORIAY Concencidn iﬂum’én Operanda
753 29-&::—2012 A3 60,800 |Botadere “Km 60,800 Ruta148, Secior Agua de laGloria” %Concepdén Ligere &)
%5 | UBULI015 | A3 | 62,500 [Botadero"Km 62.500(Zona2), Rutz 148, San lose de Palomares Coricipcion (Operaddn Operando
038 '09.11_1‘2014 A3 62,500 Botaderc “wm £2.500, Ruta 148, fundo Esperanza . Loncepeitn |[Clerre ]
a8 74002015 | A3 | 62,800 [Botadero "Km 52.800, Ruta 148, San josé de Palomares” Concepeitn jBperaciin QOperando
0 | 20102015 | A3 | 63,0 |Bbtadero ks 63.900 Deracho, Comune de Concepclon, Rev A Concepeion Llerme o
g4 | 0208-2014 | A3 | 64500 |Botadern “im 64.500 (7ona 1), Ruta 148, Los Castafios” Concepcion jCiere =]
721 | 0472014 | A3 | 54,500 |Botagere “Km 64.5001Zon2 2], Ruta 148, Los Castafas” Coneepaitn (Cigrre O ]
36 | B0 A 1 66,900 |Batadaro “Km 56,900 Ruta 148, Fundo San Valentin” Concepeidn [Clatre o} 1
100t 201-2004 ‘ A% | 86,500 |PMABotaderc Km 66.900 (Zona 2-Zona 3) Ruta 148 Fundo San {Eoncepcidn iCierre 9] _l
091 | 21102014 | AF | BBSCO Sotadera "Km 68,500 Ryta 145, Santa Rita Palomares” Coneepcion [Clerre O
1287 | 22402015 | A% | 68,500 iPMA ROTADERQ 58.500 120, Rute 143 Concepcion [Clerre g
7 1 10410-2013 | AB 10,900 ‘ Bnia&em “Kxn 70.900, Avda. Generai Bonifla, Collao” [coneepeién|Cierre o]
1218 | 30092015 | RS 70,700 Botadéro Km 7047[.)9(%21:1] Aventda Generzl Bonlilz iCoﬁeepci'c'n Iéiﬁne e] J
G2 ] 10-10-2013 ‘ A3 | 71100 [Botadero "Km 71,300, avda. General Bonilla, Collao” 1Ccncepcién Eclei-re o j

PLANTAS DE PRODUCCION £ INSTALACIONES DE FAENAS

Ord.If | Fechade |Tramo Diry Materia Comuna Etapa Estado
Apre™ | aprobaciée B .
345 11_L.09.2.012 84 18,900 |Piantade asfalto e Instalagion de Frenag "Campanario” Yungay Cierre a
053 | 2110-2614 | A3 | 22,600 [INSTALACION DEFAENAS RUTA 0-SOSUBCONTRATO-GUZMAN, Yumbel  (Operacion Operands
710 | 17072012 | AZ 23,400 | PMA Instalecidn de Faenas Tomeco, Rev. A Yumbel Qperacian Operando
21 17.07-2012 AZ 23,400 (PMA Plantas de Produccidn Tomece, Rev. A Yurmnbel Operadon Operando
: AZ 43,900 INSTALAG_ON 5 FAENAS RLTA D-50 SUBCONTRATO-INTERRIS lFiodda 0
[ ang | 14032014 | AZ | 24,000 [PMA"Km 44000, Instaiationes de Faena Sub Contrats EPSA” Florida Cleme @ |
414 14-05-2013 A2 54,000 |PMA Plantas de Produccon Chaimévida Km 54.000 Concepcidn [Operacién
: Operando
124 | 08052012 | A3 63,000 |PMA Instalacion de faenas PALOMARES, REVC ICankepcicn (Clerre e}
756 1_38-06-201,5 A3 [ 853,500 PMA Instalacian de faenas PALOMARES, REV B Concepcinn [Operacian Operanta
: i
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85 | 2072033 | A2 | 46,500 Eotzdere "Km 46.500, Ruta 0-50, Sector Cangrefilio” : Floricia . Ciarre a
873 1 02102013 | A2 | 47,000 iBotadero “Km 47400, Ruts C-50, Sector Cangrejilly” Fiarida Cietre 3
98 | 13-08-2003 | A2 52,400  [Botadero “Km 52,400, Ruta 0-50, Sector Chaimavids” Concepcitn |Cierre 8
499 | 1062013 | A : SZ00 iBotadsro "Km 52.800, Ruta 0-50, Sector Chaimdvida” Cancepcion [Cierre g
o3 1 216208 [ 57 | 5000 [pesedro m 54000 it s o Conesasiin Giews g
5 ) 1303203 | AZ | 56080 |[Comumade Concepcion Ctincipdian 18in informadon o3
B o | A3 58,800 [PMA Botadere km 58,800 ruta 0-50 Sector ¢l ping Rev. A Contapcidn |Operacitn Operando
3 | 10012005 | AT | 60,000 |Botaderc km 60.000, Ruta 248, Sector Agua de 1a GLoria” Concepeion |Ciarre: Operando
288 | 032013 | A3 | 60,200 |Sotaders Parcalzla Chatra Rutalds, Sector Agua de la Glorz” Concepcity [Cerre 0
437 22-05-2013 | A5 E0,800 [PMA BOTADERG "KM 50,800 RUTA 148, SECTOR AGUA DE LA GLORIA" Concepcion .Operam'én Operando
269 | 2082012 | AZ | 60,800 |Botadero “Kem 60,500 Rutaldg, Sector Aguadeta qur‘ra" : Concepcion |Clerre 8}
a3 06.01L.2015 | A3 62,500 |Botaders "Km EZKSDG(?.‘cna 2), Ruta 148, San Jose de Palomares Concantidn [Operadén Operando
2038 | 09102034 | A3 § ex500 !Botadero “Kim 62,506, Ruta 148, Fundo Esperanza i onzepcidn (Cierre a
73 L Mmams | A3 | 62800 iabtadem "Km £2.500, Ruta 148, San José de Palomares” Concepeion [Operacion Gperando
1280 | 20302015 | A3 § 63,900 Esmadéro km 63.900 Dereche, Comuna ce Concepcian, Rev A. : Concepcion (Clarre o
88 | 0z002014 | a3 64,500 {Botadero “Ken 54,500 {Zona 1), Ruts 148, tos Castafios” : Coneepeion {Carre G
7| 04072004 | A3 | 54500 IBotadera “Xm €4.500(Zona 2, Ruts 148, Los Castafias™ Concepeidn [Cierre 0O
367 | 032012 | A3 | 66500 |Botaders "Km 86,900 Ruts 1;18, Funde San Valentin® Concepdign ([Clerre o
220 | 21-13-2004 | A3 | 65,900 {PMARotaderoKm 66.5900 (Zena 2-Zona 3) Ruta 148 Funda $an : [Concepddn jCiarre O
091§ 2102012 | AZ | 88500 Botadero “Km 62,300 Ruta 148, Santa Rita Palarmares” [ [Cdncgpdion ICierrg 8]
(1257 | 22102015 | A | 68500 iPMA BOTADERC ER5001ZQ, Rutz 148 Concepcion iCierre G
82§ 1030-2013 | a5 | 70908 7 Botadero "Km 70.900, Avda. ngeral Bonilla, Coflac™ : Concensidn {Ciarre o
N8 | 30082015 | A3 | 70,700 [Botsders Km 76.700 {l2q} Avenida General Sonilla Caneepcin ﬁ?e:re a
522 3@10—2033 A3 | 71,100 [Batadero "Km 71,100, Avda. Generat Bonilia, Coltag™ Concepcidn |Cleire e}
PLANTAS DE PRODUCCION E INSTALACIONES DE FAENAS
Ord. 1F{ Fechade [Tramo b i Materia Lomurna fapa Estado
Aprc' | aprobacidr
340 1:.08.2012 B2 18900 |Planta de asfalto e Instalacion de Fvenss "Campanario” : Yungay Cierre o
1053 | 23-10-2004 | A3 22,600 [INSTALACIGN DE FAENAS RUTA C-50SUBCONTRATO-GUZMAR, © Yumbe! Operadion Operando
200 1 17072012 | AZ | 23,400 | PMA Instalacién de Faenas Tomeco, Rev. 4 © Mumbel Operacion Dpersendo
BT IF0R2 | A2 ] 23400 IPMA Piantas de Produtcidn Tomeco, Rev, A ‘Yumbel Operacion Gperands
AZ 43,500 h’\ESTARAEi_éN DE FAENAS RUTA 0-50 SUBCONTRATO-INTERRIS Flotids o
74 | 14032014 ¢ AZ | 44000 {PMA K 44.000, (nstalagiones de Faena Sub Contrato EFSA" Florida Cigrre ]
T 414 14-05-2013 | A2 54,000 iPMA Plantas de Produccién Chaimavida Km 54.000 Concepcién {Operacidn
: | Operando
124§ 08.052012 | A3 | 62,000 [PMAInstalacion defaenas PALOMARES, REV C ¢ jConcapcidn |Cierra O
756 | CBOB2015 | A3 || 65,500 |PRAA instalacion de faenas PALOMARES, REV 8 . [Contepcidn {Operacidn Opersado
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MODIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECGNICAS EN VALLAS PEATOMNALES Y
SEGREGATORIAS: ) '
Las BALI en sl Art 23.113.2 "VALLAS PEATONALES Y SEGREGATOR]AS"“seﬁaIa lo siguiente:
“‘Para efectos de disefio, el Concesionarls debers considerar fas laminas. 4.301.104, 4.302.301 y
4,302,302 del Vol. 4 del Manual de carreferas det MOP> Agregando lo siguiente “Se aceptara en
el disefio, adapter iz valla peatonal indicada en la lamina 4.302.302 del Vol, 4 del Manual de
carreteras sobre Iz barrera de hormigén tipo F para su instalacién en la mediana.”

Sin embargo, en. 2l desarrslio de los proyectss de Ingenieriz de Detalles, la Sociedad
Concesionaria ha propuesto modificar i especificacion técnica consignada en Iz mina 4.302.302
del Yol 4 del M.C,, proyectando und valla péatonal segregatoria Y sobre la barrera de hormigén
tipo F de mediana; en base & perfileria y malla del tipo ACMAFOR, estructuracién analoga 3 la
-considerada.en las estructuras de Pdso [nferior para los efectos de actos vandalicos,

Modificacion propuesta por la Sociedad Concesionaria Yy que de acuerdo a |o sefialado en su Carta
GG |F 5491/16 de fecha 08 de junio de 2016, arrojaria una disminucidn de obras, a precics del
Ane}_:o N°® 4y acordadas con el MOP, en favor del MOP ascendente a UF 5.537 .-

termine en-forma previa 2 15 fecha de PSP, Sin perjuicio de eflo, se‘tiene una regients exigensis de
cambio de apoyos de vigas v un posible Tefuerzo -de esias, por parte del Bepartamento de
Proyectos de Estructuras, no contempiadas en el Proyecto de Rehabiltacion, gL necesariamente
deberan ser ejecutadas a fecha posterior a lafechade PSP,

De acuerdo a las pragtamaciones dé obra vigente, para las obras que son requisitos para ia PSP, y al
alto grado de avance en su gjecucion, se estima que al 21 de Julio de 2016, sun existendo ohservaciones
de caracter menor, ésias se encontraran concluidas no existiendo carencia de obras, que perjudiquen el
normal funcionamiento y seguridad del servicio que prestara el Concesionario.

Sin perjuicio de lo anterior, sefalar que el Confrato de Concesién, posterior & la fecha de PSP
programada para el 31 de julic de 2018, iguaimente debara coexistir, de acuerde a lo sefialado en los
puntos precedentes con obras de terminacién e intervenciones de obras en sectores aledasias 3 [as vias
de circulacion, producto de la glecucion de obras adicionales que no fueron consideradas como requisitos
para la PSF (10 obras incluidas en Resolucion DGOR N° 4112 {Exenta) y 4 obras incluidas en Resolucién

N® 184 {Exenta)), principaimente abras asocladas & facilidades peatonales con estructuras de pasarelas y
soterramiento de la Rotonda Bonilia,

Finalmente iinformar que se encuentran dadas las condiciones a efecto de que ef DGOP compruebe iz

correcta ejecucion de las obras conforme al procedimiento establecido en el numeral 1.16.1 de fas Bases
de Licitacion del Contrato de Concesién.

5
L

ot ~ S
Jorge Mufioz H. Y
Inspector Eiseal- -~
H 1 -
Concepcién,: 21 de junio de 2016

ipmirps
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Concepcién, 23 de junio de 2016

GG 598-6/16
Sefior :
Juan Manuel Sénchez Medioli
Director General de Obras Publicas
Ministerio.de Obras Publicas
Presente ANT ORD N° 677 del 21.06.16
? Corta GG IF 5512 de 14.06.16

Resolixcion DGOP N°1048/Exenta, de
fecha 31 de marzo de 2016
Numeraf 1.20.1 de las BALI Concesidn
Loncepcion-Cabrero

REF: Soficitad de correcta ejecucion de las
obras

De nuestra consideracidn:

Mediante la presente, y de acuerdo at informe de Acreditacién de Ejecucion de las Obras, para
Autorizacién -de Puesta eh Servicio Provisoria de la Totalidad de'las Obras. Concesién "Autopista
Concepcidn - Cabrero®™ adjunto 2l Ord, N° 677 de fecha 21 de junio de 2016 de la inspeccion Fiscal del
Contrato de Conc{esién, ¥ de moda de proseguir con el procedimiento establecido en numeral 1.10.1
de las Bases de Licitacién, se solicita se designe nuevamente la Comision de Autorizacion de Puesta en
Servicio Provisorig gue compruebe la corracta ejecucidn de la obras.

En espera de una favorable acogida, sin otro particular, saluda atentamente 3 usted,

Cristian Encafét{a thai

| “ﬁ»%,l_
; ancé‘s‘n?\ga Vailes de[ Bio Bio S.A.
M,,

CEV/ ‘ . y %‘m QE 9%
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-y % -
- % 173 i
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