

ORD.AMB N° : 733/16

ANT. : - NP-ADM-NC-AM-JR-2016-421 de
fecha 09.05.2016
- ORD. AMB. N° 667/16 de fecha
05.05.2016
- NP-COO-NC-AM-TM-2016-294 de
fecha 31.03.2016
- OF.(O) N° 14/0079/1163 de fecha
03.03.2016
- NP-COO-NC-AM-TM-2016-048 de
fecha 19.01.2016
MAT. : Reglamento de Servicio a la Obra N°2 -
Versión D

Pudahuel,

20 MAYO 2016


DE : SR. CLAUDIO ASENJO SCHULTZ
INSPECTOR FISCAL CONCESION AEROPUERTO A. MERINO B. - SANTIAGO


A: SR. NICOLAS CLAUDE
GERENTE GENERAL SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A.


En respuesta a su carta NP-ADM-NC-AM-JR-2016-421 del antecedente, se tiene a bien aprobar su solicitud de prórroga hasta el 31 de mayo del 2016, del plazo para la corrección de las observaciones al RSO N° 2 Versión D, planteadas por esta Inspección Fiscal a través del ORD. AMB. N° 667/16, también del antecedente.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Usted,


CPB/RA/pci
DISTRIBUCIÓN:
- Destinatario
- Asesoría Cruz y Dávila
- Archivo




CLAUDIO ASENJO SCHULTZ
Inspector Fiscal Concesión
Ap. A.M.B.