

Dr. Gerente General SC:
Mediante el oficio n° 1345, del 22 de abril de 2016, esta Inspección Fiscal ha solicitado a la SC la ingeniería de detalle toda la instalación del sistema de agua caliente del hospital, incluyendo el detalle de los colectores, selares considerados en el proyecto, con toda su planimetría, además de todos los detalles de construcción del sistema indicado. Considerando que a la fecha esta información no está disponible y dado el nivel de avance de la obra, se instruye a usted que ésta sea ingresada en el plazo de 10 días a contar de esta fecha.

HERNAN MARAMBIO MONTEVERDE
Inspector Fiscal
División de Construcción
De Obras Concesionadas

IGOR PROTASOVICH KABELLO
GERENTE GENERAL
SOC. CONCESIONARIA SALUD S.A.