


Mr Gerente General SC:

En relación con la solicitud de aumento de plazo para ingresar la información señalada en el folio n° 36 del libro de obras n° 9, de 06 de abril de 2017, que se indica en el folio n° 42, del libro de obras n° 9, de 13 de abril de 2017, este IF está de acuerdo en acceder a su requerimiento. El nuevo plazo para ingresar dicha información es de viernes 28 de abril de 2017.

  
**ANTONIO AGUAS**  
GERENTE TÉCNICO  
SOC. CONCESIONARIA SALUD SIGLO XXI S.A.

  
**HERNAN MARAMBIO MONTEVERDE**  
Inspector Fiscal  
División de Construcción  
de Obras Concesionadas