




ORD. N° 5354 DGOP 076

REF.: "Contrato Concesión Ruta 5 Norte
Tramo: La Serena – Vallenar".

ANT.: Carta SCRDA-IF-3906/16 de
03.03.2016.
Carta SCRDA-IF-3907/16 de
03.03.2016.
Resolución DGOP N° 760 (Exenta) del
01.03.2016
Resolución DGOP N° 4143 (Exenta) del
30.09.2015
Bases de Licitación contrato Concesión
Ruta 5 Norte, Tramo La Serena -
Vallenar, Art. 1.10.1, letra a)

MAT.: Informe al DGOP de Acreditación de
Ejecución de obras del Tramo 1, La
Serena - Límite Regional

INCL.: Carta SCRDA-IF-3907/16 de
03.03.2016.



LA SERENA, 18 de Marzo de 2016


**DE : INSPECTOR FISCAL CONSTRUCCIÓN
CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO LA SERENA - VALLENAR**

A : DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

En respuesta a lo requerido por la Sociedad Concesionaria en su Carta SCRDA-IF-3907/16 de 03.03.2016., y en conformidad a lo estipulado en Artículo 1.10.1, letra a) de las Bases de Licitación del contrato Concesión Ruta 5 Norte, Tramo La Serena – Vallenar, y que dice relación con acreditar la ejecución de las obras del Tramo 1, La Serena - Límite Regional, mediante el presente documento esta Inspección Fiscal acredita que las referidas obras se encuentran ejecutadas.

Relacionado con la Materia de este documento, es necesario hacer presente que las obras originales de este contrato de concesión han sido motivo de modificación mediante los actos administrativos que a continuación se indica, y en los términos que en esos documentos se señala:

- a) Resolución DGOP N° 4143 (Exenta) del 30.09.2015, tramitada el 30.09.2015, relacionado con la ampliación en 5 (cinco) meses del plazo máximo de construcción del Tramo "La Serena – Límite Regional" y del plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de la Obra.



- b) Resolución DGOP N° 760 (Exenta) del 01.03.2016, tramitada el 16.03.2016, relacionado con la exclusión de las obras correspondiente al sector del hallazgo y rescate arqueológico entre Dm. 475,165 y 475,550 de la Ruta 5 Norte.

Saluda atentamente a Ud.,

Ricardo Herrera Samuza
Inspector Fiscal
División de Construcción CCOP
Ruta 5 Norte Tramo La Serena - Vallenar

JMT/MCC/AUT/OCN
DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.
- Jefe División de Construcción de Obras Concesionadas
- Archivo

Concesión Ruta 5 Norte, Tramo La Serena - Vallenar, Ruta 5 Norte, Km. 481, La Serena, Chile
Teléfono (56-51) 2672590