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Libro de Obra de Explotacion N°3,
Folios N°36 y 37 del 07.11.2016.

MAT. . Aumento de Plazo.

Pudahuel, 7 O MAR. 2077

DE : SR.CLAUDIO ASENJO SCHULTZ.
INSPECTOR FISCAL CONCESION AEROPUERTO A.M.B.

A : SR.NICOLAS CLAUDE.
GERENTE GENERAL SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A.

En relacion a la carta NP-476, y atendidos razones y argumentos expuestos en ella, esta Inspeccion
Fiscal no ve inconveniente en prorrogar el plazo hasta el dia 15 de mayo de 2017, haciendo presente que la
propuesta que debera entregar la Sociedad Concesionaria debera, en adicion al periodo octubre 2015-octubre
2016, extenderse y cubrir la facturacion realizada por ella desde octubre 2016 hasta el dia anterior a la entrega del

citado plan.
Saluda atentamente a usted, Y/
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