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MAT. : - Revision de la Versién | de los Otros Proyectos de
Ingenieria de Detalle del Sector 2 del Contrato de
Concesion “Américo Vespucio Oriente, Tramo: Av.
El Salto - Principe de Gales".

INCL.. - Minuta de Observaciones para cada uno de los 24
Volimenes de los Otros Proyectos de Ingenieria
de Detalle del Sector 2 Version En papel.

- CD con archivos de las 24 Minutas.

SANTIAGO, 25 MAR. 2016

GERENTE GENERAL

SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.

Sociedad Concesionaria
Vespucio Oriente S.A.

2 b MAR 2016

REC CION
{Hora: @L

(

Se acusa recibo de su Carta GG-IF AVO/044/2016 de fecha 03.03.2016, mediante la cual su
representada hizo entrega de los Otros Proyectos de Ingenieria de Detalle en Version |, del Sector 2,
segln los Volimenes que se detallan mas adelante, conforme lo indica el Articulo 1.9.1.2 de las Bases

de Licitacion.

Los Volimenes de los Otros Proyectos de Ingenieria de detalle del Sector 2 entregados en la mencionada
carta son los siguientes:

= Volumen 15 Disefio de Pavimentos — Version .

= Volumen 16 Estructuras Subterraneas y Soterradas. Incluye:



Volumen 16A Trinchera Cubierta: Inicio Sector 2 — Vitacura — Version |.
Volumen 16C Tuneles Mineros: Nudo Kennedy — Version |.
Volumen 16E Tuneles Mineros: Nudo Apoquindo — Version |,
Volumen 16G Salidas de Emergencia — Version H.
Volumen 16H Pozos de Ventilacion y Recintos Técnicos — Version H.
o Volumen 16l Trinchera Cubierta: Martin de Zamora — Fin Sector 2 — Version E.
. Volumen 18 Seguridad Vial - Version |.
= Volumen 19 Reposicion de Servicios. Incluye:
o Volumen 19C Poliductos — Version |.
= Volumen 21 Paisajismo. Incluye:
o Volumen 21 Paisajismo — Version G.
= Volumen 22 Semaforizacion — Version |.
= Volumen 24 Ventilacion — Version |.
= Volumen 27 Sistemas de Trafico ITS - Version G.
= Volumen 28 Sistemas de Peaje — Version G.
= Volumen 32 Colectores Red Primaria. Incluye:
o Volumen 32A Colector Vitacura - Version C.
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De los siguientes volimenes, la Sociedad Concesionaria No entrega Volumen con Proyecto, solamente
hace entrega de la Minuta de Respuestas a las Observaciones de la Inspeccion Fiscal enviadas el
11.02.2016:

= Volumen 16B Trinchera Cubierta: Vitacura — Pdte. Riesco (Nudo Kennedy).

= Volumen 16D Trinchera Cubierta: Pdte. Riesco — Martin de Zamora (Nudo Apoquindo).

= Volumen 16F Trinchera Cubierta: Martin de Zamora — Fin Sector 2 — PREFABRICADOS.
Volumen 17A Obras estructurales sobre el Canal San Carlos.

Volumen 19D Afeccién a Obras Civiles.

Volumen 23 Instalaciones Eléctricas.

Volumen 29 Interfaces del Sistema ITS con otras disciplinas.

Volumen 30 Instalaciones en Edificios y Areas de Atencion.

Volumen 31 Edificios y Areas de Atencién.

Los proyectos entregados presentan una serie de observaciones que se detallan en las Minutas de
Observaciones emitidas para cada uno de los Voliumenes del Proyecto y Minutas de Respuesta recibidos,
las cuales se adjuntan en versién impresa y con un CD de respaldo.

Sin embargo, cabe destacar que su representada se encuentra en condiciones de poder emitir [a Version
0, corrigiendo las observaciones finales indicadas para cada uno, y dando cumplimiento a todas las
exigencias y formalidades establecidas en las Bases de Licitacion para esta materia, de los siguientes
Volimenes de los Otros Proyectos de Ingenieria de detalle del Sector 2:

= Volumen 15 Disefio de Pavimentos.
= Volumen 16E Tuneles Mineros: Nudo Apoquindo.
= Volumen 28 Sistemas de Peaje

Conforme lo regulan las Bases de Licitacion, la Sociedad Concesionaria posee un plazo méaximo de 21
dias corridos, a contar de la recepcion del presente oficio, para entregar las Minutas de Respuestas y los
Volumenes de los Otros Proyecto de Ingenieria de Detalle del Sector 2 corregidos.

El detalle de las Minutas de Observaciones de los Otros Proyectos de Ingenieria de detalle, que se
adjuntan es el siguiente:

= Minuta de Observaciones al Volumen 15 Disefio de Pavimentos — Versién .
= Volumen 16 Estructuras Subterréneas y Soterradas. Incluye:



o Minuta de Observaciones al Volumen 16A Trinchera Cubierta: Inicio Sector 2 — Vitacura —
Version |.
o Minuta de Observaciones al Volumen 16B Trinchera Cubierta: Vitacura — Pdte. Riesco (Nudo
Kennedy) — Version F.
o Minuta de Observaciones al Volumen 16C Tuneles Mineros: Nudo Kennedy — Version |.
o Minuta de Observaciones al Volumen 16D Trinchera Cubierta: Pdte. Riesco — Martin de
Zamora (Nudo Apoquindo) — Versién G.
o Minuta de Observaciones al Volumen 16E Tuneles Mineros: Nudo Apoquindo — Version |.
o Minuta de Observaciones al Volumen 16F Trinchera Cubierta: Martin de Zamora — Fin Sector
2 - Version A.
o Minuta de Observaciones al Volumen 16G Salidas de Emergencia — Version H.
o Minuta de Observaciones al Volumen 16H Pozos de Ventilacién y Recintos Técnicos —
Version H.
o Minuta de Observaciones al Volumen 16l (Trinchera Cubierta: Martin de Zamora - Fin Sector
2) - Version E.
= Volumen 17 Otras Estructuras, Puentes y Pasarelas. Incluye:
o Minuta de Observaciones al Volumen 17A Obras estructurales sobre el Canal San Carlos —
Version E.
= Minuta de Observaciones al Volumen 18 Seguridad Vial — Version |.
= Volumen 19 Reposicion de Servicios. Incluye:
o Minuta de Observaciones al Volumen 19C Poliducto — Version |.
o Minuta de Observaciones al Volumen 19D Afeccion a Obras Civiles — Version E.
= Volumen 21 Paisajismo. Incluye:
o Minuta de Observaciones al Volumen 21 Paisajismo — Version G.
Minuta de Observaciones al Volumen 22 Semaforizacion — Version .
Minuta de Observaciones al Volumen 23 Instalaciones Eléctricas — Version G.
Minuta de Observaciones al Volumen 24 Ventilacion — Version |.
Minuta de Observaciones al Volumen 27 Sistemas de Tréfico ITS — Version G.
Minuta de Observaciones al Volumen 28 Sistemas de Peaje — Version G.
Minuta de Observaciones al Volumen 29 Interfaces Sistema ITS con otras disciplinas — Version D.
Minuta de Observaciones al Volumen 30 Instalaciones Edificios y Areas de Atencion — Version D.
Minuta de Observaciones al Volumen 31 Edificios y Areas de Atencion — Version E.
Volumen 32 Colectores Red Primaria. Incluye:
o Minuta de Observaciones al Volumen 32A Colector Vitacura - Ver3|0n fZ)

Sin otro particular, se despide atentamente,
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