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SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.

Se acusa recibo de su Carta GG-IF AVO/221/2017 del 11.07.2017, por la cual responde al Oficio
Ordinario de esta Inspeccion Fiscal N° 2308, de fecha 20 de junio del presente y senala hacer entrega
de las Minutas de Respuesta de los Volimenes 32A — Colector Vitacura y 32B - Colector Isabel La
Catolica, de los Otros Proyectos de Ingenieria de Detalle del Sector 2, conforme Io indica el Articulo
1.9.1.2 de las Bases de Licitacion.



En esta ocasion la Sociedad Concesionaria no hace entrega de los respectivos Volimenes con
Proyectos, sino solamente hace entrega de las Minutas de Respuesta a las Observaciones de Ia
Inspeccion Fiscal enviadas el 20.06.2017 adjuntas al oficio ORD.IF N° 2308:

* Volumen 32A - Colector Vitacura - se mantiene en Version E.
* Volumen 32B - Colector Isabel La Catdlica — se mantiene en Version C.

Los proyectos presentan una serie de observaciones que se detallan en las Minutas de Observaciones
emitidas para los Volumenes 32A - Colector Vitacura y 32B - Colector Isabel La Catolica, las cuales se
adjuntan en version impresa y con un CD de respaldo.

Conforme lo regulan las Bases de Licitacién, la Sociedad Concesionaria posee un plazo maximo de 21
dias corridos, a contar de la recepcion del presente oficio, para entregar las Minutas de Respuestas y los
Volumenes 32A y 32B de los Otros Proyectos de Ingenieria de Detalle del Sector 2 corregidos.

El detalle de las Minutas de Observaciones de los Otros Proyectos de Ingenieria de Detalle del Sector 2,
que se adjuntan es el siguiente:

* Volumen 32A - Colector Vitacura -Version E.
* Volumen 32B - Colector Isabel La Catélica —Versién C.

En relacién a lo expresado por su representada en vuestra carta GG-IF AV0/221/2017, podemos
sefialarle lo siguiente:

a) Reiterar y dar por reproducido lo sefialado por esta Inspeccion Fiscal en su Oficio ordinario N°
1936, de 26 de enero de 2.017, en el sentido que, sin perjuicio de las acciones que legitimamente
correspondan a la Sociedad Concesionaria, esta Inspeccion Fiscal considera improcedente el
atribuir a las obras de los colectores la calidad de extraordinarias y susceptibles de
compensaciones. Para ello, esta Inspeccion Fiscal se ha apoyado en los Memorandums N°089
y 1910-2 de la Division Juridica de la CCOP.

b) En efecto, esta Inspeccion ha comunicado de manera reiterada que la Concesionaria debe dar
cumplimiento al articulo 1.9.1.2 y presentar los proyectos de ingenieria definitiva. En la carta del
Antecedente, la Concesionaria sefiala que se encuentra desarrollando los PID pero entrega,
incluidos en su carta, minutas de respuestas mas que los proyectos propiamente tales, por lo
que se reitera la necesidad de avanzar en los términos del 1.9.1.2.

c) Enlo relativo al recurso de apelacion interpuesto por su representada ante el DGOP, sélo nos
queda respetar las legitimas atribuciones de la Sociedad Concesionaria, lo que ha sido una

conducta permanente de este Inspector Fiscal y habra que atenerse a lo que en su momento se
resuelva.



d) Esimportante destacar que esta Inspeccion Fiscal de modo alguno ha excedido sus atribuciones
al comunicar que considera improcedente las pretensiones de la Concesionaria en torno a
requerir compensaciones por obras que estima extraordinaria, maxime cuando la posicion de la
Inspeccién Fiscal, que no puede considerarse una instruccién como su representada pretende
hacer ver, se encuentra sustentada en los criterios que para tales efectos vertid la Division
Juridica de Concesiones.

e) Por altimo, esta Inspeccion reconoce las atribuciones de la Sociedad Concesionaria en orden a

efectuar reservas de derechos y considerar que ciertas materias puedan quedar sujetas a la
resolucion de discrepancias conforme se establece en las Bases yenlaley.

Sin otro particular, se despide atentamente,
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