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SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.

Se acusa recibo de su Carta GG-IF AV0/333/2017 del 03.10.2017, por la cual responde al Oficio
Ordinario de esta Inspeccién Fiscal N° 2541, de fecha 12 de septiembre del presente y sefala, respecto
del Volumen 32A — Colector Vitacura, mantener la Version F y acompanar la Minuta de Respuestas a las
observaciones sobre la citada version, y ademas hace entrega de la Version E del Volumen 32B -
Colector Isabel La Catolica, de los Otros Proyectos de Ingenieria de Detalle del Sector 2, conforme lo
indica el Articulo 1.9.1.2 de las Bases de Licitacion.



En esta ocasion la Sociedad Concesionaria hace entrega de los Volimenes con Proyectos que se detalla
acontinuacion y también hace entrega de las Minutas de Respuesta a las Observaciones de la Inspeccion
Fiscal enviadas el 12.09.2017 adjuntas al oficio ORD.IF N° 2541:

= Volumen 32B - Colector Isabel La Catélica — en Version E.

Los proyectos presentan una serie de observaciones que se detallan en las Minutas de Observaciones
emitidas para los Volimenes 32A — Colector Vitacura y 32B - Colector Isabel La Catdlica, las cuales se
adjuntan en version impresa y con un CD de respaldo.

Conforme lo regulan las Bases de Licitacion, la Sociedad Concesionaria posee un plazo maximo de 21
dias corridos, a contar de la recepcion del presente oficio, para entregar las Minutas de Respuestas y los
Volumenes 32A y 32B de los Otros Proyectos de Ingenieria de Detalle del Sector 2 corregidos.

El detalle de las Minutas de Observaciones de los Otros Proyectos de Ingenieria de Detalle del Sector 2,
que se adjuntan es el siguiente:

= Volumen 32A - Colector Vitacura -Version F.
= Volumen 32B - Colector Isabel La Catdlica —Version E.

En relacion a lo expresado por su representada en vuestra carta GG-IF AV0/333/2017, podemos
sefalarle lo siguiente:

a) Reiterar y dar por reproducido lo sefialado por esta Inspeccion Fiscal en su Oficio ordinario N°
1936, de 26 de enero de 2.017, en el sentido que, sin perjuicio de las acciones que legitimamente
correspondan a la Sociedad Concesionaria, esta Inspeccion Fiscal considera improcedente el
atribuir a las obras de los colectores la calidad de extraordinarias y susceptibles de
compensaciones. Para ello, esta Inspeccion Fiscal se ha apoyado en los Memorandums N°089
y 1910-2 de la Division Juridica de la CCOP.

b) En efecto, esta Inspeccion ha comunicado de manera reiterada que la Concesionaria debe dar
cumplimiento al articulo 1.9.1.2 y presentar los proyectos de ingenieria definitiva. Al menos en la
presente entrega, y de acuerdo a la carta del Antecedente, la Concesionaria hizo entrega de las
siguientes versiones, F y D respectivamente, de los proyectos de los colectores Volimenes 32A
y 32B, ademés de las Minutas de Respuestas de los proyectos.

¢) Enlo relativo al recurso de apelacion interpuesto por su representada ante el DGOP, sélo nos
queda respetar las legitimas atribuciones de la Sociedad Concesionaria, lo que ha sido una

conducta permanente de este Inspector Fiscal y habra que atenerse a lo que en su momento se
resuelva.

d) Esimportante destacar que esta Inspeccion Fiscal de modo alguno ha excedido sus atribuciones
al comunicar que considera improcedente las pretensiones de la Concesionaria en torno a



e)

Sin otro particular, se despide atentamente,

requerir compensaciones por obras que estima extraordinaria, maxime cuando la posicion de la
Inspeccion Fiscal, que no puede considerarse una instruccion como su representada pretende
hacer ver, se encuentra sustentada en los criterios que para tales efectos vertio la Division
Juridica de Concesiones.

Por dltimo, esta Inspeccion reconoce las atribuciones de la Sociedad Concesionaria en orden a
efectuar reservas de derechos y considerar que ciertas materias puedan quedar sujetas a la
resolucion de discrepancias conforme se establece en las Bases yen laley.
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