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LIBRO DE OBRAS
LDO : N® 141

ANT. :1.- Carta GOP-0-2011-10/126
del 25 de Julio de 2014
2- Nota Libro de Obras
N°0139 de 03 de Julio de
2014
3.- Carta GG-IF-2736-14 de 03
de Julio de 2014
4.-Art. 1.9.2.6 de las BALI

MAT. : Cuarto Informe Declaracion de
Avance Ruta A-16 Tramo Dm
34.217 — 47.000, Cumplimiento
del 70%

IQUIQUE, 25 de Julio de 2014.

DE : INSPECTOR FISCAL CONCESION ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE
A GERENTE GENERAL SOCIEDAD CONCESIONRIA RUTAS DEL DESIERTO S.A

En relacién con la MAT., Comunico a usted que revisado el avance de obras de la
ruta A-16, Tramo Dm 34.217 a 47.000, ratificamos que se ha dado cumplimiento al
Hito del 70% indicado en numeral 1.9.2.6 Tabla N° 09 de las BALI, el cual fue
informado a esta Inspeccion a traves del folio N® 0139 del Libro de Obras.

Saluda atentamente a Usted,
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