Coordinacion
de Concesiones
de Obsas
Publicas

Gabierno de Chile

Libro de Explotacion de la Obra
LDE.: N° 0202

ANT.: Contrato de Concesion Alternativas de
Acceso a lquique.

1. Art. 1.8.4 de las BAL!: Recursos

2. Art. 1.9.2.14 de las BALI: Sustitucion de
Obras y Realizacibn de Obras
Adicionales

3. Libro de Explotacién LDE N°153 de la
Sociedad Concesionaria Rutas del
Desierto S.A. a la Inspeccidén Fiscal, de
fecha 10.11.2016

4. Carta GG-IFEXP-0860-16 de |la
Sociedad Concesionaria Rutas del
Desierto S.A. a la Inspeccion Fiscal, de
fecha 31.08.2016

5. Libro de Explotacion LDE N°109 de la
Inspeccién Fiscal de Explotacion a Ia
Sociedad Concesionaria Rutas del
Desierto S.A., de fecha 24.08.2016

6. Memorandum N° 1362/2 del Jefe de la
Division Juridica CCOP al Jefe de
Unidad de Obras Viales, de fecha
01.08.2016.

7. Memorandum N° 78 del Jefe de Unidad
de Obras Viales al Jefe de la Division
Juridica CCCP, de fecha 11.07.2016.

8. Memorandum N° 71 del Jefe de Unidad
de Obras Viales al Jefe de la Division
Juridica CCOP, de fecha 22.06.2016.

9. Libro de Explotacién LDE N°® 94 de la
Sociedad Concesionaria Rutas del
Desierto S.A. a la Inspeccion Fiscal de
Explotacion, de fecha 17.06.2016.

10. Libro de Explotacién LDE N° 85 de la
Inspeccién Fiscal de Explotacién a la
Sociedad Concesionaria Rutas del
Desierto S.A., de fecha 26.05.2016.

11. Ord. N® 734 del Ministro de Obras
Plblicas a la Ministra de Vivienda vy
Urbanismo, de fecha 31.03.20186.

12. Ord. N° 178 de la Ministra de Vivienda
y Urbanismo al Ministro de Obras
Publicas.

MAT.. Construccion de Pasarela Peatonal de
acceso a Pargue Parapente, area urbana de
Alto Hospicio, Ruta 16

INCL.: No Aplica
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IQUIQUE, 23 de Enero de 2017.

DE : INSPECTOR FISCAL CONCESION ALTERNATIVAS ACCESO A IQUIQUE
A GERENTE GENERAL SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL DESIERTO S.A.

Por medio del presente, y de acuerdo al Recurso de Reposicion presentado mediante su
carta GG-IFEXP-0860-16 citada anteriormente, esta Inspeccién Fiscal comunica su
rechazo, reiterando lo expuesto en el Memorandum N° 1362/2 de fecha 01.08.2018, por
medio del cual el Jefe de la Divisién Juridica CCOP, comunica que vuestra representada
tiene la obligacion de construir tres pasarelas durante los primeros 5 afios de la etapa de
explotacion, conforme a lo establecido en numeral 1.9.2 14, letra b), segundo parrafo, de
las Bases de Licitacion, o destinar el valor de dichas obras no construidas a un proyecto
que determine esta Inspeccién Fiscal de Explotacién, durante el mismo periodo.

Por tal motivo, se reitera a usted lo instruido mediante Libro de Explotacién N° 85 en fecha
26.05.2016, en relacion a que la construccion de una pasarela peatonal, con sus respectivos
paraderos de buses, que permita a los visitantes acceder al Parque Parapente en Alto
Hospicio, debe ser considerada a su entero cargo y costo, sin cobro posterior alguno.

De todos modos, y si lo estima pertinente, puede recurrir al Director General de Obras
Publicas, en los plazos definidos en el Art. 1.8.4 de las Bases de Licitacion.

Saluda atentamente a usted,

RODOL TAVO CARRILLO ARAYA
INSPECTOR FISCAL

ISION DE EXPLOTACION

DE OBRAS CONCESIONADAS

RGCA/FAA/RJOlyy
DISTRIBUCIO!
- Destinatario
- Archivo AAl
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