



- Volumen 32A – Colector Vitacura – se mantiene en Versión E.
- Volumen 32B – Colector Isabel La Católica – se mantiene en Versión C.

Los proyectos presentan una serie de observaciones que se detallan en las Minutas de Observaciones emitidas para los Volúmenes 32A – Colector Vitacura y 32B – Colector Isabel La Católica, las cuales se adjuntan en versión impresa y con un CD de respaldo.

Conforme lo regulan las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria posee un plazo máximo de 21 días corridos, a contar de la recepción del presente oficio, para entregar las Minutas de Respuestas y los Volúmenes 32A y 32B de los Otros Proyecto de Ingeniería de Detalle del Sector 2 corregidos.

El detalle de las Minutas de Observaciones de los Otros Proyectos de Ingeniería de Detalle del Sector 2, que se adjuntan es el siguiente:

- Volumen 32A – Colector Vitacura –Versión E.
- Volumen 32B – Colector Isabel La Católica –Versión C.

Respecto a lo señalado en el último párrafo de vuestra carta GG-IF AVO/020/2017 del 25.01.2017, respecto a las respuestas pendientes a esa fecha a vuestras cartas AVO/321 y 322, tal como lo señalamos en las Minutas adjuntas, esta Inspección Fiscal, mediante los oficios ORD.IF N° 1936 y N°1937 ambos de fecha 26.01.2017, dio respuesta a lo planteado por su representada en las respectivas cartas, dejando establecido en las correspondientes minutas que mantenemos y reiteramos expresamente nuestros argumentos.

Sin otro particular, se despide atentamente,



**RENÉ LABRA JARVIS**  
INSPECTOR FISCAL DE CONSTRUCCIÓN  
CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE  
TRAMO: AV. EL SALTO – PRÍNCIPE DE GALES



**R/LJVZ/DFC**  
**DISTRIBUCION:**  
- Destinatario.  
- Archivo.