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REF.: Modifica Resolucion DGOP N°48, de 2009,

scbre Bases Administrativas para Contratos de
Obras Piblicas, Construcciéon y Conservacion
y Fija texto refundido de la citada Resoiucién
DGOP N° 48, y sus modificaciones .

Las necesidades del Servicio.

El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijo el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964,
Crganica del Ministerio de Obras Pablicas y del DFL N 206 de
1960, Ley de Caminos.

El Reglamento para Contrales de Cbras Publicas (R.C.O.P.) de
Ministerio de Chras Piblicas, aprobado por Decreto MOP N° 75,
de 2004 y sus modificaciones;

&l Decreto MOP N® 1.093, de 2003, Reglamento de Montos de
Contratos de Obras Publicas y sus modificaciones;

La ley 19.886 v el D.S. N°® 250, de 2004 del Mlnlstero de
Hacienda.

La Resclucion DGOP N° 48, de 2009;

La Resolucion N° 1.60C, de 2008, de la Contraloria General de la
Repiblica, que fija normas sobre exencion del tramlte de toma
de razén, -

Que habiencdo franscurido més de seis meses desde la
aprobacién de la Resolucion DGOP N> 48, de 2009, se hace
necesario modificar y complementar determinadas disposiciones
recogiendo de este modo las observacicnes detecladas por la
Direccion  General de Obras Publicas y sus - Servicios
dependientes, durante el periode de aplicacion de fa misma.

RESUELVOGM..,,W
@ 5 ' 3 4
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1.- MODIFICANSE las Bases Administrativas para Contratos d:e Obras
Construccion y  Conservacidn, aprobadas mediante
Resolucnon DGOP N° 48 de 2009, en el siguiente sentido:

TOMADQ RAZON
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En el numeral 2.1, inciso segundo se agrega la siguiente oracion *... Dicha facultad no aplica cuando la categorié llamada sea la
Tercera B del Registro de Obras Mayores.” '

El contenido del numeral 2.4, se reemplaza por el siguiente: “Segln se establezca en el Anexo Complementario.”

Efnumeral 2.6, se reemplaza por el siguiente:
‘El proceso de licitacion con sus respectivas fechas, plazos y lugar de recepcion o retiro de antecedentes segin corresponda,
se efectuara en conformidad a lo establecido en ef Calendario de Licitacion contenido en el Anexo Complementario.

Biche calendario podra ser modificado por la Direccidn, para lo cual se efectuaran las publicaciones correspondlentes en los
mismos medios en que se publicd el lamado a licitacion o, si la modificacion se efectia con posteriaridad al plazo maximo de
venta de antecedentes, los cambios se comunicaran mediante Aclaracion, las que seran puestas a disposicion de las
empresas proponentes en el lugar sefialado en el Anexc Complementario, quienes deberan rehrarlas con la debida
constancia de recepcion, antes de la fecha de apertura.

Las empresas proponentes interesadas podran hacer preguntas por escritc sobre los antecedentes de Ia licitacion que
estimen pertinentes, las que seran respondidas por escrito por el Servicio, a través de un documento oﬁc;lal (Of cio-ORD),
pudiendo contener ademas ofras aclaraciones que se estimen pertinente.

Sera responsabilidad de los participantes cerciorarse de la existencia de Serie de Pregunias y Respuestas y de Aclaraciones
a los antecedentes de ficitacion, las cuales formarén parte del contrato que se celebre, presumiéndose el conocimiento de
ellas por parie de la empresa proponente a quien se le adjudique el contrato y demas proponentes.”

Reemplazase el texto del numeral 2.1C por el siguiente: “El financiamiento y fa disponibilidad presupuestaria : para el primer
afio seran establecidos en el Anexo Complementario.

La Direccion adoptara las medidas para ajustar la distribucion de los recursos presupuestarios considerados para el contrato,
durante el o los ejercicios que comprenda su ejecucion, de acuerdo a los requerimientos derivados de esta ejecucion,
conforme a la normativa y demas antecedentes que lo rigen.”

En el numeral 2.13 inciso primero, la expresion: “...las distintas partidas...”, se reemplaza por; *...los distintos item...” y en
inciso tercero, la expresion: *...items....", se reemplaza por: “...item..." :

En el numeral 2.14 inciso segundo, se agraga la expresion *...o item..”, entre fas palabras *...partidas..” y *...en...

En &l rumeral 3.2:

- Se reempiaza el inciso primero por el siguiente: “En el sobre "Propuesta Técnica” se deberan inciuir, los documentos
sefialados en el articulo 76, numeral 1, letras a), b), c), ), &) y f} del Reglamento y los sefialados en las letras as, h),
i} y ) de este numeral 3.2."

- Los dos parrafos siguientes a la expresion "Para la leira a):” se reemplazan por fos siguienles:;

Si el mandante es Publico: Certificado det estado actual del confrato, donde se indique nombre del mandante monto
vigente del contrato y monto pagado a la fecha, el cual debe ser emitido por el inspector fiscal o la autoridad que

corresponda; o fotocopias de la resolucion de adjudicacion v copia del ditimo estado de pago cursado. :

Si el mandante es Privado: fotocopia del contrato, sus modificaciones y ltimo estado de pago cursade ¢ un certificado

del estado actual del contrato, donde se indique monto vigente de! contrato y monto pagado a la fecha, el cual debe ser

emitido por el Mandante.

El célculo de la capacidad econamica disponible se efectuard segn se establezca en el Anexo Complementarto ¥

- El parrafo que sigue a la expresion “Para la letra ¢, se reemplaza por el siguienie: “Programa de Trabajo, en formato
segln se establezca en el Anexo Complementario.” :

- A confinuacion del parrafo anterior incorporase el siguiente parrafo: “Para la leftra d): Segtn se establezoa en el Anexo
Complementario.” :

- Ei parrafo que sigue a la expresion “Para la letra &)." se reemplaza por el siguiente: "El listade de profésionales sera
establecido en el Anexo Complementario. Respecto de ellos se debera acompafiar curriculum wtae y Tiulo o
Certificado de titulo, en original o fotocopia autorizada ante notario.”

- En la lefra g), primer péarrafo, se reemplazan la palabra “Cficial” por la expresion ‘o informe” y la frase' ‘ofra enlidad
facultada por Ley para ello* por “otra entidad que entregue dicha informacion conforme ala Ley.” :
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En el numeral 3.3
- Reemplazanse las letras a), b) y ¢) por las siguientes:
‘a) La Carta Oferta def propenente, presentada en el Formulario Especial sefialado en los articulos 71 y 74 del RCOP,

con el valor total de su propuesta, en nimeros y letras, debidamente firmado por el Servicio y el proponente,

by  El Presupuesto desglosado de acuerdo a itemizado entregado por ef Servicio (Cuadro de Prec;os) en pesos
chilenos, debidamente firmado por el proponente.

¢} Andlisis de Precios Unitarios de todos o algunos de los item det presupuesto oficial (en ambos casos:con excension
de los valores pro forma) seglin se establezca en el Anexo Complementario, cuyo contenida m imo sera el
establecido en el formato modelo E. 1, Anexo E. Este Analisis de Precios sera sin IVA.

Para ef caso de item en los cuales el proponente incluya subcontratos, se establecera en el Anexo
Complementario si debe entregar el contenido indicade en el formato modelo E.1. :

- 5e agrega la siguiente letra d);

*d) Gaslos Generales y Utilidades, deberan entregarse detallados todos los elementos que los constltuyen cuyo
contenido nxnimo seré el establecido en el formato modele E.2, Anexc E.

En el numeral 5.1, se agrega el siguiente inciso: “El plazo para dictar la resolucién de adjudicacion sera el que se esfablezca
en el Anexo Complementano !

En el numeral 5.4.1; :

. Se reemplaza el segunda inciso por el siguiente: "El monto de esta garantia sera expresade en Unidades de Fomento
{UF), para cuya determinacion regira el valor que ésta tenga el alfimo dia del mes anterior al de la apertura de la
propuesta tecnica. En el Anexo Complementario se establecera el plazo de vigencia v si se acepta |a presentacidn de
poliza de seguro como garantia de fiel cumplimiento, la cual deberd ser aprobada por la Fiscaiia def Ministerio de Obras
Plblicas.”

- Se agrega en el inciso cuarto |a siguiente frase: *...o la que se encuentre vigente.”

En el numeral 5.4.3, se agrega al final del parrafo sexto, del inciso primero, la siguiente frase: *...,0 la que se encuentre
vigente.”

En el numeral 5.4.4:

- Se reempfaza el segunde parrafo det inciso primero por el siguiente: “El valor de la péliza serd expresado en UF
equivalente al valor total del contrato. Dicho seguro fendrd como benef iciario al Fisco - Ministerio de Obras Pablicas -
Direccién correspondiente, y debera estar vigente durante todo el periodo de construccion de fa obra incluidos sus
aumentos de plazo si los hubiere.”

- Se reemplaza el actual pérrafo final por el siguiente: "El Inspecter Fiscal podré retener el pago de cualquier Estado de
Pago, mientras no tenga debida constancia de que la correspondiente poliza, plenamente vigente, se encuentra en
custodia en el MOP. Lo anterior no es ébice para que Ia empresa confratista mantenga su responsabilidad fotal ante
cualguier accidente gue deteriore o deribe la obra, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 150 del Reglamento.”

- Se agrega el siguiente inciso final: “En caso de exigirse oiros sequros, se sefialaran en el Anexo Complementario.”
En el numeral 5.4.5, se elimina el signo " y se agrega al final del parrafo la siguiente frase: .0 la que se encuentre vigente.”
En el numeral 6.1, Ultimo inciso, se elimina la frase; “profesional ¢ técnico”

En el numeral 6.11.2:

- En el primer inciso, después de la expresion “... 16 dias...”, se agrega la palabra *...habiles...

- En el tercer inciso, se reemplaza la frase “...que quedara de propiedad de | contratisia una vez ret:rado por *._.que
serd de prepiedad de la empresa confratista una vez retirado.”

En el numeral 6.12.1:

- Se reemplaza el inciso primero por el siguiente: “De exigirse en ¢l Anexe Complementario, la empresa contratista
deberé confeccionar los planos definitivos que muestren como fue construido el total de las obras, que reflejen
fielmente sus cotas, dimensiones y ubicacion. Dichos planos deberén ser enfregados al Inspector Fiscal y revisados por
ésle, en la oportunidad que se sefiale en el Anexo Complementario, cuyos costos seran considerados en los gastos
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generales. Si procede, fa empresa contratista debera corregir estos planos coma consecuencia de las observaciones
de las comisiones de recepcion provisional y/o definitiva.”

- En el inciso segundo, se reemplazan las expresiones “... Autocad, formato DWF..” por la siguiente frase “...digitales
cuyo programa y formato serén los sefiatados por el Inspector Fiscal...”

» En el numeral 6.18, luego de la expresion Anexo Complementario, se agrega la frase “al igual que el plazo para las
instalaciones.”

« Enelnumeral 7.4 inciso primero, a continuacion de la expresion “...un Libro de Obras...” se agrega la frase: “...(el cual podra
ser digital segln se establezca en el Anexo Complementario )’ '

= Elcontenido del numeral 7.14.4 se reemplaza por el siguiente: “Segin se estabiezca en ei Anexo Complementario.”

o Enelnumeral 9, al final del inciso primero, se reemplaza “...Directo General.. ", por “Director General."”

MODIFICANSE los siguientes Anexos que forman parte de las Bases Administrativas para Contratos de Obras
Plblicas, Construccién y Conservacion, aprobadas mediante Resolucion DGOP N° 48 de 2009, en el siguiente
sentido:

A.- ANEXO COMPLEMENTAR!O:

= Numeral BA: 1.3 Identificacién y ubicacion de las obras
Agréganse a continuacion de la locucion “Codigo SAFI” las expresiones “Codigo BIP:” y “Direccion:”.

o Numerat BA: 2.1 Participantes
Reemplazase la expresion "tercera” por “Tercera B

o Agrégase a continuacion del numeral BA 2.3: el numeral BA:
“2.4 Garantia de Seriedad de la Oferta
........... ( No se exige / Se exige)",

= Numeral BA: 2.6 Calendario de Licitacion
Agrégase a conlinuacion de la frase “Las respuestas seran enfregadas a mas fardar el dia ... en ... Ja frase “Las
aclaraciones serén entregadas a méas tardar el dia....... &N ...

s Numeral BA: 2.7 Visita a Terreno
Reemptazase el texto por el siguiente: * ................. {No se considera / Se considera y iendra caracter de
.......... (obligatoriafepeional), eldia................ylugar.............0"

o Numeral BA: 2.9 Subcontratos
Reemplazase el texto por ef siguiente; *............. {Se autoriza hasta un 50% del valor fofal del condrato / Se aplica inciso
3% del Art. 101 del Reglamento) :
... {Se autoriza a empresas no inscritas en el Registro / Se aplica inciso 2° del Art. 101 del Reglamanto)”.

« Numeral BA: 2.10 Financiamiento
Agrégase al final |a siguiente frase “La disponibilidad presupuestaria para el afio........... serade.........

+ Numeral BA: 2.11 Presupuesto Oficial
Reemplazase el texio por el siguiente: “.............. (Se mantendra en reserva hasta la fecha de apertura de la oferta
técnica / Sera entregado: (junto con los documentos de licitacion / a lo menos & dias antes de la apertura))”

« Numeral BA: 3.2 Contenido de la Propuesta Técnica
Reemplazase el texto por &l siguiente:
“Contenido de la Propuesta Técnica
Letra a) Célculo capacidad econdmica: Segun el Art. 73 del RCOP cuya inversion estimada para el pnmer afio de
trabajoes:.............
Letra c) formato:........ {de carta Gantt con relacion de precedencia (en forma explicita), ruta critica y-en el que se
deberan incluir todos los distintos item de la licitacion / especial que se entregue con el proyecto).
Letra d}....... (no se exige / se exige}
Letra &)........{no se exige / se exige y los profesionales seran:
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° Residente

Agrégase a continuacion del numeral BA 3.2, ef numeral BA:

“3.3 Contenide de la Propuesta Econémica

Deberan presentar Andlisis de Precios Unitarios de: ............... (todos los item con excepcién de los pro formas/ los
siguientes item (indicar nimeros de los item))

Agrégase a continuacion del numeral BA 4.4, e} numeral BA;
“5.1 Adjudicacion
Plazo: ... (rige inciso segundoe del art. 86 del RCOP/ ser4 de ... dias).”

Numeral BA: 5.4.1 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
Reemplazase el texto por el siguiente;
‘Péliza de sequros.............. (se acepta ! no se acepta)

Plazo de vigencia sera el det contrato mas:....... { 24 meses / 18 meses { ofro mayor:......)".
Numeral BA: 5.4.4 Seguro contra Todo Riesgo de Construccién

Al final se agraga el siguiente lexto:

"Otros Seguros:

.......... (No se establecen / Se establecen los siguientes:.............Y"

Numeral BA: 6.1 Direccidn de fas Obras
Reemplézase el texto par el siguiente:

Se debera disponer del siguiente personal como minimo;

% {sefialar: THulo profesional o Técnico; o et Oficio), cuya funcidn sera.................. con......... aflos de
experiencia ... {deseable / obligatoria) en infraesiructura de tipe .................. y cuya permanencia en obra sera
desde........... hasta......., :

o

T

° Experto en Prevencion de Riesgos: ........... (profesional [ técnico); Residencia en faenas: ... y cuya
permanencia en obra sera desde........... hasta........ '

Numeral BA: 6.11.2 Letreros de Identificacion de las Obras y de Obras Terminadas

"

Se reemplaza del texto, la expresion: ‘(1o 2)" por (1,20 3)".

Numeral BA: 6.12,1 Planos Definitivos (Como Construidos o As Built)
Reemplazase el texto por el siguiente:
e { No se exigen / Se exigen y los plazos son: enfrega: ................ ; aprobacién............. )

Numeral BA: 6,18 Instalaciones para la Inspeccién Fiscal.
Agrégase al inicio del texto |a frase: “Plazo.............. dias de iniciado el confrato”.

Agrégase a continuacién del numeral 6.18, ef numeral BA:
“T.4 Libro de Obras vy Libro de Comunicaciones
Sera: ...... {en papel / digital)’

Numeral BA: 7.14.2 Premio por adelanto
Eliminase la frase “En caso de aumento de plazo no hay derecho a premio, pagandose después de efectuada y

aprobada la recepeion provisional de la obra”,

Agrégase a continuacion del numeral 7.14.3, el numeral BA:
“T44.4 Anticipos
(No se autoriza / Se autoriza con las siguientes condiciones:
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.......... % del valor primitivo del contrato {Maximo 50%)

Garantia del anticipo: .......... {boleta bancaria / pdliza de seguras)
Devolucion anticipo con reagjuste: ... ( del contrato / otro (especificar})
Procedimianto de devolugion:............. (el establecido en inciso 2° del Art.157 / otro (especificar)})

«  Ajlstese la numeracion correlativa del Anexo Complementario en conformidad a las mcdlflcamones infroducidas
precedentemente. :

D.- BASES PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

Reemplézase en el nimero 3 Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), inciso primero, la oracién “El Inspector Fiscal
tendra un segdn Anexo Complementario” por “El Inspector Fiscal tendra el plazo fijado en el Anexo Complementano
para formular observacionas.”.

E.- ANALISIS DE PRECIOS:

«  Agrégase la nomenclatura “E.1, al inicio de la frase ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

«  Eliminanse las exprasicnes “Unidad Item” y “Cantidad Item ()"

¢ Reemplazase la expresion “Gastos Generales (% o/r CD)" por “Gastos Generales y Utilidades”.

-  Eliminenselas expresiones *Ulitidades (% cir CD)", “Imprevistos(% cfr CD) y “Costo Total ltem: (PUIY(f)".

¢  Reemplazase la frase “GASTOS GENERALES, UTILIDADES E IMPREVISTOS” por “E.2 GASTOS GENERALES
Y UTILIDADES"

o  Eliminanse las expresiones “Valor Total Imprevistos” y “% Imprevistos c/r C.0."

«  Eliminanse los formularios denominades “VALORES MANO DE OBRA”, “VALORES EQUIPOS Y MAQUINAS”
“VALORES DE MATERIALES® contemplados en el Anexo E, ANALISIS DE PRECIOS.

F.-PROGRAMA OCUPACIONAL:

Reemplazase el término “Total" por “Total Mano de Obra”.

Todas las menciones “en Anexo Complementario” contenidas en la Resolucion DGOP N° 48, de 2009, se
reemplazan por ‘en el Anexc Complementario”. Asimismo, todas las expresiones “proforma” contenidas ‘en la referida
Resolucién, se sustituyen por "Pro forma”,

FIJASE Y APRUEBASE el siguiente texto refundido de la Resolucion DGOP N° 48 y sus modificaciones:

BASES ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCION Y CONSERVACION

1 ASPECTOS GENERALES

Esias Bases Administrativas son complementadas con un Anexo en donde se definen todos aquellos aspectos administrativos
especificos de cada contrato en particular, lo que es debidamente indicado en los articulos pertinentes. Este documento llevara
el nombre de “Anexo Complementario”.

1.1 Campo de aplicacidn

Las presentes Bases Administrativas, regularan y formaran parte de los contralos de ejecucion de obras qué celebren las
Direccionas dependientes de la Direccion General de Obras Publicas del Ministerio de Obras Plblicas, regidos por &l Decreto
MOP N° 75 de 2004 (Reglamento Para Contratos de Obras Publicas).

1.2 Definiciones

Para la comecta interpretacion de los documentos de fa Propuesta y del Contrate, ademas de las definiciones estéb!ecidas en el

articulo 4 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas, en adelanie “Reglamento”, se establece & agmﬁcado o definicion
de los siguientes t&rminos:
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Cuadro de Precios:
Se enliende como Cuadro de Precios el presupuesto elaborado por la empresa confralista en el formulario especial para oferta
economica, a gue se hace referencia en los articulos 74 y 76 numeral 2 del Reglamento, conteniendo el itemizado definido por el

Servicio, los precios unitarios y tolales ofrecidos por el proponente en su oferta. B Cuadro de Precios solo podra ser actualizado
en caso de medificarse oficialmente el Conirato original. 5

Dias Corridos: _
Son todos los dias de la semana que se computan uno a une en forma correlativa, sin descontar los feriados.

Dias Habiles:
Son todos los dias de la semana, excepto los sabados, domingos v feriados legales.

Documentos Oficiaies:

Certificados, Resoluciones, Oficios, Circulares o cualquier otro documento emitidos por una autoridad publica competente, con
demicifio conocido. :

Fuerza Mayor:
Es elimprevisto al cual no es posible resistir, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 45° del Cadigo Civil.

Grupos de Obras:
Dos o mas proyectos para los cuales el Proponente puede presentar una oferta conjunta, cuando asi se permita en fas presentes
Bases Administrativas. §

Hitos:
Son aquellos item de la licitacion o conjunto de éstos, que deben ejecutarse dentro de un plazo parcial predeterminado.

Mano de obra calificada: .
Aquellos frabajadores que desempedian actividades cuya ejecucion requiere estudios previos o vasta experiencia.

Mano de obra no calificada:
Aguellos trabajadores que desemperian actividades cuya ejecucion no requiere de estudios ni experiencia previa.

Mano de obra semi calificada:
Aquellos trabajadores que desempefian actividades para las cuales no se requiere estudios previos y que, teniendo experiencia,
ésta no es suficiente para ser clasificados como maesfros.

Obras Provisionales: :
Son todas las obras no permanantes de cualquier naturaleza, requeridas para la ejecucion, terminacion o mantencion de las
obras, o relacionadas con ellas. f

Profesional: :

Aquella persona que haya obtenido su tiulo profesional en Chile ~ en una Universidad o Instituto cuya carrera profesional se
encuentre reconacida y acreditada por el Ministerio de Educacion - o que haya obtenido su titufo profesional en el extranjero y
cuyo titulo se encuenire debidamente validadc por la autoridad nacional competente, de acuerdo a la legislacion vigente.

Planta de Construccion: :
Son todos aquellos elementos de uso temporal, incluyende maquinarias, artefactos, equipos, instalacicnes, edificaciones, piantas
de produccién y procesamiento de materiales, canchas de acopic, terrenos que ocupan dichas piantas, v t@)dos aquellos
elementos o insumos de cualguier naturaleza necesarios para la ejecucion de las Obras y que no quedaran formando parte de
ellas. :

Reglamento:
=5 &l Reglamento para Contratos de Obras Plblicas vigente a la fecha de la licitacion.

Portal Mercado Piblico: _

Es la pagina web www.mercadopublico.cl. La informacién basica relativa a los procesos de contratacién que se efectien en
conformidad a las presentes Bases se publicara en la pagina Web: www.mercadopublice.¢l, en conformidad al articulo 20 de la
ley N° 19.886

1.3 Identificacion y ubicacion de las obras

La obra cuya ejecucion contrata la Direccion, a través del presente proceso de licitacion publica, serd individualizada en un
Anexo Complementario a estas Bases. :
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2 CONDICIONES DE LICITACION

2.1 Participantes

Podran participar en esta licitacion las empresas proponentes con inscripeién vigente en el Registro de Coniranstas del Ministerio
de Qbras Publicas, en él o los Registros y Categorias consignados en el llamado a licitacion.

Para los contratos cuyos llamados a licitacion se sjecuten durante el afio 2009, se podra ejercer la faculfad dlspuesta enel Art 4
transitorio def D.S. MOP N° 75/2004, incorporado por ef D.8. MOP  N° 11812009, segin se establezca:en el Anexo
Complementario. Dicha facultad no aplica cuando la categoria lamada sea la Tercera B del Registro de Obras Mayores

2.2 Tipo de Contrato

El contrato & que se refieren las presentes Bases Administrativas cuya modalidad serda establecida en el Anexo
Complementario.

2.3 Documentos que integran el Contrato

Las licitaciones y contratos se cefiiran a la Legisiacion Chilena, al Reglamento para Contratos de Obras Pubhcas vigente a la
fecha de la publicacion del llamado a licitacian,

Ademas del Regiamento, el contrato estara constituide por los documentos que se detallan a contiruacion, enumerados en gl
orden de prelacion para su aplicacién, de modo que en caso de eveniuales confradicciones entre ellos, sin perjmmo de su
interpretacion armonica, regira fo establecide en él o los que le antecedan de la siguiente lista:

Serie de Preguntas y Respuestas y Aclaraciones, si fas hubiere,

Las presentes Bases Administrativas, incluyendo sus Anexos.

Decreto o Resolucion que adjudica ef confrato.

Planos de Detalle del Proyeclo, si los hubiere

Planos Generales det Proyecto, si los hubiere.

Espacificaciones Técnicas Especiales del Proyecto,

Especificaciones Técnicas Generales

Propuesta Técnica y Econdmica de la empresa contratista, incluyendo las aclaraciones soficitadas ofi malmen te por el

Servicio, si as hubiere.

§) Pubficacidn o Carta Invitacion de la Licitacion

i) ANEXO 14 de la Norma OAC! — AERODROMOS, vigente a la fecha del llamado, segin se mdlque en el Anexo
Complementario

k) Manuales de Carreteras de la Direccién de Vialidad, vigente & la fecha del llamado, segin se |nd|que en el Anexo
Complementario

)} Especificaciones Especiales de Gestién Ambiental, Teritorial y de Participacién Ciudadana, segin se: mdlque en el
Anexo Complementario.

m} Bases de Gestion Ambiental, Territorial y de Participacion Ciudadana para Contratos de Obras Pablicas.
ny Bases de Prevencion de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecucion y de Concesiones de Obras Plblicas.
0) Bases para la Gestion de Cafidad en Obras de Construccion, segun se indique en el Anexo Complementario.

e T 2

P

24 Garantia de Seriedad da la Oferta
Seglin se establezea en el Anexo Complementario.

2.5 Aviso de prensa

El llamade a licitacion lo realizaré el Director(a) General o Seremi, segin proceda, ordenando la publicacion en el Diafo !

Oficial y ademas, si se estima conveniente en ofre medio de comunicacion pblico escrito, indicando a lo mencs eI nombre
def contrato, registros, categorias requeridas, asi como la fecha y lugar de retiro de antecedendes. :

2.8 Calendario de Licitacion

El proceso de licitacion con sus respeciivas fechas, plazos vy lugar de recepcion o retiro de antecedentes segun carresponda, se
efectuara en conformidad a lo establecido en el Calendario de Licitacion contenido en el Anexo Complementario. -

Dicho calendario pedra ser modificado por la Direccion, para lo cual se efectuardn las publicaciones correspondientes en los
mismos medios en que se publico el lamade a licitacion o, si la modificacién se efectia con posterioridad al plazo maximo de
vernta de antecedentes, los cambios se comunicaran mediante Aclaracidn, las que seran puestas a disposicion deilas empresas
proponentes en el lugar sefialado en el Anexo Complementario, quienes deberan retirarlas con la debida constanma de
recepcién, antes de la fecha de apertura.
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Las empresas proponentes interesadas podran hacer preguntas por escrito sobre los antecedentes de |a licitacion que eslimen
perlinentes, las que seran respondidas por escrito por el Servicio, a través de un documento cficial (Oficio- ORD) pudiendo
contener ademas ofras aclaraciones que se esfimen pertinente.

Sera responsahilidad de los participantes cerciorarse de la existencia de Serie de Preguntas y Respuestas y de Aclaraciones a
los antecedentes de licitacion, las cuales formaran parte del contrato que se cefebre, presumiéndose el conocimiento de ellas por
parte de la empresa proponente a quien se le adjudique el contralo y demas proponentes.

27 Visita a Terreno
Seran establecidas en el Anexc Complementario, en caso que corresponda se procedera de la siguiente manera::

La asistencia sera registrada en un Acta preparada para tal efecto y se entregara un cerfificado de asistencia. La no asistencia de
la empresa proponente o su fepresentante en caso que la visita sea obligatoria, constituira un incumplimiento de Bases.

l.as emprasas proponentes deberan cumplir con lo establecido en el numeral 1, letra b, punto 2 del articulo 76° del Reglamento.
Acompanaran a los asistentes, flincionarios de la Direccion con conocimiento de los trabajos a desarrollar, Las consultas que se
presenten deberan ser canalizadas en el proceso de preguntas y respuestas.

Los representantes de las empresas proponentes deberan estar provistos a su costo con la vestimenta y equipo adecuado para
su proteccion personal.

2.8 Plazo para la Ejecucion de la Obra

El plazo total para la ejecucién de la obra, asi como los Hitos, si corresponden, seran cons gnados en el Anexo
Complementario.

No obstante o anterior, el plazo de ejecucion de la obra serd el que fije la empresa proponente en el Programa de Trabajo
presentado en la Propuesta Técnica, slempre que éste no sea mayor al plazo sefiatado en dicho Anexo, en caso contrario la
propuesta sera rechazada.
2.8 Subcontratos
l.a empresa contratista podra ulilizar los servicios de subcontratistas, hasta par el porcentaje maximo permitido en &} Reglamento
vigente. De cualquier manera, ia empresa contratista se mantendra como respensable de todas las obligaciones contraxdas en
virfud del contrafo.
l.a empresa contratista debera solicitar por escrito la correspondiente auforizacién, adjuntando los siguientes antecécientes:

a) Tipo de servicio, especialidad y monto de obra a subcontratar (segin presupuesto del contrato aceptado).

b) Identificacién del subcontratista.

¢} Copia del Cerlificado de inscripcion del Registro si procediere.

La Direccion podré solicitar otros antecedentes aclaratorios, reservandose en todo caso el derecho de rechazar furzdadameme la
subcontratacidn o al Subcontratista.

Para los contratos cuyos llamados a licitacion se ejecuten durante el afio 2009, se podra ejercer la faculiad dispuesta en el Art. 4
transitorio del D.8. MOP N° 75/2004, incorporado por ¢l D.8. MOP N 119/2009, segln lo establece en el Anexo
Complementario.

2.10 Financiamiento
El financiamiento y la disponibilidad presupuesiaria para el primer afio seran establecidos en el Anexo Comp!ementar:o

la Direccidn adogtara las medidas para ajustar la distribucidn de los recursos presupuestarios considerados para ¢l contrato,
durante el o los gjercicios que comprenda su gjecucion, de acuerdo a los requerimientos derivados de esta ejecumon conforme a
la normativa y demas aniecedentes que lo sigen. ;

241 Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial se entregard de acuerdo con la modalidad indicada en el Anexo Complementatio.
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2.12 Precios

Los precios para el pago serdn los consignados en la propuesta economica de la empresa contratista y que hayan side
acaptados en la adjudicacion del contrato.

243 Gastos incluidos en los Precios Ofertados

Se consideraran incluidos en los precios todos los costos y gastos que demanden la gjecucion de las obras y el flel cumplimiento
de las obligaciones confractuales. Por lo tanlo, los precios de los distintos item, seran plena, total y completa retribucién, se
mencione o no expresamente en cada caso particular, por todas las operaciones necesarias para ejecutar yio para suministrar la
partida correspondiente.

Se deja especial constancia que se consideraran incluidos en los precios los gastos generales, imprevistos y ut:!ndades El IVA,
se debe informar por separado.

Asimismo, se consideraran incluidos en los precios, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las medidas de proteccion al
medio ambiente y a la prevencién de riesgos, que estén establecidos en la legislacion, reglamentacion y normativas vigentes o
que estén incluidas en los documentos de licitacion; especial atencion deberéd darse a las medidas a tomar en los sitios
protegidos por la legislacion ambiental vigente o cualquier area bajo proteccion oficial; se exceptian so!amente los item que
estén explicitamente enumerados en el formutario entregada por la Direccion para cotizacion, si corresponde. '

Queda entendido que fodo propenente ha estudiado por st cuenta y cargo, en el sitic o terreno, la factibilidad de:los trabajos a
glecutar, Ias condiciones locales en que se ejecutardn las obras, territorial, climatico, legal, de transito, efc., que conoce ia
calidad, cantidad y ubicacion de los materiales necesarios para las obras, la naturaleza previsible de las excavaciones por
reelizar, y que, por lo tanto, la Direccion no asume responsabilidad sila propuesta hecha por el Proponente no concuerda con las
condicionas reales de ejecucion de las obras o con la calidad exigidas a los materiales o a las obras mismas.

2.14 Valores Pro forma y su Pago

De considerarse valores Pro forma, éstos serén los detallados en el Presupuesto Oficiat y cuyos montos deberan ser
reproducidos por la empresa contratista en su oferta,

Para la presentacion de la Oferta: La Direccion enfregara un valor estimativo de estas partidas ¢ item en el Presupuesto Oficial,
el cual debera ser reproducido en el Formulario de Cotizacion.

Para la Ejecucion de los Valores Pro forma: Las partidas de los Valores Pro forma deberan ser ejecuiadas por un tercero, para lo

ual la empresa contratista propondra al inspector Fiscal, las empresas a las que se le solicitaran cotizaciones, si corresponde,
pOE los trahajos a realizar, para su aprobacién. Hecho lo anferior, el Inspector Fiscal dara su visto bueno para proceder ala
ejecucion los trabajos.

Para efectos del pago: la Direccion reembolsara integramente fos valores pagados por la empresa conlratista, con ei recargo, si
corresponde, seguin s indique en el Anexo Complementario, sobre el valor neio que acredite haber pagado.

Para cobrar los Valores Pro forma, conjuntamente con un Estads de Pago, la empresa contratista presentara ai Inspector Fiscal
la factura o boletas de honorarios u ofros a nombre de ia Direccidn contratante, que respatden los pagos efectuadgs por €l a los
terceros que hayan realizado los suministros, trabajos o servicios correspondientes, de lo contrario, no se reembolsara su pago.
Los Valores Pro forma no estaran sujetos a reajuste.

Respecto del recargo, si corresponde, debera facturarse por el Confratista.

215 Suministro Fiscal

Seqln lo estipulado en los articulos 141 y 145 del Reglamento, ta Direccién propercionara materiales y equipos per{enecnentes al
Fisco, en la forma y opertunidad detallada en el Anexo Complementario.

3 PREPARACION DE LLAS PROPUESTAS
31 Presentacion de fas Propuestas

l.as Propuestas se presentaran conforme a lo estipulado en los articulos 75 y 76 del Reglamento
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Los documentos que componen la propuesta técnica y la propuesta econdmica se enfregaran en original y dos copias,
separando ordenadamente el original, copia 1 y copia 2.

En ambos sobres se indicara el nombre de la empresa proponente y de la licitacion de que se trate,

Sera de responsabilidad exclusiva de las empresas proponentes asegurarse de que su inscripcion en el Registro de Contratistas
del MOP permanezca vigente durante el periodo de licitacién hasta la adjudicacion del correspendiente contrato, conssderando lo
establecido en el articulo 69 del Reglamento.

Cada empresa proponente slo podré presentar una oferta, salvo que se trate de licitacion que considere alternativa {variante) al
proyecto oficial, seglin se establezca en el Anexo Complementario.

3.2

Contenido de la Propuesta Técnica

En el sobre "Propuesta Técnica" se deberan incluir, los dacumentos sefialados en el articulo 76, numeral 1, lefras a} b}, ¢, dj,
e) y f) del Reglamento y los sefiglados en las letras g), h), 1) y j) de este numeral 3.2:

Parala lefra a):

Siel mandante es Publico: Certificado del estado actual del contrato, donde se indique nombre del mandante, monto
vigente del confrato y monto pagado a la fecha, el cual debe ser emitido por el inspector fiscal o fa: -autoridad que
corresponda; o fotocopias de la resclucion de adjudicacion y copia del Gitimo estado de pago cursado.

Si el mandante es Privado: fotocopia def contrato, sus medificaciones y dltimo estado de pago cursado o un cerfificado
del estado actual del contrato, donde se indique monto vigente del contrate y monto pagado a la fecha, el cual debe ser
emitido por el Mandante,

El célculo de la capacidad econdémica disponible se efectuara segln se establezca en el Anexo Complementario.

Parala lefra c);

Pragrama de Trabajo, en formato segln se establezca en el Anexo Complementario.

Para la lefra d):

Segin se establezca en ef Anexo Complementario.

Para la letra ).

El fistado de profesionales sera establecido en el Anexe Complementario. Respecto de ellos se debera acompafar
cuirriculum vitae v Titulo o Certificade de Titulo, en original ¢ fotocopia autorizada ante notario

Adicionalmente, se deberd incorporar en este mismo sobre los siguientes documentos:

g) Anfecedentes Comerciales y Lahorales:

%

Certificado ¢ informe de antecedentes comerciales emitido por el Boletin Comercial de la Camara de Comercio de
Santiago, Camaras de Comercio Regionales que conforman la red de agencias, u ofra entidad que entregue dicha
informagion conforme a la Ley.

Certificado de Antecedentes Laborales (Formulario F-30), conocido como boletin laboral y previsional, emitido por la
Direccion del Trabajo. También puede ser obtenido via electronica a través de la pagina web www.dtgob.cl/  En caso
que diche certificado establezca la existencia de multas ejecutoriadas, se deberd acompaiiar la documentacion que
acredite su correspondiente aclaracion.

Certificado de Deudas Fiscales o Certificado de Deuda Morasa Fiscal, ambos emitidos por la Tesoreria:General de la
Republica. El segundo se obtiene via electronica a través de la pagina web www.tesoreria.cl/ En caso que dicho
cerlificado establezca 1a existencia de deuda fiscal, se deberd acompafiar copia legalizada del convenio o Comprobante
de pago total de fa mencionada deuda ante el erganismo correspondiente.

Los tras Certificados anteriores, deben ser obtenidos dentro de los 20 dias corsides anteriores a ia fecha de ;apertura dela
propuesia. '

En el caso que alguno de los Certificados sefialados indique la existencia de deudas morosas, multas ejer;ﬂtorladas no
aclaradas o documentos protestados y no aclarados, la oferta sera desechada.
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Los citados certificados pueden ser presentados indistintamente en original o copia debidamente !egallzada ante Notario
Publico.

h) Programa ocupacional de manc de obra que generara el contrato, separando la correspondiente a mano de obra calificada,
semicalificada y no calificada {referido a los de Costo Directo y de Gastos Generales) especificando claramente la cantidad
de hombres/mes (H/M) ofrecida mensualmente y guardar correspondencia con el Programa de Trabajo. Se adiunta modelo
en Anexo.

i) Certificado de asistencia a visita a terreno en caso de ser obligatoria.
i} Antecedentes adicionales indicados en el Anexo Complementario.

Le falta de presentacion de cualquiera de los antecedentes solicitados en este punto, lo excluira de la licitacion; por lo que se
devolvera sin abrir el sobre ‘Propuesta Econdmica’.

3.3 Contenide de la Propussta Econérica

La propuesta econdmica propiamente tal, se debe elaborar en el “Formulario Especial’ que se entregara a‘las empresas
proponentes firmado por fa Direccién convocants. :

En el sobre "Propuesta Econdmica” se debera incluir, en ariginal y dos copias, los siguientes documentos:

a)  La Carta Oferta del proponente, presentada en el Formutario Especial sefialado en los articulos 71y 74 del RCOP, con el
valor total de su propuesta, en numeros y letras, debidamente firmado por el Servicio y el proponente.

b}  El Presupuesto desglosado de acuerde a itemizado entregado por el Servicio (Cuadro de Precios), en pesos chilenos,
debidamente firmado por el proponente.

¢} Andlisis de Precios Unitarios de fodos o algunos de los item del presupuesto oficial (en ambos casos con excepeién de los
valores pro forma) segun se establezca en el Anexo Complementario, cuyo contenido minimo sera el establecndo en el
formato modelo E.1, Anexo E. Este Analisis de Precios sera sin VA,

Para el caso de item en los cuales el proponente incluya subcontratos, se establecera en ¢l Anexo Comptementano si
debe entregar el contenido indicado en &l formato modelo E.1.

d)  Gastos Generales y Ulilidades, deberan entregarse detallados todos los elementos gue los constituyen, cuyo contenido
minimo sera el establecido en el formato modelo £.2, Anexo E. .

Ante la falta de presentacion de cualquiera de ios antecedentes mencionados, el proponente quedara excluido de Ia licitacion.
3.4 Proyecto con Variantes
En caso de permitirse en et Anexo Complementario, se procedera de la siguiente forma;

Mo se aceptaran varantes al trazado del Proyecto Oficial, que impligue expropiaciones de terenos parnculares para su
materializacion.

Las propuestas correspondientes a variantes se deberan presentar (foriginal y 2 copias) en sobres caratulados Propuesta
Técnica “Proyecto Alternative” y Propuesta Econdmica “Proyecto Alternativa”, indicando el nombre del proponente y nombre de fa
obra que se licita. EI sobre correspondiente & Propuesta Técnica "Proyecto Alternativa” debera contener al menos, los siguientes
dosumentos: f

< Planos

+ Especificaciones Técnicas

*  Memoria de Calculo

< Meétode Constructivo

¢+ Respaldo en medic optico (CD 0 DVD)

En el sobre Propuesta Econdmica “Proyecio Alternalivo”, debera incluir los documentos que correspondan segun la clausula 3.3.
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4 RECEPCION, APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 Comisiones de Apertura y Evaluacién de las Propuestas.

Las comisiones seran designadas por ef Director Nacional, Regicnal o SEREMI, cuando corresponda.

4.2 Recepcion y Apertura de Propuestas:

4.2.1 Recepcién de las Propuestas Técnicas y Econémicas y Apertura de las Propuestas Técnicas:

La apertura de las propuestas técnicas se llevara a efecto el dia, hora y lugar segun el numeral 2.6 de las presentes Bases. En
gsle acto seran recibidos los sobres de Propuestas Técnicas y de Propuestas Eccnomicas, procediéndose seguidamente a abrir
los sobres de las propuestas técnicas de ‘cdas las empresas proponentes, verificands la inclusion de cada uno de los
documentos exigidos en el numeral 3.2 de estas Bases. En este mismo acto se devolveran, sin abrir, los sobres de propuestas
econamicas de las empresas proponentes que no hayan incluido alguno de los documentos requeridos en la propuesta técnica,
dejando constancia de ello en el acta de apertura. Por ofra parte, los sobres de propuesta econémica de oferentes que hayan
cumplido con la instancia anterior, seran firmados per la comision de apertwra quedando en custodia en ia Direccion
correspondiente cerrados, hasta la fecha y hora fijadas para su apertura oficial.

4.2,2 Apertura de Propuestas Econdmicas

El dia, hora y lugar de la apertura de las propuestas econdmicas se esiablecerd también de acuerdo a lo sefiatado para la
apertura técnica. En este aclo, en primer lugar fa Comisién informara sobre las ofertas que hayan sido écnicaments aprobadas o
rechazadas, y devolverd les sobres de ofertas econbmicas que estén en esta (ltima situacion, sin abrir, :

Posteriormente se abriran las Propuestas Econémicas y se revisara que incluya los documentos solicitados en numeral 3.3 de las
presentes Bases, dandose a conccer y consignandose en el acta de apertura e valor total de cada oferta econom:ca y el
cumglimiento de lo sefialado en numeral 3.3, -

4.3 Evaluacion de las Propuestas Técnicas y Econdmicas

El analisis detallado y evaluacion de los documentos de las propuestas técnicas y de las propuestas econommas se llevaran a
efecto en conformidad a lo establecido en el Articulo 84° del Reglamento.

Con todo, la Direccion se reserva el derecho de desechar todas las Propuestas econdmicas presentadas si: ellas no son
convenientes para el interés fiscal,

Excepcionalmente y por motivos fundados que se indiguen en el Anexo Complementario, la evaluacién se hard en un solo
acto. En primer lugar se abriran las Propuestas Técnicas de todas las empresas proponentes, verificando la inclusion en ellas de
tados ios decumentos exigidos en el numeral 3.2 de estas Bases, y procediéndose a rechazar y devolver, sin abrir, el sobre de
Propuesta Econdmica de aqueflas empresas proponentes que no hayan incluide alguno de los documentos requeridos.
Posteriormente se abriran las Propuestas Econdmicas y se revisara que incluya los documentos solicitados en numeral 3.3 de las
presentes Bases, dandose a conocer y consignandose en el acla de apertura el valor total de cada oferta econom cay el
cumplimienic de lo sefialado en dicho numeral. :

4.4 Evaluacién de las Propuestas Técnicas y Econdmicas para el afio 2009

Para los contratos cuyos llamados a licitacidn se ejecuten durante el afic 2009, se podra ejercer la facultad dispues%ta enel Ari. 5
transiforio del D.S. MOP N* 75/2004, incorporado por el D.S. MOP N° 116/2009, segin lo establece en el Anexo
Complementario,

Si se hace uso de la facultad sefialada precedentemente, el método de evaluacion de las propuestas econdmicas se efectuara
aplicando un factor asociado a la canfidad de mano de obra informada por el proponente, obteniéndose una Oferia Econdmica
Ponderada, para cuyo efecto se utilizara la siguiente formula:

OEP=(A/B)xC
0.E.P = Cferta Econdmica Ponderada, aproximada a ia décima.
A= Mayor oferta de Cantidad Total de Mano de Obra.

B = Cantidad Total de Mano de Obra Propuesta que se analiza,
C = Valor de {a Oferta Econémica que se anatiza.

Se preseleccionaré la propuesta que resulte con la menor Oferta Economica Ponderada, siempre gue esa propuesta no supere
en mas de un 10 % el valor de la propuesta econdmica més baja. Si dicho requisito no se cumple, se procedera a evaluar a
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aquella propuesta que corresponda a la siguiente Oferta Econdmica Ponderada mas baja, y asi suceswamente hasta
preseleccionar a la que cumpla la exigencia del porcentaje aludido.

En caso de igualdad en el valor de la Oferta Econémica Ponderada, se dara preferencia al proponente que haya ofrecido la
oferta econémicamente mas conveniente para el MOP.

Para los contratos cuyos llamados a licitacién se ejecuten durante el afio 2009, se podré ademas ejercer Ia facul tad dispuesta en
el Art. 6 transitorio del D.S. MOP N° 75/2004, incorporade por el D.S. MOP N° 119/2009, segin lo establece en el Anexo
Complementario.

Finalmente, la oferta preseleccionada se analizara segiin se seiiala en el RCOP Art, 84, 4°, punto 2. Validacién Arifmética

Con todo, la Direccion se reserva el derecho de desechar todas las Propuestas econdmicas presentadas SI ellas no son
convenientes para ef interés fiscal.

5 ADJUDICACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

5.1 Adjudicacion

La adjudicacion se llevara a cabo conforme al Art. 86 del Reglamento.
El piazo para dictar la resolucion de adjudicacién sera el gue se establezca en el Anexo complementario.

5.2 Notificacion de |z Adjudicacién

La Direccion comunicara oportuna y oficiaimente a la empresa contratista que corresponda la framitacién de la Resolucmn que
adjudica el contrato adjuntando copia de este documento.

5.3 Suscripcién y Protocolizacion del Contrato

De acuerdo con Articulos 90 al 95 del Reglamanto.

5.4 Garantias del Contraio

541  Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

De acuerdo con los Articulos 96 al 99 def Reglamento,

El monto de esta garantia sera expresado en Unidades de Fomento (UF), para cuya determinacion regira el valor que ésta tenga
el titimo dia del mes anterior al de la apertura de la propuesia téenica. En el Anexo Complementario se establecera el plazo de
vigencia y si s& acepta la preseniacion de péliza de seguro como garantia de fiel cumplimiento, la cual debera ser aprobada por
la Fiscalia det Ministerio de Obras Publicas,

Si por cualquier motivo considerado en el Reglamento o en estas Bases, la Direccion hace uso de las garantias o de una parte
de ellas, sera obligacion de la empresa contratista reponer éstas en su totalidad o en la parte de eflas que se hubiese utilizado,
hasta compietar el monio y el plazo de la garantia requerida. E} no cumplimiento de lo anterior dentro de 30 dias de acaecido el
hecho que origind el cobro de la garantia, se considerara para todos los fines pertinentes, como el incumplimiento en la

suscripcidn o renovacion de una garantia.

En el evento que opte por pofiza de seguro, ésta deberd ajustarse a la aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros
bajo el Codige POL 1 94 036 o la que se encuentre vigente. .

Esta garantia se develverd en conformidad a lo establecido en el articulo 177 det Reglamento.
5.4.2  Garantia adicional

Se regira de acuerdo con VIo establecido en el Art. 98 det Reglamento.

5.4.3  Seguro de Responsahilidad Civil ante Terceros

En caso de exigirse en ef Anexo Complementario, se procedera de la siguiente forma:
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Afin de cubrir todos los riesgos sefizlados en el Art. 134 del Reglamento, la empresa contratista debera fomar una péliza de
seguro de responsabifidad civil a favor del Fisco - Ministerio de Obras Publicas — Direccion correspondiente, en los términos
sefialados en dicho articulo,

La pdliza en referencia debera ser entregada a la Direccion correspondiente en forma previa a cursar el primer Estado de Pago,
la cual debera ser aprobada (o rechazada) por Fiscalia de MOP.

El monto minimo de la pofiza sera equivalente al 5% del valor del contrato expresado en Unidades de Fomento La empresa
contratista sera responsable del deducible contemplado en el documento garantizador.

En caso de aumento de plazo del contrato, la empresa contratista debera enfregar un endoso que contemple eI nuevo plazo de
vigencia de esta poliza.

La poliza de responsabilidad civil debera contener en forma explicita una clausula de rehabilitacién y renovacion automética
hasta la recepcion definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada unilateralmente por el asegurador.

La péliza de responsabilidad civil debera ajustarse a la aprobada por la Supetintendencia de Valores y Seguros bajo el Codigo
POL 1 91 086, texto del cual debera eliminarse del articulo 2 referente a los Riesgos Excluidos, los numerales: 2.3, 2.5, 2.10,
210.1, 2102, 243 y 217, debera contemplar ademas la clausula adicional de cobertura para frabajos de empresas de la
construccion, Codigo CAD 191 092, ¢ la que se encuentre vigente.

Esta poliza, cuya prima debera ser pagada al contado, contendré en forma especifica, dentro de la glosa correspondlenle la
materia asegurada, el numero y fecha de la resolucién o decreto que adjudica el contrato y los dafios e mdemnlzamones
referidos, sin exclusiones en cuanio al origen de esos dafios.

L.z empresa contratista debera adoptar todas ias medidas de precaucion para preservar de cualquier dafic a la prop;edad ajena,
incluyendo edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles, que se encuentren ubicados en o cerca del sitio de las obras y no
se demolera o refiraré ninguna propiedad, sin la aprobacién previa del inspector Fiscal, lo cual no eximira al Contratista de su
responsabilidad por eventuales dafios a terceros. En los Jugares donde cuaiquier edificacion o propiedad se encuentren
proximos a las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicion o faenas de bombea), se apoyara, entibara o profegera
de medo que dicha edificacion o propiedad se conserve estable y la empresa contratista asumira la responsabilidad de subsanar
cualguier dafio que en la opinion del Inspector Fiscal sea atribuible a la realizacién de las obras, o a consecuencias de eila. La
responsabilidad, seglin esta clausula, incluiré la reparacion de cualquier dafio que en la opinion del Inspector Fiscal, haya sida
causado por asentamiento o vibracion.

Elincumplimiento de esta obligacin facultara al Inspecter Fiscal para no cursar estados de pago ni anticipos, sin perjuicio de las
demas sanciones que canforme al Reglamento, puedan aplicarse por esta infraccion.

La pdliza no puede estar condicionada a rescluciones judiciales ni transacciones aceptadas por los aseguradores smo limitarse a
sefialar el riesgo que se asegura, -

544  8eguro contra Todo Rissge de Construccidn

En caso de exigirse en el Anexo Complementario, se procedera de la siguiente forma:
Adicionalmenie, en forma separada a la péliza de responsabilidad civil la empresa contratista debera presentar, en forma previa
al orimer Estade de Pago, una péliza de seguro contra todo riesgo de construccion,

El valor de |a paliza serd expresado en UF equivalente al valor tofal del contrato. Dicho seguro tendra como benefiiario at Fisco -
Ministerio de Obras Publicas — Direccion correspondiente, y debera estar vigente durante todo el periodo de construcmon de la
obra incluidos sus aumentos de plazo si los hubiere. :

La poliza deberd contener como minimo las condiciones generales y especiales del seguro y sus coberturas de riesgo. Con todo,
ia poliza debera contener en forma explicita y cbligatoria una clausula de rehabifitacian y renovacion automatica (cobertura del
100% de! tiempo mientras la poliza se encuentre vigente), de renuncia a ios derechos de subrogacion respecto de los
asegurados y beneficiarios y de gastos de aceleracion. Asimismo, deberd ser suscrita por lz empresa contratista v ia compafiia
aseguradora, debido al caracter principalmente convencional, que tiene este tipo de instrumento, por cuanto no siempre se
encuentra registrada en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

£l Ingpector Fiscal podra retener el pago de cualquier Estado de Pago, mientras no tenga debida constancia de que la
correspondiente poliza, plenamenie vigente, se encuentra en custodia en el MOP. Lo anterior no es obice para que la empresa
confratista mantenga su responsabilidad total ante cualquier accidente que detericre o derribe la obra, de acuerdo alo sefialado
en el articulo 150 del Reglamento. :
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En caso de exigirse otros seguros, se sefialaran en el Anexo Complementario.

54.5  Garantia de Canje de Retenciones

En el evenio de optarse por pdliza de seguro para canjear las retenciones, de acuerdo con lo dispuesto en e art. 158 del
Reglamento, ella debera ajustarse a la recomendada por el MOP y aprobada por ia Superintendencia de Valores y Seguros bajo
el Codigo POL 1 94 036, o la que se encuentre vigente.

348  Condiciones Especiales Comunes a las Polizas de Seguros Sefialadas en los Numeros Precedentés

a) Las polizas deberan contener ef nombre de la obra y el niimero y fecha de la resolucion que adjudica el contraté

b} E! plazo de vigencia de la péliza debe comenzar el dia siguiente a la fecha en que la Resolucion que adjudica &l confrato
ingrese totalmente tramitada a la Oficina de: Partes de Iz Direccion.

¢) La fecha de conversion de fa UF, sera el (ltimo dia del mes anterior a la fecha en que la resolucion que adjudlca el contrato
ingrese tofalmente tramitada a la Oficina de Partes de [a Direcsion.

d} Las primas de las polizas deben ser pagadas al contade. Para ello, debe tener estampado e! fexio de la poilza un timbre
que de cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia.

e) Nose podra poner trmine anticipado o modificar las pdlizas sin autorizacion escrita del MOP.
fy En el evento gue las poiizas de segurcs contemplen deducibles, limites o sublimites de indemnizacion, de ponformidad a
estas Bases Administrativas, dichos deducibles, limites o sublimites de indemnizacion, seran de cargo (nico y ¢ excluswo dela

empresa conlratista,

g} En la poliza debe constar que se contrata a favor de la Direccidn licitante del Minisierio de Obras Publicas.

6 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA
6.1 Direccién de las Obras

Para asegurar el correcto cumplimienio de las obligaciones que le imponen los términos del conirato, dentro del plazo de 30 dias,
contados desde ia fecha de tramitacion de fa Resolucion o Decreto que adjudica el contrato, la empresa contratista deberd
presentar a la Inspeccion Fiscal la estructura organizacional (organigramay establecida para la ejecucién de las chras, indicando
su relacion con su organizacion. Esta estructura organizacional debera datallarse hasta el nivel de jefes de obra, con indicacion
de permanencia det personal en faena y de las relaciones entre las areas de los elementos responsables.

Adjunto se debera presentar ademas &l certificado de titulo, en original o fotocopia autorizada ante notario, del profesmna que se
propone a cargoe de las obras en calidad de residente. :

Los requerimienios de personal que deberd presentar la empresa contratista para la obra, se estabiecen en el Anexo
Complementario de estas Bases.

6.2 Contratos, Remuneraciones e Imposiciones de los Trabajadores y Ofros
El pago de las remuneraciones a los trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y del seguro contra acciden@tes del trabajo
y enfermedades profesionales, se reafizara con estricto apego a la normativa vigente, teniendo especialmente en :consideracion

lo establecido en el inciso 4° del articulo 153 del Reglamento. Si corresponde, se aplicara lo dispuesto en el artlculo 132 del
Regtamento.

En el case de confrataciones a honorarios, se requerird evidencia del pago, retencion de impuesios e ingreso de los mismos &
Tesoreria, todo ello en forma oportuna.

En la formulacion de su propuesta, el Proponente deberd considerar ccupacion de mano de obra en los términos eé%ablecidos en
&l articulo 143 del Reglamento.

La empresa contratista deberd entregar al Inspector Fiscal copia de ios conratos de trabajo de todos los trabajadores a medida
que se vayan incorporando a laborar en la obra,
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L& Direccion oficiara a la Inspeccion del Trabajo respectiva, el incumplimiento de la 1 legislacion laboral en que hublere incursido la
empresa contratista, a fin de que aplique las sanciones pertinentes, sin perjuicio de las que corresponda de acuerdo a lo
astablecido en el Reglameanto.

La empresa confratista debera cumplir en lodo con lo dispuesto en ias ‘Bases Administrativas de Prevencaon de Riesgos
Laborales para Contratos de Ejecucion de Obras Piblicas” incluidas en los documentos de licitacion,

6.3 Condiciones de Transito de Carga de la Empresa Contratista

La empresa contratista debera cumplir la normativa vigente, particularmente en cuanto a cargas y dimensiones autorlzadas para
circutar por los caminos de Chile,

Sin embargo, ante la necesidad de trasladar equipos, maquinarias o unidades prefabricadas o parte de las umdades de la obra
por sobre una carretera o puente, en condiciones que excedan a ta normativa vigente, la empresa contrafista debera solicitar
previamente autorizacion a la Direccion y a ofras autoridades pertinentes, informando acerca del peso y demas detalles de la

carga que requiere movilizar y acerca de sus proposiciones, para proteger o reforzar dichas carreteras o puentes Tales fasnas
de proteccitn o refuerzo, después de la aceptacion de fas autoridades pertinentes y de la Direccion o del | inspector Fiscal,
deberan ser realizadas por la empresa contratista por su cuenta y bajo su responsabilidad, sin perjuicio de las; garantias que
correspondan y que en cada caso exijan la Direccion v los organismos correspondientes.

Asimisma, sera responsabmdad de la empresa confratista reparar los dafios causados y el deterioro adicional que él genere en
los caminos plblicos y ofras vias que utilice para transportar los materiales, equipos e insumos necesarios para la obra. Para
estos efectos, la empresa contratista deberd someter a la aprobacion del Inspector Fiscal la metodologia a-emplear para
determinar del modo mas objetivo posible, la magnitud del deteriore efectivamente imputable a él, incluyéndose las mediciones
que correspondan, tanto al inicio como al término de la ejecucion de los trabajos. Los materiales y desechos que durante el
fransporte caigan sobre dichas caminos, deberan ser retirados de inmediato; sin perjuicio de lo anterior, el Inspecter Fiscai podra
ordenar el refiro de los vehiculos que generen esta situacion.

6.4 Requerimientos Judiciales

Cualquier situacion judicial que derive de la ejecucion de las obras, especialmente tratandose de recursos de proteccion, obligara
al Contratista a actuar como tercero coadyuvante, previa coordinacion con la Fiscalia del Ministerio de Obras Publicas, sin
perjuicio de las afribuciones del Consejo de Defensa del Estado en su caso. :

6.9 Mantencién y Cambio de los Servicios de Utilidad Piblica

6.5.1 Mantencion de los Servicios

La empresa contralista tomara la responsabilidad de la ubicacion y de las posiciones de todos los servicios existentes, incluyendo
mairices, cables, tuberias o canales de riego, etc. Todos los servicios gue se encuentren en el curso de las obras, seran
adecuadamente protegidos contra perjuicios, a satisfaccion de la empresa responsable del servicio y del Inspector Fiscal.

Tan pronto la empresa contratista tome conocimiento de la existencia de un elemento de un servicio de utilidad publica, que
interfiera o pudiera interferir con las obras, o que pudiera ser dafiade por sus actividades, debera informar al mspecicr Fiscal;
ademas, en el intertanto, debera tomar las medidas de proteccion para evitar dafio al elemento encontrado.

Considerando lo sefialado en los parrafos anteriores, fa empresa contratista sera responsable de informar de inmediaio a la
empresa de utilidad publica involucrada v de lograr a satisfaccion de ésta, la reparacion oportuna de todo dafio que él o personal
de su dependencia produzcan, debiendo hacerse cargo de todos Ios costos generados.

Ademéas, la empresa contratista debe considerar lo dispuesto en el articulo 133 del Reglamento.

No obstante fo anderior, si a juicio del Inspector Fiscal ne es satisfactoria la mantencion de los servicios, Ia empresa contratista
debera cumplir oportunamente con las instrucciones corectivas que éste le establezca.

6.5.2  Cambios de Servicios
Los cambios de servicios de ufiidad publica no seran de cargo de la empresa contratista, quien sin embargo deberd
responsabilizarse, a su costo, de realizar todas las gastiones que sean necesarias para la ejecucion de tales cambios. Asimismo,

sera de su cargo y exclusiva responsabilidad la entrega al Inspector Fiscal de toda la documentacion que acredlte la ejecucion y
aprobacion de dicho cambio. :
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6.6 Mantencion de Transito, su Sefalizacion y Seguridad.

Conforme a lo sefialado en el articulo 133 del Reglamento, la empresa contratista tendra que mantener a su costo el personal,
los elementos y materiales necesarios para ejecutar periddicamente fa conservacion requerida, como ser relleno de baches con
material estabilizante, perfilado y riego de la superficie de rodadura y, en general, todo frabajo necesario para mantener un
transito fluido y expedito. De igual modo debera también mantener a su costa los caminos pUblicos o variantes por los que fuere
necesario desviar el fransito a causa de la ejecucion de las obras contratadas. ;

La empresa contrafista estara obligado a procurar la mayor seguridad para los usuarios de los caminos, debiendo colocar y
mantener los letreros y sefiales de peligro diurnos y nocturnos, conforme a lo establecido en el Decreto MINTRATEL N° 90 de
fecha 30 de agosto de 2002, publicado en el Diario Cficial el dia 20 de enero de 2003, Manual de Sefializacién de Trénsito sobre
“Sefializacion y Medidas de Seguridad cuando se efecten Trabajos en la Via Plblica”, durante todo el periodo que duren las
facnas. Igualmente, debera proveer personai de sefialeros durante ef dia y 1a nache, como también los equipos de ayuda para
emergencias. E! Inspeclor Fiscal exigira el uso de luces de advertencia, sefializacién reflectante y fodo otro dispositivo que

asegure el cumplimiento de los requisitos indicados. La sefializacion de faenas debera refirarse tan pronto come ella se haga
innecesaria. -

En las obras aeroportuarias la empresa contratista debera atenerse estrictamente a las disposiciones de seguridad y
cperacionales del aercpuerto que dispenga Ja DGAC. :

Por ofra parte, dadas las condicicnes de operafividad normales del aeropuerto, el Contratista solicitara a la DAP para gue
gestione con la debida anticipacion a la DGAC, el cierre o restricciones de las operaciones del aeropuerto en cuestion sélo para
aquellas fagnas en gue debe ocupar la Franja de Seqguridad de Pista. :

En consecuencia, el Contratista debera mantener, durante el periodo de ejecucion de la obra, las marcas o sefiales que sean
necesarias por motivos de seguridad operacional y laboral. Tales marcas o sefiales son: :

- Marcas de clerre de pista vio calle de rodaje o de umbral desplazado. :

- Sefialamiento de obstaculos fijos y moviles. (Balizas para Maquinaria, camiones, camioneta, &fc., diumos y
necturnos) :

- Ciefres defimitaderes de areas de trabajo.

- Letreros indicativos o con instrucciones de caracter obligatorio.

Las marcas y sefiales establecidas, ademas de las que exigiere la Inspeccion Fiscal, deberan coincidir con las recomendadas en
el documento "ANEXO 14 - AERODROMOS", de la Organizacion de Aviacion Civil Internacional {OACI).

En las obras viales, fa empresa contratista debera presentar a! Inspector Fiscal, antes del inicio, un plan de Seguridad para la
obra, teniendo en consideracion para tales efectos lo sefialado en los documentos individualizados en el parrafo segundo de este
numerat. 3

Censiderando la importancia que la funcion de los sefialeros {Bandereros) tiene en la seguridad de los usuarios del camino y
siendo ademas, quienes tienen mayor contacto con el plblico, ellos deberan ser seleccionados cuidadesamente, de acuerdo a la
fabor gue desempefiaran, debiende cumplir con los requisitos de seriedad y responsabilidad en el desempefio de su trabajo.

El personal de terreno debera usar casaquilla refiectante y los elementos de seguridad necesarios que establezca la normativa
vigenle, para fa ejecucion de los trabajos que se realicen a nivel de la calzada. f

El incumplimiento de cualguier disposicion referente a sefializacion, seguridad y mantencion del transito, o su insuficiencia,
aulorizara a la Direccion para su complementacion y maniencion. Los gastos correspondientes seran de cargo de la empresa
cantratista y su recuperacion se hara administrativamente, sin forma de juicio, previo informe del Inspector Fiscal.

Todos los efectos que emanen del incumplimiento de las disposiciones anteriores, serd de responsabilidad directa de la empresa
contrafista. .

No obstante lo anterior, si a juicio del Inspector Fiscal, el flujo de tréansito, el estado de las pistas de redadura yio la sefializacion
no son satisfactorios, la empresa contratista deberd cumplir oportunamente con las instrucciones correctivas que este le
establezca. :

6.7 Desvios de Transito, su Sefializacion y Actividades Accesorias

Deber cefiirse a lo sefialado en los antecedentss dei proyecto, sin perjuicio de lo sefialado en el numeral anterior.:
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6.8 Despeje y Limpieza del Area de Trabajo

La empresa centratista debe efectuar de su cargo y costo la limpieza de todas las areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar
actividades como durante su ejecucion y término. Esta obligacion incluye también las instalaciones de faena.

El material sobrante o en desuso debera ser relirado de las areas de trabajo y llevado a botadero o entregade en depositos,
segun establezca el Inspector Fiscal, evilando que se produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito expedito de las
personas, vehiculos y equipos. :

6.9 Expropiaciones y Servidumbres

Elfisco solo ha efectuade o efectuara las expropiaciones de los terrenos indicados en los planos respectivos o aquellos que
durante el contrato estime absolutamente indispensable para la ejecucion de ia obra misma. 5

Las adquisiciones o concesicnes deslinadas a provision de materiales de construcoion que se requieren para la e}ecucic’m de las
abras, seréan de cargo de la empresa contratista.

6.10 Permisos Municipales

Con refacién a esta materia se actuara en conformidad a lo establecido en el Art. 112° del D.F.L. N° 850 de fecha 12.09.1997,
Ley Orgénica del MOP. 5

6.11 Punios de Referencia, Letreros
6.11.1  WMantencion de los puntos de referencia oficiates

Sera responsabilidad de la empresa contratista la reposicion exacta de los puntos de referencia o balizados oficiales, de acuerdo
a s posician original,

Se entiende por puntos de referencia oficiales, la demarcacion que fa Direccién ha colocado en la obra como referencia para
efectuar diversos calastros. '

6.11.2  Letreros de Identificacién de las Obras y de Obras Terminadas

La empresa contratista debera colocar a su entero cargo en un plazo de 15 dias habiles a contar desde e! dia en que el Inspector
Fiscal indique su ubicacion, la cantidad de letreros indicado en el Anexo Complementario en conformidad a las caracterisficas y
especificacicnes sefialadas en los documentos de la licitacion.

La leyenda debera individualizar la obra, entidad coniratante, entidad que financia los trabajos y cualquier otra informacion que
requiera el Inspector Fiscal de acuerdo a las normas vigentes, cuya informacion debera ser reacondicionado para la Recepcion
Frovisional. £l debide cumplimiento de estas exigencias seré condicién indispensable para dar curso a la recepcion indicada.

La empresa contratista sera responsable de fa mantencion y preservacion de él o los letreros, hasta la recepcion definitiva, En
caso de ser dos o mas letreros, uno de éstos debera ser retirado dentro del plazo méaximo de 30 dias a contar de la fecha de la
recepcion provisionat de la obra, el que sera de propiedad de la empresa contratista una vez retirado. :

6.41.3 Letreros Provisionales de informacién a los Usuarios

kn caso de contratos llamados por la Direccion de Vialidad, se deberan colocar letreros moviles en los puntos de detencion
abligada, con la leyenda que la inspeccion indigue en cada oportunidad, sefeccionada entre las que se sefalan:

SENCR LUSUARIC:

LAS MOLESTIAS QUE LE CAUSA SU DETENCION SON TRANSITCRIAS

SU DETENCION ES EN BENEFICIO DE ESTA VIA

EL TRANSITAR POR UNA SOLA ViA SE DEBE A LAS OBRAS DE PROGRESC EN EJECUCION _
SI CUMPLE CON LA SERNALIZACICN DEL CAMING, TERMINAREMOS ANTES PARA SU BENEFICIO
SU MOLESTIA ES UN PEQUENO SACRIFICIO EN BENEFICIO DE ESTA VIA ‘ :
ESTA VIA FOMENTARA LA ACTIVIDAD ECONOMICA, ELLO EXPLICA SU DETENCION.

T O 2= L2 —

Las dimensiones de las placas y especificaciones de piniuras y otros, deberan ajustarse a lo establecido en;el Manual de
Sefalizacion de Transito, Capitule V, Volumen 6 del Manual de Carreteras de ia Direccion de Vialidad. :
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6.12 Planos, Fotos, Videos y Presentaciones
6.12.1  Planos Definitivos (Como Construidos o As Built)

De exigirse en el Anexo Complementario, la empresa contratista debera confeccionar los planos definitivos que muesiren como
fue construido el tofal de las obras, que reflejen fielmente sus cotas, dimensiones y ubicacion. Dichos planos deberan ser
entregados al Inspector Fiscal y revisados por éste, en la oportunidad que se sefiale en el Anexo Complementario, cuyos

ostos seran considerados en los gastos generales. Si procede, la empresa confratista debera corregir estos, planos como
consecuencia de las observaciones de las comisianes de recepcion provisicnal y/o definitiva.

Los planos deberan entregarse en archivos digitales cuyo programa y formato seran los sefialados por el Inspector Fiscal, mas
dos ejemplares de cada uno de ellos, impreses en formato AD {A cero), uno en Poliéster v oiro en papel Bond o similar. Todos ios
planos deberan ser confeccionados en el formato de la Direccion correspondiente, indicada por la Inspeccién Fiscal.

Aun cuando no existan medificaciones en la ejecucion de las obras, la empresa contratista debera presentar planos “Como
Construidos” con fas caracteristicas sefialadas anteriormente.

6.12.2 Material Fotografico

Previo a la Recepcion Provisional, la empresa contratista debera entregar la cantidad y tamafc de fotografias indicados en ef
Anexo Complementario, adheridas a bastidores de madera de iguales dimensicnes. El costo sers considerado en los gastos
generales. :

Las fotografias deberan ser seleccicnadas por la Inspeccion Fiscal y el papel folografico debera ser de textura opaca y la leyenda
de idenfificacion y descriptiva del motivo, debera ser impresa en el anverso del cuadro.

6.12.3 Registro de video

En caso de exigirse en el Anexo Gomplementario la empresa contratista debera tomar un video con que muestre las etapas
més relevantes del proceso constructiva, que se traducira en un video editade en DVD o CD segin lo establezca el Inspector
Fiscal, de no menos de 20 minutos, el cual deberd ser entregado en forma previa a la Recepcion Provisional y cuyo costo serd
considerado en los gastos generales.

6.12.4 Presentaciones
La empresa contrafista preparara las presentaciones que el Inspector Fiscal requiera hacer a la comunidad, auforidades y otros.

6.12.5 Estudiantes en Practica

En caso de exigirse en ¢l Anexo Complementario se indicar el nimero de alumnos vy plazo de la contratacion, procedlendose
en lo restante de la siguiente forma:

La empresa contratista debera contemplar, en los gastos generales del Contrato, el costo de la contratacion de alumno (s)
universitario(s) en praciica, en calidad de trabajadores eventuales, que seran seleccicnados por el Ministerio dg Obras Publicas,
en conformidad con los convenios vigentes. :

Las condiciongs serén las siguientes:

a) Remuneracitn: a lo menos el sueldo minimo vigente.

h) Movilizacian: Pasajes de ida y regreso por una sola vez, entre el lugar ce residencia y la regién donde se ejecuta el
contrato. Ademas del traslado diario entre et alojamiento y el fugar de las obras .

¢) Alojamiento: Se le otorgard o compensara en dinero.

d) Alimentacién: Se le otorgard o compensaré en dinero.

e) Accidentes del Trabgjo: En caso de accidente el estudiante en practica recibira, con cargo a la empresa, las atenciones
médicas y beneficios que correspondan de acuerdo al contrato de trabajo suscrito y a la legislacion y reglamentacxon
vigentes.

6.13 Normativa Discapacitados

La empresa confratista deberd dar estricto cumplimienio a la legisiacion vigente, referente a la Plena Integramon Social de
Personas con Discapacidad. -
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6.4 Uso y Manejo de Explosivos

El uso de explosives se regira por lo establecido en la legistacion vigente scbre uso de armas vy explosivos, siendo de
responsabilidad y cargo de la empresa contratista, la tramitacicn y coslo de los permisos correspondientes.

Se debera informar al Inspector Fiscal y presentar todos los permisos correspondientes cada vez qus se requlera el uso de
explosivos en faena,

6.15 Prevencion de Riesgos y Medic Ambiente

La empresa contratista deberd cumplir a cabatidad con lo establecido en la legislacién vigente sobre ambas ma erias y con lo
sefialado en los Anexos, sobre “Bases de Prevencion de Rigsgos Laborales para Contratos de Ejecucion de Obras Plblicas” y
‘Bases de Gestion Ambiental, Territorial y de Participacion Ciudadana para Confratos de Obras Publicas” respect ivamente, que
sa adjuntan y forman parte de los Antecedantes de Licitacién.

6.16 Aseguramiento dle la Calidad en Cbras de Construccion

La empresa conlrafista es responsable de cumplir con los reguisitos y especificaciones técnicas del Contrato, realizar a su cosio
y cargo los ensayes y analisis para el debido control de la calidad de las obras, y dar a la Direccion la confi tanza de que se
cumpla con la calidad exigida.

Seran de responsabilidad y costo de la empresa contratista todos los ensayes y andlisis del control de calidad de Ios materiales y
obras consfruidas, que certifiquen que las obras ejecutadas corresponden a las indicadas en los planos, espemf caciones
tecnicas y demas documentos del Contrato, al margen de aquellas certificaciones que la Direccion pudiera llevar a cabo
mediante otros medios. Estos deheran realizarse en el Laboratorio de Faenas, cuando asi se exila, ylo an Laboratorlos Externos
propuestos per la empresa contratista y auterizados por el Inspector Fiscal,

El Inspector Fiscal, incluida la Asesoria de Inspeccion cuando corrssponda, solicitara todos los ensayes de control yio
verificacion que estime convenientes, pudiendo usar para ello, cuando éstos se contemplen, tanto el Laboratorio de Faena de la
empresa confratista y sus instalaciones anexas, como los Laboratorios Externos elegidos por la empresa conlratista, si esta
{ltima fuere su opcion. Todo esto sin costo para la Direccion.

La empresa contrafista estaré obligada & dar todas las facilidades del caso al Inspector Fiscal para la obtencion de muestras y
testigos.

Los resultados de ensayes efectuados por la Direccién en sus Laboratorios, o de los que ella encargue a ofras instituciones o
parficulares de reconocido prestigic, serén considerados como definitivos, sin que ello signifique efiminar la responsabﬁhdad dela
empresa contratista per defectos constructivos.

Si la empresa adjudicataria cuenta con certificacion de la Norma I1SO, debera implementar a su costo y cargo los ensayes y
analisis para el debido control de la calidad de las cbras, conforme al sistema de gestion de calidad de ta empresa, contemplando
las acciones que reaiizard para cumplir con los requisitos y las especificaciones técnicas del contrato. Para estos fines debera
considerar al menos los procedlmlentos 0 mecanismos de gestion que se definen en el Anexo “Bases para la Gesnon de Calidad
&n Obras de Construccion”, que forman parte de los antecedentes de Licitacion,

6.17 Autocontrol

La empresa confratista deberd efectuar el Autocontrol de Calidad en la gjecucion de las Obras materia del Contrato. El
Autocontrol de la empresa contratista debera extenderse a todos los dmbitos de la ejecucidn de 1a Obras, incluyendo como
minimo fos siguientes aspectos:

< Confrol de cotas y alineamienios topograficos

< Controf de excavaciones y camas de apoyo

< Control de compactacion, colocacién y calidad de materiales de rellenc
«  Controi de moldajes de hormigones

< Controf de enfierraduras

«  Controf de preparacién, colocacion y calidad de hormigones

< Tolerancias de supetficies v espesores de revestimiento de hormigones

Para realizar un adecuade autocontrol de tedos los aspectos de la obra, la empresa confratista debera dotar: de todos los
elementos necesarios y adecuada movilizacion, al personal encargado del autocontrol. Asimismo, el personal a cargo de cada
frente de trabajo, debera estar capacitado para que, con apoyo minime, sea capaz de autocontrelar todos Ios aspectos no
cubiertos por el persenal supervisor de Autocontrol.
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La comprobacién de la caiidad de la ejecucion de! Autocontrol por parte de fa empresa contratista, se hara sistematicamente
mediante Protacolos, los que deberan ser firmados oportunamente por el Jefe de Control de Calidad o por qmen se acuerge con
el Inspector Fiscal y entregados previo a la centinuacion de la Cbra.

La empresa contratista, dentro de Ios 30 dias luego que esté framitada la Resolugion que adjudica el Contrato, debera someter a
la aprobacion del Inspector Fiscal el “Manual de Procedimientos de Autocontrol’, en el que se especifique la metodologia a
utilizar para cada uno de los item & controlar, con estricto apego a las Especificaciones Técnicas. Debera especificar |a forma en
que se manejara y controlara ta documentacion, y debera incluir el detalle de las instalaciones, eqmpamlento formatos de
Protocolos y personal, especificando fas obligaciones, deberes y responsabilidades de cada uno.

6.17.1  Laboratorio de Faenas para Autocontrol
En caso de exigirse en el Anexo Complementario, se aplicara lo siguiente

La empresa contratista debera instalar, por su exclusiva cuenta, un Laboratorio de Faenas de Autocontrol pm\nsto de todos los
equipos y elementos necesarios para efectuar los ensayes y andlisis del control de calidad de los materiales y obras construidas,
cuya ubicacién debera ser aprobada por fa Inspeccién Fiscal,

Los equipos y elementos minimos con que debera contar ia empresa contralista se ajustaran a lo dispuesto en la Seccmn 5.106
del MC-V5 y lo sefialado en la Tabla 5.106.104.A de la misma Seccion.

La Inspeccion Fiscal revisara el funcionamiento del Labaratorio de Autocontrol y la confiabilidad de este, segdn lo establemdo en
ia seccion 8003 del Voiumen N°8 del Manual de Carreteras y ademas tendra libre acceso a las pruebas y ensayos que practique
fa ampresa contratista y ordenara sobre fa correcta aplicacion de las normas, como asimismo el buen uso de los elementos de
control. :

El control de hormigén y la obiencidn de resistencias a la compresién (clibica o cilindrica) de las probetas, se gjecutaran en el
Laboratorio de Faenas, para lo cual la empresa contratista debera contar con los equipos adecuados, debidamente calibrados y
aprobados por la Inspeccién Fiscal. Alierativamente, para los ensayes de rotura de las probetas, la empresa contratista podréa
recurrir a los servicics de un Laboratorio fuera de faena, el que debera contar con la aprobacion de la Inspeccson Fiscal. No se
autorizara personal ayudante no calificado para la ejecucion de ensayos.

El Jefe del Laboraterio de Faenas deberd emitir semanalmente informes sobre los controles de produccicn, ademas de los
informes que la Inspeccion Fiscal pudiera razonablements solicitar.

El Laboratorio de Faenas de Ja empresa contratista, debera estar completamente instalado, con el personal ¥ movilizacion
exclusiva, adecuada y permanente para su buen desempefio, a mas tardar 15 dias antes de la fecha de inicio delas obras que
requieran ensayes de laboratorio, de acuerdo al programa de trabajo aprobado. Sin embargo, el inspector Fiscal tendra la
facultad de fijar, por escrito, una fecha diferente, si, a su juicio, el control de fos frabajos no se ve afectado, lo que en ningiin caso
sera causal o dara origen a una ampliacion del plazo del contrato. En todo casc, no se permitira iniciar obras que requieran, en
forma previa, andlisis 6 ensayes de laboraterio, mientras éste no cuente con el equipamiento necesario para efectuar dichos
controles. -

6.18 Instalaciones para la Inspeccion Fiscal

Para el buen funcionamiento de la Inspeccidn Fiscal y de la Asesoria si hubiese, la empresa contratista debera proporcionar
durante ef tiempo que duren las obras y hasta su recepcién provisional de las mismas, instalaciones con los servicios basicos
funcionando (luz, agua y gas) que seran aprobadas por el Inspector Fiscal. La exigencia de telefonia, internet y 1a superficie de
las instalaciones, segun se establezca en el Anexo Complementario, al igual que el plazo para las ms%alacmnes Los costos
deberan inciuirse en el valor def Confrato. -

6.19 Difusion

La empresa confratista, sus subconiratistas, empleados u ofros, no podran efectuar ningtin tipo de publicidad relaiwa al proyecto
u organizar visitas de terceros a terreno, sin ia autorizacion por escrito del Inspector Fiscal.

6.20 Relaciones con la Comunidad

Serd responsabilidad de la empresa contratista, instruir a su personal scbre normas béasicas de buen trato con Ia comunidad y
hacer cumplir a cabalidad dichas normas.
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7 DESARROLLO DEL CONTRATO
7.4 Interpretacion de los Documentos del Contrato

Las interrogantes sobre la aplicacion o interpretacion de los documentos del contrato, serén resuelias por ef lnspecior Fiscal, sin

perjuicio de Jos recursos que pueda hacer valer la empresa confratista, en conformidad a lo dispuesto en la legistacion vigente y
punto 9. §

7.2 Programa Cficial

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 139 del Reglarmento, la empresa contratista debera tener especial consideracion de las
expropiaciones que eveniualmente estuvieren pendientes de resolver, como asimismo, de los aspectos medio ambientales y
temporadas de trabajo que deba enfrentar.

ET programa de trabajo oficial debera ser confeccionado aplicando un método de pregramacién del tipo ruta critica, eI cual debera
ser aprobado por el Inspector Fiscal, en el Libre de Obra,

Junto con el programa de trabajo oficial, deberé entregar el Programa Ocupacional Oficial de mano de obra, la cual ne podra
diferir con &! total ofrecido en su oferta técnica.

7.3 Entrega del Terreno y Trazado de las Obras

Sera responsabilidad de la empresa contratista acreditar por escrito ante el Servicio, el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en el Reglamento y en los documentos del Contrato como previos & la entrega del terreno vy del trazado Cualquier
atrasc en acreditar lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad de la empresa contratista.

7.4 Libro de Obras y Libro de Comunicaciones

En conformidad a lo sefialado en el articulo 110 del Reglamento, el Inspector Fiscal debera abrir un Libro de Ob{as (el cuai podra
ser digital segln se establezca en el Anexo Complementario), en el acto de entrega del terreno, mediante el cual se anotara las
comunicacicnes entre el Inspecior Fiscal y la empresa contratista o su representante.

Asimismo, se deberan dejar estampadas las fechas efectivas de Término, de Recepcion Provisional y Definitiva de la Obra,
ademas de cualguier incidencia que ocurra durante el periodo de garantia, para posteriormente ser remitido a Ia Unidad de
Control de la Direccion, en conjunio con los documentos de la Liquidacién del Contrato.

Ei Libro de Obra sera foliado y en friplicado, de manera que la primera hoja original sera enfregada a la empresa contratista, 2
primera copia sera para €l Inspector Fiscal v la segunda copia permanecera en el Libro.

Adicionalmente, el Inspector Fiscal podra autorizar documentos compiementarios al Libro de Obras, para viabilizar la ejecucion
de las actividades en cada una de sus areas téenicas, de modo que la posicion de cada una de las partes quede documentada;
para ello, definiré el procedimiento practico a aplicar en cada caso, permitiendo una via de comunicacion directa y expedita,
durante el desarrollo de la obra. En este contexto, se deberd implementar como documento complementario un Licro de
Comunicaciones, de modo de formalizar los procedimientos de comunicacion con los profesionales de Prevencion de Riesgo, de
Aseguramiento de Calidad, de Medio Ambiente, de las empresas de servicios, de los organismos de control y de fos demas
profesionales que participan de la obra, asi como para los reclamos y sugerencias de la comunidad,

1.5 Coordinacién con Terceros

Si de fa gjecucion de los frabajos, surge la necesidad de ccupar espacios que estén siendo utilizados por terceros ajenos a la
obra, cerrar vias o modificar su accionar cotidiano, la empresa contratista no podra actuar en forma unilateral y debera coordinar
con la Inspeccion Fiscal, la mejor solucion para ejecutar los frabajos propios de la obra y no afeclar excesivamente la
colidianeidad de las actividades del fugar. Los costos par efecte de 1a coordinacion serdn de cargo de la empresa confratista.

1.6 Instalacidn de Faena

La empresa confratista debera considerar en su programacion que las instalacicnes de faena, en las zonas que apruebe la

Inspeccidn Fiscal, deberan incluir todo aquello que sea necesario para mantener un adecuado, seguro v ordenado desarrollo de
lafaena tales como oficinas, laboraterio, hodega, servicios higiénicos o campamentos si corresponde.

L.a empresa contratista podra alquilar uno o mas bienes raices para estos efectos, previa aprobacion de los mismos por parte del
Inspector Fiscal. :
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Respecto a eventuales campamentos requeridos, se aplicara o establecido en el articulo 127 del Reglamento.

Al término de la obra, las areas ocupadas por las instalaciones de la empresa contratista, deberan ser entregadas libres de
escombros ¢ materiales extraos, limpias, niveladas a maquina, si corresponde, y recibidas a entera satisfaccion de fa Inspeccion
Fiscal. Todos los elementos proparcionados por fa empresa contratista, permaneceran de su propiedad, en el estado en que se
encuentren al término de las obras. La restauracion ambiental de las areas utilizadas deberd considerar las medidas
estatlecidas en las Bases Ambientales, Territoriales y de Participacion Ciudadana para Obras, que forman parte de estas Bases.

La empresa contrafista repondra toda sefializacion o marcas exisientes que hayan sido removidas o dafiadas durante la
gjecucion de la obra. :

1.7 Trazados Topograficos, Instrumentos y Personal de Control

Sera de responsabilidad de la empresa contralista el replanteo y el estricto control planimétrico y allimétrico de Ia obra, para lo
cual debera disponer en la faena, del personal e instrumental adecuado para efectuar todos los controles que seaninecesarios.

En el acto de entrega del terreno y trazado, la Direccion indicara la ubicacion de las obras, fjando puntos de origen
perfeclamente individualizados. :

La empresa contratista serd responsable del replanteo o estacado exacio de las obras en relacion a los puntos originaies
establecidos por la Direccion y de acuerdo a los antecedentes disponibles del Contrato. La empresa coniratista debera tener
presente gue, en el tiempo transcurrido entre la etapa de proyecto y la construccion, pudiera haberse perdido el estacado que fue
gjecuiado en su oportunidad, :

Ura vez iniciades las faenas, ta empresa contratista debera conservar o reponer los elementos, estacas, efc., que fmaterializan el
replanteo del proyecto. Para estos efectos, debera contar con los instrumentos, personal auxiliar, topbgrafos, niveladores,
alarifes, elc., y en general, todos los elementos necesarios para la correcta ejecucion de las obras. f

El Inspecior Fiscal podra exigir un control de estas labores, para cuyo objeto la empresa contratista deberd poner a su
disposicion lodos los elementos necesarios y dar las facilidades correspondientes para su mejor desempefia,

Salvo los errores afribuibles al proyecto, todos los defectos derivados de la gestion de la emprasa confratista; ya sea en ia
posicion, niveles, dimensiones o alineacion de las obras, deberan ser reclificados por aquél, por su propia cuenta y a entera
salisfaccion del Inspector Fiscal. La comprobacion de cualquier linea ¢ nivel por parie de la Direccion o del Inspecicr Fiscal, no
liberara de modo alguno al Contratista de su responsabitidad por la exactiiud de éstos. :

7.8 Materiales parala Obra

Los materiales que se empleen en la obra deberan cumplir con lo establecido en el articulo 144 del Reglamento.; Antes de ser
empieados en la obra, debera darse aviso al Inspector Fiscal para que éste, vistos los analisis y pruebas, resuelva y formule por
escrito su aceptacidn o rechazo. =

Conforme a lo anterior, la empresa contrafista deberé obtener por su cuenta los materiales necesarios para ejecutar la obra, los
que deberén ser sujetes a aprobacion conforme a las exigencias de las Especificaciones.

La eleccion del sifio de los pozos de empréstitos que serviran a la obra es de responsabilidad d la empresa contratista. La
informacion sobre pozos o materiales que se entregan en los docurentos de licitacion, tendré el caracter solamente informativo y
no consfituye compromiso para la Direccion. El page de los derechos de extraccion y los derechos de puerta y de los perjuicios
causados para lograr su aprovechamiento, sera de exclusiva cuenta de la empresa Contratisia, '

Los pozos de emprésiitos deberan ser aprobados por el inspector Fiscal y, en los documentos que entregue la empresa
contratista al momento de solicitar dicha aprobacion, debera quedar expresamente indicado que ia explotacion de los pozos,
cualquiera sea su naturaleza, incluye los accesos parz llegar a elflos e involucra todas ias obras especiales: que resulten
necesarias, como asi ambieén, la recuperacion de Iz vegetacion al finalizar ia extraccion. La cobertura vegstal que Se retire, sera
acopiada en un lugar elegido para fal efecto, y se utilizara posteriormente para recubrir las superficies expuestas, a satisfaccion
del Inspector Fiscal. :

Para los contratos llamados por la Direccion de Vialidad, la localizacion, cperacion y abandone de los empréstitos: utilizados, se
debe considerar lo dispuesto en la seccidn 5.21G del Volumen N° § def Manual de Carreteras y el numeral 9702303(2) del
volumen N°9 del Manual del Carreteras. :
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7.9 Informes
7.94 Informes Mensuales

La empresa contrafista deberé emitir informes mensuales en dos ejemplares anillados mas un respalde en CD. Dichos informes
deberan ser entregados dentro de los primeros 5 dias corridos, a partir del mes calendario siguiente al de la entrega de terrenoy
para casos de excepcion debera exisfir autorizacion previa del Inspector Fiscal. La estructura y contenido del Informe Mensual
debe ser acordado entre la empresa contratista y el Inspector Fiscal a! inicio det Contrato y emplearse mstematlcamente durante
todo el periodo de construccion. Al menos debera tener los siguientes anexos: :

a)  Plan de Avance
Comentario para cada frenie de trabajo en ejecucion que ilustre lo ejecutado y fos trabajos que realazara en el mes
siguiente, '

b}  Avance dela Obra :

. Fisico: Debe indicar graficamente las curvas de avance presentadas en el Programa de Trabajo wgenie y de avance
real, considerando ef plazo totel del Contrato. Estas curvas de avance se refediran a las prlnolpales partidas del
Contrato, segin se determine de acuerdo con ef Inspector Fiscal; en caso de algiin desacuerdo, se aplicara lo sefialado
por este (ltimo. Debe incluir las fablas con avance fisico expresado en % y montos de inversion en meneda base.

ii. Financiero: En un formato simiar al anterior mostrar las curvas de avance financiero del Programa Vlgeﬂte y Real en
hase de los Estados de Pago, en moneda base contrato. .

c)  Informe de Maguinaria
Tabla de los equipos empleados indicando cantidad y horas—maguina ocupadas. Para algunos equipos se podra emplear la
unidad Mes.

d)  Informe de Personal, dando cumplimiento con el Art. 143,
El informe debe resumir en hombre-dia, fa clasificacion de personal en; Mano de Obra no calificada, Semx Calificada y
Mane de Cbra calificada.

e} Informe de Sequridad e Higiene laboral
La empresa contratista debera eniregar al Inspector Fiscal las estadisticas de accidentabilidad de! periodo, y un informe de
investigacion de accidentes respecto de los accidentes ocurridos durante el mes, tal y como se sefiala en Ias Bases de
Prevencion de Riesgos que forman parte de estas Bases de Licitacion.

Las estadisticas mencionadas deberan considerar al menos las siguientes variables:
- Tasa de accidentabilidad.
- indice de frecuencia.
- indice de gravedad.
- Tasa de siniestralidad,

A partir det segundo mes estas variables deberan informarse en forma acumutada con respecio al mes anterior.

fy  Informe Ambiental, Territorial y de Participacion Ciudadana (ATP)
l.a empresa contratista deberd entregar un informe seqgln lo sefialado en tas Bases de Geslion Ambiental, Terntonal y de
Participacidn Ciudadana para Contratos de Obras Piblicas, que forman parte de estas Bases de Licitacion.

g)  Informe de Ensayos de Calidad y Evaltaciones Técnicas
Sintesis v resultados e interpretaciones de las actividades efectuadas por el Laboratorio de uso de ta empresa contratista.
Ello es sin 6bice de las informaciones que deban ser entregadas a las unidades de control técnico del MOP oidependientes
de &l (Laboratorios Regionales, IF, ete.} :

h)  Informe de Asuntos Pendientes
La empresa contratista debera enfregar un Informe de Asuntos Pendienies, con las situaciones que 2 su juicio se
encueniran sin solucién. En el caso que en un Informe no se mencione un Asunto Pendiente reportado en un Informe
antericr, s entendera que éste ha sido resuelto a satisfaccion de la empresa contrafista y por lo tanto se entendera que
éste oforga al MOP el méas amplio y total finiguitc sobre el punto. :

i) Informe Anexo Plan de Calidad, si se exigen Bases para la Gestién de Calidad en Cbras de Construccion Bases, el que
debera considerar a fo menos lo siguiente:
- Resumen de No Confarmidad del pericdo
- Resumen de modificaciones a los procedimientos y al Plan de Calidad en general
- Copia de resultados de las auditorias internas realizadas
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- Resumen de medidas correctivas o preventivas

- Establecimiento y Andlisis de los Costos de Calidad y No Calidad
- Actas de reuniones del mes

- Copias de resultados de auditorias de la Direccion,

Debera identificar claramente ef problema indicando sus causas, gestiones realizadas, acciones futuras y plazos estimados
para su logro.

i Material Fotografico

Debera incluir 10 fotografias, en colores con ta respectiva fecha de captura y con sus leyendas descnpuvas dende quede
reflejado el avance parciai del periodo correspondiente.

7.9.2 Otros Informes

La empresa confratista asimismo, a solicitud por escrito del Inspector Fiscal, preparara determinados mformes para facilitar el

control y la coordinacion de la faena, para defeclar cualquier desviacion que permita tomar oportunamente medidas en los
programas de consfruccién, de ingenieria, de suminisiros, efc. que eviten el retraso de la Obra. Fsics mformes podréan ser
sistemafizados hasta normalizar la situacién que se detecte. -

793  Informe Final - Memoria Descriptiva

La empresa contratista debera entregar, en forma previa a la recepcion provisional de las abras, un Informe Final con la Memoria
Descriptiva de las obras construidas, indicando los principales problemas y soluciones adoptadas, rendimientos, controles
efectuados, controles, medidas y planes de manejo ambientales, lerritoriales y de participacion ciudadana implementadas,
esiadisticas, respaldos fotograficos y todo ofro aspecto que se estime de interés. Este informe sera parte de la‘informacion a
considerar para la recepcion provisiona y su calidad y oportunidad de entrega seran especialmente conmderados en la posterior
calificacion de la empresa contratista.

Previo a la emision del Informe, fa empresa contratista sometera al analisis y aprobacion del Inspector Fiscal la estructura y el
tenor del Informe.

7.10 Situaciones de Emergencia
Durante &l proceso de ejecucion de la obra, todo dafic ocasionado por situaciones de emergencia derivadas de fenomenos
aturales o da otro arigen, deberd ser informado inmediatamente al Inspector Fiscal, quien lo comunicara a Ia autoridad

cozrespondlente sin perjuicio de las acciones inmediatas que correspondan.

Asimismo, el profesional Residente debera informar detalfadamente por escrito al Inspector Fiscal, de todo incidénte que en la
cbra se presente a fin de que en coniunto se tomen las medidas perfinentes para corregir las condiciones que lo provocaron.

7.1 Variacion o Modificacién de Obras

Las variaciones de obra, aumentos o disminuciones que se generen durante el desarrollo del contrate, se fegérén por lo
eslablecido en los articulos 102 af 107 del Reglamento y Reglamento de Montos, DS MOP N° 1083/2003 en sus Art. 2.5y 2.6.

Para el caso de gue sea necesario efectuar Obras Extracrdinarias la empresa contratista debera presentar a la inspeccién fiscal,
andlisis de precics de las partidas que no estén contemplados en el Listado Valorizado de Precios, ademas debera deflactar el
precio de esos insimos, a fin de mantener un valor de moneda similar y trabajar con un indice base comun para todo el contrato.

Para el caso de contralos con reajustes IPC, el precio del insumo serd multiplicado por un factor de deflactacion (FD) cuyo
valor seré igual a:

iD - Indice Base

indice Actual

El vaior del indice Actual sera el correspondiente al mes anterior a la fecha de la Orden de Ejecucion Inmediata oéCGnvenio
Ad-Referéndum, segln corresponda. indice Base sera el IPC del mes que antecede a la fecha de apertura de la propuesta.

Para el caso de reajuste Polinomico, la formula de la deflactacidn sera:

R{%) = (A*AUSE) + (B*AISS) + (C* AIPC) +{D* A CEMENTO) + (E *A ASFALTO} + (F *A PETROLE@O) +{G*
A ACERQ) + (M *A EXPLOSIVOS). :
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Siendo los A.= indice Base / indice actual

indice Base: El correspondiente al mes que segin los diversos subros del polindmico, de acuerdo al punto 7. 14 3. de las
presentes bases, anlecede a la fecha de aperiura de la propuesta.

indice Actual: El correspondiente al mes anterior a la fecha de la Orden de Ejecucion Inmediata o Convenic Ad- Referendum
segln corresponda,

Los coeficientes A, B, C, D, E, F, G y H seran los sefialados en el nunto 7.14.3 del Anexo Complementario

712 Multas

Corresponde al Inspector Fiscal cursar las multas que se sefialan en los numerales siguientes, las que se haraﬂ efectivas
preferentemente en el estado de pago mas proximo al incumplimiento. -

Cuando las multas se expresen en UTM, el valor a aplicar sera el correspondiente a la UTM del mes en que se curso el estado
de pago.

7.42.1 Multas por Atrasos en el plazo

Las Multas por afrasos gue fueren procedentes de acuerdo a lo esfablecido en el Reglamento y en los Documentos que
forman parte del Contrato, se cursaran administrativamente, sin forma de juicio, v se deduciran de los estados de pagos o de
las retenciones def conlrato, o de la garantia de fiel cumplimiento def contrato si aquellas no fueren suficient es en gse orden
de prelacion, -

a)  Plazo Total
Si la empresa contratista no entregara la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual, debera pagar la multa
a la que se refiere el articule 163 del Reglamento, para su célculo el factor K sera lo establecado en el Anexo
Complementario,

b)  Plazo Parciales, si corresponde se aplicara el porcentaje del valor XK establecide en el Anexo Complemehtario.

¢} Hitos, si corresponde multa se aplicara por cada dia de atraso, el valor establecido en el Anexo Complementario.

7.12.2 Otras Multas

a)  Direccion de las Obras, Letreros de identificacion de las obras, Programa Oficial, Informes Mensuales e instalac iones
de la Inspeccion Fiscal. :

5 UTM : Por cada dfa que no se cumpla con la presencia de aiguno de los integrantes del personal minimio establecido.
3UTM : Por cada dia de atraso en la instaiacion del Letrero o entrega del Programa Oficial, Informas Mensuales e
Instalacion para lz Inspeccion Fiscal. :
b)  Autocontrol, ETG 0 ETE
3UTM : Por cada dia de atraso en la enfrega del Manual de Procedimientos de Autocoatrol.
5UTM : Por cada incumplimienio de procedimientos sefialados en el Manual, ETG o ETE, mdepeﬂmente de cualquier
soliciiug adicional que sea solicitada por la Inspeccion Fiscal,
¢} Programa Ceupacional Oficial
El incumplimienio de mano de cbra de la Programa Ocupacional Oficial, estara afecto a una multa de 10 UTM por cada
H/M o fraccion de H/M sin contratar, Lo anterior sera contrastado por el Inspector Fiscal con el certlf cado de
cofizaciones previsionales o retencion de impuestos.

7.12.3 Nulta por No Acatar Instruccién del Inspector Fiscal

La empresa contratista debera someterse a las drdenes e instrucciones del Inspector Fiscal, las que |mpart ira por escrito
mediante el Libro de Obras 1 otro medio establecido en el contrato, :

El incumplimiento de cada orden seré sancionado con una multa diaria, durante el lapso en &l cual no sea acaiada aplicada
administrativamente y de acuerdo al articulo 111 del Reglamento.
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713 Indemnizacion del Articulo 147 del Reglamento

En la eventualidad que hubiere que pagar indemnizaciones por efecto de la aplicacion del articulo 147 del Reglamento, para la
partida Gastos Generales se establece un porcentaje igual al 12% del valor total de la propuesta, '

Atendienda al hecho que se frata del concepto “gastos generales’ y & fin de no efectuar pagos de indemnizaciones sobre partidas
0 conceptos de igual indole, para la aplicacion de este articulo, se considerara como valor total de la propuesta al valor
determinado como Costo Directo de la Obra y que equivale al valor de la oferta descontados los valores pro forma, los
impuestos, las utilidades, los imprevistos y los gastos generales establecidos por el proponente. :

7.14 Forma de Pago

7.141  Estados de Pago

De acuerdo ai articulo 153 y 154 del Regiamento y acorde con las dispenibilidades presupuestarias pertinentes, |a cancelacion se
hara por estados de pagos quincenales o mensuales, segn se establece en el Anexo Complementario. '

La certificacion del monto del Estado de Pago la efectuara el Inspector Fiscal, quien verificara en terreno la cantidad v calidad de

la obra ejecutada cada mes, incluyendo las correspondientes partidas ambientales, territoriales y de participacién ciudadana
asaciadas al Avance de Obras .

El estado de pago minimo serd igual al 50 % del cuociente entre el valor del contrato, expresado en pesos, y el plazo de!
contralo expresado en meses, con excepcion del primero y Uitimo (los de reajuste y de canje de retenciones no tendrén
fimitaciones), :

Para efectos de dar cumplimiento a fo establecido en el 4° parrafo det articula 153 del Reglamento, la empresa conitratista debera
presentar al Inspector Fiscal un certificado vigente otorgado por la Inspeccian del Trabajo de la jurisdiccion corresp@ndiente.

Los eventuales contratos de cesion de facturas que realicen los confratistas conforme a la ley N° 19983, deberan nofificarse al
Director General de Obras Publicas. En caso contraris, la cesién serd inoponible al Ministerio de Obras Priblicas.

1.14.2  Premio por Adeianto
De acuerdo con el Anexo Complementario.
7.14.3 Reajuste

La reajustabilidad de! presente contrato se establecera en el Anexo Complementario de eslas Bases. (Con excepcion de los
mentos asociados a los Valores Pro formay). :

Si el indice a considerar es el IPC, el reajuste se calculara de acuerdo a lo indicado en et articulo 108, inciso éegundo, del
Regiamento. .

Para el caso de reajuste polindmico los coeficientes seran Unicos durante icda la ejecucion del contrato y se aplicaran a cada
Estado de Pago de Avance de Obra, de acuerdo a la variacién de los indices de reajuste como se indica a continuagion.

incices

Los indices que se ulilizaran er el céloulo de los reajustes seran los que comunique oficialmente la Direccion de Planeamiento
del Ministerio de Obras Publicas. -

La definicion, fueate y variacion de los indices a aplicar en el reajuste polinémice del contrato y su forma de aplicacion sera la
siguiente: :

AUSH ; Es el porcentaje de variacion que experimente el valor del dolar Americano {Valor Promedio Ponderado)
determinado por el Banco Central de Chile. Esta variacion se determinara enire el valor del (itimo dia habil
del mes anterior 2 la fecha del Estado de Pago y el valor del Ultimo dia habil del mes anterior al de la fecha de
apertura de la propuesta. :

ALSS. : Es el porcentaje de variacion que experimente el indice de Sueidos y Salarios, determinado pOé%‘ el INE, entre
el mes anterior al anteprecedente a la fecha del Estado de Pago, y el mes anterior al anteprecedente a la
fecha de la apertura de 1a propuesta.
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AIP.C. : Es el porcentaje de la variacion que experimente el Indice de Precios al Consumidor determinado por el INE,
entre el mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el mes anterior al de ia fecha de la: apertura de fa
propuesta, :

ACemento :  Es el porcentaje de variacion que experimente el precio de venta neto al piblico del kg., de cemento corriente
determinado por el INE para el célculo del IPC de cada mes. Esta variacion se determinara entre el valor del
mes antericr a la fecha del Estado de Pago y el valor del mes anterior a ia fecha de la apertura de la
propuesta.

A Asfalto £s el porcentaje de variacién que experimente el precio de venta neto de la tonelada de Pitch Asfaltico
(Fondos de Vagio) puesto en la Refineria de Petréleo Con Con, entre el dltimo dia def mes anterior a la fecha
del Estade de Pago y ef Glimo dia del mes anterior a la fecha de apertura de la propuesta. Este precio serd
proporcionado por la ENAP mensuaimente.

APetroleo Es el porcentaje de variacion que experimente ei precio de venta neto del metro cibico de petroleo diesel,
puesto en Sanfiago, determinado por el INE para el caiculo del IPM (Indice de Precios al por Mayor), entre el
precio del tltimo dia def mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el dltimo dia del mes anterior a la fecha
de aperiura de la propuesta.

& Acero ; Es el porcentaje de variacion que experimente el valor del precio de venta neto de la toqeladé de barras de
acero redondo para hormigon armado, determinado por el INE para el calculo del |.P.M. (Indice de Precios al
por Mayor) de cada mes. Esta variacion se determinara entre el valor del mes anterior a la fecha del Estado
de Pago y el valor del mes anterior al de la apertura de la propuesta. :

A Explosivos : s el porcentaje de variacion que experimente ef precio de venta nelo del Kg. de Dlnamlta Tronex,
determinado por el INE para el calculo def |.P.M. (indice de Precios al por Mayor) de cada mes. Esta variacion
se determinara entre el valor del mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el valor del mes anterior al de
la fecha de 1a aperiura de la propuesta. .

FORMULA DE APLICACION:

Ei reajuste polinomico del contrato, expresado en porcentaje, quedara definido por la siguiente formula;

R{%) =  (A*AUSH)+(B*AISS)+(C*AIPC)+(D* A CEMENTO) + (E *A ASFALTO) +
(F *A PETROLEO) + (G * A ACEROQ) + (H " EXPLOSIVOS),

En que los coeficientes A a H, expresados en tanto por uno, corresponden a la incidencia, dentro del total, de cada uno de los
paramefros que componen la expresion.

Los coeficientes correspondientes al contrato se estableceran en el Anexo Complementario.

7144 Apticipos

Segln se establezca en ¢l Anexo Complementario.

7445 Retenciones

Las retenciones de los estados de pago se efectuaran segin lo indicade en el articuio 158 del Reglamento.

Se podran canjear estas retenciones por boletas bancarias de garantia o Pofiza de Sequro establecida en el artmulo 96 del
Reglamento, cuyo plazo de vigencia sera equivalente al plazo pendiente del contrato mas 12 meses. .

7.15 Relaciones con Autoridades Regionales y Asociaciones de Usuarios

Toda comunicacion con las autoridades regionales y organizaciones de usuarios deberd contar con el V°B® prewo del Inspector
Fiscal, salvc situiaciones imprevistas.

7.16 Transporte de Personal

E! fransporte de personal de la empresa contratista solo se efectuara en vehiculos especialmente acondicionados para tal efecto,
los cuales deberan contar con ia auforizacion de la autoridad competente. -
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717 Oiros Contratos

La empresa contratista debera considerar que podra ser necesario que comparta el terreno con otros Contratistas que realizan
diferentes obras, lo que exigira una coordinacion especial. Por tal razon la circulacion del personal de la empresa contratista
quedara limitada a sus &reas de trabajo y sectores que le sean asignados y deberd mantener en todo momento los accesos
expeditos y transitables a los diferentes Frentes de Trabaijo. :

7.18 Patentes

La empresa contrafista debera salvaguardar e indemnizar, si corresponde, a la Direccién por cualquier accion judicial o
procedimiento que pueda entablarse en su contra darivade del uso o supuesto uso, en relacién con las Obras, de cualquier
patente, disefio, marca comercial, nombre u ofros derechos patentados. :

8 TERMINO DEL CONTRATO

8.1 Término y Recepcion de las Obras

Se realizara de acuerdo a lo establecido en los articulos 166 a! 178 del Reglamento. De realizarse Recepcion Uhica, esta sera
establecida en el Anexo Complementario. .

8.2 Término Anticipado

La Direccion podra poner término administrativamenle y en forma anticipada a un contrato por los motivos estgblecidos en &
articulo 151 del Reglamento y la liquidacion se hara conforme al procedimiento establecido en el articulo 174 del mismo cuerpo
legal. .

8.3 Calificacién

La Comision de Recepcion Provisional calificara la gestion de la empresa coniratista en la obra ejecutada, fconforme alo
establecido en los articulos 179, 180, 181 y 182 del Reglamento. La cafificacién debera realizarse de acuerdo a! articulo 180 del
Reglamento. En caso de consultarse subdivisiones seran establecidas en el Anexo Complementario al igual que sus
porcentajes. :

8.4 Certificados de Experiencia

Ce acuerde al arliculo 56 del Reglamento,

8.4 Recepcidn Definitiva

La recepcion definitiva de la obra sera efectuada por una comision nominada para e! efecto, conforme lo establece el articulo 176
y 179 del Reglamento. :
8.6 Liguidacion

De acuerdo al arficuo 177 y al Titulo XI del Reglamento, efecluada la recepcion definitiva sin observaciones, se procedera a la
liquidacion del contrato y la autoridad que la aprusbe, ordenara la suscripcion y protocolizacion por fa empresa contratista de la
resolucién de liquidacion. :

9 RECURSOS QUE HICIEREN VALER LOS PROPONENTES O LA EMPRESA CONTRATISTA

Sin perjuicio de lo dispuesto por los articulos 88, 115 v 189 del Reglamento las reclamaciones que se susciﬁen durante la
gjecucion de un contrato de obra seran presentadas directamente al Inspector Fiscal, quién lo enviara, si fuere necesario, a la
Direccion comrespondiente para su resolucion o para gue se someta a la considaracion dei Director General.

La autoridad deberd constatar la exactitud o veracidad de la reclamacion presentada, para lo cual debe abrir un periodo
probatorio —de oficio o a peticion de parte—. Dicho periodo no podré ser inferior a 10 dias ni superior a 30 dias. Durante la
tramitacion del reclamo podra soficifar informes de especialistas de acuerdo a la naturaleza del asunto debatido, los que podran

ser profesionales de! Ministerio o externos,

Respecio del acto administrafivo que se pronuncia acerca del conflicto suscitado se procedera en conformidad a lo dispuesto por
fa ley 19.880. 2
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ANEXOS:

A.- ANEXC COMPLEMENTARIO

NUMERAL BA

TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO

1.3

Identificacion y ubicacidn de fas chras
Nombre de la Obra

Sector

Tramo

Comuna

Provincia

Region

Codigo SAFI

Cédigo BIP

Direccion

24

Participantes

.............. {Se autoriza / No se autoriza) la participacion de contrafistas inscrites en la cat egsﬂa
inmediatamente inferior a aquella requerida segiin el valor de la obra. No aplica cuando la categoria llamada
sea |z Tercera B del Registro de Cbras Mayores. :

2.2

Tipo de Contrato :
Sera mediante la modalidad de......... {Precios Unitarios / Suma Alzada / Precios Unitarios y Suma
Alzada. :

2.3

Documentos gue integran el Contrato

ANEXO 14 de la Norma CACI - AERODROMOS: ............ {Apdica / No Aplica)

Manuales de Carreteras de la Direccidn de Vialidad: ........... {Aplica / No Aplica)
Especificaciones Especiales de Gestion Ambiental, Territorial y de Participacian
Ciudadana:........... (Aplica / No Aplica)

Bases para la Gastion de Calidad en Obras de Construccion: ........... {Aplica / No Aplica)

24

Garantia de Seriedad de la Oferta
........... { No se exige / Se exige)

28

Calendario de Licitacion

Las preguntas serén presentadas hasta el dia............. BN i

Las respuestas serdn entregadas a mas tardar el dia............. en ...

Las aclaraciones seran entregadas a mas tardar el dia............. en...

Recepcitn de las Propuestas Técnicas y Econdmicas y Apertura de las Propuestas Tecmcas sera &l
dia...... alas ... Arsen ..o, .
Apertura Econdmica; Sera el dia...... alas...hrsen........

27

................... (No se considera / Se considera y tendra caracter de ..........(obligatoria!opciéna!), el

2.8

Plazo para la Ejecucién de las Cbra

Piazo total para fa ejecucion de laobraserade ... dias corridos.

Plazos Hitos: ............. {No s& establecen / Se establecen los siguienies Hitos (definirlos y darles una
duracion en dias)........ ) :

29

Subcontratos -
............. (Se autoriza hasta un 50% del vator total del contrato / Se aplica inciso 3° del Art 101 dal
Reglamento)

.............. (Se autoriza a empresas no inscritas en el Registro / Se aplica inciso 2° del Art, 301 del
Reglamento)

10

210

Financiamiento
Serd con fondos ........... (Sectorial, FNDR, mixto u ofro)
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La disponibilidad presupuestaria para el afio........... serade........

11

211

Presupuesto Oficial

.............. {Se manlendré en reserva hasta la fecha de aperiura de la oferta técnica / Sera emregado
{junto con los documentos de licitacion / a lo menos 5 dias antes de la apertura))

214

Valores Pro forma y su Pago
Recargo .....c............. {No se considera por ninglin concepte / Se considera un %),

13

215

Suministro Fiscal

14

3.2

Contenido de la Propuesta Técnica

Letra &) Célculo capacidad economica: Segin el Art. 73 del RCOP cuya inversion esflmada para el
primer afio de trabajo BS i,

Letra ¢) formato:....... {de carta Ganit con relacion de precedencia {en forma explicita), ruta critica y en e
que se deberan incluir todos los distintos item de la licitacién / especial que se entregue con eI proyecto).

Letrad)....... {no se exige / se exige)

Letrae}........ (no se exige / se exige y los profesionales seran:
° Residente

3.3

Contenido de fa Propuesta Econdmica :
Deberan presentar Analisis de Precios Unitarios de: ... {todos tos item con excepcmn de los pro
formas/ los siguientes item (indicar nimeros de los item))

16

34

Proyecto con Variantes
............. (No se permite / Se permite)

17

4.3

Evaluacion de tas Propuestas Técnicas y Econdmicas
.......... {Se realizard en un acfo Unico/ Se realizara en dos actos)

........... (motivos de la Evaluacion en un solo acto)

18

4.4

Evaluacidn de las Propuestas Técnicas y Economicas para el aio 2009

.......... (Se realizara en un acto {inico/ Se realizara en dos actos)

.......... {Se considera/no se censidera) variable mano de obra

19

5.1

Adjudicacién
Plazo: oo, (rige inciso segundo, del art. 86 del RCOP! sera de ... dias).

20

5.4.1

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
Paliza de seguro:.. .. {se acepta / no se acepia)

21

543

Plazo de vagenma serz el del contrato mas:. ... { 24 meses / 18 meses / otro mayor.......).
Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros :
............... {Se exige / No se exige)

54.4

Seguro contra Todo Riesgo de Construccién
................ {Se exige / No se exige}

Otros Seguros:
.......... (Mo se establecen / Se establecen los siquientes:.............)
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23164 Direccion de las Obras
Se debera disponer de! siguiente personal como minimo:
% (sefialar: Titulo profesional o Técnico; o el Oficio), cuya funcion :
SEM& i con......... afos de experiencia ...... (deseable / obligatoria) en infraestructura de tipo
................... y cuyapermanencia en obra sera desde........... hasta.. ...
° Experlo en Prevencidn de Riesgos: ........... (profesmnal / tecnlco) Residencia en faenas ........... y
clya permanencia en obra sera desde........... hasta... '
24 16.11.2 Letreros de Identificacion de las Obras y de Obras Terminadas
Debera colocar ... {1, 20 3) letrero(s)
25 [6.42.1 Planos Definitivos (Como Construidos o As Built)
................. ( No se exigen / Se exigen y los plazos son: entrega: ............... apmbamm i)
26 16122 Material Fotografico '
Se deberan entregar ........ fotografias de tamafio...............
27 16.12.3 Registro de video
...{Se exige / No se exige)
28 16125 Estudiantes en Practica ;
............ (No se contempla / Se contemplan ....... estudiantes en practica, por un periodo de ... meses.)
29 161741 Laboratorio de Faenas para Autocontrol
. (Se exige / No se exige)
3C {6.18 Instalaciones para la Inspeccion Fiscal.
Plazo:............. dias de iniciado el contrato
Instalacicnes de ... m2.
Telefonia............. (Se exige / No se exige)
Internet.............. {Se exige / No se exige)
7.4 Libro de Chras y Libro de Comunicaciones
Sera: ...... (en papel / digital)
3217924 Multas por Atrasos en el plazo
a) Plazo Total, el factor K serdde ... .
b} Plazo Pargial: ............ {No aplica / Aplica)
¢) Hitos, se aplicara una multa cuyo valor sera de ... .UTM por cada dia de atraso.
33 17144 Estados de Pago
Los estados de pagos se haran en forma:............. {mensual, con excepcion del mes de diciembre,
donde podran ser quincenales / quincenal.) :
34 | 7142 Premio por adelanto
............... (No se cantempla / Se contempla segin ORD N°.........., siguiendo las SIgulentes reglas:
Ionto por cada dia de adelanto:.......... Plazo méximo de término anticipado......... }
135 |7.14.3 Reajuste
................. {No esta afecto / Esté afecto segln..... (IPC f Polinemico, cuyos coeficientes son A....
Bi..C, D JE Pl G yH...... )
36 |7.14.4 Anticipos
.............. {No se autoriza / Se autoriza con las siguientes condiciones:
.......... % def valor primitivo det contrato (Maximo 50%)
Garantia del anticipo: .......... (boleta bancaria / poliza de segures)
Devolucion anticipo con reajuste: .............. {del contrato / ofro (especificar})
Procedimiento de dsvolucidn:............. (el establecido en inciso 2° def Art.157 / otro {especifi car)))
37 1841 Término y Recepcion de las Obras _ :
Se realizard recepcion; ... {provisional / (nica, seglin autorizacion oforgada en ORD..... ..);
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38183 Calificacion
Subdivisiones: ........(no se establecen / se establecen y son lag siguientes..........}

Hases para el Aseguramiento de la Calidad en Construccién de Obras Publicas (si aplica segun numeral 25.3)

36 |2 Unidad de Aseguramiento de la Calidad {UAC)

.......... afos de experiencia minima en construceion de obras e,
40 :3 Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC)

.. dias para laentegadel PACY ........ dias para que el IF formule observaciones.
411321 Auditorias Internas de Calidad
. Auditerias al afio,

Experlenma hablendo efectuado alo menos............... auditorias de calidad

42 134 Objetivos de Calidad

Cierre de no conformidades en un plazade .................

B.- BASES DE GESTION AMBIENTAL, TERRITORIAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA CONTRATOS DE
OBRAS PUBLICAS

1. Aspectos Generales '

Durante la efapa de Construccion del proyecto, el Contralista debera asumir |a responsabilidad de proteccion del medic
ambiente, del ferritorio donde se emplazara ef proyecto, y del seguimiento de los acuerdos ¥ COMPromisos asumi idos durante
el proceso de participacion ciudadana previc a esta etapa, implementando las medidas necesarias que aseguren un exitoso
manejo ambiental, territorial y participativo del proyecto y sus actividades.

El Conlratista sera solidariamente responsable con los subcontratistas de la aplicacién de Ia normativa amb%ental'vigente, ¥y
en especial del cumplimiento de fa Ley N® 19.300/94, scbre Bases Generales del Medio Ambiente, el Reglamento del
Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental y sus modificaciones {documenios disponibles en la pagina Web www.e-
sefa.cl).

Con el propdsito de minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran generar las obras y sus gctividades
complementarias (instalaciones de faenas, empréstitos, botaderos, ofras), en el area de influencia dei proyecto, el Contratista
debera cumplic durante la etapa de Consfruccion, con las medidas y especificaciones ambientales, temitoriales y
participativas sefialadas en estas Bases y en las Especificaciones Especiales de Gestion Ambiental, Territorial y de
Participacion Ciudadana de cada Servicio, si carresponde; y debera informar oportunamente a la comunidad del inicio de las
obras, de los plazos de ejecucién y de las medidas que se implementaran para mitigar o compensar los |mpactos que se
pudieran generar durante dicho periodo, previa aprebacion del Inspector Fiscal. Todas estas medidas yio acciones se
enienderan como las minimas exigidas, son obligatorias, y todos los costos asociados a éstas deberan ser: asumldos
intzgramente por el Contratista. :

Lo anterior, sin perjuicio de que, las actividades y obras especificadas en las Especificaciones Especiales de Gestion
Ambiental, Terdtorial y de Participacion Ciudadana de cada Servicio, si corresponde; podréan ser detalladas y costeadas
separadamente dentro del Presupuesto Oficiat de la obra, siguiendo los procedimientos del Manual del Sistema de Gestion
de Costos Ambientales, Territoriales y Participativos (ATP) del MOP. :

Adicionalmente, si el proyecto fue ingresado a! Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental {SEIA}, v su Resolucion de
Calificacion Ambiental (RCA} contiene disposiciones relacionadas con Prevencién de Riesgos y Control de Accidentes, el
Contratista debera aplicar dichos planes, asi como todas las medidas de mitigacién, reparacién, compensacion, ¥ cuaiquier
ofra medida ATP que se especifique en los respectivos Antecedentes de Licitacion de Obras, 1os que deberan contener las
medidas identificadas en los respectivos Estudio de Andlisis Ambiental, Estudio Ambiental General, Estudio de Manejo
Ambiental, Informe Ambiental-Terriforial, Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) o Estudic de Impacte Ambiental {EIA) y su
correspondients Resolucion de Calificacion Ambiental (RCA); sin perjuicio de lo establecido en las presentes Bases:

El incumplimiento de cualquiera de las exigencias establecidas en las presentes Bases y de las insirucciones impartidas por
el Inspector Fiscal, a través del Libro de Obras, podrad hacer inctirir al Contratista en las multas y sanciones sefialadas en el
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R.C.OP. y en las Especificaciones Especiales de Gestion Ambiental, Territorial vy de Participacién Cludadana de cada
Servicic, si corresponde.

2. Plan de Gestion Ambiental, Territorial y Participativa
El Contratista debera elaborar un Plan de Gestion Ambiental, Territorial y Part licipativa (o Plan de Mangjo Integral en el casc
de la Direccion de Vialidad) para esta etapa, que considere como minimo los siguientes aspectos:

A, Enlo ambientai:

= Descripcion del Plan de Gestion Ambiental o Consideraciones Ambientales Generales, Especiales y!o Técnicas
Especiales a implementar por componente ambiental, incluyendo una descrlpcmn de la normativa y: permisos
ambientales a cumplir, asi como del cumplimiento de las medidas y exigencias establecidas en la Reselucion de
Calificacion Ambiental del Proyecto (si corresponda). Se debe incluir un detalle de los plazos y de él o los zesponsabies
del cumplimiento de dichas medidas por parte del Contratista.

= Descripcion de los Planes de Manejo Ambiental a implementar para la ubicacion, uso, operacion vy clerre de:
Instalaciones de Faenas, Empréstitos, Botaderos y Plantas de Produccion de Material: incluyendo un detalle de los
plazos y de el o los responsable del cumplimiento de estos Planes por parte del Contratista. Cada Plan de Manejo
debera ser entregados previo al inicio de fa actividad correspondiente y aprobados por fa Inspeccion Fiscal del Contrato.

= Descripcion, plazos y responsables del cumplimiento de los Pianes de Manejo de Manejo Forestal ylo Arqueologlcos (si
corresponde).

= Otros Planes Especificos de Manejo Ambiental gue sean exigidos por las Bases o Especificaciones de cada leecmon
segln corresponda.

Bescripcion del Pian de Prevencion de Riesgos, Control de Accidentes y/o Plan de Confingencias; mcluyendo un detalle
de Ios plazos y del responsable del cumplimienic de este Plan por parte del Contratista.

= Descripcidn del Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental; incluyendo un detalle de los plazos, espemfecados en los
antecedentes y documentacion que formaran parte del contrato y la identificacion del responsable del cumpllmlento de
este Plan por parte del Contratista.

B. Enlo territorial:

Analisis de los instiumentos de regulacién territorial vigentes (Planes Reguladores Intercomunales, Comunales,
Seccionales, otros) en el area de influencia directa de la obra, y verificacion de que sus actividades oomplementaras
{por ejemplo, instalacion de fagnas, botaderos, ofras) se ajustan a lo establecide en dicho instrumentos.

C. Enlo participativo: :

= Descripcion defallada del Plan de Participacion Ciudadana, de acuerdo a las actividades y plazos de la obra, poniendo
especial cuidado en que los resultados de las actividades de participacion ciudadana ha realizar permitan minimizar los
confiicies latentes identificados en las etapas anteriores, velando por el cumplimiento de los acuerdos y protocolos
susctitos en las etapas anteriores.

= |dentificacion del responsable del cumplimiento de dicho Plan, por parte def Contratista, incluyendo un cronograma de
actividades asociade a cada fase del Plan.

Para lo anterior, el Conftratista debera uiilizar los contenidos aplicables al proyecto, descritos en los siguientes Manuales
elaborados por ¢l MOP {disponibles en la pagina Web www.dgop.clfsemat) que se encuentren vigentes y los defini dos enlos
antecedentes de la respectiva licitacion: -

= “Manual de Gestién Ambiental, Tersitorial y de Participacion Ciudadana para Proyectos de Infraestructura”

¢ “Manual de Participacidn Ciudadana para Proyectos de Infraestructura”.

= “Manual de Auditorias Ambientales para Proyectos de infraestructura”,

= “Manual det Sistema de Gestion de Costos Ambientales, Territoriales y Participativos (ATP) del Ministerio de Obras
Plblicas”.

3. Informes Ambientales, Territoriales y de Participacién Ciudadana (ATP)

£l Contratista dehera entregar Informes periodicos que describan los resultados obtenides de [a implementacion del Plan de
Gestidn Ambiental, Territorial y Parlicipativa {0 Plan de Manejo Integral en el caso de 1a Direccion de Vialidad), durante esta
gtepa. :

En fa eventualidad de que, durante la gjecucion de la obra se constate gue las medidas ATP contempladas en las
Especificaciones Especiales de Gestién Ambiental, Terriforiat y de Participacion Ciudadana de cada Servicio, si corfesponde,
son insuficientes o se requiere una modificacion de éstas, e Contralista podra proponer medidas alterpafivas o
complementarias, segln corresponda; lo cual debera ser incerporado en los respeciives Informes, incluyando: '

= Laidentificacion de nuevas varfables, incorporacién de modificaciones a las medidas actuales y adopcion de medidas
nuevas o complementarias a considarar en el correspondiente Plan de Gestion,
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Un detelle de fos costos asociados tanto a la implementacion de diche Plan como a eventuales modificacionas o

nuevas medidas propuestas al Inspector Fiscal, en el formato establecido por el Manual de! Sistema de Costos
Ambientales, Territoriales y Participativos (ATP) del MOP. '

La aprobacion de estos cambios estara sujeta a los mismos requesimientos v procedimientos establecidoé para las
mpdlﬁcamones de Contrato, cuando comresponda; y sera ef Inspector Fiscal quien definira la necesidad de solicitar fa visacion
ala Unidad de Medio Ambiente respeciiva.

Estos Informes se enfregaran en concordancia con lo establecido en el numeral 7.9 de las Bases Administréiivas para
Contratos de Obras Publicas, de acuerdo con Especificaciones Especiales de Gesfion Ambiental, Terdtorial y de
Participacion Ciudadana de cada Servicio, si corresponde.

C.- BASES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA CONTRATOS DE EJEGUCION Y DE CONéESIONES
DE OBRAS PUBLICAS :

1. Introduccién

En cumplimiento de normas constitucicnales, legales y regiamentarias, es Politica del Ministerio de Obras Publicas velar por
la integridad fisica y psiquica de sus funcionarios y de los trabajadores que presten servicio para la propia Insfitucién yio
empresas contratistas y subcontratistas de esta Secretaria de Estado y de empresas de concesiones de responsahilidad del
MOP y sus condratistas, :

Para este Ministerio es fundamental que la administracion de foda empresa contratista, subcontratista, Concesionaria ¥ SUS
empresas contratistas con a cual se relaciona legalmente, también considere dentro de sus politicas de gestion como una de
las principales respensabilidades, la proteccion de la salud y la integridad fisica v psiquica de los trabajadores que prestan
servicios para efla, :

Las empresas contratistas, subcontratistas, concesionarias y sus empresas contratistas que ejecutan trabajos para el
Ministerio de Obras Publicas, son responsables de la prevencion de accidentes y enfermedades profesicnales que puedan
afectar a los frabajadores de su dependencia, por lo que deberan velar por el cumplimienta de las disposiciones legales y
reglamentarias vigente sobre la materia. Por lo fanfo, se encuentran obligadas a mantener en los lugares de trabajo las
condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para profeger la vida y la salud de los trabajadores que en
ellos se desempefian, sean estos dependientes suyos o o sean de terceros que realizan actividades para: ellas. En
consecuencia, al Contratista, Subcontratistas, Concesionario y sus empresas contratistas, le cabe responsabilidades con el
organismo administrador de la Ley 16744 al que esta afiliado, ademéas de la responsabilidad civil y penal en los accidentes
que se puedan producir en la cbra por el incumplimiento de las medidas de prevencion de riesgos.

ks deber del Inspector Fiscal del contrato verificar su cumplimiento, y esté facultado para aplicar multas al Contraista por
incumplimiento de érdenes, incluidas las observaciones formuladas por profesionales expertos en materias de PRP del MOP,
exigir la separacion de cualquier Subcontrafista, yo trabajador que se desempefie en faenas del contrato, queiponga en
peligro la seguridad o salud propia, la de sus compafieros de frabajo en la obra, yio suspender las faenas, en forma parcial o
total, cuando exista riesgo inminente de accidentes que puedan afectar a personas o bienes materiales.

Por otra parte, la Ley N°® 20123, que modifica los articulo N° 66 y N° 76 de la Ley N® 16744, sobre el Segiro Social
Obligatoric Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, genera responsabilidades al Ministerio
de Obpras Piblicas, de vigilar el cumplimiente por parte de los contratistas y subcontrafistas de las obligaciones refativas a
higiene y seguridad. 5

Por lo anterior, se ha estimado necesario establecer ias siguientes Bases de Prevencién de Riesgos, que regirénipara todo
contrato de ejecucion y de explotacion de obras que celebre cualguier Direccidn o Servicio dependiente det MOP,: y debera
ser parle infegrante de las Bases Administrativas que rijan las condiciones del contrato. Las mismas responsabilidades del
confratista lo seran para los subcontratistas, siendo el primero, responsable de su cumplimiento por parte del segunda.

2. Objetivos y Alcances

Objetivos

= Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 76, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social,é del 14 de
diciembre de! 2006, en el gue se establece normas para la aplicacion det articulo N° 66 bis de la ey N° 16744, sobre

materias relativas a ia seguridad v salud en el frabajo, para aquellas empresas que contraten o subconiraten: con ofras
la realizacion de una cbra, faena o servicios propio de su giro, asi como para sus Empresas Coniratistas v
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Subconlratistas, con {a finalidad de proteger ta vida y salud de todos los trabajadores gue laboren en dichds lugares,
cualguiera sea su dependencia. :

°  Establecer la responsabilidad de las diferentes unidades involucradas en la administracion de estos contratos y
determirar los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones que en materias de prevencion de riesgos
de accidentes det trabajo v enfermedades profesionales, deberan cumplir las Empresas Contrafistas, Subcantratistas,
Concesionarias y sus empresas contratistas, y fas de servicios transitorios durante la ejecucion de las obras ylo
prestacién de servicios contratados por el Ministerio de Obras Pablicas.

+ Dar a conocer al personal de la inspeccion Fiscal, a las Empresas Contratistas, subcontratistas y de Conceéiones, los
requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que deberan cumplir, las empresas.

= Seflalar las principales obligaciocnes y responsabilidades, referidas a la prevencion de riesgos de acciidentes ¥
enfermedades profesionales durante fa sjecucién de trabajos para el Ministerio de Obras Publicas, de acuerdo a las
normas legales vigenles que regulan la materia y a lo establecido en el Reglamento Para Contratos de Obras Pablicas.

*Los procedimientos e instrucciones contenidas en el presente documento, constituyen complementos de las
disposiciones sobre prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales establecidas por la Ley N°
16744 de 1968, sus modificaciones y normas reglamentarias, ademas de otros cuerpos legales vigentes sobre la
materia, y seran aplicables a toda empresa Contratista o Subcontratista y de Concesiones y sus empresas contratistas
que realice trabajos para el Ministerio de Obras Publicas. :

©  Las disposiciones establecidas en estas bases, en ¢aso alguno eximen al MOP, asi como tampoco a las empresas
contratistas, subcontratistas, de servicios transitorios yfo concesionarias, de sus obligaciones individuales respecta de la
proteccion de fa seguridad y salud de sus trabajadores, para lo cual deberan cumplir con todas las disposiciones
legales, normativas y reglamentarias vigentes sobre prevencién de accidentes y enfermedades profesionales. -

©  La prevencion de accidentes y enfermedades profesionales debe estar integrada a la ejecucion de los trafbajos por
medio de un programa de actividades, que garantice la méxima proteccion a la integridad fisica y salid de los
trabajadores. '

Alcance

Las presentes Bases establecen las disposiciones por las cuales han de regirse las acfividades, obligaciones y
responsabilidades en materias de Higiene y Seguridad Industrial que deberan desarroilar tas Empresas Contratistas,
Subcontratistas, de servicios transitorios, de Concesiones y sus confratistas, en frabajos para el Ministerio de Cbras
Publicas. 5

Todo el personal de las Empresas que realicen trabajos para e Ministerio de Obras Plblicas, debera someterse a lo
eslablecido en estas Bases de Prevencion de Riesgos. :

Ademas de ser exigible a fodo el personal de las Empresas Contratistas y Subcontratistas de obras ylo Serv;icios que

gjecuten trabajos para el MOP, estas disposiciones también deben ser cumplidas por el personal del Ministerio y de las
Asesorias de Inspeccion Fiscal que participe en fos trabajos. '

Las presentes Bases incluyen normativas generales, lo cual no excluye que en casos especiales deban ser complementadas
con otras normas y procedimientos que sean necesarias. :

No cbstante las normas que se entregan al contrafista v sus trabajadores, el Ministerio de Obras Piblicas adoptaraétodas las
medidas que estime necesarias, tendientes a evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales a los frabajadores y
dafios a los bienas materiales. 5

Las infracciones reiteradas a las disposiciones contenidas en estas Bases constituiran incumplimiento grave de las
cbligaciones contraidas por ef contratista, las que ademas de ser sancionadas por la inspeccion Fiscal, podran incluso ser
consideradas como causal de termino de contrato. -

3. Definiciones

Accidente: es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un praceso normat de trabajo y que puede produci;r lesiones
yio dafios. :
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Accidente del Trabajo {Ley 16744): toda lesion que una persona sufra a causa o con ocasion dal trabajo, y que Ie produzca
incapacidad o muerte.

Enfermedad Profesional: es aquella causada de una manera direcia por el efercicio de la profesion o el trabajo que realice
una persona y que le produzea incapacidad o muerte.

Contratista: se entendera por contratista a toda persona natural o juridica, que en virtud de un contrato, contrae la
obligacion de ejecutar una obra material o prestar un servicio al Ministerio de Obras Pubiicas, por alguno de los
procedimientos contemplados en el Reglamento Para Contratos de Obras Publicas. Para los efectos del presente
Reglamento, las Sociedades Concesionarias, o ias Empresas Contratistas que ejecuten las obras por cuenta de estas sera
consideradas Confratistas. :

Subcontratista: se entenderd por subcontratista a toda persona natural o juridica, que pacte un contrato de obra con &l
cenfratista, relativo a una labor encomendada por el Ministerio de Obras Publicas y que cumple con todo lo prescnto en gl
articulo N° 101 del RCOP {D.S. MOP N° 75 /2004).

Asesoria de Inspeccion: persona natural o juridica especialmente contratada, que bajo la direccién del Inspector Fiscal,
colabora con éste en la fiscalizacién de un contrato de construccion.

Obra, faena o servicio propio de su giro: todo proyecio, trabajo o actividad destinado a que la empresa prlnmpal desarrolle
sus operaciones 0 negocios, cuya ejecucion se realice bajo su responsabilidad, en un area o iugar determinado, edlﬂcado ]
ne, con trabajadores sujetos a régimen de subcontratacion.

Trabajo en Régimen de Subcontratacién: es aquel realizado en virtud de un contrao de trabajo por un trabajador para un
empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razon de un acuerdo contractual, se encarga de
ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con frabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona
natural o juridica duefia de la obra, empresa o faena, denominada la Empresa Principal, en la que se desarroilan los
servicios o ejecutan las obras contratadas.

Comité Paritario de Faena: Es el comité que se debe constituir en toda Faena en que trabajen mas de 25 personas,
conforme lo establece el articulo N° 7 de la Ley N° 20123, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

Departamento de Prevencién de Riesgos Profesionales de Faena: Es aquella dependenma con que debe con%ar la obra
0 faena en que laboran mas de 100 trabajadores, y a la que le compete planificar organizar, gjecutar y supervisar accionas
permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, conforme lo establece &l articulo N“ 7dela
Ley N° 20123, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social. :

Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es el conjunto de elemenics que integran la
prevencion de riesgos, que tienen por finalidad garantizar la proteccion de la Salud y la Seguridad, de todos los trabajadores,
y cue serd obligatorio de implementar por parte de la empresa principal en aquellas obras o fagnas gue agrupen mas de 50
irabajadores, cualquiera sea su dependencia, conforme lo establece el articulo N° 7 de la Ley N° 20123, del Mmlsterlo del
Trabajo y Previsidn Social,

Accidente dei trabajo fatal, aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su fraslado
a un centro asistencial,

Accidente del trabajo grave, cualquier accidente del trabajo que;

- Obligue a realizar maniobras de reanimacién, u

- Chbligue a realizar maniobras de rescate, u

- Oowira por calda de altura, de masde 2m, ¢

~ Provoque, en forma inmediata, la amputacion o pérdida de cualquier parte del cuerpo, ¢

- Involucre un nimero tal de trabajaderes que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.

El tistado de accidentes del trabajo graves seré revisado por la Superintendencia de Seguridad Social perlodaoamente lo que
permitira efectuar los ajusies que se estimen necasarios. :

Fasnas afectadas, aquela area o puesto de trabajo en que ocurrié el accidente, pudiendo incluso abarcar ia faena en su
conjunto, dependiendo de fas caracteristicas y otigen del siniestro, y en la cual, de no adoptar la empresa medidas
correctivas inmediatas, se pone en peligro ia vida o salud de otros trabajadores.

Unidad de Prevencion de Riesgos de Direcciones Nacionales: Es el nivel jerarquico a fravés del cual &l Director
Nacional, como responsable de las chligaciones legales de la prevencion de riesgos de accidentes vy enfe;rmedades
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profesionales en la Direccion o Servicio a su cargo, planifica, controla y evalia el cumplimiento de normas y proced|m|entos
establecidos para el contral de los riesgos de accidentes de sus tr abajadores, derivados del desarrollo del quehacer interno,
y en cumplimiento del rol solidario que le compete, ejerce el control de cumplimiento de las obligaciones: legales y
reglamentarias relativas a estas materias, qus afectan a los contratistas y subcontratistas en relacion con sus ta’abajadores
en los confratos que estes desarroilan para el Ministerio de Obras Pablicas.

Unidad Regional de Prevencion de Riesgos: Es la unidad de Prevencion de Riesgos dependiente de la Secretaﬂa
Regicnal Ministerial de Obras Publicas, responsable del control de cumplimienta de las obligaciones de prevencion de
riesgos del MOP en la Region, fanto en lo que se refiere al personal propio del Ministeric como al control de cumpllmlemo de
estas obligaciones en los contratos de obras que se desarrollan en la Region.

Coordinacion Regional de Prevencion de Riesgos: es el nivel a través def cual el Director Regional del Servicio, ejecuta
tanto las acciones de prevencién de riesgos en relacion con el personal propio, como el control del cumpllmuento de las
obfigaciones de la prevencion de rigsgos que afectan a fas empresas contratistas o concesionarias y subcontratlstas en los
contratos de obras que se desarcllan bajo su responsabitidad.

Organismo Administrador del Seguro: Es la entidad encargada de la administracién de la Ley N° 16.744 de 1968 alaque
estaran afiliados los trabajadores de las diferentes empresas que participan en los contratos.

Nermas de Seguridad e Higiene Industrial: Todas las disposiciones y normas legales, reglamentarias y{ecnlcas referidas
a seguridad e higiene industrial vigantes, principalmente las incluidas en esta Bases.

Instrumentos de Prevencion de Riesgos: hajo este concepto se agrupan las siguientes herramientas que estabéece la
legislacidn chilena, como obligatorias de cumplir para las empresas:

B Obiigacion del Empleador de Informar de los Riesgos Laborales o “derecho a saber™: es |a obhgaclon que fiene
todo empleador de informar oportuna y convenientemente a sus trabajadores acerca de los riesgos que entraiian sus
labores, de las medidas preventivas y de los mafodos de trabajo correctos. (articulo N° 21 dei D.S. N° 40/69 el
Ministerio del Trabajo y Prevision Sccial),

= Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Es el reglamento que toda empresa debe establecer y
mantener al dia, y cuyo cumplimiento sera obligatorio para sus trabaladores, conforme con lo establecido por la Ley
N° 16.744 del 1968 y en el Decreto del Ministerio del Trabajo v Previsién Sacial N© 40 de 1969,

= Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Es el comité que se debe constituir en toda Empresa o Faena, sucursal o
agencia en que trabajen mas de 25 personas, conforme lo establece el articulo N° 66 de ia Ley N° 16744 y eI 0.5 N°
54 de 1969, del Ministerio del Trabajo vy Previsidn Social. .

w Departamento de Prevencidn de Riesgos Profesionales: Es aquella dependencia con que debe contar teda
empresa en que laboran mas de 100 trabajadores, y a la gue le compete planificar organizar, ejecutar y supervisar
acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo v enfermedades profesionales, conforme lo establece el
articulo N° 66 de la Ley N° 16744 y el [).S. N° 40 de 1969, del Ministerio de! Trabajo y Previsian Social.

Plan de Prevencion de Riesgos: documento que debe presentar ef contratista antes del inicic de fas fasnas del confrato,
que debe contener el conjunic de obligaciones a cumplir establacidas por el MOP en fas presentes Bases, para asegurar que
en el contrato se cumpla con el objetivo de controlar los rlesgos de accidenies laborales y enfermedades profesmna es, y
ademas se cumpla con las disposicicnes de la normativa legal vigente scbre estas materias.

Programa de Prevencion de Riesgos: documento incluido en el plan de prevencion de riesgos, que contiene [a serie
ordenada de actividades u operacicnes, con fechas de ejecucion y sus responsables, definidas por la empresa contratista y
los subcondratistas, para el conlrol o eliminacion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, durante el
desarrollo de las fagnas del contrato, y para ef cumplimiento de obligaciones establecidas en la legislacion vige;nte sobre
astas materias.

4. Disposiciohes Generales

4.1 Registro de Antecedentes
La Inspeccion Fiscal, mantendréa en la obra, faena o servicios, por el tiempo que este se exfienda, un Registro
actualizado de Antecedentes, en papel yfo sopoerte digital, de todos los contratistas y subconfratistas que fealicen o

hayan realizado trabajos en ef contrato, el que deberd estar disponible cuando sea requerido entidadas ﬂsca!lzadoras el
gue deberd contener a lo menos los siguientes antecedentes: -
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a. Cronograma de actividades o trabajos a ejecutar indicando nombre o razén social de las smpresas que partlmpan 0
participaran en fa ejecucion de las obras

h. Copia de la Resolucién de adjudicacion del confrato y copia de los contratos que mantiene |a empresa contrailsta
con los subcontratistas, asi como log que mantenga con empresas de servicios transitorios

¢. De las empresas contralistas, subcontratistas y de servicios transitorios, debe tener los siguientes datos
- Ruty nombre o razén social de la empresa
- Organismo administrador Ley 16744 a que esta afiliada
—  Nombre del encargado de los trabajos o tareas
— Nimero de trabajadares en faenas del contrato -
— Fechas esiimadas de inicio y término de ciu de los trabajos o tareas especificas que realizara Ia empresa
(conlratista, subcontratistas y de servicios transitorios)
—  Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena, de cada empresa
-~ Tasas de accidentaidad, sinfestralidad, frecuencia y gravedad de la empresa contratista y de los suboontranstas

d.  Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la obra, fagnas o 'servicios

e.  Copiade actas de reuniones de Comités Paritarios
f. Informes de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley 16744
g.  Copias de Informes o actas de inspecciones de entidacles fiscalizadoras, cuando se hayan elaborado. '

h. Informes de inspecciones de expertos en prevencion de riesgos del MOP y de la empresa contratgsta
subcontratista y/o concesionaria y sus contratistas.

4.2 Plany Programa de Prevencion de Riesgos

Una vez adjudicada la propuesla, y en un plazo méaximo de 5 dias luego de tramitada la Resolucién de adjudicacion, la
empresa contratista favorecida con la adjudicacion deberd presentar un Plan de Prevencion de Riesgos del coatrato, que
debera ser aprobado por la maxima auforidad del MOP que adjudica el confrato, 0 su representante, previa revision y
conformidad del Experto de fa Unidad de Prevencion de Riesgos del Servicio correspondiente para el caso de contratos del
Nivel Central, o por el Experto en PRP que se desempefia como Coordinador Regicnal de Prevencion de Riesgos de la
Direccion Regional correspondiente, o ef Experto en Prevencion de Riesgos de la Seremi respectiva, si no hubiere experto en
el Servicio, para el caso de contratos regicnales, el que debera tener:

Un Programa de prevencion de riesgos basado en los items sefialados en el presupuesto oficial, que sea :coherente
y compatible con el programa de construccion de las obras (o carta Gantt) del contrato establecido en el arzlculo 139
del Reglamento para Contratos de Obras Piblicas,

Este Programa de Prevencion deberd contener ai menos lo siguiente

a. Un diagnostico inicial, que debe incluir fa Identificacion de los riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales correspondientes a todas fas faenas del contrate, su evaluacion y andlisis, para establecer las
medidas de la eliminacion de los peligros y riesgos laborales o su reduccion al minimo .

Este diagndstico debera ser informado por el experto en prevencién de riesgos del contratista a las empresas y los
trabajadores invelucrados, al inicic de las labores y cada vez que se produzea alguna medificacion por camblos en
las condiciones de trabajo. :

b. Programa de trabajo de las actividades en materias de Salud y Seguridad en el Trabajo, el cual debera
contener:

o las medidas de prevencion establecidas para la eliminacion o control de peligros y riesgos de acmdentes y
enfermedades faborales identificades en el diagnostice inicial, incluyendo los procedimientos yio mélodos de
frabajo seguro, con especial énfasis en aqueflas faenas de mayor riesgo de accidentes, tales como: uso de
explosivos, frabajos en allura, excavaciongs profundas, uso de maquinarias y equipos, lanzamiento de vigas y
ofras.

o plazos en que se ejecutaran y los respeclivos responsables de su implementacion.

o Las accicnes de informacion v de {ormacidn de los frabajadores en materias de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de acuerde con [0s riesgos determinados en el diagnéstico inicial.

o Los procedimientos para la eliminacion o control de peligros v riesgos
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Flanes de emergencia

La investigacién de accidentes

Cronograma de reuniones de evaluacion y seguimiento de las actividades antes mencionadas.

Esquemas de sefializacion de prevencion de riesgos en contratos con faenas en calles, camincs y/o

carreteras, de acuerdn a lo establecido en el decreto N° 9G del 30.08.2002, del Ministerio de Transpor esy
Telecomunicaciones.

00 0 0

El Programa de Prevencion de Riesgos debera ser revisado por la Inspeccion Fiscal al menos una vez al mes, para
evaluar su coherencia con el programa de trabaje o carta Gantt de las obras, y cada vez que se realicen camb i0s
en la programacion de las obras yo en los procedimientos constructivos.

¢. Laidentificacion del experto en prevencion de riesgos, que eslara a cargo de la implementacién del plan en fas
faenas del contrato, y que debe cumplir con lo sefialado en el numeral 5 de las presentes Bases.

d. Los mecanismos de coordinacion, y los nombres y cargos de los responsables de ia empresa con‘trailsta y
subcontratistas de coordinar entre ellas y con la Inspeccion Fiscal en las siguientes sifuaciones:
G acciones de prevencion de riesgos que involucre en forma simultdnea a mas de una empresa en !as faenas
del confrato
alencion y traslado de trabajadores lesionados en casos de accidentes
evacuacion de trabajaderes en caso de emergencias
el acceso de distintas mutualidades a las obras, a cumplir las funciones que les corresponde
el acceso de fos arganismos fiscalizadores a las obras, a cumplir las funciones que les corresponde
[mplementar y aplicar un Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo cuando carrespenda
Denuncias e Invesfigacion de accidentes graves o fatales
Reuniones de Departamentos y/o Comités Paritarios de la obra

00 C0O0O0oC0

Este Plan debera ser dado a conocer por el experto en prevencion de siesgos del contratista a todas las empresas presentes
en la obra, faenas o servicios, a los trabajadores y sus representantes, asi como a los comités paritarios y departamentos de
prevencién, debiendo contener los nombres y cargos de los responsables de la coordinacién entre las distintas instancias
relacicnadas con las materias de sequridad y salud en el trabajo. Debera quedar constancia por escrito de la entrega y
recepcion del Plan a cada empresa det contrato.

4.3 Reunidn Inicial de Prevencidn de Riesgos

En un plazo no superior a 10 dias habiles, contados desde el inicio de las fagnas, ¢l inspector Fiscal realizard una reunion a
la que deberan asistir el profesional residente de fa empresa, el experto en prevencién de riesgos del contratista y &l experto
en prevencion de riesgos del MOP correspondiente, para comunicar el resultado de la evaluacién dei programa de
prevencidn de riesgos presentado por la empresa. En esta misma reunion, se dejaran establecidas:

v Los mecanismos de informacién a la inspeccion fiscal, de cualquier condicion que implique riesgo para la seguridad ¥
salud de los trabajadores, y/o la ocurrencia de cualguier accidente del trabajo o el diagnostico de enfermedad
profesional.

v Mecanismos a aplicar por la Inspeccion Fiscal, para verificar el cumplimiento por parte de la empresa contratlsta y Ias
subcontratistas, de las disposiciones establecidas en estas Bases, tales como: auditorias peritdicas; convenio de
fiscalizacion conjunta MOP - Direccion del Trabajo; inspecciones pianeadas; informes del o los comités paritarios de
higiene y seguridad; informes del o los departamentos de prevencion de riesgos, informes de mutualidades y/o de
crganismos fiscalizadores.

v Entega de informacién que sea requerida por la Inspeccion Fiscal, organismos fiscalizadores relacionados con estas
materias de prevencion de riesgos, organismos adminisiradores de la Ley N° 16744, departamentos de pre\teﬁncién de
fiesgos y comités paritarios de faena. :

v Las prohibiciones que se impondran a las empresas contratista y subcontratistas, con el fin de evitar la ocurrencia de
aocidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la obra.

4.4 Programa de Prevencién de cada Empresa
Cada empresa contratista y subcontratista, debera formular un Programa de Trabajo de Salud y Seguridad en el Trabajo,
para sus actividades, coherente con ef programa de prevencién de riesgos de la obra, aprobado por el representante legal de

la respectiva empresa, desarrollado en base a tas directrices gue en materias de seguridad y salud faboral establece el MOP
a través de fas presentes Bases.
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4.5 Informe de accidentes fatales y graves

El Articulo 7 de Ta Ley 20.123 incorpora i0s nuevos incisos 4°, 5° y 6° al articulo 76 de la Ley N®16.744, conforme a los cuales
en caso de accidentes del trabajo fatales y graves, el empleador, debera informar inmediatamente a la Inspeccion del
Trebajo y & la Secretaria Regional Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de cualquiera de estos
hechos, segiin las instrucciones contenidas en la Gircular N° 2345, de 2007, de la Superintendancia de Seguridad Soc al.

En estos casos, el contratista deberd ademas, suspender de forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario,
permitir a {os trabajadores la evacuacion del lugar de trabajo, pudiendo reanudar las fasnas sélo una vez que el crganismo
fiscalizador lo aulorice, previo verificar que se han subsanado las deficiencias constatadas,

Las sanciones por la infraccion a estas normas consistiran en multa a beneficio fiscal de 50 a 150 UTM, de acuerdo con lo

dispuesto en el Art. 76 de la Ley N° 16.744, las que seran apficadas por la Inspeccion del Trabajo o la Secretarla Regional
Miristerial de Salud que corresponda.

4.6 Inspecciones de Prevencion de Riesgos

La empresa confratista debera dar las facilidades necesarias para las inspecciones de prevencion de ri riesgos que el MOP
estime pertinentes de realizar, entregando la documentacion que le sea solicitada para verificar el oumplmleﬂm de
obligaciones tales como:

v Informer a sus trabajadores de los riesgos que entrafian las labores que ejecutaran (Es obligacién de la'empresa

informar de los riesgos laborales especificos que afectan a cada trabajador en forma oportuna y detallada y dar a

conocer fas medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos y el plan de actuacion en caso de emergencia y

evacuacién, de acuerdo al articulo N° 21 del D.S. N° 40/69 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social).

l.ag medidas de control y prevencion que deben adoptar para evitar tales riesgos

Los métodos de trabajo correctos {articulo N° 21 daf D.5. N° 40/69 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social )

La entrega y uso cotrecto de los elementos y equipos de proteccion:

O El contratista y subcontratista debera mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para’ reduur a
niveles minimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo, de acuerdo a lo que establece el
Decreto Supreme N° 40, Titulo VI, Arficulo N° 22, v lo sefialade en el articulo N° 126 del Reglamento para
Contratos de Obras Piblicas, aprehado por D.8. MOP N° 75 dei 2004, :

©  Ademés, debera proporcionar a sus frabajadores los equipos e implementos de sequridad personal, conforme a los
riesgos que entrafien sus labores, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor, de acuerdo a lo que establece ia
Ley N° 16.744 en su Asticulo N° 68,

O Estos elementos de proteccion personal deben contar con la certificacién de calidad, de acuerdo alo gue estabiece
&l Decreto N° 18 del Ministerio de Salud, de fecha 25 de enero de 1982,

ANENEN

v La constitucion y el funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad y departamentos de prevenmon de
riesgos, cuando corresponda.

5. Funciones dei Experto en Prevencion de Riesgos del Contratista

El experto en prevencion de riesgos del contratista que participara en los trabajos para el MOP, debera tener la residencia
permanente o parcial y clasificacion que se establezca en las Bases del contrato cumpliendo ademas con lo siguiente:

a. Las categoria en que se liciié el contrato, las caracteristicas de la obra y fa cantidad de trabajadores en faena,
definiran la categoria del expertc en prevencion de rigsgos.

En aquellos casos en que se deba implementar el funcicnamiento de un Departamento de Prevencion de Riesgos de
Fasna, y por todo el iempo gue se mantengan las condiciones que generan la obligacion, este profesional deberd ser
un experto profesional en prevencion de riesgos contratado a tiempo completo en las faenas, mdependlente
de la categoria del contrato o de la empresa favorecida con la adjudicacion.

b. Participar en la formulacion, y posterior implementacion del programa de prevencion de riesgos gue reahzara la
empresa durane la gjecucién del contrato,

¢. Debera participar, en calidad de asesor técnico, en todas jas reuniones del Comité Paritario de Higiene y Segunciad de
la empresa contratista y de la fagna. :

d. Debera dar a conocer a todos los trabajadores los riesgos inherentes a las distintas labores que les corresponde
desempefiar. :
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7.

Debera realizar o coordinar acciones de capacitacion y supervisar las faenas con el fin de colaborar actwamente en gl
control de los riesgos y evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Pa:timpamon efectiva en terreno en la implementacian, supervisién y control de medidas propuestas para evitar los
riesgos de accidentes en el contrato, las actividades de coordinacion y/o realizacion del programa de capacitacion,
formacion y funcionamiento de Comités Paritarios, implementacion y funcionamiento del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud cuando corresponda, etc.

Sera el encargado de dar a conocer en las faenas las Bases de Prevencién de Riesgos, hacerlas cumplir, recurtiendo si
fuere necesario a la superioridad de la empresa si no fuere escuchado, como asimismo informar y hacer cumplir las
instrucciones emanadas de los organismos fiscalizadores, de la Inspecmon Fiscal, y del organismo admi mstrador del
seguro en el que se encuentra afifiada la Emprasa.

Deberd dejar registrada su asistencia en el Libro de Asistencia, sefialando horarie de i ingreso y salida de faenas vy en el
Libro de Comunicaciones de la obra debe dejar establecidas por escrito las deficiencias detectadas en el recornde a las
obras y las respectivas recomendaciones sugeridas a la empresa para su correccion y €l plazo dentro del cual deberian
llevarse a cabo las mejoras y seguimientos respectivos.

El Inspector Fiscal debe tomar conocimiento de estas observaciones en el Libro de Comunicaciones de la Obra,
dejando registro de su firma.

Antecedentes gue Debe Proporcionar el Contratista

Al inicio de las fagnas, el Contratista hard entrega al Inspector Fiscal del Libro de Comunicaciones, foliado ¥ en
tripiicado, para ser usado por los expertos en Prevencion de Riesgos del Ministerio, de la Inspeccion Técnica de Obras,
de la Empresa Contratista, del Organismo Mutual al que esta afiliada la empresa y/o de los organismes Fiscalizadores
{Seremis de Salud, Direccion del Trabajo, Superintendencia de Seguridad Social, etc), para las comunicaciones y
observaciones referidas a la prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que se geﬂeren en el
contrato.

E! Contratista debera proporcionar a la inspeccién Fiscal todos los antecedentes sefizlados en ef punto 4.1 Registro de
Antecedentes, de estas Bases.

Al inicio de las faenas, el Contralista debera entregar al Inspector Fiscal una copia del documenio en que notifica al
Crganismo Administrador de la Ley N° 16.744 al cual estd afiliado, del contrate adjudicado y la fecha de inicio de las
obras. :

Alinicio de las faenas, el Contratista deberd eniregar al Inspector Fiscal una copia del documento en gue notifica al
experto en prevencion de riesgos de la obra, la adjudicacion del contrato y hace entrega de las Bases de Prevencion de
Riesgos.

Si no hay conexion & sistema plblico de agua y de alcantarifiado, la provision de agua potable v los sistemas de
evacuacion de aguas servidas de la instalacion de faenas y/o del campamento, deberan cumplic estri ctamente con fas
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas vigentes para su funcionamiento,

Una vez ai mes, el Contratista deberd entregar a la Inspeccion Fiscal, los antecedentes que a confinuacion se sefialan:

i) Esladistica de hombres-dia perdidos por accidentes del trabajo y cantidad de hombres-dla ocupados durante el
mes en las faenas del conirato, tanto de la empresa confrafista como de las subcontratistas. ;

fi) Comprobante de declaracion y pago de cotizaciones al Organismo Administrador del Seguro.

i) Informe de investigacion de accidentes realizados por el experto en prevencidn de riesgos de la empresa respecto
de los accidentes ocurridos en las fagnas del contrato durante el mes. Adicionalmente, y cuando corresponda,
deberd proporcionar el informe de investigacion de accidente efectuadc por el Crganismo Admmlstfador del
Sequro.

iv) Cogla de las recomendaciones entregadas por los Servicios Fiscalizadores yio el Organismo Administrador del
Seguro, si las hubiere, y relacidn de fas medidas adopiadas para darles cumplimiento.

Obligaciones Sobre Prevencion de Riesgos en el Contraio

El coniratista debe cumpiir con todas las disposiciones legales vigentes en materias de proteccion & los trabajadores,
contenidas en la Ley N° 16744, Lay N® 20123, en el Codigo del Trabajo vy otros cuerpes legales que regulan estas:materias,
de acuerdo a lo sefialado en el articulo N° 125 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas, aprebado por D.S MOP N°
75 def 2004, entre las cuales se destacan las siguientes:
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7.1 Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de Faenas

Cuando en faena laboran en trabajos propios del giro de la empresa principal mas de 25 (rabajadores, cualqu%e;ra sea su
dependencia, y siempre que esta condicién se manienga por mas de 30 dias, el contratista debera constituir ymantener

en funcionamiento el Comité Paritario de Faena, de acuerdo a o establecido en el D.S. N° 76 12006, del Ministerio del
Trabajo.

Su constitucion y funcionamiento se regira por el DS N° 54, en todo aquelio que no esté regulade por el D.S. N° 76/2006 del
Ministerio del Trabaje y Prevision Social, o que fuere incompatible con sus disposiciones. '

{La constitucién de los comités paritarios de faena, es independiente de la obligacion de cada empresa, de constituir su
propio comité paritario, cuando cumpla con las condiciones sefialadas en el articulo N° 66 de |a Ley N° 16744)

7.2 Departamento de Prevencion de Riesgos de Faenas

Cuando el total de trabajadores que prestan servicio en la obra en faenas propias del giro de fa empresa principal, cuaiquiera
sea su dependencia, sea superior 2 100 y siempre que esta condicion se mantenga por un periodo igual o superior a 30 dias,
el contratista deberé constituir y mantener en funcionamiento un Departamento de Prevencion de Riesgos de Faenas,
de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 76 /2006, del Ministerio del Trabajo. (Este Departamento se regira por el Titulo I
dei DS N® 40 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, en todo aquello que no esté regulado por ef D.S, N° 76/2006 del
Miristerio del Trabajo, o que fuere incompatible con sus disposiciones).

Si ta empresa contrafista contare con su propio Departamento de Prevencion de Riesgos en faena, este debera asumir las
funcicnes indicadas en el .S, N° 76/ 2008 del Ministerio def Trabajo, para el Departamento de Prevencion de Riesgos de
Faenas.

7.3 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

El contratista deberd implementar y mantener en funcionamiento en la obra, un Sistema de Gestién de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SGSST), para todos los trabajadores que desarrolien trabajos propics del giro, de la empresa principal
(empresa que se adjudict el confrato), cualquiera sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a mas de 50
trabajadores, el que deberé contemplar los mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias
vigentes de Prevencion de Riesgos, y las establecidas en las presentes Bases, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°
20123 y el D.S. N° 78/ 2006, del Ministerio del Trabajo. :

= En obras, faenas o servicios con mas de 100 trabajadores, sin importar su dependencia, el Deparfamento de
Prevencion de Riesgos de Faenas, dard la asesoria técnica que se requiera para la implementacion y aplicacion de este
Sistema de Gestién. :

+ En obras, faenas o servicios con nimero de trabajadores mayor de 50 y hasta 100, el contrafista & través de su
(sus} expertos de Prevencion de Riesgos Profesionales, dara la asesoria técnica que se requiere para fa implementacion
y aplicacion de este Sistema de Gestion, pudiendo solicitar asistencia técnica de su organismo administrador cuando lo
estime necesario.

* EI 8GSST debera contener al menos los siguienies elementos:

i. Lapolitica de seguridad y salud en el trabajo, fijada por el MOP, que establecera las directrices que orientaran todos los
programas y las acciones en materias de seguridad y salud laborai en la obra, faena o servicio, debiendo contener al
menos un compromise expliciio con: :

v La proteccion de todos ios frabajadores de la obra, fagna o servicios

«" Cumplir con todas las leyes, normas y reglarentos vigentes sobre la prevencion de riesgos. :

v La mejora continua de la calidad de servicio, respeto al medio ambiente y preservacion de la seguridad y:salud de
los frabajadores. :

v" Debera integrar la prevencion de riesgos en todo el proceso de construccion de las obras, al mismo nivel que los
aspeclos de calidad y coslos, y compromeler la parlicipacion, apoyo v compromiso ée todos los niveles dirfectivos ¥y
de trabajadores de las empresas gue participan en el contrato.

Esta politica debe ser puesta en conocimiento de todos los trabajadores de las empresas que participen en cualquier etapa
de construccién de la obra.

i. Organizacion: se debera sefialar la estructura organizativa de la prevencion de Riesgos en la obra, faenas o servicios.,
indicando las funciones y responsabilidades en los diferentes niveles jerarquicos, en particular la correspond@nte ala
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direccion de la o las empresas; el o los comités paritarios; el o los Departamentos de Prevencidn de R|esgos y los
frabajadores.

iii. Planificacion: fa cual se hara en base al examen ¢ diagnéstico inicial, estabiecido en el punto 4.2, Plan y Programa
de Prevencion, de estas mismas bases, y revisarse cuando se produzcan cambios en la obra, faena o servicios -

iv. Evaluacién: Ei Ministerio de Obras Piblicas evaluara periddicamente el desempefio del Sistema de Gestién, en los
distintos niveles de la organizacion. La periodicidad de la evaluacion la establecera el MOP y se informara en Ia reunion
inicial a la empresa contratista.

v. Accion en pro de Mejoras o Acciones Correctivas: en el SGSST se deberan definir los mecanismos para la adopeion
de medidas preventivas y correctivas, que deberan aplicar la empresa contratista y subcontrafistas, en funmon de los
resultados obtenides en fa evaluacién definida previamente, para introducir las mejoras que requiere el SGSST. ¢

Toda la informacién vinculada a este SGSST, debera estar respaldada por escrito, en papel o formato electromco en la
ohra, a disposicion del MOP y de las entidades fiscalizadoras.

7.4 Reglamento Interno de Higiene vy Seguridad

La empresa contratista tiene el deber de entregar gratuitamente a todos los trabajadores, el Reglamento Interno de Higiene y
Seguridad, que toda empresa debe establecer y mantener al dia, y cuyo cumplimiento serd obligaterio para los trabajadores,
conforme lo establecido por Ley N° 16.744 del 1968 y en el Decreto del Ministerio del Trabajo y Prevision Social N° 40 de
1969,

7.5 Condiciones Sanitarias y Ambientales del Contrato

Se debera cumplir con toda ia normativa sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas de los lugares de trabajo,
esteblecidas en el Decreto Supremo N° 634 del Ministerio de Salud, de Septiembre de 1999 y el articulo N° 126 del
Reglamento para Contratos de Obras POblicas, aprebado por D.S MOP N° 75 del 2004,

7.6 Denuncia de Accidentes de Trabajo

El contratista deberd hacer las denuncias de todos los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionates que se
produzcan durante el desarrofio del contrato, e informar a la Inspeccién Fiscal de los hechos acurridos, hacienda entrega
cuando corresponda, de tales denuncias, en conformidad con lo establecido en el Titulo VIl Parrafo 2°, Articulo 76 de la Ley
N° 16.744 y lo sefialado en el Arliculo N° 124 del Regiamento para Contratos de Obras Pilblicas, aprobado por D.S. MOP N°
75 del 2004,

£n caso de ocurrencia de algun accidente grave o con resultade de muerte, la empresa debera comunicar de inmediato el
hecho al Inspector Fiscal, a la Inspeccién del Trabajo y al Servicie de Salud que correspenda, junto con un informe prellmmar
de lo sucedido y las posibles causas que lo originaron,

Deberd asimismo, paralizar las faenas afectadas y reanudarlas solo una vez que el organismo fiscalizador respectlvo
verifique fas condiciones de seguridad del lugar y autorice su reanudagion.

7.7 Prevencién de Incendios

El Confratista o Concesionario deberd iomar todas las medidas necesarias para prevenir incendios, siendo respsnsab%e de
los dafios que éstos provoquen, fanio a sus instalaciones, como al patrimenio del Ministerio o de terceros.

7.8 Peligro Inminente de Accidente o Enfermedad Profesional

En caso de peligro inminente de accidente o enfermedad profesional que pueda poner en riesgo la vida o salud de los
frabajadores, el experto de la Empresa, o cualquier persona tecnicamente capacitada, debera comunicario de inmediato a la
superioridac del Contratista asi como al Inspecier Fiscal, quien en el acto podréa suspender las respectivas faenas afectadas
de la obra, mientras se controla el riesgo o peligro, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de los organismos
fiscalizadores, para que hagan uso de las facultades legales que tienen al respecto. El costo de lo que eslo signifique sera de
cargo de la empresa como asimisme las mulias por infraccidn al Codigo del Trabajo que le sean aplicadas. '
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8. Campamentos

En aquellos contratos que por razones de ubicacion de las faenas en lugares alejados de centros poblados o urbanos, u
olras que signifiquen que el personal propio de fa Empresa Contratista o de Subcontratistas deba pernoctar en el Iugar de las
cbras, ya sea en recintos habilitados como campamentos en la instalacion de faenas u otros lugares establecidos para estos
fines, la Empresa Contratista y/o Subcontratista, tiene la obligacion de proporcionar al trabajador condiciones adecuadas e
higienicas de alojamiento, fas que debern cumplir con las condiciones de habitabilidag, seguridad y salubridad minimas que
establecen las normas vigentes, de acuerdo a las caracleristicas de fa zona, condiciones climaticas y demas propias de la
faena que se trate, salvo que éste acceda o pueda acceder a su residencia. : ‘

Alternativas: En el caso de arrendar una vivienda en el seclor de las obras, para fines de habitacién de! personal, o utilizar
ofros sistemas {como por ejempio: contenedores metalicos habifitados para dormitorio de los trabajadores, salas de estar,

comedores, oficinas u otros), estos en ninglin caso podrén tener condiciones de habitabilidad, seguridad y sanitarias menor a
las descritas en el parrafo anterior.

Nota Importante: para fodos estos recinios que se usaran como campameanto, se deberén tener en consideracion los
aspectos de calefaccion yio ventilacion que se requieran, de acuerdo a las condiciones climaticas de la zona donde se
desarrcllaran las faenas del cantrato. :

9. Cumplimiento de las Bases y Sanciones
9.1 Cumnplimiento de las Bases

El Inspector Fiscal asesorado por el Coordinador Regional de Prevencion de Riesgos, o por el Experto en Prevencién de
Riesgos de la Secretaria Regional Ministerial de Cbras Publicas, o por el experto del Departamento o Unidad de Prevencion
de Riesgos de su Direccion, sera el responsable de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
relalivas a la prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, y el cumplimiento de las presentes Bases.

El inspector Fiscal, o en ausencia de éste, los expertos del MOP, tates como, coordinadores de Prevencién de Riesgos de su
Direccion, expertos regionales de la Secretaria Regional Ministerial, expertos en Prevencion de Riesgos de la Comision MOP
- Direccion del Trabajo u ofros expertos, estan facullados para hacer observaciones at Contratista, 0 a su representante,
cuando se detecte incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y/o se transgredan Ias instrucciones
y procedimientos establecidos en ias presentes bases. 5

Estas observaciones se impartirén siempre por escrito, dejandose constancia de ellas en & Libro de Obras de la faena
cuande son hechas por el Inspector Fiscal, y en el Libro de Comunicaciones de la obra, cuando sean realizadas por los
deméas agentes citados precedentemente, para que sean ratificadas y traspasadas al Libro de Obras por el Inspector Fiscal
del contrato. :

Cuendo situaciones puntuales den pie al inspector Fiscal para considerar que hay falencias en el Programa o en u;na gtapa

especifica de éste, 0 bien en su aplicacion o control, debera exigir por escrito, la aplicacién de fas medidas correclivas que
precedan.

9.2 Sanciones

Sin perjuicio de su responsabilidad con ef organismo administrador de |a Ley 16744 al cual esta afifiado, y la responsabilidad
civil y penal que le cabe al Contratista, en los accidentes que se puedan producir en la cbra por el incumplimiento de las
medidas de prevencion de riesgos establecidas en la Ley N® 16.744 y sus reglamentos, en el Codigo Sanitafio y sus
reglamentos, en el Cédigo del Trabajo, en el Reglamento para Confratos de Obras Piblicas y en las presenies Bases, ¢!
Inspector Fiscal esta facultado para aplicar las siguientes medidas correctivas segln corresponda: 5

i. Podra exigir la separacion de cualquier Subcontratista, empleado u operario del Contratista o Subcontratista, en caso de
insubordinacion o cuando se acredite reincidencia en actitudes que ponen en peligro la seguridad o salud propia, la de
sus compafieros de trabajo o de la obra. .

ii. Podré suspender las fagnas, en forma parcial o total, cuando exista riesgo inminente de accidentes que puedan afectar a
personas o bienes materiales, especialmente en la eventualidad que estos se hayan producido, sin perjuicio de. poner e
hecho en conocimiento de los organismos fiscalizadores pertinentes, quienes pueden aplicar las sanciones pecuniarias
gue correspondan. Esta suspensién no dara mativo a aumentos de plazo ni a indemnizaciones al Contratista,

iii. Elincumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes Bases de Prevencidn de Riesgos o de cada orden
anotada en el libro de obras, serd sancionade con una multa diaria aplicada administrativamente por el Inspector Fiscal,
de 1 UTM por cada dia de atrasc en la correccion de la infraccidn detectada. En caso de reincidencia la multa diaria sera
de 3 UTM. _
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De igual manera, el Contratisia que no enfregare oportunamente ia informacion que se sefiaia en el acépite § de estas
Bases, o se negare a hacerlo, sera sancionado con la multa establecida en el Articulo N° 43 del Reglamento para
Contralos de Obras Publicas, la que debera ser aplicada administrativamente y descontada en el estado’ de pago
siguiente a fa fecha en que se ha detectado el incumplimiento. En caso de reincidencia la mulla diaria sera de 3 UTM

10. Documentos Legales y Normas Téchicas

En materias de prevencién de riesgos de accidentes y enfermedades profesionalas, regiran todas las disposiciones legales v
reglamentarias vigentes sobre este Seguro Social Obligatorio. Enlre ofras, las empresas contratistas deberan gonoeer y
| aplicar las siguientes:

a.

Ley N° 16.744 de 1968 y sus posteriores modificaciones, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que eséablece gl
sequro soclal obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesicnales. .

Ley N° 20123 del 2006, que modifica la Ley N° 16744 de 1968
Decretos Supremos que reglamentan y complementan la Ley N° 16.744, entre los que se incluyen:

) S. N° 101, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, del 29 de Abril de 1968, que aprueba el reglamento dela
Ley N® 18,744 (Publicado en el Diario Oficial del 07.C5. 68)

iy 0.5 N°40, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, del 11 de Febrero de 1969, que aprueba el “Reglamento
sobre Prevencidn de Riesgos Profesicnales” (Publicado en el Diario Cficial del 07.03.69).

iy D.S. N° 95 de 1995, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social. Modifica el D.S. N° 40 que aprueba el
Reglamento Sobre Prevencion de Riesgos Profesionales”.

v} D.5.N° 54 de 1989, del Ministerio def Trabajo y Prevision Social, que aprueba el “Reglamento para la Corjstitucién
y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad” (Publicado en el Diario Oficial del 11.03.69).

v D.S. N° 76 de 2006, del Minislerio del Trabajo y Prevision Social, que establece normas para la apExcacwn del
articulo N° 66 bis de fa Ley N° 16744, sobre materias relativas a la seguridad y salud en el trabajo.

vi) D.S.N°67 de 1999 y sus modificaciones, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que aprueba reglameﬂto
para aplicacion de los articulos 15 y 16 de la N* 18744, sobre exenciones, rebajas y recargos de cotizacion
adicional diferenciada.

vii) D.S. N° 594 de Septiembre de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento sobre Condlmones
Sanitarias y Ambientalas Basicas de los Lugares de Trabaje”, y sus modificaciones.

viiip D.S. N° 18 de 1982, de la Subsecretaria de Salud, sobre “Certificacicn de Calidad de Eiementos de P{oteccmn
Personal Confra Riesgos Ocupacionales”, y sus modificaciones. :

ix) D.S. N°3de 1985, def Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento de Proteccién Radiologica en lnstalacmnes
Radiactivas”.

X) Ley N°18.280 de 1984 ‘Ley de Transito” y sus regiamentos, del Ministerio de Justicia,
xi) Ley N°17.798 de 1982, “Ley sobre Control de Armas y Explosivos”, del Ministerio de Defensa Nacional,

xiiy D.8. N° 77 de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de Guerra, que contiene el “Reglamento
Complementario de ia Ley de Control de Armas y Explosivos”, y sus modificaciones.

xiiiy .S N° 72 del 21 de Cetubre de 1985, del Ministerio de Mineria, que aprueba el "Reglamento de Segurldad
Minera”, publicado en el Diario Cficial de fecha 27 de enero de 1986, v sus modificaciones. _
xiv) D.8. N°47 de Abril de 1992, “Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”, y sus modificaciones.

xv) D.S. N° 90, del 30 de agosto del 2002, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sobre “Sefalizacion y
Medidas de Seguridad cuando se efectiian Trabajos en {a Via Plblica”. :
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xvi) Codigo Sanitario

xviiy Cédigo del Trabajo

NORMAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION {INN)

NCh 347 Of. 1999 : Construccion - Disposiciones de Seguridad en Demolicion.

NCh 349 Of. 1999 : Construccion - Seguridad - Disposiciones de Seguridad en Excavacion.

NCh 350 Of. 2000 . Censtruccion - Seguridad - Instalaciones Etéctricas Provisionales - Requisitos.
NCh 351/1 Of. 2000 : Construccion — Escalas - Parte 1: Definicién, Clasificacién y Requisitos Bimensionales.
NCh 351/2 Of. 2000 : Construccion - Escalas - Parte 2: Requisitos Generales, Ensayos y Marcado.
NCh 351/3 Of. 2002 : Construccion - Escalas - Parte 3: Requisitos para las Escalas de Madera.

NCh 351/4 Of. 2001 : Construccion - Escalas — Parte 4: Escalas Metalicas - Requisitos.

NCh 351/5 Of. 2001 . Construccion ~ Escalas — Parte 5: Requisitos Generales, Ensayos y Marcado.
NCh 383 Of, 55 © Medidas de seguridad en ef almacenamiento de explosivos.

NCh 384 Of. 55 . Medidas de Seguridad en el empleo de explosivos.

NCh 385 OF. 55 © Medidas de Sequridad en el Transporte de materiales Inflamables y Explosivos.
NCh 387 Of. 55 : Medidas de Seguridad en el Empleo y Mangjo de materiales Inflamables.

NCh 461 Of. 77 © Proteccion Personal. Cascos de seguridad Industrial. Requisitos y ensayos.
NCh 598 OF. 1999 © Andamios - Requisitos Generales de Seguridad.

NCh 1.411/1 Of. 78 : Prevencion de Riesgos. Parte |: Letreros de Seguridad.

NCh 1.411/2 Of. 78 : Prevencian de Riesgos. Parte |I: Sefiales de Sequridad.

NCh 1.411/3 Of. 78 : Prevencion de Riesgos. Parte |Il: Tarjstas de  Sequridad.

NCh 1.411/4 Cf. 78 : Prevencion de Riesgos. Parte 1V: identificacion de riesgos de Materiales.

NCh Elec. 4/2003 o Electricidad - Instalaciones de Consumo en baja tension.

NCh Elec, 12/87 : Empalmes Aéreos Monofésicos,

D.- BASES PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

1 Obligaciones de la Empresa Contratista sobre Aseguramiento de |a Calidad

La Empresa Confratista es responsable de la calidad de las obras construidas y velara por el aseguramiento de dicha calidad,
para lo cual implementara un Pian de Aseguramiento de la Calidad (PAC) en la obra que permita asegurar, mediante practicas
sistematicas y documentadas, el cumplimento de los requisitos, & los requerimientos de la Direccion contratante y a Ias normas
chilenas y extranjeras indicadas en las especificaciones técnicas del contrato.

El PAC debera contempler las acciones que realizard la Empresa Contrafista para cumplr con los requisitos y las
especificaciones tecnicas del Confrato y dar a la Direccion contratante la confianza adecuada de ello. Este PAC debera
garantizar que todas las actvidades organizativas y {ecnicas, necesarias para alcanzar los objetivos de calidad espemf icados en
el confrato, estén previstas y se apliquen en forma eficaz.

Los eventuales costos originados por el funcionamiento del PAC, deberan ser de cargo de ia Empresa Contratista y corjsideracfos
en los Gastos Generales de la obra, aunque no aparezcan en forma explicita en el anafisis de dichos gastos generales.:

2 Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UAC)

Dentro de |a estructurz organizacional que la Empresa Contratista desarrolle para la ejecucion de la obra, debera incluir una
Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UAC), que estard compuesta por la o las personas responsables de la mp?ementaczon
de! PAC en lz Obra, cuya jerarquia y posicion deberd cumplir con lo siguiente; :

a)  Sera jerarquicamente independiente dsl profesional que se enciientre a cargo de la obra en calidad de Residents,

by  Debera tener la capacidad suficiente, con autoridad otorgada por la Direccidn de la Empresa Contratista, para intervenir en

todas v cada una de las fases del desanollo de la obra, en la recepcion de materiales ¢ productos, en los procesos de
ejecucion de las unidades de obra y, por supliesto, n sus propias recepciones internas.
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El profesional que estara a cargo de la Unidad de Aseguramiento de la Calicad debera ser un ingeniero Civil, Constructor Civil 0
Ingeniero constructor cuyo titulo, mencion o especialidad este referido a la construccion de obras civiles, con la experiencia
sefialada en “Anexo Complementario®, no se considerara conservacion, asesoria de inspeccion y proyectos.

Ademas, debera haber aprobado un curso de capacitacién basica en Aseguramiento de la Calidad, que cuente con 40 horas
minimas y que contemple a lo menos los siguientes médulos:

- Las Normas S0 9000

- Fundamentos de fa Gestion y el Aseguramiento de Calidad

- Estratagia de implementacion del Plan de Aseguramiento de la calidad
- Talleres de Documentacion para el Aseguramiento de fa Calidad

- Auditorias de Calidad

- Herramientas para el Mejoramiento de la Calidad

Las principales responsabilidades del Encargado de Aseguramiento de 1z Calidad (EAC) serén:

v Liderar y coordinar a la Unidad de Aseguramiento a la Calidad en la obra

u Impiementar un PAC en la Construccion de la obra y verificar su correcto funcicnamiento.
u  Coordinar y gestionar las auditorias internas de calidad.

v Hacer difusion y capacitacion interna.

= Debera elaborar un Informe final del PAC implementado.

El profesional antes indicado podré ser removido o reemplazado sélo con aprobacion previa y expresa del Inspector Fiscal. El
profesional de reemplazo debera cumplir con los mismos requerimientos exigidos en las Bases.

3 Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC)

Ei Contratista debera elaborar y presentar el PAC para revision y aceptacion del Inspector Fiscal del confrato en el plazo indicado
en el Anexo Complementario contados desde la fecha en que fa resolucion o decreto que adjudicod el contrato ingrese
toteimente tramitado a la oficina de partes de fa Direccion. El Inspector Fiscal tendra el plazo fijado en el Anexo
Complementario para formufar observaciones. Las eventuales observaciones def Inspector Fiscal se deberan incorporar al PAC
dentro del plaze que éste establezca. Si no hay observaciones y cumplido dicho plazo, se entendera como aceptado el PAC. En
caso de haber observaciones al PAC, el Inspector Fiscal se las haré llegar al Contratista y le fijara un nuevo plazo para: CO{FBQIHO
y volver a presentarlo para aprobacion,

En todo caso, el Contraista no podré iniciar fa ejecucion de ninguna parfida o item incluida en los niveles 1 y 2 del PAC definidos
en el punto 3.3, mientras éste no sea aceptado por el Inspector Fiscal. El Inspactor Fiscal exigira o anterior y en caso de
incumplimienio, debera aplicar las sanciones establecidas en el R.C.CP.

En ia primera reunion general que cite el Inspector Fiscal, el Contratista, debera exponer lo siguiente respecto a su PAC

s Experiencia del responsable de la UAC y de su equipo de trabajo. _

#=  Aspecios mas importantes del PAC de la cbra, como €l tratamiento de No Conformidades, control de subcontratistas,
control de materiales, control y calibracion de equipos, etc.

= §ituviese, se deberd presentar la Politica de Calidad de la Empresa Contratista, su experiencia en PACs y reg|s ro de
Proveedores y Subcontratistas y su respectiva evaluacion.

La Direccion confratante, el Inspeclor Fiscal y ja Asesoria a fa Inspeccién Fiscal si existiera, tendran libre acceso a los
documentos vy registros del PAC. En Ja obra, el PAC sera supervisade por el Inspector Fiscal, con apoyo de la Asesorla ala
inspeccion Fiscal, y seré auditado por la Direccidn confratante, segun ésta fo disponga.

El PAC debera reflgjar el funcionamiento real de la obra, por leo que &s un documente que debe ser revisado y actualizado por la
Empresa Contratista, segin el desarrollo de los procesos y practicas de la obra. De este modo, &l PAC sera dinamico durante el
transcurso de la obra, lo que generara sucesivas revisiones que deberan ser aceptadas por el Inspector Fiscal, para su puesta &l
vigencia.

Se deja establecide que el PAC presentado por la Empresa Conlratista es de su exciusiva responsabilidad, debiendo ser a entera
satisfaccian del MOP. Su aceptacion o aprobacién por parte de la Inspeccion Fiscal, no generara ningdn compromiso:por parte
de la Direccion contratante diferente de lo establecido en el R.C.O.P. La aceptacién ¢ aprobacion por parte del {nspector Fiscal
sdlo implica que ne existen ohservaciones al PAC y a sus procedimientos.

Et PAC debera confener al menos lo siguiente:
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3.1 Portada a indice

La portada debera contener los nombres y firmas del responsable de la elaboracicn del PAC, la revision por el responsable de la
UAC, la aprobacion del Profesional Residente y un espacio para que el Inspector Fiscal deje constancia con su nombre y firma
de haber revisado y aceplado el documento. Ademas, se deber indicar claramente el nombre de la empresa y Iogotlpo si
tuviere, el nombre del Contrato al que corresponde y el nimero de la version en la que se encuentra dicho PAC,

Tras la hoja de portada se debera incluir un indice del contenido del PAC.

3.2 Descripcion del Contrato

Se debera hacer una breve descripcion de la obra, que contenga a lo menos la siguiente informagién:
“  Nombre del contrato

= Codigo SAFI del contrato

= Resclucion que adjudica el Contrato

= Plazo de gjecucion de los trabajos

@ Fgcha de inicio y término confractuales

a Ubicacion de las ohras

= Nombre de la empresa Contratista

@ Monto del Contrato

Nombre de los subcontratadoes, silos hay, e itemes subcontratados
s Caracteristicas del trabajo a realizar (breve descripcion)

= Inspector Fiscal

= Profesional Residente de la obra

4 Encargado de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad

3.2 Alcance del PAC

El alcance del PAC debera contener todas las partidas o items, materiales y servicios que se someteran a control mediante PAC,
gue seran al menos las que se indican en estas Bases, segiin el siguiente criterio, sin desmedro de los procesos de gestzon
propios de la Empresa Contratista que también se sometan a consideracion del PAC:

» Nivel 1: Es el nivel de maximos requisites. Se aplica a las partidas o items, materiales y servicios complejos o de dificil
gjecucion. Las actividades clasificadas en este nivel, requeriran del desarrollo de los correspondientes procedmentos
aspecificos y del diseflo de formularios para registrar su aplicacion. :

s Nivel 2. Considera ef mismo programa completo de acciones sistematicas y documentadas indicadas en el Nivel 1, salvo fa
elaboracién de procedimientos especificos. Quedan catalogadas en este nivel, la mayor parte de las actividades del
Conlralo, en particular las actividades de cierla importancia econdmica, técnica o social que podrian generar prob gMas por
deficiencias que afecten su calidad.

= Hivei 3: kste nivel no implica un programa de acciones sistematicas y documentadas, sin embargo, exige la aplicacion de
normas de buena practica y el cumplimiento de las especificaciones tecnicas y la normativa obligatoria. Quecian en este
nivei todas las aclividades no incluidas en ninguno de los dos niveles anteriores.

! contratista podra agrupar por actividades aguellos items que tengan igual nivel de exigencia y aplicar los cnterlos antes
sefialados a las actividades.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion contratante se reserva el derecho de exigir un aumento del alcance del PAC o una
vanacidn de los niveles durante la obra, en caso de considerarlo necesario, producto de modificaciones de contratp u ofras
causales técnicas que lo ameriten a juicio del Inspector Fiscal, Lo anterior no dara derecho a indemnizaciones ni pago adicional
alguno.

Si ls Empresa Contratista considera que, para asegurar 1a calidad de la obra, es necesaric incorporar algtn ofro item o:aclividad
al alcance, podra hacerlo. Iguaimente podra aumentar los requisitos en el nivel de aplicacion del PAC a las act twdades minimas
exigidas en las Bases de Licitacidn, pero en ningdn caso disminuirlos. :

3.4 Objetivos de calidad

La Empresa Contratista debe indicar expresamente en el alcance de su PAC a presentar, los Objetivos de Calidad defla obra a
matarializar, lo que debe corresponder a una fransformacion concreta del trabajo a realizar en resuitados medibles, razonables,
claros y coherentes y debe ser funcion acemds de los requerimientos mismos del contrato. Los siguientes objetivos de dalidad se
proponen a modo de ejemplo para el trabajo a realizar por ¢l Contratista:
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- Control de riesgos ambientales, legales, sociales y de la seguridad del entorno de las obras durante el 100% de la
duracion def contrato. '

- Cumplimiento del programa de trabaio propuesto al menos en un 80% de sus aspectos (porcenlaje a proponer por &
conlratista). 5

- Cumplimiento del programa de inspeccion y ensayos en un 100% (porcentaje a proponer por ef contratista). 5

- Cumplimiento de las Especificaciones a controlar por el Laboratorio en un 100% (porcentaje a pr0poﬁezr por el
contratista). |

- Cierre de no conformidades del PAC del Contrafista, independiente de la fuente de donde provengan, en un plazo no
superior a la cantidad de dias indicadas en el Anexo Complementario dias, después de emitida la no conformidad.

De ac;uerdo a eslos objetivos, los procedimientos de gestion que elabore la Empresa Contraiista en su PAC, deberan incorporar
los criterios de aceptacion e indicadores de gestion que permita evaluar el cumplimiento de estos objetivos generales.

3.5 Normativa aplicable

El PAC debera incluir una fista de codigos y normas aplicables al contrato, que debe contener al menos las exigidas por la
Direccion contratante en las especificaciones técnicas. El Contralisia debera tener una copia de todos los cédigos y normas que
se apliquen al contrato, en el lugar de la obra y deben encontrarse siempre disponibles. :

3.6 Organizacion de la Obra

Sera parte del PAC de la obra, el organigrama que sea solicitado en las Bases Administrativas. Este debera estar siempre
actualizado y deberd reflejar la organizacian de 1a obra en todo momento.
En este organigrama debe reflejarse la independencia jerarquica de la UAC de la Unidad de Ejecucién de la obra, ‘asi como
también la autoridad otorgada por la Direccion de la Empresa Contratista al encargado de la UAC para intesvenic en todas y cada
ura de las fases def desarroflo de la obra. :

3.7 Programa oficial de trabajo
El programa oficial de trabajo exigido en las Bases Adminisirativas, debera ser parte del PAC de la obra. Este programa debe
encontrarse actualizado en todo momento, efeciuando un seguimiento que refleje &l avance real de las obras. '

3.8 Control de los Procesos

La Empresa Contratista debera elaborar, aplicar y controlar ios procedimientos que permitan fiscalizar el correcto desempefio de
las distintas actividades que figuran en el alcance de su PAC. Ademas contendra la sistematica de gjecucion y establecera las
responsabilidades de todos los implicados en la realizacion de dichas actividades.

Dichos procedimientos deben ser la pauta de una forma real de trabajar, y deben sefialar los puntos criticos del proceso de
gjecucion, es decir, aquellos a los que se debe prestar una alencién especial, porque aunque tedricamente fueran ‘de sobra
conocidos, to habitual s que, cuando existan fallas, sigan preduciéndose, sorprendentemente, en esos punios.

3.9 Compras de Materiales y Productos

Se debera hacer un listado de materiales y productos sometidos &l PAC los gue seran al menos los requeridos para desarrollar
actividades o items con nivel 1 de aplicacion del PAC. Para estos efectos, Ja Empresa Contratista debe contemplar af control de
compras que va a aplicar. Este control de compras, tisne como objstivo establecer pautas para la soficitud de materiales y
productos y para et confrol en la recepeion, de modo que lo enfregado en obra se &juste exactamente a lo especificado. En este
punto del PAC, se debera indicar el fipo y frecuencia de los controles o ensayos sobre los materiales y productos sometides al
PAC, incluso debe dejar constancia de dichas confroles. Ademas, la Empresa Contratista debera llevar un registre de evaluacion
de los proveedores de la obra, que debera estar siempre actualizado,

3.10 Subcontrataciones

Cuando la Empresa Confratista fuera auforizada a subcontratar parte de los frabajos, de acuerdo a lo establecido en el RCOP,
debera describir en ef PAC el tratamiento que se le dara al proceso de subcontrataciones, De este modo ef PAC debera contar
con un método que permita aceptar solamente a aquelios subcontrafistas que proporcienen una confianza razonable y que sean
capaces de asumit los requisitos del PAC establecido para la obra. Se enfiende, en todo caso, que es la Empresa Contrafista Ia
responsable de lodas las obligaciones contraidas con la Birsccién contratante, en virtud del Art. 101 del R.C.O.P.
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3.11 Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos

Et PAC de la obra describira el tratamiento general que dara a aquellos materiales o productos que sea necesario acopiar o que
requieran un almacenamiento y manejo bajo cierlas condiciones controladas, considerando e! cumplimiento de la: normatma
vigente y los procedimientos de la buena pracica.

Para estos materiales se debera definir fundamentalmente lo siguiente:

= lLaidentificacion, procedencla y requisitos de los materiales.
= Las caracterisficas del acopio (ubicacion, fipo y estado de la superficie, capacidad aproximada, accesos, etc. )

= Elsistemna de mantenimiento propuesto, que considere &l control y seguimiento periédico de los acopios, para asegurar que
fos materiales conserven sus caracteristicas originales en el fiempo.

En resumen, deberén aplicarse todas las madidas necesarias para mantener las condiciones que hicieron apic al material
acopiado o almacenado, para su utifizacion en ia obra.

3.12 Inspeccién, Conirol y Ensayo

La Empresa Contralista debera establecer fa forma en que realizaran las inspecciones, los controles {topogréficos, de Iaberatono
y de terreno) y los ensayos, la programacion de éstos y fa forma de documentarios. Esta informacion se registrara en fichas o
formularios que deben contener los Puntos de Contro! y debera enconfrarse siempre a disposicién del |, Fiscal.

u Programacion o planificacion de las inspecciones: contemplara las partidas, items o procesos a controlar dentro del PAC, la
frecuencia de los controles, el tipo de inspeccién, el responsable de la inspeccidn y las condiciones de aceptacmn 0
rechazo, tomands comao minimo lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

= Programacion o planificacion de los ensayes: contemplara como minimo los elementos o materiales a ensayar, ‘el fipo de
ensayo, el responsable del ensayo, la frecuencia del ensayo, la norma aplicable y sus condiciones de aceptamon o rechazo,
torando como base lo establecide en las Especificaciones Técnicas del Contrato.

3.13 Control de Equipos de Medida y Ensayo

ki PAC de la obra debera contener el listado de equipes de medida y ensayo e instrumentos topograficos, propios y/o
subcontratados, sometidos a controf y calibraciones indicando como sera verificado su funcionamiento y la forma de documentar
su cumplimiento.

Dehera considerar a lo menos lo siguiente:

= ddentificacion del equipo o instrumento.
+  Método de calibracion.

= Forma de registrar |2 calibracion.

w  Frecuencia de la calibracion.

3.14 Cumplimiento de requisitos medioambientales

La Empresa Contratista deberé hacer un listado de los requisitos medioambientales para la cbra de acuerdo a las Bases de
Medio Ambiente y Temitorio v la normativa al respecto aplicable vigente. Asimismo, debera incluir la descripcién de las
actividades generales contempladas, que aseguren el cumplimiente de tales requisitos, como se van a controlar dichas
actividades y a forma en que se va a demostrar que se han realizado correctamente.

3.15 Cumplimiento de requisitos de prevencidn de accidentes del trabajo
La Empresa Contratista debera incorporar en su PAC, un listado de los requisitos de prevencion de accidentes del trabéjo parala
obra, de acuerdo a las Bases de Prevencion de Riesgos y la normativa aplicable. Deberd describir las acciones contempladas

que aseguren el cumplimiento de tales requisitos, como se van a controlar estas acciones y la forma en que se va a demos{rar
que se han realizade correctamente.

3.16 No conformidades
Las No Conformidades son incumplimientos de los requisitos especificados er: las Bases de Licitacién. El PAC debera con5|derar

la forma en que se van a fratar y documentar las No Conformidades con el objeto de controlar, registrar, subsanarlas y ‘darles un
seguimiento, sin perjuicio de las eventuales muifas contempladas en el contrato. :
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Los formularios ufilizados deben estar de acuerdo al modelo ipo que se acomparia en el Anexo N ° 1 de las presentes Bases ¥
deberan considerar a lo menos I siguiente: 5

= Descripcion de la No Conformidad,

= Definicion de! grado de importancia de la No Conformidad (Menor, Mayor, Critico), tipificados de la siguiente manei’a'

- Grado Menor: Ligero defecto con reparacion inmediata que no deja consecuencia permanente en la obra, Io que ne
exime de completar el informe de no conformidad. -

- Grado Mayor: Defecto que puede afectar a los requisitos exigidos, aunque no impide necesariamente fa continuacion
de los trabajos en esa aclividad concreta, También se apiica a No Conformidades gue generan impacto 5|ng icativo
en el medio ambiente o un riesgo para la seguridad de la obra.

- Grado Critico: Defecto que afecta a los requisitos v especificaciones, asi como a la aptitud del proceso o: producto
Supone un gran riesgo, por lo que se interrumpe el proceso, en tanto no se solucione el problema. Se aplica de igual
modo, a aquellos procesos que producen un gran impacto para el medio ambiente o un serio riesgo para la
sequridad de la obra.,

= Nombre de quien detectd la No Conformidad.

*  Nombre yfirma de quien propan la solucion y de quien la aprueba, Iz cual a su vez debe ser aprobada por ta 1. Fiscal.
v Medios necesarios para gjecutar a solucion.

= Indicar si fa No Conformidad implica una Accion Correciiva.

= Establecer Jos parametros u ofros aspesctos que se controlaran para verificar |a eficiencia de |a soltcion

= Tratamiento eficaz de las No Conformidades.

= Verificacion y cierre de las No Conformidades.

Las No Conformidades detectadas en los trabajos la puede emilir la misma Empresa Contratista, el Inspector Fiscal o la Asesoria
ala Inspeccion Fiscai. Ademas, las autoridades, visitadores de obra, especialistas, auditores y los Jefes Superiores del Servicio,
podran dstectar y observar No Conformidades y documentarlas a fravés del Inspector Fiscal. De cualquier forma una No
Conformidad en el frabajo de la Empresa Confratista es Gnica, por lo que sera registrada una sola vez y en e formulano
respectivo,

3.17 Acciones correctivas y preventivas

El PAC debera considerar la forma en que se van a controlar y documentar las Acciones Correctivas que garanticen la no
repeticion de las No Conformidades y las Acciones Preventivas que aseguren gue no se va a producir la potencial No
Conformidad que previene. Se debe incluir la forma en que se va a comprobar su eficacia, sin perjuicio de las eventuales multas
contempladas en las Bases del Contrato.

En el fratamiento de Acciones Correclivas se debe considerar:

s Investigacion de la causa de la No Conformidad que genera la Accién Correctiva,
Deferminacion de la Accion Correctiva que elimine fa causa da la No Conformidad y su aprobacion.
s Control de la ejecticion de la Acclon Correctiva y de su eficacia.

n &l tratamiento de Acciones Preventivas se debe considerar:

Diagndsiico, analisis e identificacion de las causas de potenciales No Conformidades,
s Determinacion de los pasos para prevenir potenciales problemas que requieran de Acciones Preventivas.
s Aplicacion de la Accidn Preventiva v el confrol de su eficacia.

3.18 Procedimientos de Trabajo

Las pariidas, fems, matesiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los trabajos se les ha dado apliQacién del
PAC Nivel 1, requeriran del desarrollo de procedimientos especificos para su ejecucion. Los procedimientos especificos deben
con‘ener al mengs 1 siguiente informacion:

s Definicidn de los encargados de la ejecucion del proceso ¢ actividad.

= Indicar los medios precisos para llevar a cabo el proceso o actividad.

Indicar la secuencia de tareas para desarrollar el proceso o actividad.

#  Establecer los parameatros u otros aspectos del procese o actividad que son objeto de contral.
Describir la forma en que se realizara |a supervision de los procesos o actividades.
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= Deberan especificar criterios de acepiacion e indicadores de gestion del Procedimientc Especifico que permita evaluar los
objetivos generales de calidad dei PAC.

Los procedimientos especificos deben estar presentados antes de comenzar la gjecucion de fa partida o ifem. El Inspector Fiscal
exigiré lo anterior y, en caso de incumplimiento, debera aplicar fas sanciones establecidas en el R.C.O.P.

= El contratista debera tambign proponar en su PAC la documentacion de procedimientos de gestion que le permita’i mcorporar
la gestion misma del contrato denfro def PAC.

3.19 Registros de Calidad
El tiempo de conservacion de los registros de calidad debe ser al menos hasta ta liquidacion final det Contrato.

Durante este plazo se deberan mantener archivados al menos Ios siguientes documenios en originales y/o medios magnencos
los que deberdn estar a disposicion de la Direccion contratante :

= Certificados de los ensayos y de los controles de materiales y procesos.

» Cerlificados de ensayos especiales y certificacion del producto entregado por el proveedor.
i Listas de chequeo.

= COftros documentos de ensayos y control de materiales y procesos.

v |nformes de inspeccionas relevantes, de especialistas u otros.

w  Informes y controles topograficos.

= Los informes de No Conformidad y Acciones Correctivas.

s | osinformes de auditorias internas,

= Losinformes de auditorias realizados por fa Direccion contratante.

u  Resultados de las auditorias infernas y fechas de ejecucion,

3.20 Control de la Documentacion

Se describira en el PAC, el Iratamiento que se le va a dar a la documentacion tanio de 10s frabajos en st, como la documentacion
de aseguramiento de calidad, por ejemplo: :

= Documentacion del Contrato: Bases, Especificaciones, planos del proyecto, informes y memorias del proyecto, normas efc.
#  Documentacion de asequramiento de fa calidad: PAC de la obra, procedimientos, ete.

Este punto del PAC debera cumplir con el objetivo de asegurar que todos los participantes en la ejecucion de la obra, dispongan
en cada momente de la documentacion actualizada del Confraio, evit ando ios errores por desinformagion o utilizacion ds
documentos obsoletos. -

3.21 Auditorias Internas de Calidad

El PAC debera contemplar auditor{as infernas que deben desarroliarse, mediante procedimientos establecidos por personas
calificadas, capacitadas para ello e independientes de los responsables directos del contrato auditado,

k| Contratista deber efectuar fa cantidad de auditorias indicadas en el Anexo Complementario al afio a todos los procesos "
actividades del confrato definidos como nivel 1y 2. Eslo se puede realizar en su totalidad o por partes, -

Las auditorias infernas deben cumplir con &l obietivo de;

a)  Verificar que todas las medidas de aseguramiento de calidad contempladas en el PAC se cumplan con eficacia y eficiencia.
by Verificar la solucion efectiva de No Conformidades detectada y la eficaz implantacion de las Acciones Correctivas!

Las auditorias deberén ser realizadas por profesionales de la misma empresa o por audifores externos que cumplan los
siguientes reguisitos:

v Acreditar experiencia habiendo efectuado al menos la cantidad de auditorias indicada en el Anexo Comptementano
auditorias de calidad. :

s Haber aprobado un curso de auditoria de Flan de Aseguramiento a la Calidad dictado por alguna Instifucicn Ce{iiﬁé:ada.
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4 informe final

La Empresa Contratista debera presentar un informe Final al inspector Fiscal en dos copias, en un plazo de 30 d;as a pamr de
lafecha de término de la obra.

Debera informar sobre fas Conclusiones y Recomendaciones, expresando opiniones y comentarios sobre Ja aplicacion del PAC,
efectividad, problemas y opciones de mejoramiento, v un anélisis de estimacion de costos de la aplicacion de medidas
correctivas y preventivas asi como fa estimacién de costos de la no aplicacion de medidas correctivas y preventivas én relacién
con la aplicacion del PAC. Para la estimacion de costos en la aplicacion de las medidas correctivas y preventivas, se debe
considerar los items de costo directo de la medida, costo por frabajo rehecho y costo por paralizacién de actividades {si hubiere),
mientras que para la esfimacion de costos por no aplicacian de medidas correctivas considerar aquellos items, partedas 0
actividades que pudiesen haberse visto afectadas de no aplicarse las medidas correctivas y preventivas. :

5 Auditorias al PAC a realizar por la Direccién contratante

Ademas de las auditorias internas de calidad, la Direccion contratante podra realizar auditorias al PAC de la obra; seglin lo
disponga, para verificar el adecuado desarrolio y funcionamiento de este en el Contrato. La fecha de la auditoria sera‘avisada a
la Empresa Contrafista con a lo menos 15 dias de anticipacion, para lo cual debera otorgar al auditor todas las facilidades e
informacion necesaria.

Estas auditorlas tendran como principal objetivo verificar el buen funcicnamiento det PAC en la obra y corresponderan &

certificacion de Iz obra.

6 Formulario “Informe de No Conformidad”

Formulario "informe de No Conformidad"

{Logotipo y PAC | Niimero:
nombre de la Obra:
empresa INFORME DE NC CONFORMIDAD
Confratista)
ftem o Actividad:
- Fecha:
Elsmento o documento afectado:
Emitido por:
Ubicacion:
[IContratista _
Referencia: Il Asesoria a la Inspeccion
Fiscal :
Nombre del Responsable:
I Inspector Fiscal

Descripeion de la No Conformidad:
{Quien Ia emite)

Grado: Il Menor Il Mayor Il Critico

Causa Prohable:
{Contratista)

Genera Acclén Correctora: INo 05i Nimero:

Solucion Propuesta:
(Confratista)

Responsable de la Solucién: Fecha prevista:
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Aceptacién por el IF (si corresponde):

Firma:

Observacioneas:

Emitido por:
(Quien detecta)

Firma:

Fecha:

Aprobado por:
(Contratista)

Firma:

Fecha:

Cerrado por:
{Conlratista)

Firma;

Fecha:

Verificado por:
(Conlratista, Asesoria a la
inspeccion Fiscal o

0 Inspector Fiscal,

segun corresponda)
Firma;

Fecha:

E.- ANALISIS DE PRECIOS

E.1 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

N° ftem
Nombre item

] Nombre

| Unidad | Cantidad (a)

P Unitarios § (b)  Costo Unitario (al*(b) _

Materiales

Subtotal

Equipos

Subtotal

Mano de Obra

Subtotal

Costo Directo (CD)

Gastos Generales y Utilidades

Precic Unitario ltem (PUl)

E.2 GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

DESCRIPCION

UNI. CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

Valor Total Costo Directo (CD}
Valot Total Gastos Generales

% Gastos Generales ofr CD
Valor Total Utilidades

% Utilidades cfr CD

Valor total de la Oferta
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F.- PROGRAMA OCUPACIONA

L

MESES

CALIFICADA

SEMI CALIFICADA NO CALIFICADA

Mes 1

Mes 2

Stblotal

Total Wanc de
Obra

JNHISCAHPA/APGICGOMYR/EBL.

ANOTESE-TOWESE RAZON Y CO UNﬁSUESE

T
R

R

JORGE NORARBUENA Here - g2
DIRECTOR GENERAL OBRAS PUBLICAS
SUBROGANTE
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